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COSTRUZIONI 

R A P P O R T O 
delia Commissione della Gestione 1  

sul messaggio del Consiglio di Stato del 31 luglio 1956, 
concernente l'approvazione del consuntivo e i l sussidiamento suppletorio 

della costruzione della strada di accesso ia Menzonio 

(del 17 ottobre 1956) 

La Commissione della Gestione nell'esame del messaggio n. 639 si è trovata 
di fronte ad una situazione tutt 'altro che chiara, per i l fa t to che l'esecuzione 
della strada di accesso a Menzonio, si è protratta per diversi anni in conse
guenza della guerra e di tutte le difficoltà sorte nel frattempo, non essendo 
l'opera stata riconosciuta d'interesse generale. Rifare ora la storia di questa 
opera, iniziatasi già nel lontano 1920 e sospesa diverse volte, ci condurrebbe 
troppo lontano. Comunque essa venne condotta a termine i l 25 agosto 1949 per 
essere poi collaudata i l 13 dicembre 1949. 

Dovendo essere assunta dallo Stato, si resero necessari parecchi lavori i n 
più, ciò che ha contribuito a rifare i l preventivo diverse volte, con relativo 
aumento del costo totale. I l consuntivo finale ammonta ad un totale di fran
chi 205.568,70, sul quale vennero a più riprese corrisposti i sussidi cantonali e 
federali previsti a favore delle opere d i miglioramento del suolo, come al de
creto legislativo del 19 aprile 1948 ed alla risoluzione governativa del 1. set
tembre 1950. Come abbiamo già osservato i l consuntivo subiva così un aumento 
d i f r . 16.000,— i n confronto del preventivo, aumento dovuto a cause diverse, 
menzionate dettagliatamente nel messaggio. 

I l maggiore ritardo nella presentazione della liquidazione finale è dovuto 
specialmente alle espropriazioni che si sono trascinate per ben 4 anni, espro
priazioni rese d i f f i c i l i dalla mancanza d i una mappa o di altre indicazioni at
tendibili circa la consistenza delle diverse proprietà entranti in linea di conto. 
Anche le espropriazioni causarono una (maggiore spesa d i Fr. 3.719,60. 

Trattandosi di un Comune che si trova in precarie condizioni finanziarie, 
i l contributo d i Menzonio è stato mantenuto immutato. La imminente realiz
zazione del raggruppamento dei terreni avrà i l grande vantaggio di trovare 
gilà eseguita la strada principale che, oltre a servire quale accesso, permet te rà 
i l disimpegno diretto dei fondi agricoli attraversati, rendendo più facile e meno 
costosa l'opera di raggruppamento. Questa considerazione deve essere tenuta 
presente nel valutare la forzata maggiore spesa e rendere più comprensibili i 
relativi sorpassi; sui quali, però, non è ancora stato deciso formalmente l ' im
porto definitivo del sussidio federale, già promesso verbalmente. 

La vostra Commissione, dopo aver sentito tutte le spiegazioni del caso da 
parte degli organi competenti, ha dovuto introdurre qualche modificazione nel 
disegno d i decreto annesso, per tener calcolo della situazione effettiva e per
mettere al Gran Consiglio d i avere una visione esatta del costo reale dell'opera 
e del suo finanziamento. Perciò all'art. 1 ha deciso che figurasse la somma 
globale del costo di questa strada, che ammonta a Fr. 205.568,70 e non a 
Fr. 197.948,67 come al disegno di decreto legislativo, con una minore spesa to
tale di Fr. 7.620,03. Quest'ultima cifra riguarda la somma prelevata già nel 
1945 ed i l conto relativo è ancora scoperto presso i l Dipartimento costruzioni 
che aveva iniziato la costruzione dell'opera, ma i lavori vennero sospesi nel 
1939 i n conseguenza della guerra, per essere ripresi solo nel giugno 1948. 
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Perciò anche all'art. 2 la lettera b) per tener calcolo d i quanto sopra, 
assume la dizione seguente : 

« b) contributo speciale dello Stato da portare in aumento del bilancio 
1956 del Dipartimento delle pubbliche costruzioni alla voce siste
mazioni straordinarie e stradali : 
— per spese relative ai lavori eseguiti nel 1939 

e sospesi Fr. 7.643,— 
— per la trasformazione della strada da agricola 

a cantonale » 8.725,70 
Totale Fr. 16.368,70 

Sussidio suppletorio complessivo Fr. 21.168,70 ». 
Queste correzioni verranno apportate al disegno di decreto legislativo, da 

sottoporre al Gran Consiglio. 
La Commissione propone quindi l'adesione al disegno d j decreto legislativo, 

corretto come sopra. 

Per la Commissione della Gestione : 

E. Zeli, relatore 
Borella- A. — Bottani — Ferretti — 
Pagani — Pellegrini A. — Pellegrini P. 
— Ta t t i — Verda 
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