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7420 R	8 gennaio 2018	TERRITORIO



della Commissione speciale bonifiche fondiarie
sul messaggio 19 settembre 2017 concernente la concessione di un credito supplementare di fr. 106’695.- a favore del Comune di Serravalle quale sussidio per la realizzazione di opere di approvvigionamento idrico



I.	OGGETTO DEL MESSAGGIO
Con il presente messaggio si chiede lo stanziamento di un credito supplementare di 
fr. 106’695.- per il sussidiamento di opere di approvvigionamento idrico nel Comune di Serravalle, legate al riordino dell’acquedotto comunale della Sezione di Ludiano. 

Questo credito si aggiunge al sussidio già stanziato con Messaggio governativo nr. 6863 del 22.10.2013. Va fatto rilevare come il Messaggio appena citato prevedeva l’esecuzione anche di altre opere.

I progetti oggetto della presente richiesta di credito supplementare sono stati approvati dall’Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico (UPAAI), della Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo del Dipartimento del territorio.



II.	OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
Nella seguente tabella sono elencate le opere oggetto di richiesta di stanziamento di un sussidio cantonale. Tali opere sono parte integrante del piano cantonale di approvvigionamento idrico della Media Valle di Blenio (PCAI-MVB).

Al fine di garantire un approvvigionamento idrico sicuro ed economico, per le opere del comune di Serravalle,  il Consiglio di Stato ha concesso tramite Risoluzione l’autorizzazione all’inizio dei lavori anticipatamente allo stanziamento del sussidio, per la realizzazione delle opere ordinate dal Laboratorio Cantonale.

La scheda descrittiva dell’opera figura quale allegato al messaggio in esame. 




Opere di PCAI

	Opera
	Stanziamenti
	Costi sussidiabili
	%
Sussidio  
	Importo 
sussidio 
	Autorizzazione all'inizio dei lavori

	Risanamento acquedotto Ludiano (incarto 5085)
	Sussidi stanziati con MG 6863 del 22.10.2013 
	fr. 335'000
	40%
	fr. 134'000
	Ris CdS n. 2465 
del 9.05.2012

	
	Sussidi per opere supplementari
	fr. 351'435
	40%
	fr. 140'574
	Ris CdS n. 4310 
del 24.09.2014

	
	Importo residuo
WBS 731 58 1004
	
	
	fr. -167’879
	

	 
	Totale opere di PCAI
	fr. 686'435
	
	fr. 106’695
	 



Totale sussidio aggiuntivo per opere di interesse generale sovracomunale di PCAI: fr. 106'695.-

L’indice di forza finanziaria del Comune di Serravalle non è cambiato. La percentuale di sussidio è quindi restata invariata al 40%.


III.	ISTORIATO
Sulla base di quanto previsto dal PCAI-MVB, il Municipio di Serravalle ha iniziato i lavori di risanamento dei manufatti dell’acquedotto comunale della Sezione di Ludiano, per i quali era stato stanziato un credito di CHF 335'000.-.

Tra le opere previste c’erano il risanamento della sorgente Cascinella, della camera di rottura Navona e del Serbatoio Monda Secca.

Nel novembre 2014 si è appurato che le condotte di adduzione tra la sorgente Cascinella e la camera di rottura Navone presentavano segni di usura e incrostazioni ed era necessario sostituirle. Il Municipio ha proceduto a stanziare, a tale scopo, un credito supplementare di CHF 305'000.-.

A consuntivo si è registrato un maggior costo di CHF 46'435.-, dovuto a delle modifiche rispetto al progetto definitivo. La spesa totale ammonta quindi a CHF 351'435.-.

Va sottolineato che tutti gli interventi citati in precedenza sono stati autorizzati dal Consiglio di Stato tramite Risoluzione.


IV.	RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO
I sussidi per le opere del presente messaggio sono previsti nel PFI 2016-2019 al settore 52 "Depurazione acque, energia e protezione aria", posizione 523 "Approvvigionamento idrico", con i seguenti collegamenti agli elementi wbs:

	Comune
	Costo sussidiabile
	%
	Sussidio aggiuntivo
	WBS

	Serravalle (Ludiano)
	fr. 686'435.-
	 40%
	fr. 106’695.-
	731 58 1004



Il decreto legislativo allegato al Messaggio è approvato secondo il principio della maggioranza semplice dei membri del Gran Consiglio.



V.	APPROFONDIMENTI COMMISSIONALI
Qui di seguito le domande poste e le rispettive risposte dei funzionari dell’Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico che ringraziamo per la collaborazione.

a) Come mai, nella fase di progettazione iniziale, non si è constatato che le condotte di adduzione esistenti tra la sorgente Cascinella e la camera di rottura Navone erano da sostituire?

«Il primo progetto relativo al risanamento dell'acquedotto era stato elaborato dall'ex Comune di Ludiano, ed era finalizzato a sistemare le non conformità riscontrate dal Laboratorio Cantonale. Dopo l'aggregazione, il nuovo Comune di Serravalle ha dato l’incarico di approfondire il progetto con un’analisi completa dello stato delle infrastrutture. Da questo approfondimento è poi scaturito il progetto realizzato».

b) A cosa è dovuto il maggior costo di CHF 46'435.-? Nell’allegato (descrizione opere) vengono citate modifiche necessarie rispetto al progetto definitivo.

«Il manufatto di captazione della sorgente Cascinella era vetusto e durante i lavori di risanamento è emersa la necessità di apportare alcune migliorie strutturali e  idrauliche per garantire un approvvigionamento idrico sicuro e di qualità».

c) Camera di rottura Navone: è stata valutata la possibilità di inserire una turbina?

«La valutazione di inserire una microcentrale idroelettrica, non solo a Navone ma valutando diverse varianti, era stata studiata nel settembre 2012 tramite un rapporto allestito per il Comune di Serravalle, dal quale risultava che il progetto non era economicamente sostenibile». 



VI.	CONCLUSIONI
Sulla base delle considerazioni formulate nel presente rapporto, la Commissione speciale  bonifiche fondiarie invita il Gran Consiglio ad approvare il Messaggio 7240  del Consiglio di Stato unitamente al relativo Decreto Legislativo.



Per la Commissione speciale bonifiche fondiarie:
Omar Balli, relatore
Bang - Beretta Piccoli - Campana - Canepa - 
Cedraschi - Corti - Gaffuri - Galeazzi - Lurati - 
Merlo - Pellanda - Schnellmann - Zanini
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