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Rapporto

numero ‘ data | competenza

8191 R 12 dicembre 2023  DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI
DIPARTIMENTO DELLA SANITA E DELLA SOCIALITA; DIPARTIMENTO
DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

della Commissione gestione e finanze

sul messaggio 21 settembre 2022 concernente la concessione di un
credito suppletorio di CHF 2'526'653.- per la realizzazione del nuovo
Centro Cantonale Polivalente a Camorino

1. INTRODUZIONE

Con il messaggio governativo n. 8191, il Consiglio di Stato richiede un credito suppletorio
pari a CHF 2'562'653.-- per la realizzazione del futuro Centro Cantonale Polivalente a
Camorino. L’aumento viene giustificato da necessarie modifiche per meglio adattare |l
progetto alle necessita realizzative, alle norme in materia di igiene del suolo e dell'abitato
e, non da ultimo, agli importanti rincari sulla fornitura di materie prime e sui costi di
costruzione, conseguenza questa da ricondurre in parte allo scoppio della guerra in
Ucraina.

Considerata le necessita di sottoporre al Gran Consiglio questa richiesta di credito
suppletorio, € da prevedere che le tempistiche di realizzazione subiranno un ritardo
rispetto a quanto previsto nel messaggio governativo sopracitato.

2. NECESSITA A FONDAMENTO DELLA RICHIESTA

Da un punto di vista progettuale, le principali modifiche si rifanno alla necessita di
rivisitazione e ottimizzazione delle vie d’accesso agli alloggi. Infatti queste, inizialmente
previste internamente alla struttura, sono dovute essere riprogettate all’esterno dello
stabile tramite la posa di ballatoi di collegamento. Questa modifica ha comportato dei
conseguenti aggiornamenti anche alla struttura, alle infrastrutture e alla tecnica dell’edificio
stesso.

Sono state cercate soluzioni alternative portando pero ad una riduzione della capacita
d’accoglienza del Centro, fatto che avrebbe imposto al Consiglio di Stato di dover sopperire
alla futura necessita di alloggi tramite strutture satelliti, in contrasto questo con I'Azienda
Integrazione Svizzera e perdendo quindi in efficacia nel concetto d’'integrazione.

Considerati gli sviluppi degli ultimi mesi in tema di flussi migratori, appare quindi imperativo
evitare la perdita di capacita d’accolta presso il Centro Cantonale Polivalente.

Il progetto rivisto permettera quindi di mantenere il numero di posti letto inizialmente
previsto, come da nessaggio governativo n. 7898.
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3. IMPATTO FINANZIARIO

Oltre agli aspetti architettonici e strategici appena presentati, il Consiglio di Stato, nella sua
valutazione finanziaria, ha dovuto tenere conto anche delle conseguenze indirette della
guerra in Ucraina e i conseguenti rincari attraverso gli indici dei costi di costruzione, per
un totale pari a fr. 819'646.--.

Riassumendo, I'impatto finanziario del credito suppletorio si presenta nel seguente modo:

Prestazione fr.-

Nuovi ballatoi per il collegamento degli alloggi 968'563.--
Struttura dell’edificio 536'528.--
Tecnico dell’edificio (elettrico e RVCS) 480'621.--
Rincaro sulle opere di costruzione di prefabbricati a moduli 819'646.--
Minor costo su altre voci di costo della situazione finanziaria - 242'705.--
Totale 2'562'653.--

4. APPROFONDIMENTI SVOLTI DALLA COMMISSIONE

Considerata I'importanza del tema in oggetto e dell'impatto sulle finanze dello Stato, la
Commissione della gestione, a partire da maggio 2023, a quattro riprese, ha richiesto al
Consiglio di Stato dei chiarimenti, in particolar modo per quanto attiene i motivi specifici
legati allaumento di spesa e il rispetto delle normative in vigore nelllambito delle
commesse pubbliche.

Con queste verifiche la scrivente commissione ha potuto appurare come I'aumento di
spesa e scaturito da normative cantonali e federali! che avrebbero imposto una riduzione
dei posti letto all'interno della struttura, motivo per il quale il Consiglio di Stato ha dovuto
procedere con una revisione del progetto originale, da qui la richiesta di credito suppletorio.
Per quanto attiene il rispetto delle normative rilevanti per le commesse pubbliche attribuite
nel 2017, la Commissione della gestione ha potuto verificare come I'Esecutivo abbia agito
nel rispetto del quadro legale di riferimento (LCPubb, RLCPubb e regolamento sulla
gestione finanziaria dello Stato).

5. CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione della Gestione, considerata l'attuale pressione migratoria e quindi la
necessita di mantenere il numero di posti letto come da progetto originale, riconoscendo
la necessita di aggiornare gli indici dei costi di costruzione e in considerazione dei
chiarimenti ricevuti da parte dell’esecutivo cantonale, appoggia quanto presentato dal
Consiglio di Stato.

11. Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione e al relativo regolamento.
2. Ordinanza concernente 'area abitabile netta e la relativa ripartizione in vani come pure la dotazione della cucina e dei

servizi igienici.

3.Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato

;
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La Commissione auspica che in futuro la Sezione della logistica applichi, se del caso, la
procedura diretta con richiesta di massimo tre offerte (conformemente alle condizioni di
cui agli art. 6 lett. d e 7 cpv. 3 e 4 LCPubb) cosi da garantire la concorrenzialita nonché il
miglior rapporto qualita prezzo della prestazione richiesta.

Sulla base delle considerazioni esposte nel presente rapporto, la Commissione invita il
Gran Consiglio ad accettare il decreto legislativo annesso al messaggio governativo.

Per la Commissione gestione e finanze:

Michele Guerra, relatore

Agustoni - Bourgoin - Caprara - Dado -

Durisch - Ferrara - Fonio - Gianella Alessandra -
Passalia - Pini - Quadranti - Sirica
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