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8503 R 11 marzo 2025 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

della Commissione gestione e finanze

sul messaggio 20 novembre 2024 concernente la richiesta di un credito
di franchi 6'500'000.- per la progettazione del comparto scolastico di
Lugano Centro (Scuola media, palestre, aula magna e refezione)

1. RICHIESTA E SCOPO DEL MESSAGGIO
1.1 Scopo del messaggio governativo

In sintesi, il messaggio governativo richiede al Gran Consiglio un credito di fr. 6'500'000.-
per la progettazione del comparto scolastico di Lugano Centro, e meglio: la Scuola media,
le palestre, 'aula magna e la refezione. Il progetto rappresenta un tassello fondamentale
nel contesto della pianificazione logistica scolastica del luganese. Gli interventi previsti
permetteranno di completare il comparto scolastico in funzione delle esigenze odierne e
future dei due ordini scolastici presenti, liberando la sede provvisoria delle Scuole medie
in locazione presso lo stabile Mizar.

Il progetto ha il pregio di non rispondere solo alle esigenze prettamente scolastiche,
volendo al contempo valorizzare le importanti preesistenze storiche, in particolare
I'edificio dell’architetto Cino Chiesa, dotando altresi I'intera comunita - e non solo il
mondo della Scuola - di un nuovo spazio pubblico di grande valore culturale in
sinergia con il parco Ciani.

1.2 |l Comparto scolastico di Lugano Centro

Il comparto scolastico di Lugano Centro, sede del Liceo 1 e della Scuola media di Lugano
Centro, &€ composto dal Palazzo degli Studi, dal Palazzetto delle Scienze, dalla Biblioteca
cantonale e dall’edificio che ospita la palestra-mensa.

Nel 2011 si concludeva il concorso di progetto per il risanamento interno dell’edificio del
Palazzo degli Studi che attribuiva il primo premio al progetto “Discrete intrusioni” degli
architetti Remo Leuzinger e Claudio Vicari, i quali avviarono I'elaborazione del progetto di
massima I'anno successivo.

Negli anni il numero di studenti liceali nel Luganese € cresciuto, basti pensare che gia
nell’anno 2016/2017 il Liceo contava ben 1'138 studenti (53 classi) e la Scuola Media ben
263 allievi (13 sezioni).

Il continuo incremento di studenti ha richiesto un ripensamento della situazione logistica
dell'intero comparto percio, gia nel dicembre 2014, il Dipartimento dell’educazione, della
cultura e dello sport ha chiesto alla Sezione della logistica di sospendere la progettazione
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della ristrutturazione del Palazzo degli Studi, allo scopo di approfondire la questione della
sede della Scuola media di Lugano Centro e della possibilita di trovare una nuova
collocazione al Museo cantonale di storia naturale.

Sulla scorta della nuova situazione, la Sezione della logistica ha quindi promosso e
sviluppato una “Analisi logistica e strategica dei centri scolastici nel luganese”, da cui
risultava la possibilita di creare un terzo polo liceale nel Luganese allo scopo di ridurre il
numero di studenti presso il Liceo di Lugano 1 e di Lugano 2 a Savosa, distribuendo i quasi
1'900 allievi liceali (1'138 al Liceo di Lugano 1 e 732 al Liceo di Lugano 2) su tre sedi di
circa 650 allievi ciascuna, una dimensione piu appropriata per delle scuole liceali.

La riduzione della popolazione scolastica liceale permettera l'inserimento del Liceo 1 al
completo allinterno dell’edificio del Palazzo degli Studi restaurato. Con la decisione di
trasferire il Museo di scienze naturali a Locarno e di edificare una nuova piscina coperta a
Trevano, sono cosi state gettate le basi per la realizzazione di una nuova Scuola media -
secondo i nuovi standard logistici per 'edilizia scolastica — nonché degli spazi comuni e
delle infrastrutture sportive nel contesto del comparto scolastico di Lugano Centro.

Nell'ottobre del 2021 ¢ stato pubblicato il concorso di progetto per gruppo interdisciplinare
per la progettazione di questo Comparto scolastico. L’iter si € concluso con la
risoluzione governativa n. 5272 del 26 ottobre 2022, che ha assegnato il mandato di
progettazione al gruppo interdisciplinare “Lieber Meister”, autore del progetto
vincitore.

1.3 Sintesi della procedura
1.3.1 Concorso di progetto

Come detto, nel corso del 2022 ha avuto luogo il concorso di progetto per il Comparto
scolastico di Lugano Centro, conclusosi con la scelta del progetto vincitore “Lieber
Meister”.

Il progetto propone, in sostituzione al Palazzetto delle Scienze, una nuova volumetria
compatta, che accoglie sia le quattro palestre che la Scuola media, e converte
funzionalmente I'edificio della palestra-mensa in aula magna e mensa, preservandone al
contempo il valore storico. L'impianto urbanistico libera lo spazio antistante il Palazzo degli
Studi e implementa una maggiore permeabilita del parco Ciani verso il comparto scolastico
e una nuova relazione con il fiume Cassarate, oltre a garantire la valorizzazione degli edifici
storici esistenti.

Il nuovo edificio, oltre che a soddisfare tipologicamente le esigenze dei nuovi standard per
I'edilizia scolastica, propone una struttura mista in legno e cemento armato che mira ad un
uso ottimale delle risorse, ad un basso consumo energetico dei materiali da costruzione,
ad una lunga durata, ad una grande flessibilita e ad una facilita di smontaggio e
smaltimento.
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Progetto “Lieber Meister” — Planimetria

\ti B



Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia )
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 4 di15

Rapporto n. 8503 R del 11 marzo 2025

Progetto . “Lieber Meister” — Immagine
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fitrovo
sopralluogo

LEGENDA
E area di concorso @ palazzo degli studi_Liceo Lugano 1 @ aule provvisorie 7 ) cabina All
D mantenimento @ palazzetto delle scienze @ palestra di muscolazione
l:‘ demolizione @ biblioteca cantonale ® palestra - mensa

1.3.2 Riepilogo delle opere principali

A completamento del restauro del Palazzo degli Studi quale sede unica per il Liceo 1,
l'insieme delle opere richieste in fase di concorso ¢ il seguente:

- 1 sede di scuola media da 16 sezioni con la sua biblioteca;
- 4 palestre, di cui 1 per la scuola media e 3 per il Liceo;

- 1 mensa scolastica in condivisione con il Liceo;

- spazi esterni, parco e parcheggi;

- 1 deposito supplementare per la Biblioteca cantonale.

Di sequito una breve descrizione delle opere da progettare con i dati salienti e le
richieste del DECS, rispettivamente dei vari enti coinvolti:
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Scuola media La nuova scuola media sara dimensionata per 16 sezioni, sulla
base delle esigenze a lungo termine delle scuole medie del
luganese. Gli spazi sono stati conformati sulla base dei nuovi
standard logistici per I'edilizia scolastica.

Spazi comuni Attualmente il comparto dispone di una mensa comune ad
entrambi gli ordini scolastici, che non corrisponde piu alle
esigenze tecniche e normative, e che dovra quindi essere
riprogettata. Oltre alla nuova mensa, & prevista un’aula magna
per 300 persone che sara a disposizione di tutti gli utenti del
comparto.

Infrastrutture sportive  Attualmente il comparto ospita una palestra singola presso

I'edificio dell’'architetto Cino Chiesa, una palestra singola e una
piscina coperta presso il Palazzetto delle Scienze. Nella
conformazione futura del comparto il DECS ha stabilito
I'esigenza di disporre di una palestra tripla per il Liceo 1 e una
palestra singola per la Scuola media.
La piscina coperta non sara piu necessaria ai fini delle esigenze
scolastiche del comparto, anche se la sua demolizione é
vincolata all’edificazione di una nuova piscina coperta presso |l
comparto scolastico di Trevano, cosi come previsto dal Decreto
legislativo del 23 febbraio 2018 secondo il quale “La piscina del
Liceo 1 non viene dismessa prima di poter disporre di
un’adeguata soluzione alternativa presso il comparto SUPSI di
Trevano”. Un campo scoperto esterno in duro sara eseguito
solo se sara possibile integrarlo armoniosamente con la
sistemazione esterna in relazione al Parco Ciani.

Parcheggi Il fabbisogno di parcheggi per automobili e per biciclette & stato
stabilito sulla base delle norme vigenti.
| parcheggi per automobili sono pensati in una prospettiva di
possibile trasferimento dal comparto, in quanto € in corso una
discussione con il Comune di Lugano in merito alla possibilita
di eseguire i parcheggi necessari alle scuole cantonali
nellambito del progetto comunale del nuovo Polo turistico
congressuale presso Campo Marzio.

Biblioteca cantonale Nell’ambito dell'importante investimento previsto sul comparto,
la Biblioteca cantonale ha richiesto un deposito supplementare
a sostegno dei depositi esistenti, ormai giunti al limite della loro
capacita.

Sistemazione esterna || DECS ha espresso la volonta che il comparto futuro possa
relazionarsi in modo molto piu permeabile con il Parco Ciani,
senza la necessita di essere completamente recintato come
oggi. La misura di questa permeabilita € calibrata in relazione
alla possibilita di demolire i muri perimetrali esistenti in rapporto
alla loro valenza storica e monumentale.
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Centrale termica Attualmente [I'approvvigionamento energetico degli edjifici
presenti nel comparto € assicurato da una centrale termica con
caldaie a gas situata nel Palazzo degli Studi, ad eccezione della
Biblioteca cantonale che dispone di una centrale termica
dedicata, anch’essa con caldaia a gas.

Alla luce degli obiettivi normativi e strategici di sostenibilita, il
progetto prevede I'esecuzione di una nuova centrale per I'intero
comparto, che alimentera tutti gli stabili cantonali presenti sul
sedime e che sara alimentata da acqua di lago o da acqua di
falda. L'investimento prevede I'esecuzione dell’involucro della
centrale termica e la rete di teleriscaldamento, mentre
'esecuzione e la gestione della centrale termica sara affidato a
terzi.

1.3.3 Variante di Piano Regolatore

Sulla base del progetto vincitore del concorso di architettura, potendo disporre di una
conformazione planivolumetrica consolidata, la Citta di Lugano in collaborazione con la
Sezione della logistica ha potuto cominciare i lavori di allestimento della variante di Piano
Regolatore, procedura necessaria al fine di permettere 'esecuzione del nuovo stabile, dato
che il PR vigente non permette nessuna modifica alla conformazione urbanistica attuale.

La procedura di variante di Piano Regolatore si svolgera in parallelo alla progettazione in
modo da essere formalmente approvata al momento di depositare la domanda di
costruzione per i nuovi stabili (cfr. Messaggio governativo per i dettagli).

1.4 Costi di costruzione

Il costo dell’investimento per il comparto scolastico di Lugano Centro comprende le
seguenti parti d’opera:

- Demolizione delle strutture provvisorie del Liceo 1;
- Demolizione del Palazzetto delle Scienze;

- Restauro e riconversione dell’edificio del Cino Chiesa e conseguente mensa
provvisoria;

- Scuola media con palestra singola e palestra tripla;
- Deposito biblioteca cantonale;

- Centrale termica di comparto (involucro);

- Infrastrutture comparto;

- Sistemazione esterna.

Si evidenzia come il contesto sia particolarmente complesso a causa della necessita di
intervenire in un comparto scolastico in funzione, con la presenza di edifici tutelati e in
prossimita di un parco pubblico cittadino, in un sedime adiacente al lago con una falda
sotterranea che richiede interventi tecnici specifici in relazione allo scavo, oltre alla
necessita di rinnovare e/o sostituire la complessa e vetusta rete infrastrutturale attuale.
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Le principali volumetrie e superfici oggetto del progetto si possono riassumere come

segue:

- Demolizione Palazzetto delle Scienze

- Scuola media, palestre, centrale termica e deposito biblioteca

- Restauro edificio Cino Chiesa
- Sistemazione esterna

46'200 m3

53'000 m3

7'000 m3
20'000 m2

La stima dei costi, indicata nella tabella che segue, € stata effettuata dal Consorzio “Lieber
Meister” e figura nel “Rapporto di programmazione e di studio preliminare” del 11.09.2024.
Essa € esposta con un grado di precisione del +/- 15% e non tiene conto di eventuali

riserve per imprevisti, rincari e arrotondamenti.

Codice Designazione secondo eCCC-E fr.
A Fondo -
B Preparazione 12'024°'637 .-
C Costruzione grezza edificio 11'840°000.-
D Impianti tecnici edificio (escl. CSI) 9'669'939.-
E Facciata edificio 9'695'000.-
F Tetto edificio 3'000'000.-
G Finitura interna edificio 11'985'000.-
H Impianti ad uso specifico edificio (incl.CSI) 990’000.-
I Esterno edificio 3'942°500.-
J Arredo edificio 2'320°000.-
V Costi di progettazione 12'551°812.-
w Costi secondari 355’000.-
Z IVA 8.1% 6'348'285.-
TOTALE A-Z 84'722°172.-

Il tetto massimo di spesa € calcolato sulla base dellimporto stimato, al quale viene

sommato il 15% derivante dal margine di precisione della stima dei costi:

Costo dell’investimento IVA escl.

IVA 8.1%

Costo dell’investimento IVA incl.
Margine di precisione 15 %

Costo dell’investimento IVA incl. / tetto massimo

78'373'888 .

84'722'172 .
=12'708'327 .
=97'430'498 .

6'348'285 .

Di conseguenza, il totale d’investimento previsto quale tetto massimo di spesa per

la realizzazione del comparto scolastico di Lugano Centro ammonta a:

fr. 97'430'498.- (IVA 8.1% compresa).

£
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1.5 Credito di progettazione

Il credito di progettazione, oggetto del presente Messaggio governativo, corrisponde a fr.
6'500'000.- ed & destinato all’esecuzione delle seguenti fasi secondo la norma SIA 102:

3.31 Progetto di massima

3.32 Progetto definitivo

3.33 Procedura di autorizzazione
4.41 Appalti

Le fasi precedenti, che comprendono principalmente gli studi di fattibilita e il concorso di
architettura, sono state finanziate con il credito appositamente previsto nel MG 7406 del
30 agosto 2017 e relativo Decreto legislativo del 19 febbraio 2018.

L’importo richiesto & strutturato come segue:

Codice Designazione secondo eCCC-E fr.
V1.1 Direzione lavori 100'000.-
V1.4 Specialisti 100'000.-
V1.5 Team interdisciplinare di progettazione 5'600'000.-
V3.5 Supporto al Committente 150'000.-
W1.1 Costi secondari 50°000.-
Z1.1 IVA 8.1% 500’000.-
TOTALE A-Z 6'500°000.-

1.6 Relazioni con il programma di legislatura

Le proposte avanzate in questo Messaggio sono considerate nelle Linee Direttive e nel
Piano Finanziario Investimenti; la spesa complessiva di fr. 6'500'000.- € iscritta al Piano
Finanziario degli Investimenti (PFl), settore 42 “Scuole medie e medio superiori”, posizione
422 411 1, collegata all’elemento WBS 941 58 6076. Non sono previste maggiori spese in
relazione al piano finanziario della gestione corrente, come non sono previste maggiori
spese in relazione al personale.

Lo stanziamento del credito proposto con [lallegato decreto legislativo richiede
'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio (cfr.
art. 5 cpv. 3 Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio
1986).
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2. APPROFONDIMENTI E CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

Le esigenze del comparto scolastico di Lugano Centro vanno contestualizzate nel quadro
dei progetti scolastici cantonali del luganese.

La volonta strategica del DECS di realizzare sedi di scuola media da 350 allievi e liceali
da 650 studenti, unitamente alla necessita di intervenire su grande parte delle sedi
scolastiche esistenti attraverso rinnovi o sostituzioni, ha portato la Sezione della logistica
ad elaborare un programma di pianificazione e realizzazione distribuito sull’arco di circa
15 anni.

Il primo tassello di questo mosaico € il restauro del Palazzo degli Studi, futura sede unica
del Liceo 1 a partire dal 2027, che ha comportato I'esigenza di trasferire gli studenti di
Liceo e scuola media ad oggi presenti nell’edificio in sedi transitorie: presso il comparto
medesimo di Lugano Centro, relativo a quella parte di studenti liceali che si trasferiranno
a lavori conclusi presso il Liceo 1; presso la sede transitoria a Viganello, gia denominata
Liceo 3, che oggi accoglie gli studenti che si trasferiranno nel 2031 presso il nuovo Liceo
3 definitivo che verra realizzato ad Agno; presso lo stabile Mizar, al fine di accogliere gli
studenti della Scuola media di Lugano Centro sino al trasferimento nella nuova sede
definitiva adiacente al Palazzo degli Studi nel 2032.

Il futuro stabile per la scuola media di Lugano Centro, secondo il progetto vincitore del
concorso, sorgera al posto dell’attuale Palazzetto delle Scienze, la cui demolizione
prevista nel 2030 sara possibile solo al momento che sara trasferito il Museo di storia
naturale presso la nuova sede di Locarno e sara terminato il nuovo edificio della piscina
coperta presso il comparto scolastico di Trevano.

Trevano e I'importanza delle sedi transitorie

Questo vincolo ha portato alla pianificazione completa del comparto di Trevano, che
avverra in tre tappe temporali: la prima tappa concernera I'edificazione della nuova piscina
coperta unitamente al risanamento degli edifici del Centro Studi allo scopo di accogliere
una nuova sede per il Centro scolastico per le industrie artistiche (CSIA) entro il 2030. La
seconda tappa consistera nella sostituzione dello stabile attuale delle scuole medie di
Canobbio con una nuova moderna e attuale sede scolastica completata dalla realizzazione
delle palestre necessarie alla totalita degli ordini scolastici che saranno insediati sulla
collina di Trevano, opere la cui realizzazione & prevista entro il 2032.

Infine, la terza tappa interessera la demolizione dell’attuale blocco delle infrastrutture
sportive collegato al Centro Professionale Tecnico (CPT) e la costruzione di un nuovo
edificio per l'lstituto della transizione e del sostegno (ITS) entro il 2035. Le tre tappe
saranno accompagnate da una riqualificazione paesaggistica e dei beni monumentali
presenti sul comparto.

Parallelamente, una volta terminato il Liceo 3 ad Agno, la sede transitoria di Viganello
accogliera gli studenti del Liceo 2 di Savosa allo scopo di permettere il risanamento e
'adeguamento di quest’ultimo, che sara terminato nel 2035.

Infine, & in corso la progettazione per realizzare una tripla palestra di supporto alla struttura
transitoria di Viganello, che servirebbe anche da struttura di supporto al comparto
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scolastico di Lugano Centro durante il periodo in cui verra demolito il Palazzetto delle
Scienze con le relative strutture sportive e verra risanato l'edificio dell’architetto Cino
Chiesa, dove verra eliminata la palestra attuale a favore di un’aula magna, prima
dell’esecuzione delle nuove quattro palestre nel nuovo stabile delle scuola media.

Nuovi comprensori accessibili con i mezzi pubblici in tempi adequati

Il DECS in maniera proattiva, gia a partire dal’anno scolastico 2023/2024 ha previsto
l'entrata in vigore della modifica dei comprensori del luganese. Questi sono stabiliti
tenendo principalmente in considerazione i collegamenti e i tempi di percorrenza dei mezzi
pubblici, ascoltati anche i vari Municipio del territorio.

Di seguito un riepilogo:

Liceo di Lugano 1: Comuni di Arogno, Bissone, Brusino Arsizio, Lugano (quartieri
Bré- Aldesago, Cadro, Castagnola-Cassarate-Ruvigliana,
Centro, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Loreto, Molino
Nuovo, Pregassona, Sonvico, Viganello e Villa Luganese),
Paradiso e Valmara.

Liceo di Lugano 2: Comuni di Cadempino, Canobbio, Capriasca, Comano,
Cureglia, Lamone, Lugano (quartieri di Besso, Breganzona e
Valcolla), Massagno, Origlio, Ponte Capriasca, Porza, Savosa,
Sorengo e Vezia.

Liceo di Lugano 3: Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedano, Bedigliora,
Bioggio, Cademario, Caslano, Collina D’Oro, Curio, Grancia,
Gravesano, Lugano (quartieri di Barbengo, Carabbia, Carona,
Pambio-Noranco e Pazzallo), Magliaso, Manno, Melide,
Mezzovico- Vira, Miglieglia, Monteceneri, Morcote, Muzzano,
Neggio, Novaggio, Pura, Torricella-Taverne, Tresa, Vernate e
Vico Morcote.

Tutte le famiglie degli allievi di IV media del distretto di Lugano a suo tempo hanno ricevuto
una lettera e sono stati informati di tutti i cambiamenti.

Un plauso al DECS, che accogliendo per quanto possibile le osservazioni poste dai
vari Municipi nel corso di una consultazione sui cambiamenti di comprensori dei
licei del Luganese a fine anno 2022, ha attuato alcuni correttivi, soprattutto per
mitigare I'aumento del tempo di percorrenza del tragitto casa-scuola in alcuni casi.

Il riepilogo delle sedi transitorie, degli spostamenti e delle scadenze relative all’intersecarsi
dei diversi progetti, rende I'idea della complessita di questa operazione, tanto piu che oltre
a tutti gli aspetti legati agli studenti, il comparto scolastico di Lugano Centro & situato in
una posizione ad alto valore naturalistico, paesaggistico e anche monumentale della Citta
in riva al lago Ceresio.
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Il dialogo costante con il Parco Ciani

Il sedime si trova all'interno del Parco Civico Comunale, un tempo proprieta della famiglia
Ciani da cui ne deriva il nome attuale e da oltre 100 anni il luogo & caratterizzato dalla
presenza dell’edificio di stampo classico del Palazzo degli Studi, degli architetti Augusto
Guidini e Otto Maraini, attuale sede del Liceo 1 e della Scuola media.

Con il trascorrere degli anni all'interno del parco sono stati realizzati altri edifici di utilita
pubblica: nel 1941 la Biblioteca cantonale, opera degli architetti Carlo e Rino Tami, nel
1951 la palestra-mensa, opera dell’architetto Cino Chiesa e nel 1976 il Palazzetto delle
Scienze progettato dall’architetto Sergio Pagnamenta.

Per soddisfare le esigenze poste dal’aumento degli studenti e dall'inagibilita di alcune aule
del Palazzo degli Studi, negli ultimi anni sono state posate, nel piazzale antistante il liceo,
alcune strutture temporanee.

La valenza urbana del comparto & confermata dai vincoli di protezione monumentale nei
confronti della Biblioteca Cantonale, del Palazzo degli Studi e della palestra-mensa (in via
di approvazione) come pure degli elementi compositivi del parco quali I'asse centrale
d’accesso e i giardini.

Il progetto in esame prevede la demolizione del Palazzetto delle Scienze per fare spazio
all’edificio della nuova scuola media, che unitamente alla centrale termica e al deposito
della biblioteca cantonale, sfruttera il vuoto del precedente edificio. La prima operazione
necessaria allo sviluppo del cantiere sara la demolizione parziale delle strutture provvisorie
che ospitano gli studenti del Liceo 1. Considerata infatti I'esigenza di una struttura
provvisoria per ospitare la mensa durante i lavori sull’edificio dell’architetto Cino Chiesa,
verra convertita una delle strutture provvisorie gia esistenti, per essere poi demolita a fine
restauro.

La complessita delle operazioni non deroga alla necessita di intervenire in maniera
sostenibile e nel rispetto dell’ambiente. Bene che col progetto proposto si conferma
'intento dell’ente pubblico di garantire la sostenibilita dei propri interventi e, di
conseguenza, la riduzione degli impatti ambientali.

In termini costruttivi, I'impatto ambientale risulta minimizzato e ottimizzato grazie a diversi
fattori, in particolare la compattezza del progetto, lo sfruttamento dello scavo risultante
dalla demolizione del Palazzetto delle Scienze, il riuso di materiali esistenti in loco, il
concetto strutturale razionale (struttura portante ibrida calcestruzzo/legno, palestre in
calcestruzzo precompresso), ma anche grazie all'impiego di materiali ecologici e a basso
impatto ambientale e con peso proprio ridotto, oltre alla riduzione dell'energia grigia
impiegata per la materializzazione dell'edificio coerente col principio della protezione del
clima, la razionalita degli spazi interni e il metodo di costruzione ottimizzato e razionale.

Il fabbisogno energetico per l'esercizio € anch’esso ottimizzato in ragione del ricorso
esclusivo a energie rinnovabili quali lo sfruttamento dellacqua di falda/lago per la
produzione di calore e cosiddetto geocooling per il freddo, I'illuminazione ad alta efficienza
(superfici vetrate ridotte, con conseguente bassa necessita di energia per |l
raffreddamento) eppure con un apporto di luce naturale massimizzato grazie allo
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sfruttamento ideale dell'iluminamento naturale, 'autoproduzione di energia elettrica grazie
ad un impianto fotovoltaico e automazioni volte ad ottimizzare i consumi degli edjfici.

Infine, il progetto della sistemazione esterna prevede la riduzione delle superfici
pavimentate impermeabili a favore di superfici filtranti e 'aumento delle alberature,
riducendo in questo modo la creazione di isole di calore e la preservazione della
biodiversita.

La Commissione della gestione saluta con favore lo sforzo di protezione dei beni
presenti, dell’ambiente come pure [I'attenzione ai costi, con un progetto
lungimirante.

46 stalli possono non essere sufficienti

Per contro, la Commissione si attende una valutazione piu approfondita in relazione
al fabbisogno dei posteggi. Nel Messaggio si legge laconicamente “Il fabbisogno di
parcheggi per automobili e per biciclette & stato stabilito sulla base delle norme vigenti.

| parcheggi per automobili sono pensati in una prospettiva di possibile trasferimento dal
comparto, in quanto € in corso una discussione con il Comune di Lugano in merito alla
possibilita di eseguire i parcheggi necessari alle scuole cantonali nellambito del progetto
comunale del nuovo Polo turistico congressuale presso Campo Marzio.”

A precisa richiesta della Commissione in tal senso, con risposta 12 febbraio 2025, il
Governo ha ribadito che il numero di posteggi & stato calcolato secondo le norme vigenti,
precisando trattarsi di 46 stalli e non di piu:

“Il fabbisogno di parcheggqi previsto per auto € di 46 stalli ed e stato calcolato in base alle
norme vigenti in fase di elaborazione del bando di concorso di progetto rispetto ai parametri
della conformazione finale futura del comparto scolastico.

| risultati del rapporto di valutazione del fabbisogno di parcheggi, elaborato da uno
specialista di mobilita, e stato condiviso e approvato dalla Sezione della mobilita del
Dipartimento del territorio. Il progetto vincitore del concorso di progetto prevede la
realizzazione dei parcheggi nella stessa zona utilizzata attualmente, ovvero lungo il lato
est del Palazzo degli Studi, verso il fiume Cassarate. Il numero esatto di stalli da realizzare
sara nuovamente valutato in fase di domanda di costruzione sulla base dei contenuti del
progetto.”

Per quanto concerne, la futura evoluzione della zona in discussione, stante anche il dialogo
con la Citta di Lugano, il Governo ha inoltre comunicato quanto segue:

“La sezione della logistica del DFE in collaborazione con il DECS ha verificato la possibilita
di trasferire tutti i 46 parcheggi per automobili previsti nel progetto attuale presso il nuovo
Campo Marzio al fine di implementare la riqualifica paesaggistica e la fruibilita pubblica del
comparto scolastico in sinergia al Parco Ciani.

Questa intenzione e stata discussa con il Municipio di Lugano, ma l'avvio di una
discussione tra le parti in merito all’effettiva fattibilita logistica e finanziaria € stata
posticipata al momento in cui il Comune di Lugano avra definito i suoi intenti definitivi
sull'area del Campo Marzio.
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Al momento attuale il progetto del Comparto scolastico di Lugano Centro prevede
I'esecuzione della totalita dei parcheggi presso il comparto stesso.”

La Commissione ha rivolto al Governo quesiti precisi in relazione alla necessita di tenere
conto in questa fase di progettazione sia degli aspetti scolastici sia di quelli extra scolastici,
consci dell’'utilizzo degli spazi (palestre, aula magna, ecc.) al di fuori dell’orario scolastico,
da parte di associazioni, diversi utenti, pubblico in generale.

Nella risposta 12 febbraio 2025, il Governo ricorda che “la destinazione d’uso prevista a
livello pianificatorio prevede un utilizzo prettamente scolastico delle strutture sportive del
comparto. Questo significa che organizzare competizioni o eventi pubblici potrebbe
sollevare problemi di conformita di zona. Ciononostante, sara possibile un utilizzo da parte
delle societa sportive negli orari extrascolastici per attivita di allenamento o simili, cosi
come saranno a loro disposizione i parcheggi, analogamente a quanto accade in altri
comparti scolastici cantonali.”

La Commissione, pur comprendendo la posizione governativa, ritiene problematica la
discrepanza tra queste premesse e l'effettivo uso degli spazi. Per essere chiari: oggi come
0ggi, in quel comparto troviamo due palestre singole e una piscina. In futuro, si avra una
palestra singola e una palestra tripla, mentre la piscina sara a Trevano.

Secondo I'esperienza anche in altri comparti scolastici, un impianto sportivo come quello
di una palestra tripla, sara utilizzato per la maggior parte del tempo per attivita extra
scolastiche. Di regola, queste palestre — richiestissime — sono occupate tutte le sere (dalle
17:00 alle 22:00 in genere), nei fine settimana, sia il sabato che la domenica, come pure
durante le vacanze scolastiche. Un semplice calcolo, indica che oltre il 60% del tempo una
simile palestra tripla & usata per attivita extra scolastiche, e non il contrario. In questo
senso, imprescindibile € il coinvolgimento della Citta di Lugano, della sua Divisione Sport,
al fine anche di considerare se e quali altri accorgimenti devono essere previsti in questa
fase (tribune mobili, impianti polivalenti, ecc.).

Ancorché in simili palestre non abbiano luogo attivita legate ad eventi sportivi di grande
rilievo e con grande pubblico, la Commissione si chiede se i previsti 46 stalli siano davvero
sufficienti.

La Commissione invita dunque il Governo ad elaborare un concetto di gestione
consapevole dellimportante utenza extra scolastica, che tenga conto della mobilita e degli
accessi al comparto, coinvolgendo dunque anche la Divisione Sport della Citta di Lugano,
che lavora a stretto contatto con qualcosa come 150 societa sportive in citta, come pure
con I'Ufficio dello Sport cantonale.

Tappe esecutive e tempistiche strette

Le tappe esecutive del comparto scolastico di Lugano Centro possono prendere avvio a
partire dalla conclusione del restauro del Palazzo degli Studi (2024-2027) e dalla
demolizione del Palazzetto delle Scienze, che a sua volta puo avvenire a condizione che:

- il Museo cantonale di storia naturale sia stato trasferito a Locarno (2029),
- la nuova piscina coperta di Trevano sia stata edificata (2029),
- la palestra tripla transitoria a Viganello sia conclusa (2029).
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Alla luce di queste premesse, le tappe esecutive si possono riassumere come segue:

- Smantellamento parziale del villaggio provvisorio 2027
- Conversione parziale del villaggio provvisorio in mensa 2027
- Restauro e riconversione dell’edificio Cino Chiesa 2028 - 2030
- Demolizione del Palazzetto delle Scienze 2029
- Edificazione nuova SMe e palestre 2030 - 2032
- Trasferimento definitivo degli studenti dalle sedi transitorie 2032

Risulta dunque evidente che i rischi principali legati al progetto sono di natura logistica e
procedurale. Per poter procedere con la demolizione del Palazzetto delle Scienze é
necessario siano realizzati il Museo cantonale di storia naturale a Locarno, la piscina
coperta presso il comparto scolastico di Trevano e anche la palestra tripla transitoria a
Viganello. Eventuali ritardi nell’esecuzione di queste opere vincoleranno l'inizio dei lavori
per il nuovo edificio delle palestre e della Scuola media presso il comparto di Lugano
Centro.

Inoltre, esiste il rischio di ritardi generati da eventuali ricorsi nel percorso procedurale, in
particolare in relazione all’approvazione della variante di Piano Regolatore.

3. CONCLUSIONI

La Commissione gestione e finanze, sulla base di quanto precede e come da proposta del
Consiglio di Stato, invita il Gran Consiglio ad approvare il credito di CHF 6'500’000.- per la
progettazione del comparto scolastico di Lugano Centro (Scuola media, palestre, aula
magna e refezione), accogliendo il decreto legislativo allegato al messaggio e invitando
espressamente il Governo ad approfondire di concerto con la Citta di Lugano la tematica
legata ai posteggi da realizzarsi.

Per la Commissione gestione e finanze:

Natalia Ferrara, relatrice

Agustoni - Balli - Bignasca - Bourgoin (con riserva) -

Caroni - Dado - Durisch (con riserva) - Galeazzi (con riserva) -
Gendotti - Gianella Alessandra - Guerra - Quadranti -

Sirica (con riserva) - Soldati (con riserva) - Speziali
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