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5527 R 28 settembre 2004 TERRITORIO

Concerne

della Commissione della gestione e delle finanze

sul messaggio 26 maggio 2004 concernente lo stanzia mento di un
credito di fr. 3'400'000.-- per la terza tappa di i nterventi di sistemazione
sulla strada principale delle Centovalli (A560)

1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

La strada delle Centovalli € sempre stata particolarmente esposta a rischi per gli utenti in
guanto non é facile garantire la necessaria sicurezza con un tracciato cosi tortuoso e
fianchi della montagna cosi ripidi.

Si ricorda che lindirizzo operativo iniziale del Cantone per le opere atte a mettere in
sicurezza la strada mirava a definire un tracciato sicuro in sponda destra. Successivi
approfondimenti e contatti con l'autorita federale hanno portato a ridimensionare il progetto
a causa dei costi troppo elevati e di problemi tecnici non indifferenti.

L’'opzione scelta e stata quella di migliorare la sicurezza della strada da Intragna fino al Ri
di Verdasio per il tramite di una serie di interventi puntuali, rispettosi del paesaggio
pregiato, tenendo conto del traffico non eccessivo.

La tipologia dei lavori € incentrata su un aumento della sicurezza e su una miglior viabilita
(incrocio di mezzi piu sicuro, miglior visibilita in curva ecc.).
| benefici di tali sistemazioni risultano evidenti. Le opere comprendono:

- allargamenti piu 0 meno puntuali di curve e tratti stretti;
I'assicurazione dei cigli con il rifacimento del cordolo e la posa di barriere di sicurezza,
- il rifacimento delle pavimentazioni.

Con questi interventi si garantisce l'incrocio di due veicoli anche pesanti con una velocita
di base molto modesta (40 km/h).

Con DL 23.06.1999 e 10.12.2001 venivano quindi concessi 2 crediti di fr. 5.0 mio
rispettivamente fr. 6.0 mio per la realizzazione a tappe di 15 interventi puntuali sulla strada
sul tratto Intragna - Ri di Verdasio, per un totale di fr. 11.0 mio.

| lavori sono iniziati nel 1999 e sono tutt'ora in corso.

La Confederazione ha riconosciuto come sussidiabile in prima tappa un volume di lavoro
di fr. 3.6 mio (tasso 69%) e in seconda tappa un ulteriore volume di lavoro di fr. 5.0 mio
(tasso 58%).

Dei 15 interventi previsti solo quello della Valle Ingiustria (no. 5) non ha potuto essere
eseguito in quanto con il proseguimento degli studi si € rivelata la necessita di un progetto
diverso, con conseguente approfondimento ambientale e pubblicazione di un Piano
Generale. Visto il notevole impegno finanziario (fr. 3.0 - 4.0 mio) la Confederazione non
puo considerarlo nei suoi programmi e l'intervento viene pertanto procrastinato.
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2. OPERE OGGETTO DEL MESSAGGIO

Nellambito dei lavori € nata la necessita di eseguire ancora alcuni interventi integrativi
inizialmente non previsti, a completazione delle opere (1A, 2A, 7A, 12A, 14A).

Si é preferito puntare su di essi piuttosto che insistere sull'intervento della Valle Ingiustria
che la Confederazione considerava troppo impegnativo finanziariamente al momento di
una sua possibile messa in opera.

| cigli e la pavimentazione di questi tratti cominciavano infatti ad essere piuttosto malandati
e qualche allargamento supplementare era riconosciuto come molto opportuno.

Con questi interventi si completa la messa in sicurezza della tratta, ad eccezione del
previsto ponte sulla Valle Ingiustria.

Il Consiglio di Stato é dell’avviso di comunque studiare il progetto di massima del ponte in
attesa che l'opera possa trovare spazio finanziario sia a livello cantonale che federale.

La Confederazione ha confermato il contributo del 58% sul volume di lavoro rimanente, a
patto che i lavori siano terminati entro la fine del 2005 e il relativo contributo cosi liquidato
per tale termine.

Successivamente infatti la Confederazione concentrera i suoi aiuti sulle opere del PTL.

Per i dettagli di spesa si rimanda alla tabella allegata al messaggio.
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Con queste considerazioni, la Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran
Consiglio ad approvare il decreto legislativo allegato al messaggio governativo.

Per la Commissione gestione e finanze:

Paolo Beltraminelli , relatore
Bacchetta-Cattori - Bignasca - Bonoli -
Carobbio Guscetti - Croce - DelllAmbrogio -
Ferrari M. - Foletti - Ghisletta R. - Lepori B. -
Lepori Colombo - Lombardi - Merlini -
Righinetti - Robbiani - Soldati



