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FINANZE E ECONOMIA
della Commissione della gestione e delle finanze
sul messaggio 30 gennaio 2008 concernente la richiesta di stanziamento di un credito di CHF 1'850'000.- per la progettazione del risanamento edile, impiantistico ed energetico, nonché per la riorganizzazione logistica del Palazzo di giustizia di Lugano

1.
PREMESSA

Lo stato attuale degli stabili che compongono la struttura del Palazzo di giustizia ha, senza ombra di dubbio, oramai raggiunto il limite della decenza. Pur considerando le difficoltà economiche che hanno accompagnato le decisioni in relazione agli investimenti di questi ultimi anni dovrebbe essere a tutti evidente che una struttura destinata in modo preponderante all’amministrazione della Giustizia deve rispettare dei presupposti minimi in materia di discrezione, sicurezza, razionalità e confort operativo. Ciò che non è assolutamente il caso attualmente per il Palazzo di giustizia.

Il complesso, costruito a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, in un periodo dove i criteri edificatori erano sovente determinati più dalle manie di grandezza che dalla necessità di razionalizzazione, evidenzia in maniera lampante i limiti che questo modo di costruire comporta. A ciò va ancora aggiunto lo stato di invecchiamento, il superamento tecnico di tutta l’impiantistica e la necessità di operare una serie di interventi per ottenere un cospicuo risparmio energetico. 

Va inoltre ricordato che l’amministrazione della giustizia richiede, più che altre attività di tipo amministrativo, condizioni di lavoro consone al mantenimento della necessaria serenità di giudizio che presuppongono un confort operazionale dignitoso dal profilo logistico e ambientale, ciò che non è assolutamente dato oggi.

Attualmente siamo, infatti, confrontati, a titolo esemplificativo, con situazioni paradossali. È necessaria la posa e il susseguente continuo spostamento di apparecchi di condizionamento (pinguini) per il raffreddamento dei locali nel periodo estivo (situazione che deve essere accuratamente gestita dal responsabile tecnico, onde evitare improvvisi sovraccarichi al sistema di alimentazione elettrica). In contrapposizione, durante il periodo invernale assistiamo alla sistemazione di stufette elettriche personali, istallate direttamente dagli impiegati presenti nei diversi uffici, per ovviare ai disagi di un sistema di riscaldamento superato dal tempo e dagli eventi (situazione fuori controllo che a scadenze regolari manda in tilt la gestione dell’impianto elettrico con tutte le conseguenze del caso).

Appare pertanto evidente che, al di là del notevole spreco energetico, una situazione di questo tipo non può più essere tollerata e che pertanto gli interventi previsti devono essere attuati a tappe per evidenti esigenze logistiche, ma in tempi molto contenuti. Inoltre la situazione degli impianti sanitari e dei servizi è tale da richiedere un’ulteriore accelerazione della realizzazione del progetto di ristrutturazione.

L'ultimo aspetto che ci fa propendere a favore di un intervento a tappe forzate è la situazione legata agli impianti di sicurezza che, nello stato attuale, non sono più in grado di garantire né la necessaria riservatezza richiesta dalla gestione dell’amministrazione della giustizia né quegli elementi di sicurezza indispensabili in caso di procedure giudiziali particolarmente delicate e complesse.

Tutti gli elementi sopra citati sono stati messi in evidenza, oltre che dal messaggio e dal rapporto di programmazione (di cui faremo ampio uso nella prosecuzione del rapporto), anche da un sopralluogo eseguito alla presenza dei signori Tiziano Jam, capo progetto, e Alfio Meneghelli, responsabile tecnico (factotum) del palazzo di giustizia.              

Per dare un quadro il più completo possibile della situazione, di seguito riportiamo tutta una serie di elementi presenti nel documento preparato dalla sezione della logistica.

2.
DATI TECNICI E FINANZIARI 

a.
Estratto censuario del mappale RFD 339 del Comune di Lugano.
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b.
Valori di stima della proprietà al mappale RFD 339 del Comune di Lugano.
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Superficie totale m² 6'315 

 

Valore globale di stima 35'712'145.00 CHF

 

Stima calcolata il 23.10.2006 17:20 

 

Terreno

 

Descrizione

 

Sedime (m²)

 

Stima (CHF)

 

Terreno complementare 

 

6'315 

 

16'926'145.00

 

Edifici

 

Descrizione

 

Sedime (m²) 

 

Stima (CHF)

 

A 

 

Edificio commerciale 

 

2'442

 

15'510'000.00

 

B 

 

Edificio commerciale 

 

573

 

2'255'000.00

 

C 

 

Edificio accessorio 

 

19

 

12'000.00

 

D 

 

Edificio accessorio 

 

1'791

 

995'000.00

 

E 

 

Edificio accessorio 

 

90

 

14'000.00

 

 


3.
SITUAZIONE LOGISTICA

3.1
Strutturazione del Palazzo di giustizia di Lugano
Il Palazzo di giustizia di Lugano è formalmente strutturato da quattro corpi di fabbrica indipendenti, designati Blocco A – E 2010, B – E 2156, C – E 2157 e D – E 2158, ma funzionalmente collegati tra loro e tipologicamente organizzati a moduli, che singolarmente rappresentano lo spazio minimo di un'entità amministrativa.

1 modulo = entità elementare = ca. 18 mq = 1-2 posti lavoro, a seconda della funzione.

Questo parametro ci permette di determinare la capienza amministrativa del contenitore PGL, al fine di raffrontarla con l'evolversi delle esigenze logistiche.

Conteggio moduli del Palazzo di giustizia di Lugano:
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Numero fondo: 339 

 

Superficie totale: m² 6315 

 

Ubicazione: Centro 

 

Numero piano: 6 

 

Intavolazione nel SIFTI: 10.12.1999 

 

COPERTURA DEL SUOLO 

 

A m² 2'442 EDIFICIO 

 

B m² 573 EDIFICIO 

 

C m² 19 EDIFICIO

 

 

NE m² 3'281 SUPERFICIE NON EDIFICATA 

 

-

 RIVESTIMENTO DURO 

 

-

 HUMUS 

 

01 EDIFICIO 

 

PROPRIETA' 

 

REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

 

Modo di acquisto 

 

MINUTA, M. 31.10.1946 

 

RINNOVAMENTO CATASTALE, DG 22630/27.09.2002 

 

RINNOVAMENTO CATASTALE, DG 22920/01.10.2002 

 

SERVITU' E ONERI FONDIARI 

 

(O. = ONERE, D. = DIRITTO, O.F. = ONERE FONDIARIO) 

 

Nessuna servitù e nessun onere fondiario. 

 

MENZIONI 

 

PIANO REGOLATORE 

 

DG 1139/29.01.1980 

 

COMPROPRIETA' COATTIVA 

 

su RF di LUGANO part. 2688, QUOTA A 2/4 

 

DG 14967/14.07.1998 
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Presso il PGL sono disponibili 400 moduli di superficie amministrativa.

3.2
Logistica del Palazzo di giustizia di Lugano.

Il Palazzo di giustizia di Lugano è una struttura che, per funzione e destinazione, è da sempre confrontata con una situazione logistica in continua evoluzione, determinata in modo particolare da decisioni legislative dalle quali non può prescindere.

Il susseguirsi di queste decisioni ha comportato un costante incremento delle esigenze e la necessità di rispondere in maniera puntuale e tempestiva, adottando soluzioni a volte di carattere provvisorio, con un conseguente peggioramento e degrado delle condizioni logistiche.

3.3
Situazione logistica spazi archivio e deposito
La situazione logistica degli spazi archivio e deposito, dei Servizi insediati nel PGL o giudiziari, risulta particolarmente problematica, in quanto gli spazi attualmente destinati a questo scopo, in proprietà o in locazione, sono completamente saturi.

Per allestire una pianificazione logistica di queste funzioni è però fondamentale attuare quanto segue:

· da parte dei Servizi interessati, un'attenta verifica delle modalità di utilizzo degli spazi, un'accurata scelta della documentazione da conservare e un regolare spurgo della stessa;

· da parte dell'autorità, la definizione di un concetto di archiviazione e di gestione degli archivi.

Nel frattempo, la gestione delle esigenze contingenti dovrà conseguentemente tenere conto di questa situazione.

4.
SITUAZIONE TECNICA

4.1
Struttura del Palazzo di giustizia di Lugano
I quattro corpi di fabbrica, che costituiscono il complesso del Palazzo di giustizia di Lugano, sono realizzati in calcestruzzo armato, con l’ossatura portante disposta in facciata secondo una precisa griglia, tamponata con ampie vetrate e parapetti prefabbricati pure in calcestruzzo armato.

La trama che ne risulta in facciata caratterizza la plasticità di questi volumi, alleggerendo e ritmando l’imponente mole degli stessi.

4.2
Situazione del Palazzo di giustizia di Lugano
a.
energetica

Il complesso edilizio del Palazzo di giustizia di Lugano presenta molti problemi di carattere energetico, che comportano elevati costi di gestione e di manutenzione dei relativi impianti tecnici e rilevanti problemi logistici, derivanti sia dal surriscaldamento estivo dell’edificio che dalla sensazione invernale di freddo, nonostante la temperatura interna sia mantenuta a 20°C.

Infatti, una temperatura superficiale molto bassa o molto alta viene percepita come malessere dalle persone che lavorano nell’ambiente, poiché la sensazione di benessere termico è frutto sia della temperatura dell’aria interna sia di quella delle superfici interne.

Al riguardo, è importate evidenziare che l’evoluzione temporale si riscontra sulle strutture dell’edificio (involucro, impianti) ma anche sul concetto comune di benessere.

Ciò rende ancor più percepibile l’invecchiamento e l’obsolescenza strutturale e tecnologica, che ognuno sperimenta e vive nella propria realtà quotidiana.

b.
edile

La situazione edile del Palazzo di giustizia di Lugano, come si rileva dalla specificità tecnica degli elementi costruttivi di seguito riportati, risulta precaria a livello generale:

· l’involucro (facciate e tetto) di tutti gli immobili è carente dal profilo della protezione termica, sull’arco di tutte le stagioni;

· le facciate presentano puntualmente danni dovuti al trascorrere del tempo e segni di carbonatazione del cemento armato.


Un’indagine accurata e scientifica sarà in grado di verificare l’effettivo stato del calcestruzzo armato con il quale sono state costruite le facciate;

· i serramenti in alluminio anodizzato denotano la mancanza di un appropriato taglio termico del telaio (che non esisteva quaranta anni fa) e di vetri isolanti;

· le pareti divisorie interne non garantiscono, se non occasionalmente, un minimo di insonorizzazione acustica;

· i servizi igienici sono vetusti e poco funzionali;

· la mobilità ai vari livelli è fortemente preclusa ai disabili, in quanto non esistono possibilità di accesso per le sedie a rotelle e gli  ascensori sono fuori norma;

· le norme di protezione antincendio non sono rispettate, in quanto mancano le compartimentazioni tagliafuoco, in grado di garantire la necessaria protezione e la sicura evacuazione delle persone in caso di incendio.

c.
impiantistica

Riguardo all’impiantistica elettrica, informatica e telefonica, bisogna innanzitutto rilevare che, al momento dell’edificazione del Palazzo di giustizia di Lugano, queste tecnologie erano completamente diverse rispetto alle attuali o addirittura inesistenti.

Gli interventi di adattamento o le nuove installazioni, effettuati a tappe nel corso degli anni, hanno comportato una situazione in opera che, oltre a presentare diverse tipologie di impianti, non corrisponde alle vigenti normative tecniche e di sicurezza.

Questo vale anche per i corpi illuminanti, che per la maggior parte sono di vecchia generazione e non sempre adatti per il lavoro al videoterminale.

Inoltre, l’utilizzo di corpi riscaldanti o raffreddanti elettrici, autonomi e individuali (ampiamente utilizzati in inverno rispettivamente estate), crea grossi scompensi alla rete elettrica.

Per quanto concerne l’impiantistica di riscaldamento, ventilazione e sanitaria, si constata la mancanza di un concetto generale di approvvigionamento energetico.

La tecnologia tecnica e applicativa degli impianti di riscaldamento e ventilazione risulta vetusta e poco consona alla specificità degli spazi e la loro resa fortemente influenzata dalle caratteristiche termiche dell’involucro degli immobili.

Le condotte sanitarie si presentano in stato precario.

d.
gestione della sicurezza

La gestione della sicurezza del Palazzo di giustizia è attualmente strutturata in modo puntuale, per singolo Servizio e subordinatamente alle rispettive esigenze, senza un concetto globale che, tenga conto dell'organizzazione logistica e della pluralità delle specificità dei Servizi. Ciò non permette assolutamente di soddisfare i necessari requisiti.

5.
OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il progetto "Palazzo di giustizia di Lugano" [Progetto PGL], che è parte integrante e diretta conseguenza del progetto di pianificazione logistica del luganese (PILOLU), si prefigge i seguenti obiettivi cardine:

a.
logistico
Attuare una pianificazione logistica a medio-lungo termine, al fine di garantire ai Servizi interessati un’organizzazione razionale e funzionale nonché di permettere alla Sezione della logistica una gestione finalizzata degli spazi.

b.
edile e impiantistico
Attuare un ammodernamento edile ed impiantistico interno, per ottemperare alle nuove esigenze funzionali e tecniche e per creare “un punto zero” di manutenzione dello stabile. Allo stato attuale i costi di manutenzione crescono in modo esponenziale in rapporto alla vetustà degli edifici.
c.
energetico
Attuare un risanamento energetico completo, per permettere un impiego analitico dei diversi vettori (gas, elettricità, acqua) e garantire una normalizzazione del comfort interno degli spazi e del relativo benessere degli utenti, con conseguente riduzione dei costi di gestione.

Il susseguirsi di queste decisioni ha comportato un costante incremento delle esigenze e la necessità di rispondere in maniera puntuale e tempestiva, adottando soluzioni a volte di carattere provvisorio, con un conseguente peggioramento e degrado delle condizioni logistiche.

Di seguito elenchiamo le principali e più recenti decisioni:

· 14 marzo 1990, messaggio governativo n. 3583


Unificazione delle procure pubbliche;

· 1° settembre 1999, messaggio governativo n. 4914


Acquisto edificio amministrativo in Via E. Bossi a Lugano e sistemazione di spazi nel Palazzo di giustizia;

· 25 gennaio 2000, messaggio governativo n. 4966


Potenziamento del Ministero pubblico e del Tribunale penale cantonale;

· 24 settembre 2002, messaggio governativo n. 5227A


Adeguamento delle strutture logistiche degli Uffici della Divisione delle contribuzioni interessati dall'introduzione del nuovo sistema di tassazione annuale delle persone fisiche;

· 5 novembre 2002, messaggio governativo n. 5317


Ristrutturazione parziale degli spazi attribuiti alla Polizia cantonale, presso il Palazzo di giustizia di Lugano, per soddisfare le esigenze di potenziamento della Polizia giudiziaria;

· 2 settembre 2003, messaggio governativo n. 5418


Audizione minorenni vittime di reati.

· 5 luglio 2006, messaggio governativo n. 5809


Adeguamento della legislazione cantonale alla revisione del CPS del 13 dicembre 2002, con conseguente istituzione del Giudice dell’applicazione della pena (GIAP).

L'operazione di acquisto dello stabile amministrativo di Via E. Bossi 3 [stabile Bossi] avrebbe dovuto permettere di soddisfare le esigenze logistiche del Ministero pubblico, soprattutto l'unificazione, nonché di disporre di spazi supplementari per il Tribunale d'appello e per gli Uffici amministrativi, in modo particolare per gli Uffici circondariali di tassazione.

L'evolversi delle esigenze logistiche, manifestatosi temporalmente tra la decisione di acquisto e la consegna degli spazi ristrutturati dello stabile Bossi, non ha permesso di adempiere completamente agli intenti del progetto.

Infatti, gli spazi liberatisi presso il Palazzo di giustizia hanno permesso uno sgravio logistico dello stesso, ma non hanno permesso di soddisfare le esigenze dei Servizi in esso insediati, per i quali le necessità si sono nel frattempo accresciute.

Dal profilo logistico, questa situazione ha nuovamente evidenziato i limiti della struttura del Palazzo di giustizia di Lugano e la conseguente saturazione della stessa, sovente confrontata con trasferimenti di Servizi in sedi esterne o con ristrutturazioni e riattribuzioni interne, che comunque non sempre hanno permesso di attuare delle soluzioni ottimali.

Di seguito citiamo alcuni significativi esempi del recente passato:

· 1998
trasferimento in sede esterna di vice cancellieri e alunni giudiziari del Tribunale d'appello nonché di alunni giudiziari della Pretura di Lugano, per soddisfare le esigenze di potenziamento di questi Servizi;

· 1998/1999
trasferimento in sede esterna dell'Ufficio regionale degli stranieri e attribuzione degli spazi lasciati liberi al Ministero pubblico;

· 1999
trasformazione dell'appartamento del custode in vani ufficio e attribuzione degli stessi al Ministero pubblico;
· 2001
trasferimento in sede esterna del Servizio EFIN del Ministero pubblico, per soddisfare le esigenze di potenziamento di quest’ultimo.

La sistemazione e l'attribuzione degli spazi lasciati liberi dai Servizi che si sono trasferiti nello stabile Bossi è pertanto stata sospesa - per quanto ragionevolmente e logisticamente possibile - in attesa della definizione del progetto PGL.

Nel frattempo, tenuto conto

· della volontà di identificare il Palazzo di giustizia di Lugano prioritariamente quale sede dei Servizi giudiziari per antonomasia;

· dell'esigenza di potenziamento dei Servizi della Divisione delle contribuzioni interessati dall'introduzione del nuovo sistema di tassazione annuale delle persone fisiche;

· del deficit logistico tra fabbisogno e disponibilità,

si è deciso e concretizzato il trasferimento degli Uffici circondariali di tassazione in sede esterna, in uno stabile di proprietà di terzi.
6.
PROGETTO - CARATTERISTICHE LOGISTICHE

Le caratteristiche logistiche cardine del progetto PGL sono:

a.
Pianificazione logistica degli spazi e dei Servizi atta a soddisfare le esigenze a medio-lungo termine, tenuto conto della situazione e delle prospettive attualmente conosciute.

b.
Identificazione del complesso edilizio PGL quale sede dei Servizi giudiziari.

Proposta di nuovo assetto logistico del Palazzo di giustizia, riservata la verifica delle esigenze dei Servizi al momento dell’allestimento del progetto esecutivo:

· Polizia (Gendarmeria Territoriale e Polizia giudiziaria);

· Ministero pubblico (sede unificata);

· Tribunale d'appello (Sezione civile e pubblica e Tribunale penale cantonale);

· Magistratura dei minorenni;

· Giudice dell’applicazione della pena (GIAP);

· Ufficio del registro fondiario;

· Ufficio del registro di commercio;

· Ufficio di esecuzione;

· Ufficio dei fallimenti.

c.
Proposta di strutturazione spaziale dei singoli Servizi in modo razionale, a livello di assegnazione e occupazione degli spazi, riservata la verifica delle esigenze dei Servizi al momento dell’allestimento del progetto esecutivo.

Il presente progetto permette di unificare tutte le unità amministrative di ogni singolo Servizio, che si trovano attualmente sparse in più parti dello stabile, della città di Lugano o del Cantone, poiché la loro operatività è generalmente determinata da decisioni legislative e conseguentemente la loro sistemazione dipende dalle disponibilità logistiche.

La pianificazione logistica mira proprio ad ovviare a queste situazioni.

Possibile nuova strutturazione logistica dei Servizi.

Legenda:

-
MP
Ministero pubblico

-
TA
Tribunale d’appello

-
TPC
Tribunale penale cantonale

-
MM
Magistratura dei minorenni

-
GIAP
Giudice dell’applicazione della pena

-
RF
Ufficio del registro fondiario

-
RC
Ufficio del registro di commercio

-
UE
Ufficio di esecuzione

-
UF
Ufficio dei fallimenti

[image: image11.wmf]Via E. Bossi

Via Pretorio

 


[image: image12.wmf]Via E. Bossi

Via Pretorio


[image: image13.wmf]Via E. Bossi

Via Pretorio


[image: image14.wmf]Via E. Bossi

Via Pretorio


[image: image15.wmf]Via E. Bossi

Via Pretorio

 


[image: image16.wmf]Via E. Bossi

Via Pretorio


[image: image17.wmf]Via E. Bossi

Via Pretorio


[image: image18.wmf]Via E. Bossi

Via Pretorio


d.
Organizzazione e strutturazione degli accessi in consonanza con l'ubicazione e la funzione dei diversi Servizi, al fine di ottemperare alle esigenze della sicurezza e di garantire la gestione del flusso degli utenti.

Entrate utenti:

· Entrata lungo Via Pretorio.

-
accesso per il Ministero pubblico, la Magistratura dei minorenni, il Giudice dell’applicazione della pena, il Tribunale d'appello e l’Aula penale;

-
accesso sorvegliato, con Servizio ricezione - informazione generale per tutto il PGL.

· Entrata amministrativa lungo Via Bossi.

-
accesso per il Tribunale penale cantonale, l'Ufficio del registro fondiario, l’Ufficio del registro di commercio, l’Ufficio dei fallimenti e l’Ufficio di esecuzione;

-
accesso libero fino ai rispettivi Servizi, con impianto di sorveglianza e limitazioni di orario.

· Entrata Polizia lungo Via Bossi.

-
accesso per la Polizia;

-
accesso sorvegliato, con Servizio sportello.

Entrate personale:

· Tutte le entrate riservate al personale, siano esse pedonali o veicolari, sono gestite con impianto di controllo degli accessi e regolate tramite profili di abilitazione.

7.
FINALITÀ E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

7.1
Finalità

A circa quarant’anni dalla sua entrata in funzione il Palazzo di giustizia mostra ampiamente il segno dei tempi e pertanto un radicale intervento di manutenzione e risanamento appare improrogabile se si vogliono garantire:

· una prolungata longevità del complesso edilizio;

· un’impiantistica termosanitaria, elettrica e di cablaggio tecnologicamente avanzata;

· dei consumi energetici ottimizzati e minori emissioni inquinanti;

· la formazione e la redefinizione di spazi di lavoro ottimali;

· il mantenimento e l’accrescimento del patrimonio immobiliare

· l’implementazione delle misure di sicurezza indispensabili;

· le probabili soluzioni derivanti dall’attuazione della riforma del codice di procedura penale attualmente in discussione.

7.2
Caratteristiche

a.
energetiche

L’involucro e le sue caratteristiche fisiche sono fondamentali per garantire un clima interno corretto e controllabile attraverso l’impiantistica, per limitare l’uso dell’energia per riscaldare e raffreddare, per ottimizzare la potenza e l’efficienza degli impianti e per ottenere i corretti livelli di permeabilità all’aria e di isolamento fonico.

È importante ricordare che il Decreto sul risparmio energetico del 5 febbraio 2002 stabilisce che il rinnovamento o la sostituzione di elementi dell’involucro deve avvenire in modo da raggiungere gli standard stabiliti dalle normative in vigore.

Considerato che gli involucri risultano deboli in modo generalizzato, è primario agire sugli stessi, poiché un risanamento focalizzato solo su alcuni elementi non porterebbe a miglioramenti generali soddisfacenti, così come un intervento solo sugli impianti tecnici condurrebbe unicamente ad un loro sovradimensionamento senza un reale miglioramento del benessere termico, inducendo solamente costi maggiori di esercizio e lasciando inalterati i consumi.

Un corretto risanamento degli elementi dell’involucro porta a significativi vantaggi e migliorie, dal punto di vista dei consumi, del benessere e del giusto clima invernale ed estivo per gli ambienti di lavoro e dal punto di vista dell’inquinamento fonico interno causato dai rumori stradali. Inoltre, permette di ottimizzare il dimensionamento e l’esercizio degli impianti tecnici.

b.
edili e impiantistiche

Dal profilo edile, tenuto conto delle premesse menzionate al punto a. del presente capitolo, si provvede alla sostituzione di tutti i serramenti, all’isolamento termico interno delle facciate e dei parapetti ed al risanamento dei tetti piani.

Per contro, la sistemazione del calcestruzzo armato delle facciate viene effettuata unicamente in modo puntuale, in corrispondenza dei difetti evidenti, riservando la valutazione di un risanamento esterno complessivo dopo le verifiche e le indagini scientifiche.

Inoltre, per permettere di regolare l’illuminazione naturale degli ambienti ed evitare i fenomeni di abbagliamento, gli elementi frangisole attuali – semplici rolladen – vengono sostituiti con lamelle orientabili.

Le suddivisioni interne sono eseguite a nuovo, per ragioni di compartimentazione antincendio e per garantire il necessario comfort acustico, come pure i soffitti ribassati e i pavimenti, in seguito alla messa in opera delle nuove distribuzioni dei vari impianti.

Sono pure attuati i provvedimenti atti ad assicurare la mobilità ai disabili, compreso la sostituzione di tutti gli ascensori, e tutti gli interventi necessari per ottemperare alle normative di sicurezza e di protezione antincendio.

Per quanto attiene all’impiantistica, la rete elettrica, informatica e telefonica, unitamente ai relativi quadri principali, di distribuzione e i nodi intermodali, sono oggetto di un intervento radicale, con conseguente ammodernamento, razionalizzazione e messa in sicurezza, al fine di garantire lo standard di protezione per gli edifici e le persone che vi lavorano.

La produzione del caldo avviene con le attuali caldaie, in quanto di concezione moderna, mentre per la produzione del freddo, l’attuale sistema – tecnologicamente superato e che serve unicamente il Blocco C e l’aula penale – viene eliminato e viene installata una nuova macchina raffreddata con acqua industriale e soprattutto con recupero di calore.

Il sistema di distribuzione del caldo e del freddo viene concettualmente semplificato e l’irraggiamento negli ambienti effettuato mediante ventilconvettori.

Per la ventilazione, che ha unicamente la funzione di mantenere salubre l’aria degli ambienti, i volumi circolanti diminuiscono drasticamente (ca. 50%) e gli impianti che non hanno necessità d’esistere vengono eliminati.

La rete dell’acqua sanitaria viene rifatta completamente.

In considerazione della grande superficie di tetto disponibile e delle possibilità di orientamento, è intenzione della Sezione della logistica realizzare un impianto fotovoltaico/termico solare, che possa parzialmente coprire l’importante fabbisogno elettrico dell’edificio e ottemperare alle disposizioni energetiche, secondo le quali parte dell’energia deve essere prodotta attraverso fonti rinnovabili.

c.
gestione della sicurezza

La specificità giudiziaria della struttura del Palazzo di giustizia e le esigenze di sicurezza in senso lato dei Servizi giudiziari comportano la necessità di porre in sicurezza e sotto controllo gli accessi e i flussi esterni/interni e interni/interni al PGL.

Queste condizioni vengono finalizzate predisponendo:

· la chiusura degli accessi principali;

· la chiusura delle zone assegnate ad ogni singolo Servizio;

· la limitazione ed il controllo dei flussi degli utenti, mediante un Servizio ricezione centralizzato;

· la limitazione dei flussi interni dei dipendenti ai Servizi di propria competenza, strutturando dei profili di autorizzazione basati su un sistema elettronico di gestione degli accessi.

d.
segnaletica

La segnaletica esterna ed interna del Palazzo viene completamente rifatta, per adattarla al nuovo assetto logistico e organizzativo.

La tipologia della nuova segnaletica sarà conforme allo standard attualmente adottato per l'Amministrazione cantonale, che garantisce la necessaria flessibilità, permettendo un aggiornamento al passo con i mutamenti sempre più repentini dei Servizi e del personale.

Inoltre, considerato che il PGL è il polo di tutti i Servizi dell'Amministrazione cantonale del luganese, all'entrata lungo Via Pretorio – oltre alla presenza di personale di informazione – si prevede l'installazione di un impianto interattivo di ricerca, al servizio dell'utente.

8.
TEMPISTICA DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

Gli interventi di ristrutturazione del Palazzo di giustizia di Lugano devono avvenire a tappe, tenuto conto della specificità, della funzione e dell’organizzazione operativa e logistica dei Servizi in esso ubicati. Infatti, gli edifici non possono essere completamente liberati ma devono restare in servizio durante tutto il corso della ristrutturazione. Questa condizione, oggetto di un’approfondita analisi, crea difficoltà e disagi, ma risulta praticabile.

Lo sgombero per singoli Blocchi o complessivamente dei quattro Blocchi comporta un fabbisogno di superficie amministrativa, esclusi gli archivi, rispettivamente di ca. mq 5'000 e mq 13'500, che non è disponibile nelle proprietà dello Stato ed è difficilmente reperibile sul mercato immobiliare privato.

Inoltre, una soluzione in proprietà terzi genera un onere di locazione annuo prudenzialmente valutabile tra 1.5 e 4.0 mio di franchi, ai quali vanno aggiunti i costi di adattamento logistico e di predisposizione informatica, investimenti non recuperabili.

Una previsione dei tempi necessari alla ristrutturazione complessiva è però subordinata alla definizione della modalità d’intervento, ovvero al volume delle singole tappe; se i Servizi rimarranno all’interno del complesso immobiliare del Palazzo di giustizia e si procederà unicamente con spostamenti e sistemazioni provvisorie interne, ogni tappa corrisponderà indicativamente ad un piano (superficie attualmente libera), mentre se si decidesse di optare per dei trasferimenti parziali in una sede esterna provvisoria, con tutte le ripercussioni tecniche e finanziarie da appurare, ogni tappa corrisponderà alla superficie occupata dal Servizio dislocato.

Il programma lavori può essere allestito unicamente una volta definiti il progetto esecutivo e le possibilità di intervento nei vari Blocchi.

In conclusione, i concetti di risanamento previsti sono progettualmente possibili, tecnicamente realizzabili, rappresentano soluzioni normali nell’edilizia corrente, sono applicabili nell’ottica di un intervento a tappe e permettono di rispettare quanto disposto dal Decreto sul risparmio energetico del 5 febbraio 2002.

9.
INVESTIMENTO E COSTI DI GESTIONE FUTURI

9.1
Investimento  -  Tetto massimo di spesa
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Il preventivo è stato calcolato considerando degli standard esecutivi normali per stabili amministrativi.

a.
Investimento preventivato
CHF
40'000'000.-

b.
Tetto massimo di spesa
CHF
40'000'000.-

c.
Riserva (20% del tetto massimo di spesa)
CHF
8'000'000.-

Il tetto massimo di spesa di CHF 40 mio è comprensivo di tutti gli oneri relativi all'opera, come risulta dalla ricapitolazione seguente e dal dettaglio della tabella allegata 

Gli interventi saranno eseguiti a tappe, secondo un programma che verrà definito sulla scorta del progetto esecutivo e delle possibilità di intervento nei vari Blocchi, tenendo conto della situazione logistica dell'immobile e delle esigenze dei Servizi.

La consapevolezza che la cifra preventivata, per l’intervento oggetto del presente rapporto, costituisce un’ingente somma di denaro, soprattutto in considerazione della particolare situazione in cui si trovano le finanze del Cantone, è sempre stata presente.

L’investimento non risulta però essere fine a se stesso, ma porta indiscussi benefici allo stato degli stabili, al contenimento delle spese di gestione e di manutenzione e alla qualità del lavoro e del servizio al cittadino.

Una serie di interventi di tipo puntuale si confronterebbe con la necessità di sostituire le componenti degli impianti (soprattutto elettrico, informatico e sanitario) considerate vetuste, sia dal punto di vista della tecnica che da quello della durata media di vita.

Inoltre, senza modificare radicalmente la composizione dell’involucro esterno, l’edificio rimarrebbe sempre soggetto ad un'enorme dispersione di energia che, se monetizzata sull’arco di alcuni lustri, metterebbe in risalto importi sicuramente ragguardevoli.

9.2
Costi di gestione futuri
Con l’applicazione del concetto progettuale previsto si quantifica che i consumi energetici risulteranno almeno dimezzati.

Infatti, l’intervento di risanamento dell’involucro e l’ottimizzazione tecnica ed applicativa degli impianti permette di ridurre il fabbisogno energetico da 321 MJ/m2 a 116 MJ/m2, pari ad una variazione del 65%.

Dal profilo finanziario, queste migliorie tecniche e tecnologiche si ripercuotono favorevolmente sui costi di esercizio degli impianti, con un risparmio rispetto alla situazione attuale valutato come segue:

· 25% di CHF 80'000.- per l’impianto di ventilazione (elettricità);

· 40% di CHF 140'000.- per gli impianti di riscaldamento e raffreddamento (gas naturale/acqua industriale),

Un ulteriore risparmio è ipotizzabile anche sui costi manutentivi in seguito all’ammodernamento e all’ottimizzazione dell’impiantistica stessa.

9.3
Credito di progettazione
Il credito necessario per la fase di progettazione del risanamento edile, impiantistico e energetico nonché per la riorganizzazione logistica del Palazzo di giustizia ammonta complessivamente a CHF 1'850'000.-, come risulta dal dettaglio della tabella seguente.
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10.
CONCLUSIONI

In conclusione, la ristrutturazione del Palazzo di giustizia si rende necessaria perché:

· lo stato di usura e le condizioni operative non garantiscono più la necessaria funzionalità;

· gli interventi sono immediatamente attuabili e apportano sostanziali miglioramenti dal profilo, logistico, funzionale, operativo, gestionale e della sicurezza;

· il progetto richiede un investimento rilevante ma restituisce un altrettanto importante risparmio sulla gestione corrente (consumi, manutenzione);

· la sua attuazione garantirà una gestione logistica nel tempo, per un periodo medio - lungo;

· permette l'unificazione del Ministero pubblico in una unica sede.

La ristrutturazione è inoltre possibile a partire da subito in quanto prudenzialmente i responsabili della Logistica hanno gestito la situazione in modo da liberare un intero piano, creando quindi le condizioni ottimali per un intervento a cascata che permetterà di volta in volta di trasferire i servizi di un intero piano su quello ristrutturato evitando così inutili e costosi traslochi doppi.

Certamente durante tutta l’esecuzione dell’opera si dovranno mettere in conto momenti di disagio che, in vista di una sistemazione certamente migliore, anche gli impiegati presenti dovranno e sapranno sopportare; ma proprio per l’incisività dell’intervento queste situazioni potranno essere contenute al minimo indispensabile.

Questo ci porta ad alcune considerazioni che sono, a mente dei relatori, di importanza capitale per la buona riuscita di tutta l’operazione ed in particolare:

· sarà indispensabile una progettazione capillare e particolarmente approfondita nel settore dell’impiantistica in generale;

· considerato che dal profilo architettonico la progettazione non sarà di enorme complessità, sarà indispensabile favorire quei professionisti che sono in grado di pianificare il lavoro con estrema precisione in modo da evitare sovrapposizione di interventi inconciliabili tra loro e quindi inutili perdite di tempo;

· il lavoro dovrà essere condotto e gestito da una squadra direzione lavori particolarmente presente e capace di far operare in sinergia tutti gli artigiani che contemporaneamente, gioco forza, saranno presenti sul cantiere.

Come si può arguire, si tratta di una serie di elementi e di circostanze che non sarà priva di rischi e che dovrà far riflettere attentamente la committenza al momento della scelta dei professionisti che saranno alla guida dell’intervento.  

Vi è inoltre l’indubbia necessità di accelerare i tempi di progettazione e l‘inizio dell’esecuzione dei lavori in modo da risolvere al più presto tutte le situazioni di disagio attualmente presenti.
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Pertanto la Commissione della gestione invita il Parlamento ad accettare il decreto legislativo allegato al presente rapporto.

Per la Commissione gestione e finanze:

Attilio Bignasca e Saverio Lurati, relatori
Bacchetta-Cattori - Beltraminelli - Bertoli - Bobbià - 
Bonoli - Celio - Foletti - Ghisletta R. - Gobbi N. - Jelmini - 
Merlini - Orelli Vassere - Pinoja - Righinetti - Vitta

Disegno di
DECRETO LEGISLATIVO
concernente la richiesta di stanziamento di un credito di CHF 1'850'000.- per la progettazione del risanamento edile, impiantistico e energetico nonché per la riorganizzazione logistica del Palazzo di giustizia di Lugano
Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino
-
visto il messaggio 30 gennaio 2008 n. 6028 del Consiglio di Stato;
-
visto il rapporto 22 aprile 2008 n. 6028 R della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:
Articolo 1
È stanziato il credito di CHF 1'850'000.- per la progettazione del risanamento edile, impiantistico e energetico nonché per la riorganizzazione logistica del Palazzo di giustizia di Lugano.
Articolo 2
Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione della logistica.
Articolo 3

Il costo complessivo dell'opera non deve superare l'importo massimo di fr. 40'000'000.-.

Articolo 4
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
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Ricapitolazione

		

		POS								G E N E R E    D I    L A V O R O				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		TOTALE 1				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		TOTALE 1

		1								LAVORI PREPARATORI

				10						Rilievi, prospezioni geognostiche				9,050		2,700		9,050		2,700				23,500				10,000		3,000		10,000		3,000				26,000

						101				Rilievi				9,050		2,700		9,050		2,700								10,000		3,000		10,000		3,000

		2								EDIFICIO

				21						Costruzione grezza 1				1,689,165		562,060		2,434,270		116,900				4,802,395				1,867,800		621,500		2,691,700		129,250				5,310,250

						211				Opere da impresario costruttore				1,535,605		510,965		2,212,970		106,270								1,698,000		565,000		2,447,000		117,500

						219				Diversi e imprevisti				153,560		51,095		221,300		10,630								169,800		56,500		244,700		11,750

				22						Costruzione grezza 2				1,958,755		402,900		2,390,500		339,425				5,091,580				2,165,900		445,500		2,643,300		375,320				5,630,020

						221				Finestre, porte esterne e portoni				1,212,750		194,440		1,591,675		134,300								1,341,000		215,000		1,760,000		148,500

						222				Lattoniere, impermeabilizzazione e isolamento termico				232,870		120,730		195,795		126,160								257,500		133,500		216,500		139,500

						225				Sigillature e isolamento speciale (antifuoco, ecc.)				30,295		3,620		38,435		5,425								33,500		4,000		42,500		6,000

						228				Elementi frangisole (lamelle esterne e tende interne)				304,770		47,480		347,275		42,685								337,000		52,500		384,000		47,200

						229				Diversi e imprevisti				178,070		36,630		217,320		30,855								196,900		40,500		240,300		34,120

				23						Impianti elettrici				1,437,030		514,580		1,920,860		167,310		74,610		4,114,390				1,589,000		569,000		2,124,000		185,000		82,500		4,549,500

				24						Impianti di riscaldamento e ventilazione				893,055		444,945		1,285,550		94,510				2,718,060				987,500		492,000		1,421,500		104,500				3,005,500

				25						Impianti sanitari				249,150		234,230		416,010		43,860				943,250				275,500		259,000		460,000		48,500				1,043,000

				26						Impianti di trasporto (ascensori) 2)				0		0		0		0				0				0		0		0		0				0

				27						Finiture 1				2,366,630		413,835		2,522,305		96,495				5,399,265				2,616,900		457,600		2,789,050		106,700				5,970,250

						271				Opere da gessatore				843,770		81,390		896,220		10,400								933,000		90,000		991,000		11,500

						272				Costruzione metallica				678,270		179,970		619,940		32,105								750,000		199,000		685,500		35,500

						273				Opere da falegname				600,950		109,430		744,740		42,960								664,500		121,000		823,500		47,500

						275				Dispositivi di chiusura (serrature e chiavi)				28,490		5,425		32,105		2,260								31,500		6,000		35,500		2,500

						279				Diversi e imprevisti				215,150		37,620		229,300		8,770								237,900		41,600		253,550		9,700

				28						Finiture 2				2,412,380		660,545		2,910,775		236,270				6,219,970				2,667,500		730,400		3,218,600		261,250				6,877,750

						281				Pavimenti				837,440		233,780		1,035,945		54,260								926,000		258,500		1,145,500		60,000

						282				Rivestimenti di pareti				204,840		99,030		181,325		29,845								226,500		109,500		200,500		33,000

						283				Controsoffitti				736,150		160,975		965,405		113,500								814,000		178,000		1,067,500		125,500

						285				Trattamento delle superfici (opere da pittore)				338,680		85,460		383,900		12,210								374,500		94,500		424,500		13,500

						287				Pulizia dell'edificio				75,960		21,250		79,585		4,975								84,000		23,500		88,000		5,500

						288				Segnaletica												66,020														73,000

						289				Diversi e imprevisti				219,310		60,050		264,615		21,480								242,500		66,400		292,600		23,750

				29						Onorari				0		0		0		0				2,619,920				0		0		0		0				2,897,000

						291				Architetto				0		0		0		0		1,206,410		1)				0		0		0		0		1,334,000		*

						292				Ingegnere civile				0		0		0		0		174,540		1)				0		0		0		0		193,000		*

						293				Ingegnere elettrotecnico				0		0		0		0		395,200		1)				0		0		0		0		437,000		*

						294				Ingegnere san/risc/vent (RSV)				0		0		0		0		244,180		1)				0		0		0		0		270,000		*

						296				Fisico della costruzione				0		0		0		0		76,870		1)				0		0		0		0		85,000		*

						297				Direzione lavori				0		0		0		0		477,500		1)				0		0		0		0		528,000		*

						299				Altre consulenze				0		0		0		0		45,220		1)				0		0		0		0		50,000		*

		POS								G E N E R E    D I    L A V O R O				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		GLOBALE				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		GLOBALE

		5								COSTI SECONDARI

				52						Campioni, modelli, riproduzioni e documentazione				472,080		131,860		575,170		44,310				1,223,420				522,000		145,800		636,000		49,000				1,352,800

						521				Campioni, prove di materiali				236,040		65,930		287,585		22,155								261,000		72,900		318,000		24,500

						524				Riproduzione di documenti, copie di piani, ecc.				236,040		65,930		287,585		22,155								261,000		72,900		318,000		24,500

		6								RISANAMENTO FACCIATA

				61						Opere da impresario costruttore				0		0		0		0				289,390				0		0		0		0				320,000

						611				Risanamento puntuale facciate in CA facciavista				0		0		0		0		289,390						0		0		0		0		320,000

		7								DIVERSI 1

				71						Attrezzature informatiche				0		0		0		0				981,680				0		0		0		0				1,085,500

						711				Fornitura attrezzature informatiche				0		0		0		0		981,680						0		0		0		0		1,085,500

		8								DIVERSI 2

				81						Organizzazione interna				0		0		0		0				112,140				0		0		0		0				124,000

						811				Traslochi				0		0		0		0		98,575						0		0		0		0		109,000

						812				Economato				0		0		0		0		13,565						0		0		0		0		15,000

		9								ARREDAMENTO

				90						Mobili				0		0		0		0				2,080,030				0		0		0		0				2,300,000

						900				Mobilio per uffici				0		0		0		0		1,853,940						0		0		0		0		2,050,000

						903				Mobilio speciale (aula penale minore)				0		0		0		0		226,090						0		0		0		0		250,000

				91						Apparecchi per illuminazione				196,510		58,000		221,770		13,430				489,710				217,290		64,140		245,220		14,850				541,500

						910				Fornitura lampade				196,510		58,000		221,770		13,430								217,290		64,140		245,220		14,850

										R I C A P I T O L A Z I O N E

		POS								G E N E R E    D I    L A V O R O				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		GLOBALE				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		GLOBALE

		1								LAVORI PREPARATORI				9,050		2,700		9,050		2,700		0		23,500				10,000		3,000		10,000		3,000		0		26,000

		2								EDIFICIO				11,006,165		3,233,095		13,880,270		1,094,770		2,760,550		31,974,850				12,170,100		3,575,000		15,348,150		1,210,520		3,052,500		35,356,270

		5								COSTI SECONDARI				472,080		131,860		575,170		44,310		0		1,223,420				522,000		145,800		636,000		49,000		0		1,352,800

		6								RISANAMENTO FACCIATA				0		0		0		0		289,390		289,390				0		0		0		0		320,000		320,000

		7								DIVERSI 1				0		0		0		0		981,680		981,680				0		0		0		0		1,085,500		1,085,500

		8								DIVERSI 2				0		0		0		0		112,140		112,140				0		0		0		0		124,000		124,000

		9								ARREDAMENTO				196,510		58,000		221,770		13,430		2,080,030		2,569,740				217,290		64,140		245,220		14,850		2,300,000		2,841,500

										TOTALE IVA ESCLUSA				11,683,805		3,425,655		14,686,260		1,155,210		6,223,790		37,174,720				12,919,390		3,787,940		16,239,370		1,277,370		6,882,000		41,106,070		37,174,721.20		-1.20

																																										0.0956391307

										IVA 7.6%				887,970		260,350		1,116,155		87,795		473,010		2,825,280				981,874		287,883		1,234,192		97,080		523,032		3,124,061

										TOTALE IVA INCLUSA				12,571,775		3,686,005		15,802,415		1,243,005		6,696,800		40,000,000				13,901,264		4,075,823		17,473,562		1,374,450		7,405,032		44,230,131





Preventivo pag 1

		

		POS								G E N E R E    D I    L A V O R O				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		TOTALE 1				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		TOTALE 1

		1								LAVORI PREPARATORI

				10						Rilievi, prospezioni geognostiche				9,050		2,700		9,050		2,700				23,500				10,000		3,000		10,000		3,000				26,000

						101				Rilievi				9,050		2,700		9,050		2,700								10,000		3,000		10,000		3,000

		2								EDIFICIO

				21						Costruzione grezza 1				1,689,165		562,060		2,434,270		116,900				4,802,395				1,867,800		621,500		2,691,700		129,250				5,310,250

						211				Opere da impresario costruttore				1,535,605		510,965		2,212,970		106,270								1,698,000		565,000		2,447,000		117,500

						219				Diversi e imprevisti				153,560		51,095		221,300		10,630								169,800		56,500		244,700		11,750

				22						Costruzione grezza 2				1,958,755		402,900		2,390,500		339,425				5,091,580				2,165,900		445,500		2,643,300		375,320				5,630,020

						221				Finestre, porte esterne e portoni				1,212,750		194,440		1,591,675		134,300								1,341,000		215,000		1,760,000		148,500

						222				Lattoniere, impermeabilizzazione e isolamento termico				232,870		120,730		195,795		126,160								257,500		133,500		216,500		139,500

						225				Sigillature e isolamento speciale (antifuoco, ecc.)				30,295		3,620		38,435		5,425								33,500		4,000		42,500		6,000

						228				Elementi frangisole (lamelle esterne e tende interne)				304,770		47,480		347,275		42,685								337,000		52,500		384,000		47,200

						229				Diversi e imprevisti				178,070		36,630		217,320		30,855								196,900		40,500		240,300		34,120

				23						Impianti elettrici				1,437,030		514,580		1,920,860		167,310		74,610		4,114,390				1,589,000		569,000		2,124,000		185,000		82,500		4,549,500

				24						Impianti di riscaldamento e ventilazione				893,055		444,945		1,285,550		94,510				2,718,060				987,500		492,000		1,421,500		104,500				3,005,500

				25						Impianti sanitari				249,150		234,230		416,010		43,860				943,250				275,500		259,000		460,000		48,500				1,043,000

				26						Impianti di trasporto (ascensori) 2)				0		0		0		0				0				0		0		0		0				0

				27						Finiture 1				2,366,630		413,835		2,522,305		96,495				5,399,265				2,616,900		457,600		2,789,050		106,700				5,970,250

						271				Opere da gessatore				843,770		81,390		896,220		10,400								933,000		90,000		991,000		11,500

						272				Costruzione metallica				678,270		179,970		619,940		32,105								750,000		199,000		685,500		35,500

						273				Opere da falegname				600,950		109,430		744,740		42,960								664,500		121,000		823,500		47,500

						275				Dispositivi di chiusura (serrature e chiavi)				28,490		5,425		32,105		2,260								31,500		6,000		35,500		2,500

						279				Diversi e imprevisti				215,150		37,620		229,300		8,770								237,900		41,600		253,550		9,700

				28						Finiture 2				2,412,380		660,545		2,910,775		236,270				6,219,970				2,667,500		730,400		3,218,600		261,250				6,877,750

						281				Pavimenti				837,440		233,780		1,035,945		54,260								926,000		258,500		1,145,500		60,000

						282				Rivestimenti di pareti				204,840		99,030		181,325		29,845								226,500		109,500		200,500		33,000

						283				Controsoffitti				736,150		160,975		965,405		113,500								814,000		178,000		1,067,500		125,500

						285				Trattamento delle superfici (opere da pittore)				338,680		85,460		383,900		12,210								374,500		94,500		424,500		13,500

						287				Pulizia dell'edificio				75,960		21,250		79,585		4,975								84,000		23,500		88,000		5,500

						288				Segnaletica												66,020														73,000

						289				Diversi e imprevisti				219,310		60,050		264,615		21,480								242,500		66,400		292,600		23,750

				29						Onorari				0		0		0		0				2,619,920				0		0		0		0				2,897,000

						291				Architetto				0		0		0		0		1,206,410		1)				0		0		0		0		1,334,000		*

						292				Ingegnere civile				0		0		0		0		174,540		1)				0		0		0		0		193,000		*

						293				Ingegnere elettrotecnico				0		0		0		0		395,200		1)				0		0		0		0		437,000		*

						294				Ingegnere san/risc/vent (RSV)				0		0		0		0		244,180		1)				0		0		0		0		270,000		*

						296				Fisico della costruzione				0		0		0		0		76,870		1)				0		0		0		0		85,000		*

						297				Direzione lavori				0		0		0		0		477,500		1)				0		0		0		0		528,000		*

						299				Altre consulenze				0		0		0		0		45,220		1)				0		0		0		0		50,000		*

		POS								G E N E R E    D I    L A V O R O				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		GLOBALE				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		GLOBALE

		5								COSTI SECONDARI

				52						Campioni, modelli, riproduzioni e documentazione				472,080		131,860		575,170		44,310				1,223,420				522,000		145,800		636,000		49,000				1,352,800

						521				Campioni, prove di materiali				236,040		65,930		287,585		22,155								261,000		72,900		318,000		24,500

						524				Riproduzione di documenti, copie di piani, ecc.				236,040		65,930		287,585		22,155								261,000		72,900		318,000		24,500

		6								RISANAMENTO FACCIATA

				61						Opere da impresario costruttore				0		0		0		0				289,390				0		0		0		0				320,000

						611				Risanamento puntuale facciate in CA facciavista				0		0		0		0		289,390						0		0		0		0		320,000

		7								DIVERSI 1

				71						Attrezzature informatiche				0		0		0		0				981,680				0		0		0		0				1,085,500

						711				Fornitura attrezzature informatiche				0		0		0		0		981,680						0		0		0		0		1,085,500

		8								DIVERSI 2

				81						Organizzazione interna				0		0		0		0				112,140				0		0		0		0				124,000

						811				Traslochi				0		0		0		0		98,575						0		0		0		0		109,000

						812				Economato				0		0		0		0		13,565						0		0		0		0		15,000

		9								ARREDAMENTO

				90						Mobili				0		0		0		0				2,080,030				0		0		0		0				2,300,000

						900				Mobilio per uffici				0		0		0		0		1,853,940						0		0		0		0		2,050,000

						903				Mobilio speciale (aula penale minore)				0		0		0		0		226,090						0		0		0		0		250,000

				91						Apparecchi per illuminazione				196,510		58,000		221,770		13,430				489,710				217,290		64,140		245,220		14,850				541,500

						910				Fornitura lampade				196,510		58,000		221,770		13,430								217,290		64,140		245,220		14,850

										R I C A P I T O L A Z I O N E

		POS								G E N E R E    D I    L A V O R O				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		GLOBALE				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		GLOBALE

		1								LAVORI PREPARATORI				9,050		2,700		9,050		2,700		0		23,500				10,000		3,000		10,000		3,000		0		26,000

		2								EDIFICIO				11,006,165		3,233,095		13,880,270		1,094,770		2,760,550		31,974,850				12,170,100		3,575,000		15,348,150		1,210,520		3,052,500		35,356,270

		5								COSTI SECONDARI				472,080		131,860		575,170		44,310		0		1,223,420				522,000		145,800		636,000		49,000		0		1,352,800

		6								RISANAMENTO FACCIATA				0		0		0		0		289,390		289,390				0		0		0		0		320,000		320,000

		7								DIVERSI 1				0		0		0		0		981,680		981,680				0		0		0		0		1,085,500		1,085,500

		8								DIVERSI 2				0		0		0		0		112,140		112,140				0		0		0		0		124,000		124,000

		9								ARREDAMENTO				196,510		58,000		221,770		13,430		2,080,030		2,569,740				217,290		64,140		245,220		14,850		2,300,000		2,841,500

										TOTALE IVA ESCLUSA				11,683,805		3,425,655		14,686,260		1,155,210		6,223,790		37,174,720				12,919,390		3,787,940		16,239,370		1,277,370		6,882,000		41,106,070		37,174,721.20		-1.20

																																										0.0956391307

										IVA 7.6%				887,970		260,350		1,116,155		87,795		473,010		2,825,280				981,874		287,883		1,234,192		97,080		523,032		3,124,061

										TOTALE IVA INCLUSA				12,571,775		3,686,005		15,802,415		1,243,005		6,696,800		40,000,000				13,901,264		4,075,823		17,473,562		1,374,450		7,405,032		44,230,131

				Note:				1)		Alle cifre è stato applicato uno sconto base del 20%

								2)		Intervento finanziato con il credito 941 59 3441 Adeguamento stabili per invalidi e sicurezza antincendio
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		POS								G E N E R E    D I    L A V O R O				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		TOTALE 1				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		TOTALE 1

		1								LAVORI PREPARATORI

				10						Rilievi, prospezioni geognostiche				9,050		2,700		9,050		2,700				23,500				10,000		3,000		10,000		3,000				26,000

						101				Rilievi				9,050		2,700		9,050		2,700								10,000		3,000		10,000		3,000

		2								EDIFICIO

				21						Costruzione grezza 1				1,689,165		562,060		2,434,270		116,900				4,802,395				1,867,800		621,500		2,691,700		129,250				5,310,250

						211				Opere da impresario costruttore				1,535,605		510,965		2,212,970		106,270								1,698,000		565,000		2,447,000		117,500

						219				Diversi e imprevisti				153,560		51,095		221,300		10,630								169,800		56,500		244,700		11,750

				22						Costruzione grezza 2				1,958,755		402,900		2,390,500		339,425				5,091,580				2,165,900		445,500		2,643,300		375,320				5,630,020

						221				Finestre, porte esterne e portoni				1,212,750		194,440		1,591,675		134,300								1,341,000		215,000		1,760,000		148,500

						222				Lattoniere, impermeabilizzazione e isolamento termico				232,870		120,730		195,795		126,160								257,500		133,500		216,500		139,500

						225				Sigillature e isolamento speciale (antifuoco, ecc.)				30,295		3,620		38,435		5,425								33,500		4,000		42,500		6,000

						228				Elementi frangisole (lamelle esterne e tende interne)				304,770		47,480		347,275		42,685								337,000		52,500		384,000		47,200

						229				Diversi e imprevisti				178,070		36,630		217,320		30,855								196,900		40,500		240,300		34,120

				23						Impianti elettrici				1,437,030		514,580		1,920,860		167,310		74,610		4,114,390				1,589,000		569,000		2,124,000		185,000		82,500		4,549,500

				24						Impianti di riscaldamento e ventilazione				893,055		444,945		1,285,550		94,510				2,718,060				987,500		492,000		1,421,500		104,500				3,005,500

				25						Impianti sanitari				249,150		234,230		416,010		43,860				943,250				275,500		259,000		460,000		48,500				1,043,000

				26						Impianti di trasporto (ascensori) 2)				0		0		0		0				0				0		0		0		0				0

				27						Finiture 1				2,366,630		413,835		2,522,305		96,495				5,399,265				2,616,900		457,600		2,789,050		106,700				5,970,250

						271				Opere da gessatore				843,770		81,390		896,220		10,400								933,000		90,000		991,000		11,500

						272				Costruzione metallica				678,270		179,970		619,940		32,105								750,000		199,000		685,500		35,500

						273				Opere da falegname				600,950		109,430		744,740		42,960								664,500		121,000		823,500		47,500

						275				Dispositivi di chiusura (serrature e chiavi)				28,490		5,425		32,105		2,260								31,500		6,000		35,500		2,500

						279				Diversi e imprevisti				215,150		37,620		229,300		8,770								237,900		41,600		253,550		9,700

				28						Finiture 2				2,412,380		660,545		2,910,775		236,270				6,219,970				2,667,500		730,400		3,218,600		261,250				6,877,750

						281				Pavimenti				837,440		233,780		1,035,945		54,260								926,000		258,500		1,145,500		60,000

						282				Rivestimenti di pareti				204,840		99,030		181,325		29,845								226,500		109,500		200,500		33,000

						283				Controsoffitti				736,150		160,975		965,405		113,500								814,000		178,000		1,067,500		125,500

						285				Trattamento delle superfici (opere da pittore)				338,680		85,460		383,900		12,210								374,500		94,500		424,500		13,500

						287				Pulizia dell'edificio				75,960		21,250		79,585		4,975								84,000		23,500		88,000		5,500

						288				Segnaletica												66,020														73,000

						289				Diversi e imprevisti				219,310		60,050		264,615		21,480								242,500		66,400		292,600		23,750

				29						Onorari				0		0		0		0				2,619,920				0		0		0		0				2,897,000

						291				Architetto				0		0		0		0		1,206,410		1)				0		0		0		0		1,334,000		*

						292				Ingegnere civile				0		0		0		0		174,540		1)				0		0		0		0		193,000		*

						293				Ingegnere elettrotecnico				0		0		0		0		395,200		1)				0		0		0		0		437,000		*

						294				Ingegnere san/risc/vent (RSV)				0		0		0		0		244,180		1)				0		0		0		0		270,000		*

						296				Fisico della costruzione				0		0		0		0		76,870		1)				0		0		0		0		85,000		*

						297				Direzione lavori				0		0		0		0		477,500		1)				0		0		0		0		528,000		*

						299				Altre consulenze				0		0		0		0		45,220		1)				0		0		0		0		50,000		*

		POS								G E N E R E    D I    L A V O R O				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		GLOBALE				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		GLOBALE

		5								COSTI SECONDARI

				52						Campioni, modelli, riproduzioni e documentazione				472,080		131,860		575,170		44,310				1,223,420				522,000		145,800		636,000		49,000				1,352,800

						521				Campioni, prove di materiali				236,040		65,930		287,585		22,155								261,000		72,900		318,000		24,500

						524				Riproduzione di documenti, copie di piani, ecc.				236,040		65,930		287,585		22,155								261,000		72,900		318,000		24,500

		6								RISANAMENTO FACCIATA

				61						Opere da impresario costruttore				0		0		0		0				289,390				0		0		0		0				320,000

						611				Risanamento puntuale facciate in CA facciavista				0		0		0		0		289,390						0		0		0		0		320,000

		7								DIVERSI 1

				71						Attrezzature informatiche				0		0		0		0				981,680				0		0		0		0				1,085,500

						711				Fornitura attrezzature informatiche				0		0		0		0		981,680						0		0		0		0		1,085,500

		8								DIVERSI 2

				81						Organizzazione interna				0		0		0		0				112,140				0		0		0		0				124,000

						811				Traslochi				0		0		0		0		98,575						0		0		0		0		109,000

						812				Economato				0		0		0		0		13,565						0		0		0		0		15,000

		9								ARREDAMENTO

				90						Mobili				0		0		0		0				2,080,030				0		0		0		0				2,300,000

						900				Mobilio per uffici				0		0		0		0		1,853,940						0		0		0		0		2,050,000

						903				Mobilio speciale (aula penale minore)				0		0		0		0		226,090						0		0		0		0		250,000

				91						Apparecchi per illuminazione				196,510		58,000		221,770		13,430				489,710				217,290		64,140		245,220		14,850				541,500

						910				Fornitura lampade				196,510		58,000		221,770		13,430								217,290		64,140		245,220		14,850

										R I C A P I T O L A Z I O N E

		POS								G E N E R E    D I    L A V O R O				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		GLOBALE				blocco A		blocco B		blocco C		blocco D		generali		GLOBALE

		1								LAVORI PREPARATORI				9,050		2,700		9,050		2,700		0		23,500				10,000		3,000		10,000		3,000		0		26,000

		2								EDIFICIO				11,006,165		3,233,095		13,880,270		1,094,770		2,760,550		31,974,850				12,170,100		3,575,000		15,348,150		1,210,520		3,052,500		35,356,270

		5								COSTI SECONDARI				472,080		131,860		575,170		44,310		0		1,223,420				522,000		145,800		636,000		49,000		0		1,352,800

		6								RISANAMENTO FACCIATA				0		0		0		0		289,390		289,390				0		0		0		0		320,000		320,000

		7								DIVERSI 1				0		0		0		0		981,680		981,680				0		0		0		0		1,085,500		1,085,500

		8								DIVERSI 2				0		0		0		0		112,140		112,140				0		0		0		0		124,000		124,000

		9								ARREDAMENTO				196,510		58,000		221,770		13,430		2,080,030		2,569,740				217,290		64,140		245,220		14,850		2,300,000		2,841,500

										TOTALE IVA ESCLUSA				11,683,805		3,425,655		14,686,260		1,155,210		6,223,790		37,174,720				12,919,390		3,787,940		16,239,370		1,277,370		6,882,000		41,106,070		37,174,721.20		-1.20

																																										0.0956391307

										IVA 7.6%				887,970		260,350		1,116,155		87,795		473,010		2,825,280				981,874		287,883		1,234,192		97,080		523,032		3,124,061

										TOTALE IVA INCLUSA				12,571,775		3,686,005		15,802,415		1,243,005		6,696,800		40,000,000				13,901,264		4,075,823		17,473,562		1,374,450		7,405,032		44,230,131

				Note:				1)		Alle cifre è stato applicato uno sconto base del 20%

								2)		Intervento finanziato con il credito 941 59 3441 Adeguamento stabili per invalidi e sicurezza antincendio






