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ECONOMIA PUBBLICA 

MESSAGGIO 

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio 
concernente il sussidiamento dei lavori di riparazione dei danni causati 
dalle alluvioni del novembre 1968 nel comprensorio R.T. di Darò - Artore 
(Bellinzona) e l'approvazione del progetto e del preventivo suppletorio e 

i l sussidiamento della maggior spesa delle opere di raggruppamento 
dei terreni di Bedretto 

(del 24 febbraio 1970) 

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, 

I . RAGGRUPPAMENTO TERRENI D I DARÒ-ARTORE, 
BELLINZONA 

Dopo un lungo periodo di cattivo tempo, i l 3 novembre 1968 si abbatteva sulla 
zona del Bellinzonese un violento nubifragio che causava ingenti danni ad opere 
stradali in genere. 

Per quanto concerne le strade agricole è i l comprensorio del raggruppamento 
terreni di Darò - Artore che subiva i l maggior danno a seguito di un franamento 
di terreno che ha messo in pericolo la solidità della strada n. 2 nella sua parte 
iniziale, a monte della chiesa di Darò. 

Lo smottamento si è accumulato contro una casa di abitazione costruita dopo 
l'esecuzione della strada di R.T. rendendola inabitabile per parecchi mesi. 

I n genere, danni alluvionali di poco conto causati ad opere di raggruppa­
mento non vengono tenuti in considerazione ai f i n i di un sussidiamento. 

Quando invece i danni raggiungono notevoli proporzioni, sono causati da forza 
maggiore e creano for t i impegni finanziari per i Consorzi, i l ripristino delle opere 
viene di regola sussidiato. E' questo i l caso di Darò - Artore dove l'importo dei 
lavori di ripristino è stato preventivato in Pr. 80.000,—. 

L'Ufficio federale delle bonifiche i l 7 maggio 1969, esaminato i l progetto ed i l 
rapporto dell'Autorità cantonale, si dichiarava d'accordo di stanziare un sussidio 
del 40 % sul preventivo. 

I l raggruppamento terreni di Darò - Artore venne realizzato negli anni 1956 -
1963 su un comprensorio di 110 ettari di zona vignata con una spesa globale di 
Pr. 720.000,—. 

Negli anni successivi i l Consorzio ha provveduto a pavimentare le strade (ol­
tre 6 km.) senza sussidi erariali, addossandosi pertanto l'ingente onere finanziario 
di ca. Pr. 300.000,— oltre alle spese residue del raggruppamento. 

I l progetto di sistemazione della frana e delle opere di canalizzazione atte a 
scongiurare danni del genere, prevede : 

a) sistemazione del terreno alluvionato mediante costruzione di 
muri di sostegno in pietrame e malta di cemento Pr. 20.425,— 

b) allargamento e sistemazione del campo stradale con mura­
tura di sostegno in matta Fr. 10.345,— 



c) evacuazione acque superficiali con esecuzione di una condotta 
di tubi in calcestruzzo sino al riale Bone 

Totale opere costruttive 
Progetto e direzione lavori 
Imprevisti generali 

Importo complessivo 

Pr. 31.464,— 
Fr. 62.234,— 
Pr. 8.300 — 
Pr. 9.466 — 
Fr. 80.000 — 

Da questa spesa sono ovviamente esclusi tutt i i danni recati alla casa di abi­
tazione danneggiata dal franamento, di cui è cenno sopra. 

Come di regola in casi del genere è stata autorizzata l'esecuzione dei lavori 
più urgenti e particolarmente la sistemazione della frana allo scopo d i evitare 
danni maggiori. 

Sussidiamento 

Le riparazioni dei danni causati dalle alluvioni dopo i l 1951 vennero sussidiate 
dal Gran Consiglio con i l 30%; per tale ragione, anche per i l raggruppamento 
terreni di Darò - Artore proponiamo lo stanziamento di un analogo sussidio can­
tonale del 30 % sull'importo di Fr. 80.000,— pari a Fr. 24.000,—. 

Come detto sopra, l 'Ufficio federale delle bonifiche ha già assicurato, da parte 
sua, un sussidio del 40 % pari a Fr. 32.000,—. 

I I . RAGGRUPPAMENTO TERRENI D I BEDRETTO 

L ' H settembre 1967 avete approvato i l progetto e preventivo di dettaglio delle 
opere di raggruppamento terreni, con strade, nel Comune di Bedretto accordando 
un sussidio del 35 % sulla spesa globale di Fr. 980.000,—. I l sussidio federale ac­
cordato è del 50 %. 

I n seguito all'inserimento nel preventivo di tre nuovi elementi e meglio : 

A. di due nuove strade inizialmente previste nell'ambito del 
progetto generale di protezione antivalangaria e ora consi­
derate strade agricole Fr. 150.000,— 

B. differenza f ra preventivo (1966) e offerte (1968) corrispon­
dente agli aumenti ufficiali sui salari e materiali 1967 e 1968 Fr. 58.000,— 

C. aumenti generali 1969 - 1970 per ogni categoria di lavoro Fr. 202.000,— 
si ha un maggior costo totale di Fr. 410.000,— 

Facciamo subito rilevare che, a parte i Fr. 150.000,— di strade nuove, gli al t r i 
Fr. 260.000,— (pari al 26 % del preventivo) corrispondono alla percentuale nor­
male di aumento per gli anni 1967 - 68 - 69 e 70. 

I lavori sussidiati vennero parzialmente appaltati in due lott i nell'ottobre 1968 
con un totale di Fr. 638.000,—. 

A tutt'oggi sono eseguiti lavori per circa Fr. 140.000,—. 

Diamo ora i dettagli per ogni singolo elemento di maggior costo : 
A. Tronchi di strade nuove 

(previste forestali e ora agricole) 
Nel progetto di raggruppamento, oltre alle normali strade agricole, era inclusa 
una strada forestale di mi . 1800 di lunghezza e m. 2,80 di larghezza che avrebbe 
dovuto essere sussidiata con i crediti forestali nell'ambito dei lavori di prote­
zione valangaria in Valle Bedretto (preventivo 5 milioni di franchi). 
Tale strada, che parte da Villa, attraversa le zone di Orello e Nostengo per 
raggiungere la località di Carniscio a monte della quale, nella zona di Cavanna 
sono appunto previsti ripari contro le valanghe. 
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Questa strada forestale forma parte integrale e indispensabile della rete 
stradale di raggruppamento in quanto dalla stessa si dipartono vari altri rami 
per i l servizio dei fondi. 

Mentre al momento del sussidiamento del R.T. di Bedretto si era convenuto 
che l'Autorità forestale avrebbe realizzato la strada in parola — quale primo 
lotto del loro progetto generale — contemporaneamente alle opere di raggrup­
pamento, successivamente l'Autorità stessa ha deciso di rivedere i l costoso 
progetto antivalangario anche in relazione alla correzione della strada canto­
nale Airolo - Ronco. 

Per queste ragioni l'oggetto venne riproposto all'esame delle Autorità forestali 
federali e dell'Ufficio federale delle bonifiche i l quale ultimo con sua lettera 
del 9 aprile 1969, si dichiarava d'accordo di ampliare i l progetto includendovi 
anche i tronchi stradali complementari di Villa - Creilo (lunghezza mi. 570 e 
larghezza m. 2,80) e Nostengo - Carniscio (lunghezza mi . 700 e larghezza me­
t r i 2,50) cioè i tronchi già previsti nel progetto forestale e che interessano i l 
raggruppamento. 

Facciamo rilevare che i l primitivo tracciato della strada forestale è stato ora 
suddiviso in due tronchi per evitare i l difficile attraversamento della Valle 
Cavanna e ridurre in tal modo le spese. 
I l tronco Nostengo - Carniscio sarà ugualmente raccordato a Villa con la stra­
da di raggruppamento n. 10 (largh. 2,50 + 0,30). 

I l preventivo, tenuto conto anche degli aumenti intervenuti al 1. gennaio 1970, 
ammonta a Fr. 150.000,— e può essere così riassunto : 

— strada A - B, 2,50 + 0,30 banchina 
lunghezza mi . 570 (Villa - Creilo) Fr. 47,200 — 

— strada C - D 2,20 + 0,30 banchina 
lunghezza mi . 700 (Nostengo - Carniscio) Fr. 83.500,— 

I l tutto come appare dai piani e dal preventivo di dettaglio allegati. 

B. Differenza tra preventivo (1966) e offerte 1968 

Nella lettera 26 marzo 1969 all'Autorità federale, con la quale la sezione can­
tonale delle bonifiche e del catasto illustrava i l mancato sussidiamento della 
strada forestale, veniva pure fatto presente che in sede di appalto dei lavori 
costruttivi del raggruppamento di Bedretto era emerso un maggior costo di 
circa Fr. 58.000,— delle offerte rispetto al preventivo. Tale maggior spesa era 
causata, in buona parte, dagli aumenti ufficiali 1967 e 1968 non inclusi nel pre­
ventivo (1966) e già inclusi invece nell'offerta (1968). 

L'offerta dell'impresa Dotti, I lotto 
(ottobre 1968) è infatti di Fr. 356.992,— 
l'offerta dell'impresa Guscetti 
(ottobre 1968) I I lotto è di Fr. 281.353— Fr. 638.345 — 

Fr. 130.700 — 
— Progetto, direzione lavori e assistenza 

ca. 8 % di Fr. 130.700,— Fr. 10.000 — 

— imprevisti generali, ca. 7 % 

Totale A nuove strade (ampliamento progetto) 

Fr. 9.300 — 

Fr. 150.000 — 

3 



l'importo del preventivo (1966) per i lavori 
corrispettivi è di Pr. 580.000,— 
Maggior spesa in seguito all'appalto del I e I I lotto ^Fr. 58.000,— 
Come detto sopra, ciò corrisponde, grosso modo, agli aumenti ufficiali 1967-
1968. 

I n dettaglio i l computo degli aumenti 67 - 68 può infatt i venir specificato come 
segue : 

1967 , Fr. 0,40 per gli operai qualificati media 0,35 + 40 % 
Fr. 0,30 per i non qualificati = 0,49 / ora 

1968 Fr. 0,30 per gli operai qualificati media 0,27 + 40 % 
Fr. 0,25 per i non qualificati = 0,38 / ora 

Totale per i due anni 0,87 / ora 

Importo salari : 638.000— x 70 % (mano d'opera) = Fr. 447.000 — 
Fr. 447.000,— = ore 57.000 x 0,87 = Fr. 50.000 — 

7̂ 85 
(paga oraria media (  

+ spese generali) 
La differenza di Fr. 8.000,— di fronte ai Fr. 58.000,— che concernono le offerte 
va attribuita ai costi unitari delle offerte superiori a quelli del preventivo. 

Aumenti generali 1969 - 70 per ogni categoria di lavoro 

Riteniamo opportuno chiedere sin d'ora, oltre al sussidiamento degli importi 
di cui ai punti A e B, anche i l sussidiamento dei maggiori costi dovuti agli 
ul t imi aumenti ufficiali degli anni 1969 -1970. 
Si tratta, in dettaglio, delle seguenti categorie : 

1. Aumenti salari e intemperie 1969 (già pagati all'impresa) 
I lotto Fr. (1.838, h 530,—) Fr. 2.368,— 
I I lotto Fr. (2.157, h 1.893,—) Fr. 4.050,— Fr. 6.000 — 

2. Aumenti salari 1969 -1970 (per i rimanenti lavori • 
da eseguire del I e I I lotto, offerte ottobre 1968) 
— lavoro eseguito nel 1969 nei due lott i ca. Fr. 140.000 — 

Fr. 600.000, 140.000— = Fr. 460.000,— 
460.000,— x 70 % (mano d'opera) = Fr. 322.000,— 
322.000,— = ore 36.000 

8,85 (paga oraria media) 
aumento medio 1969 -1970 
(0,36 + 1,19) = 1,55 x 36.000 ore = Fr. 56.000 — 

— intemperie 1970 ca. 4 % di Fr. 460.000,— = Fr. 20.000,— 
Lavori ancora da eseguire 
e non inclusi nei lott i appaltati 
ca. Fr. 75.000— x 20 % (aumento fino al 
1. gennaio 1970) Fr. 15.000,— Fr. 91.000,— 

4. Aggiornamento preventivo di fertirrigazione 
prev. 1966 Fr. 138.000, h 25 % 
(aumenti fino al 1. gennaio 1970) Fr. 32.000,— "Fr. 32.000-

5. Progettazione : ca. Fr. 650.000 — x 4 % Fr. 26.000,— 
— Preventivo Fr. 20.000,— Fr. 6.000,-



6. D.L. + assistenza ca. Fr. 800.000 — x 5 % Fr. 40.000,— 
— Preventivo Fr. 25.000,— Fr. 15.000,— 

7. Imprevisti ed eventuali aumenti salari e 
materiali dopo i l 1970 Fr. 12.000 — 

8. Lavori geometrici 
Aumenti sul preventivo 1966 
1967 : 25 % sulla tar iffa base 1957 
1969 : 35 % sulla tariffa base 1957 

60% 
I l preventivo 1966, pari a Fr. 116.600,— 
conteneva già un aumento del 70 % sulla 
tariffa base 1957. La tassazione base 
era perciò di Fr. 116.600,— = Fr. 68.600,— 

170 % 
130 % (70 % + 25 % + 35 %) di Fr. 68.600,— 

= Fr. 89.180,— 
(Fr. 68.600, h 89.180,—) = Fr. 157.780 — 
Pr. 157.780, 116.600,— = Fr. 40.000,— 

Totale C. Aumenti generali 1969 - 70 Fr. 202.000,— 

Osserviamo che tutte le maggiori spese di cui al punto C) corrispondono ad 
aumenti ufficial i che non è possibile in alcun modo evitare. 

Fatte queste premesse vi proponiamo di approvare gli annessi disegni di de­
creti legislativi che stanziano : 

— un sussidio del 30 % di Fr. 80.000,—, al massimo Fr. 24.000,— a favore del Con­
sorzio raggruppamento terreni di Darò - Artore ; 

— un sussidio del 35 % sul maggior costo di Fr. 410.000,— pari al massimo a 
Fr. 143.500,— al Consorzio raggruppamento terreni di Bedretto. 

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del 
migliore ossequio. 

Per i l Consiglio di Stato, 

I l Presidente : p. o. I l Cancelliere : 
F. Ghisletta A. Crivelli 
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Disegno di 

D E C R E T O L E G I S L A T I V O 

concernente l'approvazione del progetto e del preventivo e la concessione 
di un sussidio a favore dei lavori di ripristino delle opere agricole 
danneggiate dall'alluvione 3 novembre 1968 nel comprensorio 

del raggruppamento dei terreni di Darò - Artore ( Comune di Bellinzona ) 

(del ) 

I l Gran Consiglio 
della Repubblica e Cantone del Ticino 

visto i l messaggio 24 febbraio 1970 n. 1636 del Consiglio di Stato, 

decreta: 

Art. 1. — I l progetto ed i l preventivo dei lavori di ripristino delle opere agri­
cole danneggiate dall'alluvione 3 novembre 1968 nel comprensorio del raggruppa­
mento terreni di Darò - Artore (Comune di Bellinzona) sono approvati. 

, Art. 2. — E' concesso, a favore di tali lavori, un sussidio cantonale del 30 %, 
ritenuto che i l sussidio non superi i l 30 % d i Pr. 80.000,— ossia, al massimo fran­
chi 24.000,—. 

Art. 3. — I l capitolato di appalto ed i moduli delle offerte, come pure la deli­
bera dei lavori fatta dalla Delegazione consortile, dovranno essere sottoposti per 
approvazione e ratifica al Dipartimento dell'economia pubblica. I lavori saranno 
eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del dicastero suddetto. 

Art. 4. — I l presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, 
entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti 
esecutivi. 
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Disegno di 

D E C R E T O L E G I S L A T I V O 

concernente l'approvazione del preventivo riveduto delle opere 
di raggruppamento dei terreni nel Comune di Bedretto e la concessione 

di un sussidio cantonale sulla maggior spesa 

(del ) 

I l Gran Consiglio 
della Repubblica e Cantone del Ticino 

visto i l messaggio 24 febbraio 1970 n. 1636 del Consiglio di Stato, 

decreta: 

Art. 1. — I l preventivo riveduto delle opere di raggruppamento terreni nel 
Comune di Bedretto è approvato. 

Art. 2. — Sulla maggior spesa riconosciuta di Fr. 410.000,— è stanziato un sus­
sidio cantonale del 35 % pari ad un massimo di Fr. 143.500,—. 

Art. 3. — I l capitolato di appalto ed i moduli delle offerte, come pure la deli­
bera dei lavori fatta dalla Delegazione consortile, dovranno essere sottoposti per 
approvazione e ratifica al Dipartimento dell'economia pubblica. I lavori saranno 
eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del dicastero suddetto. 

Art. 4. — I l Consorzio di raggruppamento, accettando i l sussidio, si obbliga 
alla successiva e continua buona manutenzione delle opere eseguite e sussidiate 
nonché all'osservanza delle clausole contenute agli art. 5 e 6 del primo decreto di 
sussidiamento de l l ' l l settembre 1967. 

Art. 5. — I l presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, 
entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti 
esecutivi e avrà effetto solo dopo lo stanziamento del sussidio da parte delle 
Autorità federali e per l'importo di spesa che dalle medesime sarà ammesso. 
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