1879
OPERE SOCIALI

MESSAGGIO

_ del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la concessione di sussidi per 1’esecuzione di opere suppletorie
eseguite presso la Casa del bambino della Fondazione Torriani di Mendrisio
e I'Istituto S. Eugenio di Locarno

(del 16 gennaio 1973)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Presentiamo, per il sussidiamento in base all’art. 15 della legge per la prote-
zione della maternita, dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza un com-
plesso di opere realizzate nei due Istituti sopracitati in sede di esecuzione dei
fabbricati, opere che non erano previste nei progetti originali e conseguentemente
nei relativi preventivi, oggetto di sussidiamento.

I. CASA DEL BAMBINO DELLA FONDAZIONE TORRIANI DI MENDRISIO

Ricordiamo che la costruzione della Casa del bambino suddetta ha beneficiato
di due sussidi: il primo di Fr. 794.561,—, con decreto legislativo del 19 ottobre
1965, pari al 40 % delle spese preventivate in Fr. 1.985.403,30, preventivo del 31 mar-
z0 1965 ; il secondo di Fr. 213.870,— con decreto legislativo del 13 ottobre 1969, pari
al 40 % della spesa preventivata in Fr. 534.674,— (aggiornamento del preventivo al
31 gennaio 1969 con inclusione di un supplemento di lavori di scavo, modifica-
zione delle condotte di scarico delle acque, creazione di locali di laboratorio, posa
di tende da sole e acquisto di attrezzature speciali per locale visita medica, labo-
ratorio per lavoro manuale, aula asilo e per attivitd ricreative all’aperto).

I diversi padiglioni della Casa del bambino Fondazione Torriani sono stati
terminati nell’estate del 1970 e l’attivita dell’Istituto ha potuto iniziare nell’agosto
dello stesso anno con l'ospitazione di una cinquantina di bambini che presenta-
vano turbe comportamentali originate da difficile situazione familiare.

Gli affidamenti all’Istituto Torriani sono curati dal Servizio sociale cantonale
e l'attivitd educativa dell’Istituto & sostenuta e vigilata dal Servizio sociale stesso
in collaborazione con la Sezione medico-psicologica cantonale.

In rapporto alla popolazione presente al Torriani, alla funzione educativa che
1'Istituto svolge, alle collaborazioni che utilizza nel quadro dei Servizi pubblici spe-
cializzati, I'Istituto si colloca perfettamente tra le strutture a favore dei mino-
renni contemplate dalla legge per la protezione della maternitd e dell’infanzia.

La funzione educativa dell’Istituto e stata riconosciuta dalla Confederazione
con l’erogazione, nel quadro delle prestazioni della legge federale sui sussidi fede-
rali agli stabilimenti penitenziari e alle case di educazione del 6 ottobre 1966 di
un sussidio del 50 % alle spese di costruzione dell’Istituto e con il versamento di
contributi annuali all’esercizio.

In sede di esecuzione del progetto di costruzione sono stati eseguiti lavori non
previsti, 1a cui indispensabilita & tuttavia segnalata dal rapporto del 4 ottobre 1972
dell’Ufficio tecnico lavori sussi\diati dallo Stato.
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Le opere, non figuranti nei due preventivi sopracitati, sono le seguenti ::

. Muri di sostegno esterni, causati dalla particolare natura

del terreno e opere di drenaggio nei vespai Fr. 70.900,—
. Formazione di un passaggio coperto fra i corpi A e B Fr. 23.700,—
. Costruzione della cabina di trasformazione della corrente

elettrica ! Fr. 20.900,—
. Costruzione delle celle frigorifere annesse alle cucine Fr. 4.900,—
. Esecuzione dell’impianto parafulmine Fr. 16.300,—

. Modificazioni all’impianto elettrico per migliorarne la fun-

zionalith e esecuzione dell’impianto per le chiamate notturne Fr. 16.500,—

. Modificazioni agli impianti sanitari e di riscaldamento per -

migliorarne il rendimento Fr. 12.200—

. Modificazioni ai serramenti esterni e posa di tende a la-
melle e da sole Fr. 8.900,—
. Pulizia delle facciate e posa degli indicatori esterni Fr. 2200—
Opere esterne :
— lavori da giardiniere Fr. 43.700,—
— lastre in pietra artificiale Fr. 12.900,—
— illuminazione scala d’accesso Fr. 4.100—
Fr. 237.200,—
Tasse di allacciamento Fr. 6.500,—
onorari per progetto e D.L. sui lavori descritti da 1. a 11. Fr. 20.000,—
Totale A. Opere non previste Fr. 263.700,—

Per queste opere non previste, il cui costo ammonta a Fr. 263.700,—, propo-

niamo un sussidio del 40 % pari a Fr. 105.480,—, in base alle seguenti motivazioni :

It

IL

la realizzazione del progetto & costata complessivamente Fr. 3.515.004,20 con

una maggior spesa quindi di Fr. 994.926,90, imputabile all’aumento normale dei

costi di costruzione, all’acquisto di arredamento non sussidiabile (Fr. 368.587,10)

e a lavori non previsti (Fr. 263.700,—). Ne' consegue che la Fondazione Torriani

ha a suo carico un onere non riconosciuto dal Cantone per un imperto di -
Fr. 994.926,90 la cui copertura ha dovuto essere assicurata da un prestito ban-

cario, oneroso di interessi che gravano sul costo di esercizio dell’Istituto ;

il costo al m3 della. cestruzione finita, calcolato sul totale del consuntivo, am-
monta a Fr. 236,—, importo che & contenuto nei giusti limiti, se si considera
anche la buona riuscita dell’opera dal punto di vista teenico ;

.. Pindispensabilits dell’Istituto & confermata dalla piena oeccupazione dello stes-

so, garantita dai casi segnalati dai servizi pubblici specializzati.

SEZIONI SORDOPARLANTI E LOGOPATICI - ISTITUTO S. EUGENIO,
LOCARNO

LIstituto S. Eugenio a Locarno ha realizzato due fabbricati comunicanti che

aceolgono gli alloggi, le aule, i refettori e i soggiorni riservati ai bambini che
hanno gravi disturbi del linguaggio e dell’udito.

Per la realizzazione delle opere murarie e l’acquisto di attrezzature speciali

didattiche e ricreative I’Istituto ha beneficiato del sussidio federale Assicurazione
invalidita (A.L.) (33.% delle spese) e di due sussidi cantonali per complessivi

Fr?

372.050,—, (Fr. 330.750,— decreto legislative del 17 ottobre 1966 e Fr. 41.300,—



decreto legislativo 13 ottobre 1969) corrispondenti al 35 % delle spese preventi-
vate in Fr. 1.063.000,—, preventivi del 30 marzo 1965 e 9 maggio 1968.

In sede di liquidazione dei lavori & risultata una spesa complessiva di fran-
chi 1.316.217,30 con. una maggiorazione quindi di. Fr. 253.217,30 rispetto ai preven-
tivi citati.

Dedotti da questa maggiorazione gli importi presentanti la spesa di acquisto
di arredamento non sussidiabile e ’aumento dei costi di costruzione, risulta un
sorpasso di costo di Fr. 93.000,— che corrisponde alla realizzazione di opere non
previste nel progetto originale.

Queste opere sono le seguenti :

a) costruzione del portico esternmo per conservare un’area di
ricreazione esterna coperta: spesa di Fr. 30.000,—

b) esecuzione dei soffitti acustici per ridurre l’eco e permet-
tere una maggior funzionalitd delle apparecchiature speciali
audio : spesa. di Fr. 32.000,—

c) realizzazione di lavori supplementari di sistemazione ester-
na per ampliare l'area di gioco e adattare i collegamenti
verso Vesterno e verso. gli edifici: spesa. di Fr. 31.000—

Le opere aggiuntive eseguite e giustificate dagli architetti con lettera del 21 no-
vembre 1972 sono state ritenute valide: dall’Ufficio tecnico lavori sussidiati dallo
Stato, il quale nel suo rapporto di: collaudo del lavoro. del 4 ottobre 1972 giustifica:
la spesa supplementare complessiva di Fr. 93.000,— e sottolinea la buona riuscita
dell’opera in relazione anche al costo- al m3 che & contenuto in Fr. 170,—.

In sede federale il maggior costo dei lavori di costruzione delle due Sezioni &
stato quasi completamente accolto e il sussidio & stato 11qu1dato sulla base di una
spesa complessiva di Fr. 1.307.325,75.

Data I'importanza dell’attivitd rieduecativa che I’Istituto S. Eugenio svolge a
favore dei bambini affetti da disturbi del linguaggio e dell’'udito e considerate le
motivazioni che hanno spinto I’Istituto a realizzare le opere supplementari, chie-
diamo che lo Stato concorra alla copertura della maggiorazione di spesa con un
sussidio di Fr. 32.550,—, pari al 35 % dell’importo. di Fr. 93.000,—.

Non dubitiamo che il Gran Consiglio vorra accogliere le nostre proposte di
sussidio che appoggiano I’attivitd di due istituti di essenziale importanza per ’as-
sistenza ai minorenni nel Cantone.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consigliéri, T’espressione del
migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

11 Presidente : _p.o. Il Cancelliere :’
A. Righetti A. Crivelli



Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la concessione di sussidi per 1’esecuzione di opere suppletorie
eseguite presso la Casa del bambino della Fondazione Torriani a Mendrisio

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 16 gennaio 1973 n. 1879 del Consiglio di Stato ;
richiamato l’art. 15 della legge per la protezione della maternita, dell’mfanzm, della
fanciullezza e dell’adolescenza del 15 gennaio 1963,

decreta:

Art. 1. — Per il riconoscimento di spese supplementari di costruzione della
Casa del bambino a Mendrisio, & concesso alla Fondazione Paolo Torriani un sus-
sidio del 40 % della spesa di Fr. 263.700,—, sussidio pari a Fr. 105.480,—.

Art. 2. — La spesa & a carico del bilancio del Dipartimento delle opere sociali,
« parte straordinaria ».

Art. 3. — Le modalith di versamento del sussidio in una o piu rate saranno
stabilite con apposito decreto esecutivo. La liquidazione definitiva del sussidio &
in ogni caso subordinata al collaudo dell’opera da parte dello Stato.

Art. 4. — 11 presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale,
entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi.

Disegno di
DECRETO LEGISLATIVO
concernente la concessione di sussidi per I’esecuzione di opere suppletorie
eseguite presso 1'Istituto S. Eugenio, Locarno

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 16 gennaio 1973 n. 1879 del Consiglio di Stato;

richiamato l’art. 15 della legge per la protezione della maternita, dell’infanzia,' della

fanciullezza e dell’adolescenza del 15 gennaio 1963,
1

decreta:

Art. 1. — Per il riconoscimento di opere suppletorie eseguite presso 1’Istituto
S. Eugenio di Locarno, & concesso allo stesso un sussidio del 35 % della spesa di
Fr. 93.000,—, sussidio pari a Fr. 32.550,—.

Art. 2. — La spesa & a carico del bilancio del Dipartimento delle opere sociali,
« parte straordinaria ».

Art. 3. — Le modalitd di versamento del sussidio in una o pill rate saranno
stabilite con apposito decreto esecutivo. La liquidazione definitiva del sussidio &
in ogni caso subordinata al collaudo dell’opera da parte dello Stato.

Art. 4. — 11 presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale,
entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi.



