

Programma lavori 23010-P Liceo Cantonale Bellinzona		CCC 221.8 Elementi traslucidi speciali lucernari																																				
feroplan ENGINEERING AG	Versione 1	Settimane lavorative stimate - esclusi i giorni festivi e le ferie																																				
	05.12.2023 / HG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Progettazione da parte dell'appaltatore per l'architetto																																						
CCC 221.8 Elementi traslucidi speciali lucernari																																						
Correx e approvazione della pianificazione CCC 221.8 da parte dell'architetto (Incl. fisico della costruzione, ingegnere civile, esperto di protezione antincendio, esperto di sicurezza)																																						
Controllo misure alla costruzione CCC 221.8																																						
Completamento della pianificazione 221.8																																						
CCC 221.8 Elementi traslucidi speciali lucernari																																						
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Officina incl... Trattamento superficiale CCC 221.8																																						
CCC 221.8 Elementi traslucidi speciali lucernari																																						
Montaggio CCC 221.8																																						
CCC 221.8 Elementi traslucidi speciali lucernari																																						
Lavori di finitura CCC 221.8 (lamiere, etc.)																																						
CCC 221.8 Elementi traslucidi speciali lucernari																																						
Collaudo CCC 221.8																																						
CCC 221.8 Elementi traslucidi speciali lucernari																																						
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Architetti DURISCH + NOLLI																																						
Metalcostruttore appaltatore																																						