

E3759 - LA FERRIERA LOCARNO
Programma Generale dei Lavori

ID	Nome attività	2021																																															
		gennaio				febbraio				marzo				aprile				maggio				giugno				luglio				agosto				settembre				ottobre				novembre				dic			
		53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
1	INIZIO LAVORI	INIZIO LAVORI *																																															
2	FINE LAVORI	FINE LAVORI *																																															
3	B PREPARAZIONE	B PREPARAZIONE																																															
4	C COSTRUZIONE GREZZA EDIFICIO	C COSTRUZIONE GREZZA EDIFICIO																																															
5	G FINITURA INTERNA EDIFICIO	G FINITURA INTERNA EDIFICIO																																															
6	J ARREDO EDIFICIO	J ARREDO EDIFICIO																																															
7	D IMPIANTI TECNICI DELL'EDIFICIO	D IMPIANTI TECNICI DELL'EDIFICIO																																															