

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
1	<b>CPT - Centro Professionale Tecnico del settore tessile - PROGRAMMA FASE 3-4-5</b>				
2	<b>PROGRAMMA TEAM CERNIERA ADATTATO SU PROCEDURA FFS</b>	1388.81 g	lun 05.09.22	gio 30.12.27	
3	Consegna PROGETTO DEFINITIVO PROVVISORIO - DIREZIONE DI PROGETTO	1 g	gio 27.10.22	gio 27.10.22	◆ 27.10
4	Consegna PROGETTO DEFINITIVO PROVVISORIO - COMITATO GUIDA	1 g	mar 08.11.22	mar 08.11.22	◆ 08.11
5	coordinamento team CERNIERA / FFS	60 g	lun 05.09.22	ven 25.11.22	coordinamento team CERNIERA / FFS
6	consultazione interna FFS	20 g	lun 28.11.22	ven 23.12.22	consultazione interna FFS
7	approvazione PROGETTO DEFINITIVO da parte di FFS	1 g	ven 23.12.22	ven 23.12.22	◆ 23.12
8	adattamenti richiesti da FFS PROGETTO DEFINITIVO	20 g	lun 09.01.23	ven 03.02.23	adattamenti richiesti da FFS PROGETTO DEFINITIVO
9	consegna PROGETTO DEFINITIVO	1 g	lun 06.02.23	lun 06.02.23	◆ 06.02
10	Iter di approvazione PROGETTO DEFINITIVO	30 g	mar 07.02.23	lun 20.03.23	Iter di approvazione PROGETTO DEFINITIVO
11	allestimento DOMANDA DI COSTRUZIONE	40 g	mar 07.02.23	lun 03.04.23	allestimento DOMANDA DI COSTRUZIONE
12	Consegna DOMANDA DI COSTRUZIONE	1 g	mar 04.04.23	mar 04.04.23	◆ 04.04
13	Iter di OTTENIMENTO LICENZA EDILIZIA - data presunta	80 g	mer 05.04.23	mar 25.07.23	Iter di OTTENIMENTO LICENZA EDILIZIA - data presunta
14	APPALTI e PROGETTAZIONE ESECUTIVA	480 g	mer 05.04.23	mar 04.02.25	APPALTI e PROGETTAZIONE ESECUTIVA
15	COMUNICAZIONE A FFS DELLO SGOMBERO MAPP.2432	1 g	gio 01.06.23	gio 01.06.23	◆ 01.06
16	Consegna 50% APPALTI	1 g	mer 06.09.23	mer 06.09.23	◆ 06.09
17	iter di approvazione CREDITO DI COSTRUZIONE	140 g	mar 18.07.23	lun 29.01.24	iter di approvazione CREDITO DI COSTRUZIONE
18	approvazione CREDITO DI COSTRUZIONE	1 g	mar 30.01.24	mar 30.01.24	◆ 30.01
19	ESECUZIONE (45 MESI)	900 g	mer 31.01.24	mar 13.07.27	ESECUZIONE (45 MESI)
20	CONSEGNA DELL'OPERA	1 g	lun 30.08.27	lun 30.08.27	◆ 30.08
21	ESECUZIONE (4 MESI EXTRA)	80 g	lun 30.08.27	ven 17.12.27	ESECUZIONE (4 MESI EXTRA)
22	CONSEGNA DELL'OPERA	1 g	gio 30.12.27	gio 30.12.27	◆ 30.12