



STRADA CANTONALE A13

Lumino-Bellinzona-Locarno-Brissago

Dipartimento
del territorio

Comuni di Camorino, S. Antonino,
Cadenazzo, Gambarogno e Locarno

Divisione delle
costruzioni

Via Franco Zorzi 13
Casella postale 2170
6501 BELLINZONA

PROGETTO GENERALE

**Area Operativa del
Sopraceneri**

Ufficio della progettazione
del Sopraceneri

Tel. 091 814 27 91
Fax 091 814 27 19

A2-A13

Progetto generale secondo
l'ordinanza strade nazionali (OSN)

Piano no.:

Scala:

Data: 18.12.2015

Modifiche:

a: 01.03.2016/MN

b: 04.03.2016/MN

Operatore:

Svincolo A2 Camorino - Stradonino

Piano no.:

Progettato Disegnato Controllato

Dimensione: A4

Organizzazione di progetto, competenze e programma generale

1. ORGANIGRAMMA

L'organigramma del progetto A2-A13 illustrato nell'allegato 3.1 è composto da:

- un livello strategico rappresentato dal Comitato esecutivo (CE) a cui compete la conduzione strategica / politica, affiancato da un gruppo di accompagnamento politico (GAP);
- un livello operativo rappresentato dalla Direzione generale di progetto (DGP) a cui compete la conduzione di tutti gli operatori tecnici coinvolti nel progetto; essa potrà consultare un gremio tecnico facendo capo a uffici comunali, cantonali e federali (USTRA) e ai rappresentati designati dalle associazioni ambientali.

2. MANSIONARIO ORGANI SPECIFICI AL PROGETTO

2.1. COMITATO ESECUTIVO (CE)

Al CE, composto dai rappresentanti del Cantone e della Confederazione (USTRA), compete la conduzione politica e le decisioni su tematiche di ordine superiore, in particolare:

- le decisioni politiche in relazione ai compiti assegnati dagli organi esecutivi e legislativi che rappresenta;
- la gestione strategica del progetto;
- le decisioni di principio sui contenuti, la programmazione e la spesa.

Il CE informa regolarmente il GAP.

2.1.1. *Compiti:*

- approvare l'organizzazione del progetto globale e il programma generale delle attività di progettazione;
- definire / approvare i contenuti del progetto generale;
- garantire il rispetto dei vincoli alla base della scelta della variante 6a nello studio di fattibilità;
- decidere su eventuali modifiche o adattamenti significativi rispetto all'impostazione dello studio di fattibilità;
- assicurare tramite il presidente l'informazione e i rapporti con i media.

2.1.2. *Il coordinatore del CE:*

- convoca il CE di regola a intervalli regolari o su richiesta della DGP;
- conduce le riunioni assicurando la tempestività delle necessarie decisioni;
- garantisce il supporto al presidente nell'informazione e nei rapporti con i media;
- cura i contatti con il GAP
- assicura una supervisione strategica della DGP.

2.2. GRUPPO D'ACCOMPAGNAMENTO POLITICO (GAP)

Il GAP, composto dai rappresentanti

- della CIT e della CRTB (un rappresentante per commissione),
 - dei Municipi dei tre comuni maggiormente interessati dal tracciato (S. Antonino, Cadenazzo, Gambarogno) (un rappresentante per comune),
 - delle associazioni presenti nell'allora Direzione politica di progetto (due rappresentanti complessivamente per le associazioni ambientaliste ed un rappresentante dell'Unione contadini ticinesi)
- svolge un ruolo consultivo a favore del CE;
 - informa gli enti rappresentati sull'evoluzione del progetto;
 - assicura il sostegno al progetto da parte degli enti rappresentati.

2.3. DIREZIONE GENERALE DI PROGETTO (DGP)

La DGP è composta dai rappresentanti dei servizi tecnici del Committente ed è condotta dal capoprogetto.

2.3.1. Compiti:

- garantire l'attuazione delle decisioni prese dal CE;
- verificare il mantenimento degli obiettivi di progetto definiti dal programma generale approvato dal CE;
- coordinare le diverse componenti del progetto (genio civile, fonica, traffico, elettromeccanica, ecc.).
- riferire al CE sull'evoluzione del progetto globale e sottoponendogli le questioni di sua competenza;
- dirimere, eventualmente coinvolgendo il CE, problematiche di ordine superiore.

2.3.2. Il capoprogetto:

- convoca le riunioni della DGP periodicamente o secondo necessità;
- conduce le riunioni;
- assicura i contatti con il CE;
- prepara il materiale d'informazione per le riunioni con il CE, in collaborazione con il coordinatore del CE;
- informa i propri superiori nella DC.

Il capoprogetto, con l'aiuto del sostegno al committente, conduce il progetto affidatogli, coordinando gli operatori esterni e gli enti coinvolti.

Egli provvede a:

- condurre gli operatori esterni nell'allestimento del progetto;

- garantire il coordinamento di tutti gli aspetti della progettazione (genio civile, fonica, traffico, elettromeccanica, ecc.);
- predisporre ed aggiornare costantemente il programma generale dei lavori (opera principale, misure accompagnatorie), coordinando l'avanzamento dei singoli aspetti;
- coordinare la procedura di progetto generale secondo l'art. 11 dell'ordinanza delle strade nazionali (OSN) e le direttive USTRA;
- curare i contatti con i rappresentanti tecnici delle autorità e i terzi coinvolti;
- controllare regolarmente l'evoluzione dei costi, il rispetto dei termini e delle prescrizioni (qualità / sicurezza);
- informare regolarmente il CE sull'evoluzione del progetto e sottoporre eventuali modifiche di progetto significative per approvazione, tramite il coordinatore del CE.

2.4. TEAM DI PROGETTAZIONE (TP)

Il capo del team di progettazione (TP) è l'interlocutore unico del capoprogetto e rappresenta all'interno del mandatario lo studio pilota a cui compete la coordinazione generale degli operatori del team di progetto e di eventuali operatori specialistici direttamente designati dal committente.

2.4.1. Compiti:

- allestisce il progetto generale secondo OSN, coordinando i vari operatori del team di progetto;
- conduce i lavori di progettazione secondo le indicazioni del capoprogetto;
- assicura al committente la consegna di un progetto di qualità, completo e conforme alle direttive di riferimento, nel rispetto di tempi e costi.

3. ALLEGATI

3.1. Organigramma gruppi di lavoro

3.2. Programma generale