



telefono
fax
e-mail

Funzionario
incaricato

telefono
fax
e-mail

Ufficio delle commesse pubbliche e della programmazione
Ufficio della gestione dei manufatti
Ufficio del tracciato
Ufficio della segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari

Palazzo amministrativo 3
Via Franco Zorzi 13

091 814 27 77
091 814 27 39
dt-asco@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Divisione delle costruzioni

Sarah Pagnoni

**Area del supporto e del coordinamento
6501 Bellinzona**

091 814 27 53
091 814 27 39
sarah.pagnoni@ti.ch

A tutti i concorrenti dei
**lotti RF-SC 2022
Settori A, B+C e D
Opere di pavimentazione**

Bellinzona
3 dicembre 2021



Ns. riferimento

Vs. riferimento

sp

RF-SC 2022 - Settori A, B+C e D
Risanamento fonico delle strade cantonali anno 2022
Opere di pavimentazione

Egregi signori,

In merito al concorso suddetto vogliate cortesemente prendere nota delle risposte alle domande/osservazioni sinora pervenute:

Nr.	domanda	risposta
01	<p>CPN 102.</p> <p>L'art. 642.210 "penalità convenzionali" riferito ai lavori menzionati all'art. 131 "descrizione dell'opera", indica l'importo che il committente farà valere quale penale in caso di mancato risanamento fonico. Considerando che i lavori messi in appalto per il 2022 sono per il settore A all'incirca del 75% e il settore B all'incirca del 45% in più rispetto al 2021 (in cui i lavori messi a concorso risultavano già di una notevole mole, rapportati al periodo d'esecuzione), per maggior chiarezza e valutazione dei rischi, chiediamo se il committente conferma che:</p> <ul style="list-style-type: none">- condizioni metereologiche avverse:<ul style="list-style-type: none">- pioggia > due giorni mese (non cumulabile);- canicola > due giorni al mese (non cumulabile);- temperature inferiori ai limiti di norma.- spostamento inizio lavori per mancanza permessi e/o approvazione progetto, approvazione dei crediti, lavori del genio civile, manifestazioni, ...; <p>non daranno adito alla messa in mora dell'impresa/consorzio?</p>	<p>La domanda non è sufficientemente chiara. Da quanto pare di capire dalla stessa, il committente non ha introdotto alcuna regola speciale di indennità per intemperie nel capitolato, per cui le eventuali pretese verranno regolate conformemente alle usuali condizioni del settore.</p> <p>Per eventuali perdite dovute allo spostamento dei lavori per mancanza di "luce verde" ad opera del committente si ritiene che il problema non sussista. Secondo le pos. 621.100 e 623.100 delle "Disposizioni particolari CPN 102", l'impresa riceverà man mano dalla Direzione lavori, un programma tempestivo per l'organizzazione della ditta e relativo alle zone di intervento che saranno effettivamente state approvate.</p>

02	Ulteriori precisazioni del committente.	<p>DICHIARAZIONI DELL'OFFERENTE.</p> <p>Laboratorio accreditato per le analisi delle miscele.</p> <p>La stazione appaltante precisa che attualmente il laboratorio accreditato per le analisi sulle miscele è l'istituto IMM SA a Grancia (come indicato nel fascicolo "Dichiarazioni dell'offerente") con contratto in scadenza al 31 dicembre 2021.</p> <p>La gara d'appalto, per il biennio 2022-2023, è al momento in pubblicazione.</p> <p>Agli aggiudicatari dei lotti di risanamento fonico (RF-SC 2022 Settori A, B+C e D) verrà comunicato il nome del laboratorio accreditato per le analisi delle miscele al termine della procedura di delibera e all'avvenuta crescita in giudicato, ma al più tardi alla consegna lavori del settore preposto.</p>
----	---	---

Contro la presente comunicazione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni dall'intimazione.

Vogliate prendere nota di quanto sopra e gradire distinti saluti.

Area del supporto e del coordinamento
Il Capoarea



Ing. Carlo Celpi

Ufficio delle commesse pubbliche
e della programmazione
Il Capoufficio



arch. Sven Canonica