



- > Gennaio: inizio scavo trincea lato Cassarate
- > 12.02.07: primo brillamento scavo galleria principale in roccia lato Veduggio
- > 05.09.07: inizio scavo cunicolo lato Cassarate
- > 08-21.11.07: perforazione e scavo pozzo di aerazione
- > 14.11.07: inizio scavo galleria lato Cassarate
- > 21.11.07: termine scavo pozzo d'aerazione