

RAPPORTO
della Commissione della Gestione
sul messaggio del Consiglio di Stato concernente l'approvazione
del preventivo aggiornato e lo stanziamento di un sussidio suppletorio
a favore delle opere di sistemazione dell'Alpe di Gera
(Patriziato di Dalpe)

(del 3 marzo 1953)

Il 22 maggio 1950, il Gran Consiglio accettava il preventivo di massima di Fr. 233.000,— allestito nel 1948 stanziando un sussidio del 30 % a favore delle opere di sistemazione dell'Alpe di Gera del Patriziato di Dalpe. Senonchè il rincaro dei materiali di costruzione e della mano d'opera sopravvenuto tra lo stanziamento del sussidio cantonale e l'ultimazione dei lavori da una parte, e contingenze di forza maggiore dall'altra — in particolar modo l'alluvione dell'8 agosto 1951 che danneggiava le opere in corso o già terminate e che rendeva indispensabile la costruzione di nuovi manufatti — ebbero come fatale conseguenza un rilevante sorpasso del preventivo sussidiato.

Il sorpasso è superiore ai Fr. 50.000,— e il messaggio governativo ne dice in modo particolareggiato le cause per cui ad esso il relatore si permette di far rinvio. Il sussidio suppletorio del Cantone, come del resto quello della Confederazione, si fermerà tuttavia all'importo di cui sopra, nella misura del 30 %, vale a dire di un massimo di Fr. 15.000,—. Un'unica posta parve criticabile alla vostra Commissione: quella di Fr. 5.697,— a titolo di « diversi ». Sulla base del messaggio, sembrava infatti che la proporzione tra un preventivo di Fr. 42.500,— con Fr. 4.500,— di « diversi » e un preventivo aggiornato di Fr. 75.000,— con Fr. 10.197,— di « diversi » non « giocasse » e che ci dovesse essere un errore per cui la differenza corrente tra i 4.500,— e i 10.197,— franchi (5.697,—) avrebbe dovuto essere sensibilmente ridotta. Ma tale differenza riesce perfettamente comprensibile e giustificabile quando si pensa che il preventivo aggiornato del III periodo cui qui si fa riferimento è sì di Fr. 75.000,— e comporta sì un aumento — rispetto ai primi 42.500,— franchi — di soli Fr. 22.500,— ma deve essere completato con l'aggiunta di Fr. 17.123,— quali aumenti effettivi del secondo periodo, ragion per cui i « diversi » devono essere calcolati sulla somma globale di Fr. 92.123,—, su una differenza, in altre parole, di Fr. 50.000,— in cifra tonda.

La vostra Commissione vi propone quindi di aderire al messaggio governativo.

Per la Commissione della Gestione :

Darani, relatore

Ghisletta — Jolli — Merlini — Olgiati

— Pedimina — Pellegrini A. — Tatti

— Verda P.