

Rapporto

numero	data	Dipartimento
4634 R	5 giugno 1997	FINANZE E ECONOMIA

**della Commissione speciale delle bonifiche fondiarie
sul messaggio 16 aprile 1997 concernente l'approvazione del consuntivo
e sussidiamento delle maggiori spese e delle opere supplementari
relative alla miglioria integrale dell'Alpe Grossalp, Comune di Bosco
Gurin, di proprietà del Patriziato di Bosco Gurin**

Con il messaggio in esame si chiede di stanziare un sussidio per le maggiori spese e per le opere supplementari inerenti la miglioria integrale dell'Alpe Grossalp a Bosco Gurin.

Nel messaggio in esame vengono dettagliatamente ed esaustivamente indicate le giustificazioni di questo sorpasso di spese.

Bisogna comunque sottolineare che tutte le opere previste nel progetto di massima iniziale (approvato dal Gran Consiglio nel 1987) e preventivate in fr. 1'840'000.— sono, in base alla liquidazione finale di data settembre 1995, costate fr. 2'084'712.18. Questa differenza di soli fr. 244'000.— circa è essenzialmente imputabile all'adeguamento dei costi al rincaro, segnatamente manodopera, materiali e trasporti, nonché indennità per intemperie. Detto aumento è giustificato dal fatto che la realizzazione dell'opera, eseguita in alta montagna (per cui, in ragione delle particolari condizioni climatiche, la stagione lavorativa è alquanto ridotta), si è protratta sull'arco di più di 6 anni: i costi sono stati pertanto oggetto di questo rincaro dovuto agli aumenti ufficiali intervenuti in questo periodo.

Un'altra giustificazione del maggior costo è data dalle alluvioni dell'agosto 1987 e dell'agosto 1992, che hanno cagionato notevoli danni alla pista di accesso: la riparazione della stessa ha comportato una spesa di fr. 67'000.—.

Altri motivi del maggior costo sono dovuti a dei normali e necessari correttivi al progetto di massima, nonché ad altrettanti necessari piccoli lavori di adattamento delle strutture. Costi questi che sono comunque di piccola entità.

Il consuntivo finale è stato in ogni caso approvato e sussidiato dall'Autorità federale.

La scrivente Commissione ritiene di sottolineare l'importanza dell'opera, trattandosi di uno dei migliori alpeggi della Vallemaggia, che proprio grazie a queste migliorie viene sfruttato in modo ottimale e razionale. A dimostrazione di ciò, basta ricordare che tre giovani agricoltori, che caricano tuttora l'alpe, hanno potuto rinnovare le loro rispettive aziende agricole (una a Bosco Gurin e una a Cerentino), potendo contare su un reddito determinante.

A titolo abbondanziale, si osserva che gli edifici rurali vengono anche adibiti quale ristoro per i numerosi sciatori che utilizzano gli impianti della zona nella stagione invernale.

* * * * *

In conclusione, la scrivente Commissione propone pertanto all'unanimità di approvare il consuntivo finale sussidiabile di fr. 2'150'000.— e lo stanziamento di un sussidio cantonale per il maggior costo di fr. 3 10'000.— con un'aliquota del 50%, ossia fr. 155'000.-- e meglio come specificato nel decreto legislativo annesso al messaggio in discussione.

Per la Commissione speciale bonifiche fondiarie:

Marco Fiori, relatore

Agustoni - Beltraminelli - Calastri - Canonica G. -

Canonica I. - Colombo - Croce - David - Gerosa -

Ryser - Truaisch