

**RAPPORTO**  
della Commissione della Gestione  
sul messaggio 16 giugno 1961  
concernente l'approvazione del progetto e del preventivo  
per la costruzione dell'accesso alle stalle di Madrano  
nonchè la maggior spesa riconosciuta per il raggruppamento dei terreni  
nel Comune di Airole

(dell'11 settembre 1961)

Il progetto e preventivo di dettaglio del raggruppamento dei terreni nel Comune di Airole, sono stati approvati da codesto Gran Consiglio con il decreto del 5 aprile 1954.

Era previsto un sussidio cantonale del 30 % su di una spesa di Fr. 1.860.000,—, ossia un importo massimo a carico del Cantone di Fr. 558.000,—.

I lavori subito iniziati nel 1954 sono ora quasi praticamente ultimati. L'opera sembra riuscita sotto ogni aspetto a soddisfazione generale dei consorziati.

E' opportuno far rilevare che il raggruppamento del Comune di Airole si estende a ben 917 ha. di terreni privati e per ampiezza può essere annoverato fra i più importanti realizzati nel Cantone.

Il messaggio del Consiglio di Stato propone l'assegnazione di un sussidio del 30 % su una spesa di Fr. 112.000,—, ossia un importo massimo a carico del Cantone di Fr. 33.600,—.

Questa maggior spesa si suddivide in Fr. 76.000,— necessari per la costruzione dell'accesso alle stalle di Madrano, che può essere considerata come un'opera completa, e Fr. 36.000,— quale aumento dei salari e materiale, intervenuti dopo la delibera dei diversi lavori.

Per quanto riguarda l'accesso alle stalle di Madrano è fuor di dubbio che trattasi di un'opera necessaria e indispensabile. Sarebbe infatti sommamente illogico che si vada a costruire le strade nelle campagne più discoste e poi non si desse la possibilità di accedere alle stalle con i trattori o con altri mezzi agricoli di trasporto.

Circa la maggior spesa di Fr. 36.000,— dovuta ad aumenti ufficiali sui materiali e la manó d'opera, è necessario tener presente che i lavori si sono protratti per ca. 7 anni. Gli aumenti effettivamente intervenuti dopo l'allestimento del progetto ammonterebbero a Fr. 132.860,40. Se hanno potuto essere contenuti in Fr. 36.000,— è segno che il consorzio o la direzione dei lavori si sono attenuti a criteri di stretta economia.

Va ancora rilevato che anche l'Ufficio federale delle bonifiche si è dichiarato d'accordo di proporre l'assegnazione del sussidio federale, sia per l'opera completa di Fr. 76.000,— come per la maggior spesa, dovuta ad aumenti di salari e materiale di Fr. 36.000,—.

Fatti questi rilievi la Commissione ritiene di proporre al Gran Consiglio di voler approvare il decreto legislativo nella forma proposta dal Consiglio di Stato.

*Per la Commissione della Gestione :*

Guscetti, relatore

Agustoni — Antognini — Bernasconi B.  
— Borella A. — Bottani — Caroni —  
Generali — Olgiati — Pelli — Rossi-Ber-  
toni — Tatti — Verda — Visani —  
Wylar.

---