

## RAPPORTO

della Commissione della Gestione

sul messaggio 7 aprile 1964 concernente l'approvazione dei consuntivi per la costruzione dei magazzini e officine dello Stato, l'ampliamento della Scuola arti e mestieri, la sistemazione del palazzo del Governo in Bellinzona, l'ampliamento del ginnasio di Mendrisio e la domanda di un nuovo credito per opere necessarie alle officine dello Stato

(del 15 ottobre 1964)

Il primo consuntivo presentato nel Messaggio in esame concerne la costruzione dei magazzini e officine dello Stato di Bellinzona, opera votata nell'aprile 1961 con un preventivo di Fr. 666.000,— ultimata nell'aprile 1963.

La maggior spesa è di Fr. 162.726,82 pari al 24,43 % nei confronti del preventivo ed è in gran parte dovuta, come si rileva dal dettaglio delle singole opere, a dei cambiamenti del progetto esecutivo, segnatamente, per citare le poste più importanti, ad un notevole aumento delle linee degli impianti elettrici; all'esecuzione dell'impianto completo per l'aspirazione dei gas tossici provenienti dai motori in riparazione nelle officine di montaggio; all'acquisto di alcuni scorpori di terreno di proprietà privata; all'estensione dell'impianto di riscaldamento combinato con la produzione dell'acqua calda a tutti i laboratori ed officine. Nulla da eccepire su questi lavori, che trovano giustificata motivazione nel Messaggio.

Sul secondo oggetto, la domanda di nuovo credito di Fr. 300.000,—, ancora per le officine dello Stato, è sorta nella Commissione una certa perplessità.

Dopo un sopralluogo e sentiti alcuni funzionari addetti a questo settore, i quali ci hanno charito i rapporti pervenuti dall'Ispettorato Federale delle fabbriche, e dall'Istituto Nazionale Svizzero di assicurazione contro gli infortuni, ci siamo però convinti della necessità dell'ampliamento e particolarmente dell'installazione di più moderne attrezzature atte ad evitare infortuni ed incidenti, che purtroppo accadono sovente in officine e laboratori di questo genere.

Il Consiglio di Stato, per bocca del compianto Capo del Dip. on. Zorzi, ha accettato la suggestione della Commissione di presentare per questo credito un nuovo e dettagliato Messaggio: di conseguenza questa posta viene stralciata.

*L'ampliamento della Scuola arti e mestieri in Bellinzona*, ultimato nel maggio 1963, ha comportato un sorpasso di Fr. 131.847,40. L'aumento più rilevante è quello per le opere fuori contratto che sommano a Fr. 60.129,16. Anche le opere in cemento armato hanno richiesto una maggior spesa di Fr. 35.066,17 a causa del terreno non adatto, inoltre gli aumenti sui salari e sui materiali comportano una maggiore uscita di Fr. 33.427,—.

Per *l'ampliamento del Ginnasio di Mendrisio* vi è invece una minore spesa, ciò che non capita sovente, per cui è giusto rilevarlo con piacere. Il calcolo esposto nel messaggio deve però essere modificato, in quanto da un ultimo controllo di dettaglio fornitoci in seguito risulta una minor spesa totale di Fr. 16.676,90 invece di Fr. 20.074,07 esposti nel Messaggio.

Da ultimo *la sistemazione del Palazzo del Governo* ha pure registrato una minor spesa in confronto del preventivo di Fr. 27.536,70. L'importo versato per onorari ai progettisti e direttori dei lavori non ha mancato di suscitare commenti: devesi però osservare che se anche la cifra globale sembra ingente, nella stessa sono inclusi gli stipendi versati ai tecnici assistenti addetti alla sorveglianza dei lavori per Fr. 68.830,—. Sono note le tariffe della SIA ed ogni singolo professionista le ha ovviamente applicate, con gli sconti previsti per le opere pubbliche.

A proposito della parte vecchia del Palazzo del Governo approfittiamo per raccomandare, come è già stato fatto, una maggiore pulizia della entrata principale, particolarmente del nuovo doppio scalone e della grande vetrata che dà sulla corte interna.

Concludendo Vi proponiamo l'accettazione del Messaggio con lo stralcio della posta di Fr. 300.000.—, cioè di un credito per nuove opere alle Officine dello Stato per cui il decreto legislativo viene modificato come all'annesso disegno.

*Per la Commissione della Gestione:*

Eorella, relatore

Agustoni — Antognini — Boffa — Bot-  
tani — Coppi — Frascina — Gene-  
rali — Guscetti — Patocchi — Rossi  
Bertoni — Visani.

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione dei consuntivi per la costruzione dei magazzini e officine dello Stato, l'ampliamento della Scuola arti e mestieri, la sistemazione del palazzo del Governo in Bellinzona, e l'ampliamento del ginnasio di Mendrisio

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 7 aprile 1964 n. 1203 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Al Consiglio di Stato è accordato un credito complessivo di franchi 294.397,22 in aggiunta a quello di complessivi Fr. 1.496.000,— votato, con riferimento alle rispettive opere, il 6 aprile 1961 (A) e 18 ottobre 1960 (B), e precisamente:

Fr. 162.549,82 per maggiori spese intervenute nella costruzione dei magazzini dello Stato in Bellinzona;

Fr. 131.847,40 per maggiori spese intervenute nella costruzione della Scuola Arti e Mestieri.

*Art. 2.* — Il credito sarà iscritto:

Fr. 162.549,82 alla voce di bilancio 1601.13 PS «Costruzione magazzini dello Stato»;

Fr. 131.847,40 alla voce di bilancio 1601.09 PS «Ampliamento Scuola Arti e Mestieri».

*Art. 3.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.