

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente l'approvazione del preventivo aggiornato
 ed il sussidiamento supplementare dell'acquedotto di Colla

(del 16 gennaio 1951)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Con decreto del 27 dicembre 1946, codesto Gran Consiglio ha approvato e sussidiato il progetto di acquedotto del Comune di Colla, mettendo la spesa prevista di Fr. 78.500.— al beneficio di un sussidio cantonale del 30 %.

Il preventivo dell'opera era stato allestito nel 1946. Esperiti gli appalti, l'opera venne messa in cantiere ed eseguita nel periodo settembre 47 - giugno 48. Il collaudo effettuato il 2 dicembre 1948 permise di constatare che l'opera era stata eseguita secondo i progetti ed in modo soddisfacente.

Il 18 luglio venne consegnata all'Ufficio bonifiche e catasto la liquidazione finale dei lavori, liquidazione che ammonta a Fr. 92.719,51 e che segna quindi un sorpasso di Fr. 14.219,51 sul preventivo sussidiato.

Allo scopo di stabilire le cause del sorpasso, l'Ufficio anzidetto ha fatto il seguente specchio comparativo fra il preventivo, l'offerta dell'impresa ed il consuntivo.

	<i>Preventivo aprile 46</i>	<i>Offerta giugno 47</i>	<i>Consuntivo luglio 49</i>	<i>Sorpasso sul prev.</i>
A. Opere da capomastro				
1. Sorgenti e camera di presa	1.120,—	707,50	570,25	
2. Serbatoio	10.610,—	9.865,50	10.553,34	
3. Condotte	13.300,—	9.660,—	11.176,31	
4. Fontane abbeveratoio	2.000,—	2.450,—	2.664,—	
5. Opere a regia	—,—	1.194,50	1.271,20	
6. Imprevisti nel M. O.			5.890,74	
			715,10	
7. Diversi e aumenti autorizz.			1.083,57	
Subtotale A	27.030,—	23.877,50	33.924,51	+ 6.894,51
B. Opere da idraulico				
8. Camera di presa	200,—			
9. Serbatoio	2.000,—			
10. Tubazioni e pezzi speciali	41.000,—			
11. Fornitura (Pestalozzi)			36.348,45	
12. Trasporto tubi a mezzo camion			919,50	
13. Trasporto di distribuzione			2.301,80	
14. Posa (F.lli Campana)			11.652,25	
Subtotale B	43.200,—	—,—	51.222,—	+ 8.022,—

	<i>Preventivo aprile 46</i>	<i>Offerta giugno 47</i>	<i>Consuntivo luglio 49</i>	<i>Sorpasso sul prev. 14.916,51</i>
Riporto				
<i>C. Spese generali</i>				
15. Progetto e direzione lavori	7.500,—	—,—	4.923,—	
16. Assistenza			2.650,—	
17. Imprevisti, esprop., diversi	700,—	—,—	—,—	
Subtotale C	8.270,—	—,—	7.573,—	697,—
	<u>78.500,—</u>	<u>—,—</u>	<u>92.719,51</u>	<u>14.219,51</u>

pari al 18 % del preventivo.

Dall'esame fatto risulta che il sorpasso di Fr. 14.219,51 è motivato da due fatti essenziali:

- 1) dalla forte differenza sulla lunghezza dei tubi del ϕ 60 (presa serbatoio) a seguito di errata valutazione e misura (sull'ingrandimento della carta Siegfried 1:5000 e relativo profilo longitudinale) e meglio come allo specchietto seguente:

ϕ	<i>previsti ml.</i>	<i>posati ml.</i>	<i>eccesso ml.</i>	<i>a circa Fr./ml.</i>	<i>circa maggior spesa</i>
50 mm.	2000	2038,60	+ 38,60	14,—	500,—
60 mm.	800	1532,84	+ 732,84	15,—	11.000,—
					<u>11.500,—</u>

- 2) dalle opere non previste nel modulo d'offerta causate da richieste supplementari e da allacciamenti fra cui quello del fabbricato della Dogana e che risultano dagli atti giustificativi.

Dato quanto precede, constatato il buon funzionamento dell'impianto e la corrispondenza tra opera eseguita e liquidazione, e constatata altresì la difficile situazione finanziaria del Comune, proponiamo, in via assolutamente eccezionale, il perfezionamento del sussidio fino ad un importo globale massimo di Fr. 92.500.— riconoscendo così un aumento di Fr. 14.000.— netti.

Ottenuto il sussidiamento supplementare del Cantone faremo istanza presso le Autorità federali perchè concedano a loro volta il sussidio sul sorpasso.

Vi invitiamo pertanto a voler dare la vostra adesione all'allegato progetto di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

Galli

Il Cons. Segr. di Stato:

Bernasconi

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente il sussidiamento supplementare dell'acquedotto di Colla

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 16 gennaio 1951 n. 286 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il preventivo aggiornato per la costruzione dell'acquedotto di Colla è approvato.

Art. 2. — Sulla maggior spesa di Fr. 14.000.— è stanziato un sussidio cantonale del 30 % ossia al massimo Fr. 4.200.— da prelevare dal credito straordinario di Fr. 670.000.— a favore della costruzione di acquedotti agricoli accordato con decreto legislativo del 18 febbraio 1946.

Art. 3. — Il sussidio è vincolato alle condizioni di cui al decreto legislativo 27 dicembre 1946.

Art. 4. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone.
