

MESSAGGIO

**del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente lo stanziamento di un sussidio suppletorio
alle opere di sistemazione dell'alpe Fieudo del Patriziato di Airolo**

(del 25 maggio 1954)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Con nostro messaggio n. 220 dell'11 aprile 1950 Vi avevamo sottoposto, per approvazione dei progetti e lo stanziamento dei sussidi, alcune opere di migliorie alpestri, fra le quali l'alpe di Fieudo del Patriziato di Airolo, Comune di Airolo. Allora, Vi avevamo dato tutti i dettagli, comprovanti l'urgenza della esecuzione dell'opera e la necessità di sussidiare i lavori, che non Vi stiamo quindi a ripetere.

Il programma di lavoro, prevedeva l'esecuzione delle opere in due periodi e precisamente:

I Periodo sistemazione del Corte di Ross	Fr. 143.000,—
II Periodo sistemazione del Corte di Buco	» 150.000,—
Totale	Fr. 293.000,—

Con decreto legislativo del 26 maggio 1950, accordavate al Patriziato di Airolo, per l'esecuzione delle opere, un sussidiamento del 30 % sul preventivo di spesa di Fr. 293.000,—, pari a Fr. 87.900,—.

Attualmente il I periodo è ultimato e si sono iniziate le trattative con l'Ufficio federale delle bonifiche fondiarie, per dare l'inizio ai lavori del II periodo. Il consuntivo finale delle opere eseguite ammonta a Fr. 169.408,50 e segna un sorpasso di Fr. 26.318,50 rispetto al preventivo sussidiato di Fr. 143.000,—. Questa maggiore spesa è dovuta per Fr. 7.312,25 agli aumenti del costo della mano d'opera e dei materiali verificatisi dopo l'inoltro delle offerte delle ditte concorrenti e per il resto ad alcune opere addizionali la cui esecuzione è stata considerata necessaria. Ecco lo specchietto riassuntivo:

1) Aumento salari, materiali ecc.	Fr. 7.312,25
2) Aumento sulle opere previste	Fr. 2.642,35

Imprevisti:

3) nella costruzione dei fabbricati a Ross	Fr. 7.024,30
4) nella costruzione del centralino a Ross	» 56,20
5) nella costruzione della concimaia	» 1.245,40
6) nella costruzione degli acquedotti:	
acquedotto a Ross	» 1.370,50
acquedotto a Sacca	» 2.552,45
7) Opere di sistemazione strada di accesso al corte Ross danneggiata dalle valanghe	» 1.213,10
8) Aumento sulle altre categorie di opere - progetto - direzione lavori ecc.	» 2.901,95

Totale sorpasso Fr. 26.318,50

L'importo di cui a lettera 8) è stato posto a carico completo del Patriziato. Dall'importo rimanente, Fr. 23.416,55 sono stati poi dedotti Fr. 6.099,50 di im-

previsti contemplati dal progetto già sussidiato, per cui il sorpasso sussidiabile ammonta a Fr. 17.317,50 arrotondato a Fr. 17.000,—.

Per le opere del II periodo era stata prevista una spesa di Fr. 150.000,—. Per aggiornare il preventivo, nel giugno 1953 si è proceduto all'appalto delle opere, e la delibera dei lavori fatta dal Patriziato è già stata ratificata dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni e dall'Ufficio federale delle bonifiche fondiarie; i risultati ottenuti sono i seguenti:

a) Opere da capomastro - offerta della Ditta Guscetti Enrico e Figli, Ambri	Fr. 114.535,—
b) Opere da falegname - offerta della Ditta Fratelli Baumann, Faido	» 13.496,10
c) Opere da carpentiere - offerta della Ditta Richina G. Bironico	» 29.381,60
Totale opere deliberate	Fr. 157.412,70

A questo importo vanno aggiunti quelli per i lavori di idraulico, per l'impianto di fertirrigazione, per le opere diverse, per l'ampliamento dell'impianto di fertirrigazione a Ross e per la variante della cantina, non ancora appaltati, nonché le prestazioni tecniche.

L'importo complessivo dei lavori è quindi:

Opere già appaltate		Fr. 157.412,70
Impianto di fertirrigazione	Fr. 4.350,—	
Opere da idraulico	» 4.752,—	
Opere diverse secondarie	» 10.310,—	
Ampliamento dell'impianto di fertirrigazione a Ross	» 4.020,—	
	Fr. 23.432,—	» 23.432,—
Variante cantina		» 4.500,—
Imprevisti e diversi sulle opere da appaltare		» 1.297,80
Prestazioni tecniche		» 11.500,—

Totale preventivo Fr. 198.142,50

L'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto, con l'eliminazione di alcune opere, ha proposto un risparmio di Fr. 9.142,50. Inoltre dal preventivo bisogna dedurre Fr. 2.000,— di attrezzi ed installazioni mobili, che non possono essere sussidiate. La spesa sussidiabile è quindi:

Totale preventivo	Fr. 198.142,50
Opere non sussidiabili e risparmio	» 11.142,50

Preventivo sussidiabile Fr. 187.000,—

Abbiamo pertanto un sorpasso di Fr. 37.000,— sul preventivo sussidiato del II periodo ed un sorpasso complessivo di Fr. 54.000,—.

L'Autorità federale, con sua lettera del 28 gennaio 1954 si dichiarava d'accordo di stanziare un sussidio sul sorpasso di Fr. 17.000,— del I periodo. Successivamente, con lettera del 3 maggio 1954 si dichiarava pure d'accordo di ammettere al sussidiamento federale del II periodo, Fr. 187.000,— e quindi anche il sorpasso previsto di Fr. 37.000,—.

In considerazione di quanto sopra esposto, Vi proponiamo, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, di voler accordare un sussidio del 30 % sul sorpasso accertato di Fr. 54.000,— per le opere di sistemazione dell'alpe Fieudo del Patriziato di Airole, pari a Fr. 16.200,—.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Janner

Il Cons. Segr. di Stato:
Celio

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito suppletorio
per la sistemazione dell'alpe Fieudo del Patriziato di Airolò,
Comune di Airolò

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 25 maggio 1954 n. 491 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — La spesa suppletoria per la sistemazione dell'alpe di Fieudo del Patriziato di Airolò, Comune di Airolò, dell'importo di Fr. 54.000,— è approvata.

Art. 2. — Al Patriziato di Airolò in Airolò è accordato un sussidio del 30 % sull'importo di Fr. 54.000,— corrispondente al sorpasso effettivo, pari al massimo a Fr. 16.200,—.

Art. 3. — Il sussidio sarà versato a lavori definitivamente collaudati e sarà messo a disposizione con i crediti dell'esercizio 1954.

Art. 4. — Il Patriziato di Airolò resta vincolato anche per il sussidio suppletorio di cui al presente decreto. Per questo valgono le condizioni di sussidiamento stabilite con decreto del 26 maggio 1950 che approvava il progetto delle opere.

Art. 5. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Foglio Ufficiale e sarà valido solo dopo lo stanziamento del sussidio da parte delle Autorità federali, per l'importo che da esse sarà sussidiato.

OPERA DI PUBBLICAZIONE

La presente opera è stata pubblicata in un unico volume.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

La presente opera è stata pubblicata in un unico volume.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.

Il prezzo di vendita è di lire 10.000.