

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
per la ratifica dei sorpassi verificatisi nei lavori stradali
(sistemazione generale 1959)

(del 16 maggio 1960)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il presente messaggio accompagna la richiesta di un credito di Fr. 705.079,57 per coprire i sorpassi verificatisi nei lavori della sistemazione generale delle strade, durante il 1959, e viene presentato in ossequio alla decisione della sotto-commissione della Gestione incaricata di esaminare il rendiconto 1959.

Per l'esercizio corrispondente, è stato allestito lavoro per lavoro, il consuntivo al 31 dicembre, il credito ancora a disposizione, la maggior spesa e l'ammontare dei contributi incassati o ancora da incassare: in tal modo si ha una visione chiara e continua sullo svolgimento di questa opera importante che va sotto il nome di sistemazione generale e che ha già richiesto Fr. 184.271.356,90 dal 1928 al 1959 e cioè in 30 anni circa, di cui Fr. 136.522.221,19 consunti al 31 dicembre 1959.

La maggior spesa, nei lavori eseguiti durante il 1959, ammonta come abbiamo detto a Fr. 705.079,57. I motivi che determinarono questo sorpasso di preventivo sono già stati illustrati nei messaggi antecedenti e si ripetono in modo analogo di anno in anno.

La causa essenziale dei sorpassi in materia di opere stradali è data dal periodo di tempo di notevole durata che fatalmente intercorre tra l'approvazione del credito e la liquidazione delle spese che il lavoro ha determinato. Ad essa si aggiungono gli aumenti verificatisi nelle paghe degli operai e nei prezzi dei materiali, modifiche e ampliamenti di progetti, sia per intervento delle Autorità federali (Ispettorato federale dei lavori pubblici) in applicazione di nuove norme tecniche, nel caso di valichi alpini e di strade principali a grande traffico, sia per intervento di Autorità comunali o di associazioni di utenti della strada (TCS, Automobil Club, ecc.); opere impreviste rese necessarie dalla natura del sottosuolo (rinforzo di falde friabili, mediante muri di controriva, ecc.); drenaggi di acque freatiche non individuate in sede di progettazione; lavori di premunizione e di consolidamento lungo le rive dei laghi, mediante palificazioni o platee di cemento armato; danni dovuti al maltempo, come ad es. franamenti, nubifragi, ecc.; maggiori indennità concesse dalle Commissioni di espropriazione, specie nel caso di terreni e di fabbricati in centri urbani.

Facciamo seguire l'elenco dei sorpassi, con l'indicazione del numero dell'opera di sistemazione, i decreti legislativi con cui vennero accordati i crediti e le spese accertate al 31 dicembre 1959 con il relativo aumento e diamo una breve motivazione nei casi in cui il sorpasso di spesa è considerevole.

187. *Strada del Gambarogno :*

Crediti votati :	D.L. 25. 5.36	Fr. 150.000,—
	30. 1.39	Fr. 1.000.000,—
	Cons. 1938/39	Fr. 51.664,05
	13.10.49	Fr. 733.000,—
	8. 4.54	Fr. 360.000,—
	19.11.54	Fr. 203.000,—
	8. 7.57	Fr. 106.961,35
	12. 2.54	Fr. 55.300,—
	11. 7.58	Fr. 60.241,55

Totale Fr. 2.720.166,95

Somma spesa al 31.12.59

Fr. 2.720.616,95

Sorpasso accertato al 31.12.59

Fr. 450,—

223. *Corzonese - Leontica - Alteniga :*

Crediti votati :	D.L. 26.11.36	Fr. 122.000,—
	25.11.40	Fr. 70.500,—
	22. 6.55	Fr. 52.500,—
	22. 6.55	Fr. 67.292,36
	11. 5.59	Fr. 59.665,62

Totale Fr. 371.957,98

Somma spesa al 31.12.59

Fr. 372.817,18

Sorpasso accertato al 31.12.59

Fr. 859,20

247. *Viganello - Sonvico :*

Crediti votati :	D.L. 21 4.37	Fr. 182.775,—
	20. 1.39	Fr. 427.577,—
	20.12.50	Fr. 288.000,—
	22. 6.55	Fr. 61.000,—
	25. 6.56	Fr. 45.572,30
	8. 7.57	Fr. 11.000,—
	11. 7.58	Fr. 17.734,—
	11. 5.59	Fr. 594,25

Totale Fr. 1.034.252,55

Somma spesa al 31.12.59

Fr. 1.034.317,55

Sorpasso accertato al 31.12.59

Fr. 65,—

265. *Motto Bartola - Ponte Chiesso :*

Crediti votati :	D.L. 15. 3.37	Fr. 778.000,—
	25. 6.56	Fr. 1.472.789,72
	11. 5.59	Fr. 200.776,—

Totale Fr. 2.451.565,72

Somma spesa al 31.12.59

Fr. 2.475.764,72

Sorpasso accertato al 31.12.59

Fr. 24.199,—

433. *Viganello - Albonago - Roccolo - Aldesago :*

Credito votato :	D.L. 28.10.46	Fr. 55.600,—
Somma spesa al 31.12.59		Fr. 70.757,70

Sorpasso accertato al 31.12.59

Fr. 15.157,70

534. <i>Rodi - Dalpe :</i>			
Credito votato :	D.L. 30.11.48	Fr.	85.000,—
Somma spesa al 31.12.59		Fr.	88.106,50
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 3.106,50
546. <i>Corr. cigli Cadempino - Taverne :</i>			
Crediti votati :	D.L. 27.12.49	Fr.	287.600,—
	8. 3.54	Fr.	150.000,—
	25. 6.56	Fr.	151.130,50
	8. 7.57	Fr.	130,55
	11. 7.58	Fr.	957,45
	11. 5.59	Fr.	1.363,85
	Totale	Fr.	591.182,35
Somma spesa al 31.12.59		Fr.	592.933,90
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 1.751,55
576. <i>Canobbio - Lugaggia :</i>			
Crediti votati :	D.L. 20.12.50	Fr.	284.000,—
	25. 6.56	Fr.	14.488,30
	8. 7.57	Fr.	319,40
	11. 7.58	Fr.	46,—
	Totale	Fr.	298.853,70
Somma spesa al 31.12.59		Fr.	299.982,80
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 1.129,10
582. <i>Agnuzzo - Casoro :</i>			
Credito votato :	D.L. 20.12.50	Fr.	180.000,—
	22. 6.55	Fr.	553.000,—
	Totale	Fr.	733.000,—
Somma spesa al 31.12.59		Fr.	751.968,70
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 18.968,70
584. <i>Migliorie nelle Centovalli :</i>			
Credito votato :	D.L. 20.12.50	Fr.	190.000,—
Somma spesa al 31.12.59		Fr.	195.195,95
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 5.195,95
587. <i>Corr. nell'abitato di Brione s.M. :</i>			
Crediti votati :	D.L. 20.12.50	Fr.	191.600,—
	8. 7.57	Fr.	11.448,40
	11. 7.58	Fr.	30.853,40
	Totale	Fr.	233.901,80
Somma spesa al 31.12.59		Fr.	235.061,80
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 1.160,—
588. <i>Corr. curve Riazzino - Gordola :</i>			
Crediti votati :	D.L. 20.12.50	Fr.	106.000,—
	7. 7.55	Fr.	915.000,—
	11. 7.56	Fr.	250.000,—
	Totale	Fr.	1.271.000,—
Somma spesa al 31.12.59		Fr.	1.370.064,15
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 99.064,15

Il sorpasso è dovuto :

- a) alla rimozione e al rifacimento di alcuni lastroni di calcestruzzo della pavimentazione esistente lungo lo Stradonino;
- b) al cambiamento del tipo di giunti trasversali, nella pavimentazione in calcestruzzo;
- c) all'aumento di prezzo dei materiali e della mano d'opera;
- d) al rifacimento totale del sottofondo lungo i cigli fra il bivio Stradonino e Cugnasco, data la natura del terreno e alla sistemazione delle banchine, trasformate in veri e propri marciapiedi, con bordure e pavimentazione, dopo adeguata preparazione del sottofondo.

592. <i>Ric. muri Km. 22,450 a Crana :</i>			
Credito votato :	D.L. 20.12.50	Fr.	49.000,—
Somma spesa al 31.12.59		Fr.	58.429,—
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 9.429,—
594. <i>Arbedo - Castione :</i>			
Crediti votati :	D.L. 20.12.50	Fr.	245.000,—
	11. 5.59	Fr.	11.909,82
		Totale	Fr. 256.909,82
Somma spesa al 31.12.59		Fr.	262.160,17
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 5.250,35
595. <i>Corr. in Val Morobbia (entrata Pianezzo):</i>			
Crediti votati :	D.L. 20.12.50	Fr.	53.100,—
	19.11.54	Fr.	16.219,13
	11. 5.59	Fr.	266,55
		Totale	Fr. 69.585,68
Somma spesa al 31.12.59		Fr.	70.732,78
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 1.147,10
606. <i>Corr. abitato di Chironico :</i>			
Crediti votati :	D.L. 20.12.50	Fr.	166.400,—
	11. 7.58	Fr.	10.187,10
	11. 5.59	Fr.	2.115,85
		Totale	Fr. 178.702,95
Somma spesa al 31.12.59		Fr.	180.429,30
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 1.726,35
619. <i>Ampliamento sottopassaggio FF a Paradiso :</i>			
Crediti votati :	D.L. 10. 3.53	Fr.	120.000,—
	11. 7.58	Fr.	41.638,45
	11. 5.59	Fr.	1.122,45
		Totale	Fr. 162.760,90
Somma spesa al 31.12.59		Fr.	170.310,90
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 7.550,—

626. *Crocifisso - Porza - Comano :*

Crediti votati :	D.L. 10. 3.53	Fr. 369.000,—	
	25. 6.56	Fr. 6.490,—	
	11. 5.59	Fr. 37.483,65	
		<hr/>	
	Totale	Fr. 412.973,65	
Somma spesa al 31.12.59		Fr. 417.272,30	
Sorpasso accertato al 31.12.59		<hr/>	Fr. 4.298,65

640. *Corr. abitato di Losone :*

Crediti votati :	D.L. 10. 3.53	Fr. 250.000,—	
	8. 7.57	Fr. 1.826,—	
	11. 7.58	Fr. 3.752,—	
	11. 5.59	Fr. 12.660,15	
		<hr/>	
	Totale	Fr. 268.238,15	
Somma spesa al 31.12.59		Fr. 268.792,95	
Sorpasso accertato al 31.12.59		<hr/>	Fr. 554,80

641. *Abitato Gordola - accesso Val Verzasca :*

Credito votato :	D.L. 10. 3.53	Fr. 203.000,—	
Somma spesa al 31.12.59		Fr. 221.600,85	
Sorpasso accertato al 31.12.59		<hr/>	Fr. 18.600,85

Il sorpasso è dovuto :

- a) all'aumento del costo delle costruzioni, verificatosi tra la data del preventivo e la data dell'esecuzione dei lavori;
- b) alle notevoli maggiori spese di espropriazione.

656. *Novaggio - Arosio :*

Crediti votati :	D.L. 11. 5.53	Fr. 165.000,—	
	11. 5.59	Fr. 15.757,23	
		<hr/>	
	Totale	Fr. 180.757,23	
Somma spesa al 31.12.59		Fr. 221.157,48	
Sorpasso accertato al 31.12.59		<hr/>	Fr. 40.400,25

Il sorpasso è dovuto :

- a) alla presenza di materiale argilloso, manifestatosi solo al momento dello scavo, ciò che ha richiesto ghiaia sana, idonea alla formazione del sottofondo;
- b) al maggior scavo fatto, per eliminare l'argilla, con aumento della muratura e del calcestruzzo di fondazione;
- c) ai drenaggi dietro i muri di controriva ed a altre opere di sottostruttura, non previste, che si resero necessarie in sede di esecuzione dei lavori.

660. *Sonvico - Madonna d'Arla - Treccìo :*

Credito votato :	D.L. 11. 5.53	Fr. 70.000,—	
Somma spesa al 31.12.59		Fr. 83.263,—	
Sorpasso accertato al 31.12.59		<hr/>	Fr. 13.263,—

669. *Locarno - Brissago (Centrale Verbano):*

Crediti votati :	D.L. 8. 3.54	Fr. 280.000,—
	11. 5.59	Fr. 2.215,45
		<hr/>
	Totale	Fr. 282.215,45
Somma spesa al 31.12.59		Fr. 318.948,45

Fr. 36.733,—

Il sorpasso è dovuto :

- a) alla correzione della pericolosa curva tra le sez. 1 - 4 non inclusa nel preventivo;
- b) alla pavimentazione di 200 ml. di strada, davanti alla centrale Verbano, opera non prevista quando fu richiesto il credito;
- c) all'esecuzione di murature tra le sez. 100 e 111 non previste dal progetto;
- d) alle rilevanti opere di drenaggio e di bonifica del sottofondo determinate dalla natura acquitrinosa del terreno;
- e) a lavori imprevisi, decisi dalla procedura di espropriazione e dovuti a sistemazione di adiacenze e di accessi privati.

674. *Accesso a Viglio :*

Credito votato :	D.L. 17. 1.55	Fr. 24.000,—
Somma spesa al 31.12.59		Fr. 26.034,—
Sorpasso accertato al 31.12.59		

Fr. 2.034,—

695/6/7. *Corr. abitato di Arzo :*

Crediti votati :	D.L. 22. 6.55	Fr. 74.500,—
	26. 5.56	Fr. 5.670,—
	22. 6.56	Fr. 139.000,—
	25. 6.56	Fr. 3.286,—
	22. 5.56	Fr. 73.000,—
	19. 1.59	Fr. 40.000,—
	11. 5.59	Fr. 49.714,—
		<hr/>
	Totale	Fr. 385.170,—
Somma spesa al 31.12.59		Fr. 465.546,25

Fr. 80.376,25

Il sorpasso è giustificato dai seguenti motivi :

- a) le espropriazioni richiesero indennità superiori a quelle contenute nei prospetti;
- b) la mano d'opera e i materiali subirono aumenti fra la data dell'offerta e l'inizio dei lavori;
- c) il progetto di esecuzione fu modificato e completato con la ricostruzione della cappella-oratorio, mappale 789p, con la costruzione del muro di controriva alle sez. 6/9, con l'esecuzione del marciapiede tra Besazio e la Piazza del ponte e con l'allargamento del manufatto in Piazza del ponte, prolungando la correzione verso l'abitato di Arzo;

- d) la sistemazione di adiacenze e di accessi, richieste alcune opere supplementari;
 e) la natura pessima del sottofondo, richieste opere imprevedute di bonifica e drenaggi.

706. *Castel S. Pietro - Morbio Sup. :*

Crediti votati :	D.L. 22. 6.55	Fr. 250.000,—	
	25. 6.56	Fr. 5.000,—	
		<hr/>	
	Totale	Fr. 255.000,—	
Somma spesa al 31.12.59		Fr. 257.730,—	
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 2.730,—

707. *Strada circonvallazione a Besazio :*

Crediti votati :	D.L. 22. 6.55	Fr. 385.000,—	
	11. 5.59	Fr. 8.166,05	
		<hr/>	
	Totale	Fr. 393.166,05	
Somma spesa al 31.12.59		Fr. 445.681,90	
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 52.515,85

Il sorpasso è dovuto :

- a) all'aumento del prezzo delle costruzioni, tra la data del preventivo e la data dell'appalto;
 b) a modifiche e ampliamenti del progetto, con la sistemazione del risvolto iniziale, degli accessi comunali all'abitato e dell'accesso a Tremona, nonché con l'esecuzione di alcune opere decise in sede di espropriazione, per la sistemazione di adiacenze e di accessi alle proprietà private.

709. *Novazzano - Brusata :*

Crediti votati :	D.L. 22. 6.55	Fr. 550.000,—	
	11. 5.59	Fr. 131.776,75	
		<hr/>	
	Totale	Fr. 681.776,75	
Somma spesa al 31.12.59		Fr. 818.739,75	
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 136.963,—

Il sorpasso è dovuto :

- a) all'aumento del prezzo dei materiali e della mano d'opera tra la data dell'offerta e l'inizio dei lavori;
 b) a maggiori indennità di espropriazione.

711. *Curva Figino - Morcote a Burò :*

Credito votato :	D.L. 22. 6.55	Fr. 28.000,—	
Somma spesa al 31.12.59		Fr. 32.793,40	
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 4.793,40

726. *Circonv. a Novaggio per Miglieglia :*

Credito votato :	D.L. 22. 6.55	Fr. 105.000,—	
Somma spesa al 31.12.59		Fr. 115.033,10	
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 10.033,10

735. <i>Sist. crocicchio Via S. Gottardo a Lugano :</i>			
Credito votato :	D.L. 22. 6.55	Fr.	28.250,—
Somma spesa al 31.12.59		Fr.	35.250,—
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 7.000,—
738. <i>Sist. cigli strade secondarie :</i>			
Credito votato :	D.L. 22. 6.55	Fr.	200.000,—
Somma spesa al 31.12.59		Fr.	201.129,—
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 1.129,—
744. <i>Correzione a Gnosca :</i>			
Crediti votati :	D.L. 22. 6.55	Fr.	79.000,—
	25. 6.56	Fr.	6.500,—
	11. 5.59	Fr.	4.070,35
		Totale	Fr. 89.570,35
Somma spesa al 31.12.59		Fr.	90.262,35
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 692,—
745. <i>Correzione a Preonzo :</i>			
Credito votato :	D.L. 22. 6.55	Fr.	150.000,—
Somma spesa al 31.12.59		Fr.	156.595,37
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 6.595,37
748. <i>Curva a Massarescio di Cugnasco :</i>			
Credito votato :	D.L. 22. 6.55	Fr.	64.000,—
Somma spesa al 31.12.59		Fr.	66.666,20
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 2.666,20
757. <i>Ronco s./A. - Porto Ronco :</i>			
Crediti votati :	D.L. 22. 6.55	Fr.	124.000,—
	25. 6.56	Fr.	4.500,—
		Totale	Fr. 128.500,—
Somma spesa al 31.12.59		Fr.	138.170,—
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 9.670,—
762. <i>Via Valle Maggia a Locarno :</i>			
Crediti votati :	D.L. 22. 6.55	Fr.	329.000,—
	11. 5.59	Fr.	9.782,—
		Totale	Fr. 338.782,—
Somma spesa al 31.12.59		Fr.	338.812,—
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 30,—
775. <i>Bignasco - Peccia - Fusio :</i>			
Credito votato :	D.L. 22. 6.55	Fr.	39.000,—
Somma spesa al 31.12.59		Fr.	45.995,10
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 6.995,10

777. <i>Cevio - Cerentino (Linescio):</i>			
Crediti votati :	D.L. 22. 6.55	Fr.	74.000,—
	11. 5.59	Fr.	5.419,90
		Totale	Fr. 79.419,90
Somma spesa al 31.12.59		Fr.	105.614,—
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 6.995,10
899. <i>Correzione a Ponte-Tresa :</i>			
Credito votato :	D.L. 11. 5.59	Fr.	6.426,—
Somma spesa al 31.12.59		Fr.	16.426,—
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 10.000,—
915. <i>Correzione strada Iseo - Aranno :</i>			
Credito votato :		Fr.	—,—
Somma spesa al 31.12.59		Fr.	7.420,—
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 7.420,—
916. <i>Correzione Ponte Maggia - Losone :</i>			
Credito votato :		Fr.	—,—
Somma spesa al 31.12.59		Fr.	4.200,—
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 4.200,—
917. <i>Bignasco - Caveragno :</i>			
Credito votato :		Fr.	—,—
Somma spesa al 31.12.59		Fr.	3.050,—
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 3.050,—
918. <i>Ponte Brolla - Tegna :</i>			
Credito votato :		Fr.	—,—
Somma spesa al 31.12.59		Fr.	2.800,—
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 2.800,—
919. <i>Circonvallazione a Sonvico :</i>			
Credito votato :		Fr.	—,—
Somma spesa al 31.12.59		Fr.	5.032,—
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 5.032,—
920. <i>Studio progetti stradali :</i>			
Credito votato :		Fr.	—,—
Somma spesa al 31.12.59		Fr.	12.100,—
Sorpasso accertato al 31.12.59			Fr. 12.100,—
		Totale	Fr. 705.079,57

Vi invitiamo pertanto a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Zorzi

Il Consigliere Segr. di Stato :
Stefani

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente (la concessione dei crediti relativi ai sorpassi verificatisi nel 1959 nella esecuzione di opere stradali

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 16 maggio 1960 n. 894 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Sono concessi i crediti relativi ai sorpassi verificatisi nel 1959 nella esecuzione delle seguenti opere stradali :

	<i>Sorpassi</i>	<i>Contributi</i>	<i>Stato</i>
	Fr.	Fr.	Fr.
187. Strada del Gambarogno	450,—	—,—	450,—
223. Corzonese - Leontica - Alteniga	859,20	—,—	859,20
247. Viganello - Sonvico	65,—	—,—	65,—
265. Motto Bartola - Ponte Chiesso	24.199,—	16.900,—	7.299,—
433. Viganello - Albonago - Roccolo - Aldesago	15.157,70	—,—	15.157,70
534. Rodi - Dalpe	3.106,50	—,—	3.106,50
546. Corr. cigli Cadempino - Taverne	1.751,55	—,—	1.751,55
576. Canobbio - Lugaggia	1.129,10	—,—	1.129,10
582. Agnuzzo - Casoro	18.968,70	2.370,—	16.598,70
584. Migliorie nelle Centovalli	5.195,95	—,—	5.195,95
587. Corr. nell'abitato di Brione s.M.	1.160,—	290,—	870,—
588. Corr. curve Riazzino - Gordola	99.064,15	29.700,—	69.364,15
592. Ric. muri Km. 22,450 a Crana	9.429,—	—,—	9.429,—
594. Arbedo - Castione	5.250,35	—,—	5.250,35
595. Corr. in Val Morobbia (entrata di Pianezzo)	1.147,10	—,—	1.147,10
606. Corr. abitato di Chironico	1.726,35	—,—	1.726,35
619. Ampliamento sottop. F.F. Paradiso	7.550,—	—,—	7.550,—
626. Crocifisso - Porza - Comano	4.298,65	860,—	3.438,65
640. Corr. nell'abitato di Losone	554,80	165,—	389,80
641. Abitato di Gordola acc. V. Verzasca	18.600,85	5.580,—	13.020,85
656. Novaggio - Arosio	40.400,25	—,—	40.400,25
660. Sonvico - Madonna d'Arla - Trecciò	13.263,—	—,—	13.263,—
669. Locarno - Brissago (Centr. Verb.)	36.733,—	11.000,—	25.733,—
674. Accesso a Viglio (Gentilino)	2.034,—	—,—	2.034,—
695/6/7. Corr. abitato di Arzo	80.376,25	10.000,—	70.376,25
706. Castel S. Pietro - Morbio Sup.	2.730,—	—,—	2.730,—
707. Strada circonv. a Besazio	52.515,85	5.250,—	47.265,85
709. Novazzano - Brusata	136.963,—	—,—	136.963,—
711. Curva Figino - Morcote a Burò	4.793,40	—,—	4.793,40
726. Circonv. a Novaggio p. Miglieglia	10.033,10	—,—	10.033,10
735. Sist. croc. Via S. Gottardo a Lugano	7.000,—	—,—	7.000,—
738. Sist. cigli strade secondarie	1.129,—	—,—	1.129,—
744. Corr. a Gnosca	692,—	—,—	692,—
745. Corr. a Preonzo	6.595,37	—,—	6.595,37
748. Curva a Massarescio di Cugnasco	2.666,20	—,—	2.666,20
757. Ronco s.A. - Porto Ronco	9.670,—	1.450,—	8.220,—

	<i>Sorpassi</i>	<i>Contributi</i>	<i>Stato</i>
	Fr.	Fr.	Fr.
762. Via Valle Maggia a Locarno	30,—	—,—	30,—
775. Bignasco - Peccia - Fusio	6.995,10	—,—	6.995,10
777. Cevio - Cerentino (Linescio)	26.194,10	—,—	26.194,10
899. Corr. a Ponte Tresa	10.000,—	—,—	10.000,—
915. Corr. Iseo - Aranno	7.420,—	—,—	7.420,—
916. Ponte Maggia - Losone	4.200,—	—,—	4.200,—
917. Bignasco - Cavigno	3.050,—	—,—	3.050,—
918. Ponte Brolla - Tegna	2.800,—	—,—	2.800,—
919. Circonvallazione a Sonvico	5.032,—	—,—	5.032,—
920. Studio progetti stradali	12.100,—	—,—	12.100,—
Totale	705.079,57	83.565,—	621.514,57

Art. 2. — Per la copertura delle menzionate spese è stanziato un credito di Fr. 705.079,57 da inscrivere al movimento capitali del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Il Consiglio di Stato è autorizzato ad emettere un prestito o contrarre un mutuo di pari importo il cui ricavo è da inscrivere al movimento capitali del Dipartimento delle finanze.

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

