

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
concernente l'approvazione dei progetti suppletori ed il sussidiamento  
della maggior spesa degli acquedotti di Calonico, Campello, Castro-  
Prugiasco, Ponto Valentino, Quinto (Catto - Lurengo - Varenzo),  
St. Antonio (Vellano), Tegna - Verscio - Cavigliano

(del 27 febbraio 1973)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione e sussidiamento, i preventivi riveduti di 7 acquedotti già a suo tempo da voi approvati e che sono ora stati realizzati.

Delle sette opere, soltanto l'acquedotto intercomunale di Tegna - Verscio - Cavigliano non beneficia di sussidio da parte della Confederazione in quanto situato fuori dalle zone di montagna delimitate dal catasto della produzione agricola, uniche zone, quest'ultime, dove la Confederazione interviene.

Per le altre 6 opere le spese suppletorie intervenute sono già state ammesse e sussidiate in sede federale.

Nella tabella che segue sono indicati gli importi del preventivo sussidiato, l'aliquota a suo tempo accordata, il consuntivo, le maggiori spese ammesse al sussidiamento e l'ammontare del sussidio cantonale suppletorio.

Alla stessa facciamo seguire, per ogni singola opera, una relazione riassuntiva sulle cause dei sorpassi il cui importo complessivo ammesso ammonta al 16 % del preventivo sussidiato originariamente.

No.	Opera	Preventivo sussidiato		% suss. cant.	Consuntivo	Maggior spesa ammessa al sussidiam.		Sussidio cantonale supple- torio
		dal Cantone	dalla Con- federazione			dal Cantone	dalla Con- federaz.	
1.	Calonico	140.000	140.000	35	168.199,65	18.000	18.000	6.300
2.	Campello	259.000	259.000	38	377.241,—	48.500	48.500	18.430
3.	Castro - Prugiasco	540.000	540.000	43	612.224,75	35.000	35.000	15.050
4.	Ponto Valentino	330.000	330.000	40	400.281,25	57.700	57.700	23.080
5.	Quinto (Lurengo - Catto - Varenzo)	535.000	560.000	20+10	688.933,10	99.700	54.400	29.910
6.	St. Antonio (Vellano)	170.000	170.000	40	213.659,60	30.000	30.000	12.000
7.	Tegna - Verscio - Cavigliano	1.253.000	—	38	1.525.291,65	240.700	—	91.466
	Tot ali	3.227.000	1.999.000		3.985.831,—	529.600	243.600	196.236

## 1. ACQUEDOTTO DI CALONICO

L'acquedotto comunale di Calonico è stato sussidiato dal Cantone il 18 gennaio 1967 nella misura del 35 % sull'importo di spesa di Fr. 140.000,—.

Il 3 gennaio 1968 l'Autorità federale assegnava a favore di quest'opera un sussidio pari al 30 % di Fr. 140.000,—.

Durante l'esecuzione dei lavori si sono presentate difficoltà particolari specie per quanto riguarda le opere di captazione che risultarono assai difficoltose ma che per contro diedero una resa d'acqua risorgiva superiore al previsto. Altra difficoltà esecutiva si presentò nell'attraversamento del riale Andeugo che rese necessaria l'esecuzione di una briglia di protezione delle tubazioni e causò una spesa abbastanza rilevante.

L'Autorità federale il 20 gennaio 1970 fu subito informata che i fatti sopraccennati avrebbero causato un sorpasso di spesa.

In data 30 gennaio 1970, accusando ricevuta della notifica, si dichiarava disposta ad ammettere la richiesta di sussidio suppletorio.

Il consuntivo finale, dopo controllo, risulta di Fr. 168.199,65 di cui Fr. 158.278,45 riconosciuti.

La maggior spesa, rispetto al preventivo sussidiato, è di Fr. 18.278,45.

L'Autorità federale, in data 4 agosto 1972, ha stanziato un sussidio suppletorio del 30 % sull'importo di Fr. 18.000,—.

Vi proponiamo pertanto di voler stanziare un sussidio cantonale suppletorio nella misura del 35 % sulla maggior spesa ammessa e arrotondata di franchi 18.000,—, pari a Fr. 6.300,—.

## 2. ACQUEDOTTO AGRICOLO DI CAMPELLO

Il progetto delle opere che concernono l'acquedotto comunale di Campello è stato approvato con il decreto legislativo del 1. luglio 1965 che accordava un sussidio cantonale del 38 % sulla spesa prevista in Fr. 259.000,—.

Il 30 agosto 1965 la Confederazione stanziava pure un analogo sussidio sul medesimo importo.

Dopo aver esperito gli appalti, l'8 agosto 1966 si iniziarono i lavori di costruzione.

Con l'esecuzione dei lavori di scavo per il rifacimento della presa è stato possibile ottenere un aumento considerevole della resa delle sorgenti (ca. 10 - 15 lt/sec.) attraverso la raccolta di tutta l'acqua che prima si disperdeva. Dato che per mezzo della condotta di adduzione, prevista nel progetto, viene trasportato al serbatoio un quantitativo di ca. 4 - 5 l/sec. si poneva il problema di poter sfruttare questo maggior gettito, adducendolo al serbatoio attraverso una nuova condotta da posarsi parallelamente all'esistente.

Quest'opera completiva consona al principio adottato di sfruttamento di tutta l'acqua disponibile alle sorgenti ha ottenuto il benessere anche da parte dell'Autorità federale che, in data 17 aprile 1969, ha stanziato un sussidio suppletorio del 38 % sulla cifra di Fr. 40.000,— (Fr. 30.000,— per la tubazione e Fr. 10.000,— per una briglia di protezione della sorgente) alla condizione che il Cantone assegni un pari sussidio.

Il consuntivo dell'opera presentato dall'Autorità comunale ammonta a franchi 377.241,—.

L'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto e l'Autorità federale, dopo esame della liquidazione finale, hanno ritenuto di riconoscerne il seguente importo :

— preventivo iniziale	Fr. 259.000,—
— condotta suppletoria e briglia	Fr. 40.000,—
— aumenti salariali e materiali	Fr. 8.500,—

Totale Fr. 307.500,—

Restano quindi da sussidiare

Fr. 48.500,—

L'Autorità federale ha già stanziato il sussidio suppletorio del 38 % sull'importo di Fr. 48.500,—.

Vi proponiamo di approvare questa maggior spesa e di stanziare il sussidio cantonale del 38 % sulla cifra di Fr. 48.500,— pari a Fr. 18.430,—.

### 3. ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DI CASTRO - PRUGIASCO

Questo progetto vi è stato presentato con il messaggio n. 1418 del 25 novembre 1966 ed è stato sussidiato con il D.L. del 18 gennaio 1967, nella misura del 43 % sulla cifra di Fr. 540.000,—.

L'Autorità federale assegnava l'8 maggio 1967, a favore di quest'opera, un sussidio pari al 40 % di Fr. 540.000,—.

Il collaudo dell'opera venne eseguito il 20 novembre 1969.

Il consuntivo finale dell'opera risulta di Fr. 612.224,75 con una maggiore spesa rispetto al preventivo sussidiato di Fr. 72.224,75 che così si riassume:

a) <i>aumento sulle opere costruttive</i>		
capomastro	Fr. 32.347,85	
idraulico	Fr. 68.285,55	
	<u>Fr. 100.633,40</u>	
deduzione 50 % sulla posta imprevisti generali di Fr. 83.227,40 per aumenti salariali, indennità pioggia	Fr. 41.613,70	Fr. 59.019,70
b) <i>aumenti salariali e materiali</i>		
capomastro	Fr. 49.307,05	
idraulico	Fr. 3.511,70	
	<u>Fr. 52.818,75</u>	
deduzione 50 % sulla posta di Fr. 83.227,40 per imprevisti generali, aumenti salariali, indennità pioggia	Fr. 41.613,70	Fr. 11.205,05
c) <i>aumenti per direzione lavori</i>		Fr. 2.000,—
		<u>Fr. 72.224,75</u>

A questa cifra vanno dedotti Fr. 8.730,—

(importo per n. 18 idranti, recuperabile presso il fondo assicurazioni incendi)

Fr. 8.730,—

Aumento effettivo rispetto al preventivo sussidiato

Fr. 63.494,75

L'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e l'Ufficio federale delle bonifiche hanno esaminato attentamente il consuntivo giungendo alla conclusione di ammettere al sussidiamento suppletorio le posizioni imprevedibili e meglio:

	<i>Preventivo suss.</i>	<i>Consuntivo</i>	<i>Sorpasso ammesso</i>
1. <i>Cameretta di presa a Gargoi</i>			
Capomastro	4.308,—	6.791,05	2.483,05
Idraulico	895,—	1.216,—	321,—
2. <i>Cameretta di presa a Fontanascia</i>			
Capomastro	4.308,—	4.901,90	593,90
Idraulico	895,—	1.198,50	303,50
3. <i>Condotta di adduzione dalle sorgenti ai serbatoi e adduzione alla zona dei Monti</i>			
Capomastro	48.562,—	67.692,30	19.130,30
Idraulico	77.875,50	77.892,55	17,05
4. <i>Aumenti salariali e materiali, come alla pos. b)</i>			11.205,05
5. <i>Aumento per maggiori spese di assistenza</i>			946,15
		<u>Totale</u>	<u>Fr. 35.000,—</u>

Pertanto in data 10 agosto 1972 l'Autorità federale ha stanziato un sussidio suppletorio del 40 % sull'importo di Fr. 35.000,—.

Vi proponiamo pertanto di voler stanziare un sussidio cantonale suppletorio nella misura del 43 % sulla maggior spesa ammessa di Fr. 35.000,— pari a Fr. 15.050,—.

#### 4. ACQUEDOTTO COMUNALE DI PONTO VALENTINO

Il progetto per l'esecuzione dell'acquedotto comunale di Ponto Valentino vi è stato illustrato nel messaggio n. 1113 del 14 dicembre 1962.

Con decreto legislativo del 14 gennaio 1963 veniva accordato un sussidio cantonale del 40 % sulla spesa prevista in Fr. 330.000,—.

Il 30 luglio 1963 il Consiglio federale assegnava a favore di quest'opera un sussidio pari al 40 % delle spese presunte in Fr. 330.000,—.

I lavori venivano iniziati nel maggio 1963 e condotti a termine a fine luglio 1965.

Il 23 agosto 1965 dopo precipitazioni eccezionali si verificava uno slittamento verso valle del terreno su cui poggiava il serbatoio in località « Suresa », di modo che lo stesso risultava avere un solo appoggio a monte. A valle, per circa metà diametro esso era completamente sospeso in bilico. Dopo esami approfonditi, perizie, si concordava con l'Autorità federale che non era opportuno nè conveniente finanziariamente consolidare il serbatoio in località « Suresa » ma si optava per la costruzione di un nuovo serbatoio a « Scaioi ». La spesa era preventivata in Fr. 80.000,—. L'Autorità federale in data 24 giugno 1967, vista la particolarità del caso, si è dichiarata disposta a ricevere la domanda di sussidio suppletorio.

Il consuntivo finale delle opere, presentato nel corso del 1969 dà una spesa complessiva di Fr. 400.281,25 di cui Fr. 387.726,25 riconosciuti.

Risulta pertanto che il sorpasso rispetto al preventivo sussidiato è di franchi 57.726,25 arrotondato in Fr. 57.700,—.

- L'Autorità federale in data 4 settembre 1972 ha già stanziato un sussidio suppletorio del 40 % sull'importo di Fr. 57.700,—.

Vi proponiamo di voler stanziare, sull'importo di Fr. 57.700,— un sussidio cantonale suppletorio del 40 % pari a Fr. 23.080,—.

#### 5. ACQUEDOTTO DI QUINTO (Lurengo - Catto - Varenzo)

Gli acquedotti frazionali di Lurengo - Catto - Varenzo - S. Martino nonchè dei monti di Cassin di Quinto Bietri, Cassin di Catto del Comune di Quinto sono stati sussidiati cantonalmente il 1. luglio 1965 nella misura del 20 % e il 18 gennaio 1967 nella misura del 10 % quindi con un sussidio cantonale globale del 30 % sull'importo di spesa di Fr. 535.000,—.

L'Autorità federale, tenuto calcolo dell'aggiornamento del progetto sussidiato cantonalmente, stanziava il 1. agosto 1968 un sussidio del 30 % sull'importo di Fr. 560.000,—.

I lavori di realizzazione iniziarono il 1. luglio 1968 e furono portati a termine nel settembre del 1970.

Il costo complessivo dell'opera ammonta a Fr. 688.933,10  
dei quali non riconosciuti al sussidiamento Fr. 54.233,10

per cui è proposto per il sussidiamento l'importo di Fr. 634.700,—

Gli importi non riconosciuti riguardano :

— idranti Fr. 16.800,—

— camere per gli allacciamenti privati Fr. 23.820,—

— ampliamento distribuzione a Varenzo, S. Martino e Serta Fr. 13.613,10

Totale Fr. 54.233,10

La Confederazione in stretta applicazione dell'ordinanza sulle bonifiche fondiaria ha ridotto l'importo globale sussidiabile a Fr. 560.000,— + 54.400,— = Fr. 614.400,— riconoscendo unicamente gli aumenti salariali intervenuti e determinati sorpassi notificati.

Il relativo sussidio è già stato assegnato in data 29 novembre 1972.

Da parte nostra riteniamo di poter ammettere al beneficio dei sussidi anche altre opere complete, in quanto resesi necessarie al completamento dell'impianto. Esse sono:

— prolungo scarico serbatoio Lurengo - Varenzo	Fr. 4.500,—
— prolungo adduzione S. Martino	Fr. 4.500,—
— diramazione Orello - Croce	Fr. 8.400,—
— cinte ai manufatti	Fr. 2.900,—
<b>Totale</b>	<b>Fr. 20.300,—</b>

La maggior spesa risulta pertanto di Fr. 634.700 — 535.000 = Fr. 99.700,—, cifra sulla quale proponiamo lo stanziamento di un sussidio del 30 % pari a Fr. 29.910,— al massimo.

#### 6. ACQUEDOTTO DI ST. ANTONIO (Vellano)

L'acquedotto della frazione di Vellano, Comune di S. Antonio è stato sussidiato dal Cantone il 16 dicembre 1969 nella misura del 40 % su un importo di spesa di Fr. 170.000,—.

L'Autorità federale assegnava pure il 23 dicembre 1969 a favore di quest'opera un sussidio di eguale aliquota ed importo.

Nel mese di marzo del 1970 venne eseguito il pubblico appalto delle opere da capomastro e idraulico dell'opera in parola.

Dal risultato del concorso e dall'esame delle offerte dei deliberatari, migliori offerenti, risultava che il preventivo sussidiato di Fr. 170.000,— avrebbe subito un sorpasso presumibile di Fr. 20.000,—.

Il 26 marzo 1970 l'Autorità federale venne informata di ciò ed il 2 aprile 1970 ci comunicava che era disposta a ricevere la domanda di sussidio suppletorio a lavori ultimati ed appena in possesso del consuntivo finale.

Durante il lasso di tempo dal sussidiamento all'esecuzione dell'acquedotto nella frazione di Vellano si è eseguito il raggruppamento dei terreni con esecuzione di nuove strade.

La società acquedotto di Vellano ha perciò inoltrato il 26 ottobre 1970 una richiesta di esecuzione di una diramazione di condotta di circa ml. 360 del Ø 80 m/m verso la regione Giro delle Trebbie, lungo la nuova strada, di modo che tutto il comprensorio risultasse servito.

La richiesta, dopo esame, venne accettata e la società autorizzata ad eseguire il lavoro.

Il consuntivo finale, dopo controllo, risulta di Fr. 213.659,60 di cui Fr. 200.000,— riconosciuti. Maggior spesa rispetto al preventivo sussidiato Fr. 30.000,—.

Vi proponiamo pertanto di voler stanziare un sussidio cantonale suppletorio nella misura del 40 % sulla maggior spesa ammessa di Fr. 30.000,— pari a Fr. 12.000,—.

L'Autorità federale in data 4 settembre 1972 ha già stanziato un sussidio suppletorio del 40 % sull'importo di Fr. 30.000,—.

#### 7. ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DI TEGNA - VERSCIO - CAVIGLIANO

Questo progetto vi è stato presentato con il messaggio n. 1232 del 2 giugno 1964 ed è stato sussidiato con il D.L. del 7 luglio 1964 nella misura del 38 % sulla spesa di Fr. 1.253.000,—.

Il consuntivo presentato somma a Fr. 1.525.291,65 di cui riconosciuti franchi 1.493.775,— quindi con una differenza rispetto al preventivo sussidiato di Fr. 240.775,—.

La maggior spesa nei confronti del preventivo approvato risulta dai seguenti fattori :

a) <i>parte intercomunale</i>			
— captazione di n. 5 sorgenti non previste nel progetto sussidiato ;			
— maggiorazione di calibri tubazioni dal Ø 70 al Ø 100 m/m per ca. ml. 650;			
— aumenti sulla mano d'opera e materiali (preventivo sussidiato gennaio 1964 - liquidazione agosto 1969)			
<i>sorpasso</i>			Fr. 76.308,80
b) <i>Comune di Tegna</i>			
— aumenti sulla mano d'opera e materiali (gennaio 1964 - agosto 1969)		<i>sorpasso</i>	Fr. 5.500,75
c) <i>Comune di Verscio</i>			
— aumenti sulla mano d'opera e materiali (gennaio 64 - agosto 69)		<i>sorpasso</i>	Fr. 8.780,45
d) <i>Comune di Cavigliano</i>			
— aumenti sulla mano d'opera e materiali (gennaio 64 - agosto 69)			
— maggior difficoltà di tracciato, esecuzione di galleria, maggior sbancamento di roccia, maggior impiego di pezzi speciali delle tubazioni, ecc. in zona Chilasco - Motto delle vacche		<i>sorpasso</i>	Fr. 150.185,—
<b>Totale generale sorpassi</b>			<b>Fr. 240.775,—</b>

pari a ca. 19,21 %.

L'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto ha esaminato attentamente il consuntivo, giungendo alla conclusione di ammettere al beneficio del sussidio suppletorio la maggior spesa causata da fattori imprevedibili. Vi preghiamo pertanto di voler stanziare il sussidio cantonale suppletorio nella misura del 38 % della maggior spesa riconosciuta, arrotondata in franchi 240.700,— pari a Fr. 91.466,—.

Così illustrati per singola opera i sorpassi dei preventivi di spesa a suo tempo già sussidiati, vi invitiamo a voler approvare gli annessi disegni di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

che approva il progetto e preventivo riveduto concernente la costruzione dell'acquedotto comunale di Calonico

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 27 febbraio 1973 n. 1884 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Il progetto e preventivo riveduto per la costruzione dell'acquedotto comunale di Calonico è approvato.

*Art. 2.* — A favore di quest'opera è stanziato un sussidio del 35 % sulla maggior spesa di Fr. 18.000,— pari ad un massimo di Fr. 6.300,—.

Questo importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo e opere agricole » del bilancio del Dipartimento dell'economia pubblica.

*Art. 3.* — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

*Art. 4.* — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

che approva il progetto e preventivo riveduto concernente la costruzione dell'acquedotto comunale di Campello

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 27 febbraio 1973 n. 1884 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Il progetto e preventivo riveduto per la costruzione dell'acquedotto comunale di Campello è approvato.

*Art. 2.* — A favore di quest'opera è stanziato un sussidio del 38 % sulla maggior spesa di Fr. 48.500,— pari ad un massimo di Fr. 18.430,—.

Questo importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo e opere agricole » del bilancio del Dipartimento dell'economia pubblica.

*Art. 3.* — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

*Art. 4.* — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

che approva il progetto e preventivo riveduto concernente la costruzione dell'acquedotto intercomunale di Castro-Prugiasco

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 27 febbraio 1973 n. 1884 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Il progetto e preventivo riveduto per la costruzione dell'acquedotto intercomunale di Castro - Prugiasco è approvato.

*Art. 2.* — A favore di quest'opera è stanziato un sussidio del 43 % sulla maggior spesa di Fr. 35.000,— pari ad un massimo di Fr. 15.050,—.

Questo importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo e opere agricole » del bilancio del Dipartimento dell'economia pubblica.

*Art. 3.* — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

*Art. 4.* — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

che approva il progetto e preventivo riveduto concernente la costruzione dell'acquedotto comunale di Ponto Valentino

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 27 febbraio 1973 n. 1884 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Il progetto e preventivo riveduto per la costruzione dell'acquedotto comunale di Ponto Valentino è approvato.

*Art. 2.* — A favore di quest'opera è stanziato un sussidio del 40 % sulla maggior spesa di Fr. 57.700,— pari ad un massimo di Fr. 23.080,—.

Questo importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo e opere agricole » del bilancio del Dipartimento dell'economia pubblica.

*Art. 3.* — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio

1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 4. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

---

## DECRETO LEGISLATIVO

che approva il progetto e preventivo riveduto concernente la costruzione dell'acquedotto comunale di Quinto (Lurengo-Catto-Varenzo)

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 27 febbraio 1973 n. 1884 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

Art. 1. — Il progetto e preventivo riveduto per la costruzione dell'acquedotto di Quinto (Lurengo - Catto - Varenzo) è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera è stanziato un sussidio del 30 % sulla maggior spesa di Fr. 99.700,— pari ad un massimo di Fr. 29.910,—.

Questo importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo e opere agricole » del bilancio del Dipartimento dell'economia pubblica.

Art. 3. — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

Art. 4. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

---

## DECRETO LEGISLATIVO

che approva il progetto e preventivo riveduto concernente la costruzione dell'acquedotto di St. Antonio (Vellano)

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 27 febbraio 1973 n. 1884 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

Art. 1. — Il progetto e preventivo riveduto per la costruzione dell'acquedotto di St. Antonio (Vellano) è approvato.

*Art. 2.* — A favore di quest'opera è stanziato un sussidio del 40 % sulla maggior spesa di Fr. 30.000,— pari ad un massimo di Fr. 12.000,—.

Questo importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo e opere agricole » del bilancio del Dipartimento dell'economia pubblica.

*Art. 3.* — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

*Art. 4.* — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

---

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

che approva il progetto e preventivo riveduto concernente la costruzione dell'acquedotto intercomunale di Tegna-Verscio-Cavigliano

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 27 febbraio 1973 n. 1884 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Il progetto e preventivo riveduto per la costruzione dell'acquedotto intercomunale di Tegna - Verscio - Cavigliano è approvato.

*Art. 2.* — A favore di quest'opera è stanziato un sussidio del 38 % sulla maggior spesa di Fr. 240.700,— pari ad un massimo di Fr. 91.466,—.

Questo importo sarà portato a carico della voce « miglioramento del suolo e opere agricole » del bilancio del Dipartimento dell'economia pubblica.

*Art. 3.* — Il sussidio è vincolato alle condizioni fissate dal decreto 11 febbraio 1955 del Consiglio di Stato sul sussidiamento degli acquedotti con i crediti del miglioramento del suolo.

*Art. 4.* — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

---

