
SME BARBENGO
MAPPALE N. 322  RFD DI LUGANO BARBENGO

PROGRAMMA LAVORI - ESTATE 2020 agma/31Gennaio 2020

MESE

SETTIMANA  NUMERO 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

GIORNI 22 23 24 25 26 29 30 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28

Blocco A, direzione utenza Blocco A assente
Blocco B
Blocco C
Blocco C, zona amianto
Blocchi A, B, C
Cresciuto in giudicato

Opere da metalcostruttore Rilievi, piani, ecc.ordinazione mat./fabbricazione

Blocco A e B
posa serr. compartimentazione e porte -1 posa vetri

blocco C, zona amianto
posa filiere superiori 
posa controtelaio US 3
posa serr. Compartiment. posa vetri

posa serr. US 3 e  modifiche

Opere impianti elettrici impianto illuminazione d'emergenza, collegamento porte di compartimentazione, impianto rivelatori incendio parz., Impianto EFC in collaborazione con gli altri artigiani
fornitura corpi illuminanti,

Blocco B smontaggi corpi ill.
Installazione e posa nuovi corpi ill.
Blocco C, smontaggi, 
Installazione e posa nuovi corpi ill.
Blocco A smontaggi corpi ill.
Installazione e posa nuovi corpi ill.
Blocco C, smontaggi, zona amianto corridoio pt aule

Installazione e posa nuovi corpi ill. aule e corridoio

Bonifica amianto
controlli aria SUPSI

Opere da gessatore
controsoffitti in zona porte taglif. smontaggio rimontaggio controsoffitti
esecuzione pareti e controntrosoffitti inizio esecuzione dal pt

Opere da falegname
posa telai e porte blocco C, zona amianto Rilievi ord. Mat./fabbricazione
sostituzione ante blocco  A Rilievi ord. Mat./fabbricazione sm. posa

Opere da pittore,  
Pareti cartongesso, ritocchi
stipiti porte blocca A

Opere da capomastro installazione di cantiere smontaggio installaz. cantiere e pulizia

Pulizie, team della scuola
Blocco B , spostamento banchi nei corridoi pulizie e riposizionamento banchi

Blocco C , spostamento banchi nei corridoi pulizie e ripos. Banchi*

Blocco A
Blocco C, zona amianto spost. Banchi* pulizie ripos. Banchi
*se necessario richiedere personale suppl. al ct

Impianto riscaldamento smontaggio radiatori rimontaggio radiatori

Parchettista
fornitura panchine

agostoaprile maggio lugliogiugno
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