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1 OGGETTO DELLA GARA 
 
 
1.1 TIPO DI COMMESSA 

Concorso di prestazioni nel ramo dell’ingegneria civile, sulla base degli standard e delle 
normative svizzere. 

Oggetto della gara è il mandato per la ripresa e ottimizzazione del progetto 
preliminare/massima, progettazione definitiva, procedura di pubblicazione secondo Lstr, 
procedura d’appalto, progettazione esecutiva e accompagnamento all’esecuzione 
dell’intervento di riorganizzazione della viabilità e del nodo importante del trasporto pubblico 
di Ponte Brolla e del risanamento del ponte dell’Orrido. 

 
 
1.2 DESCRIZIONE DEI COMPITI 

L’offerta d’onorario, come da Regolamento SIA 103 (ed. 2020, versione italiana) comprende 
le seguenti fasi: 
− 31 ripresa e ottimizzazione del progetto di massima; 
− 32 progetto definitivo; 
− 33 procedura di autorizzazione/progetto di pubblicazione (secondo LStr) 
− 41 progetto d’appalto; 
− 51 progetto esecutivo; 
− 52 esecuzione (controllo dei lavori); 
− 53 messa in esercizio (documentazione dell’opera); 

 
 
1.3 LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

Il luogo dello svolgimento dei lavori è il Cantone Ticino. 

In caso di assegnazione della commessa, il Mandante, in considerazione delle particolarità 
del progetto e della costante esigenza di poter interagire con i progettisti e con gli altri enti 
coinvolti, richiederà all’aggiudicataria di organizzare una sede operativa nel luogo di 
svolgimento dei lavori. I concorrenti devono tenerlo in considerazione e, se del caso, 
includerlo nell’offerta. 

 
 
1.4 ABBREVIAZIONI E ACRONIMI 

AI Assicurazione invalidità. 
ASCo Area del supporto e del coordinamento. 
AVS Assicurazione vecchiaia e superstiti. 
CAD Computer-Aided Drafting (Disegno assistito dall'elaboratore). 
CCL Contratto collettivo di lavoro. 
CHF Franco svizzero. 
CIAP Concordato intercantonale sugli appalti pubblici. 
CRB Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione. 
CP Capoprogetto. 
DGP Direzione generale di progetto. 
EM Area dell’esercizio e della manutenzione. 
EP Elenco prezzi. 
EUR Euro. 
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GATT General Agreement on Tarifs and Trade (Accordo generale sulle tariffe e sul 

commercio). 
IPG Indennità perdita di guadagno. 
IVA Imposta sul valore aggiunto. 
LCPubb Legge cantonale sulle commesse pubbliche. 
mio milione/i. 
OMC Organizzazione mondiale del commercio. 
Pmax Progetto di massima. 
Pdef Progetto definitivo. 
Pesec Progetto esecutivo. 
PP Progettista privato. 
RLCPubb/ Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e 
CIAP del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici. 
SIA Società svizzera degli ingegneri e degli architetti. 
SUVA Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. 
SCP Sostituto capoprogetto. 
TRAM Tribunale amministrativo cantonale. 
Ucp (UAC) Ufficio delle commesse pubbliche (Ufficio degli appalti e dei contratti). 
Ugm Ufficio gestione manufatti. 
USTRA Ufficio federale delle strade. 
VSS Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti. 
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2 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

 
 
2.1 MANDANTE E PROPRIETARIO DELL’OPERA 

Repubblica e Stato del Cantone Ticino, rappresentato dal Consiglio di Stato, tramite: 

Dipartimento del territorio 
Divisione delle costruzioni 
via Franco Zorzi 13 
Casella postale 2170 
6501 Bellinzona 
Telefono :  0041 91 814 27 77 
E-Mail :  dt-asco@ti.ch 

Per tutta la durata della gara d’appalto, fino all’avvenuta crescita in giudicato della decisione 
finale (delibera o annullamento), la stazione appaltante è rappresentata dall’Ufficio delle 
commesse pubbliche (Area del supporto e del coordinamento v. pos. 2.2). 

 
 
2.2 ENTE BANDITORE, STAZIONE APPALTANTE 

Divisione delle costruzioni 
Area del supporto e del coordinamento 
via Franco Zorzi 13 
Casella postale 2170 
6501 Bellinzona 
Telefono :  0041 91 814 27 77 
E-Mail :  dt-asco@ti.ch 

 
 
2.3 COORDINAZIONE 

La coordinazione del progetto e dell’esecuzione è di competenza del progettista, o 
progettisti, aggiudicatari. 

 
 
2.4 BASI LEGALI E RIMEDI GIURIDICI 

Procedura d’appalto libera. 

Per la messa a concorso vale: 

- il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 marzo 2001 e successive 
norme integrative; 

- il Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del 
Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) e 
successive norme integrative. 

Contro la presente documentazione di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale 
amministrativo cantonale (TRAM) entro 10 giorni dalla data notificazione degli atti. 
Il ricorso non ha effetto sospensivo. 
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2.5 ALTRE BASI GIURIDICHE E NORMATIVE 

L’offerente deve basare il suo lavoro su tutte le leggi, ordinanze, direttive, norme, ecc. della 
Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni, nonché sulle norme della SIA e di altre 
associazioni professionali. 

Per le norme SIA vale l’edizione in vigore alla data di riferimento (data d’inoltro dell’offerta). 
Se è in vigore una nuova versione tedesca non ancora tradotta in italiano, vale l’edizione 
tedesca. In particolare vale il Regolamento SIA 103 (ed. 2020, versione italiana), ad 
eccezione degli articoli 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.4, 5.4 di quest’ultimo. 

 
 
2.6 CONSORZIAMENTO E SUBMANDATO 

Il consorziamento con altri studi di progettazione è ammesso. 

Il submandato di prestazioni di ingegneria civile (quali p.es. dimensionamenti, stesura di 
piani o capitolati, ecc.) non è ammesso. 

 
 
2.7 OFFERTE PARZIALI / TRATTATIVE 

Le offerte parziali non sono ammesse e saranno escluse dalla procedura. 
Non viene condotta alcuna trattativa. 

 
 
2.8 ALTRE CONDIZIONI 

Le informazioni e la documentazione inoltrate dai partecipanti sono utilizzate unicamente per 
la presente procedura. Il mandante ne assicura l'uso confidenziale. 

Con l’inoltro dell’offerta, i partecipanti autorizzano il mandante a verificare l'attendibilità delle 
informazioni indicate nell’offerta e a contattare eventuali persone notificate nonché altre 
persone delle committenze o della progettazione nell’ambito del controllo delle referenze. In 
caso di indicazioni non veritiere o altamente incomplete, il mandante si riserva di procedere 
giusta gli artt. da 251 a 255 e relativi del Codice penale svizzero. 

 
 
2.9 RISERVE SULLA DELIBERA 

L’assegnazione del mandato di progettazione è subordinata allo stanziamento, da parte delle 
istanze competenti, del relativo credito. 
 
Il mandante si riserva inoltre il diritto di non assegnare singole prestazioni facenti parte del 
mansionario relativo ad ogni fase; queste prestazioni potranno venire a cadere, essere 
assegnate a terzi oppure essere eseguite in proprio. 
 
Anche le prestazioni non pienamente soddisfacenti del mandatario possono costituire, in 
ogni momento e in ogni fase, un motivo per interrompere o per annullare il rapporto 
contrattuale senza che il mandatario possa con ciò avanzare pretesa alcuna. 
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3 CRITERI DI IDONEITA’ / CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
 
3.1 IDONEITÀ 

Saranno ammessi alla gara tutti i partecipanti tecnicamente ed economicamente idonei, che 
dovranno ottemperare ai seguenti requisiti: 

- CI 1 Sono ammessi unicamente ingegneri civili o studi d’ingegneria civile o rurale nei 
quali almeno uno dei titolari con diritto di firma iscritto a RC sia in possesso di un 
titolo di studio in ingegneria civile o rurale di livello A (ETH, UNI o equivalenti oppure 
REG A). Per i consorzi, è sufficiente ottemperare al requisito con un solo 
consorziato. 

- CI 2 I concorrenti (tutti i consorziati) devono dimostrare una sufficiente solidità finanziaria 
e condizioni di lavoro per i dipendenti socialmente adeguate allo svolgimento della 
commessa pubblica in oggetto. Il mandante valuterà la compilazione del formulario 
“Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di lavoro” contenuta nel fascicolo 
“Dichiarazioni dell’offerente” e riterrà idonei unicamente i partecipanti che possano, 
senza riserve determinanti, dimostrare di disporre di un’organizzazione 
professionale adeguata attraverso la compilazione di risposte affermative ai punti 1, 
2, 3, 4, 6 e 7 e negative al punto 5. 

Oltre che ottemperare ai criteri di idoneità previsti al momento della consegna dell’offerta, i 
concorrenti dovranno anche rispettare per l’intera durata del contratto le condizioni dei 
rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro dell’offerta e il rispetto 
del pagamento dei contributi previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP del 12.09.2006 e successive 
norme integrative. In caso di inadempienza, il mandante applicherà i provvedimenti 
necessari, che per situazioni gravi possono portare anche alla rescissione del contratto. 
Ai sensi dell’art. 39 RLCPubb/CIAP il Mandante stabilisce che le dichiarazioni attestanti 
l’avvenuto pagamento degli oneri sociali e dei contributi devono comprovare la regolarità 
almeno fino al massimo 6 mesi prima della scadenza del concorso (ALLEGATO 1). 

 
Hanno diritto di partecipare gli ingegneri e gli studi d’ingegneria civile o rurale aventi domicilio 
civile o professionale in Svizzera. 

 
Hanno diritto di partecipare al concorso anche gli ingegneri e gli studi d’ingegneria civile o 
rurale con domicilio professionale o civile negli stati firmatari dell’accordo GATT/OMC, che 
garantiscono la reciprocità sull’esercizio della professione, con titolo e requisiti equivalenti e 
abilitati a esercitare la loro professione nel paese di domicilio. Gli interessati dovranno 
dimostrare l’equivalenza del loro registro professionale a quello richiesto dal regolamento di 
concorso e avere i requisiti per l’autorizzazione a esercitare la professione nello Stato in cui 
è situato il loro domicilio professionale. La solidità finanziaria, l’affidabilità nel tempo e le 
condizioni rimunerative e sociali di cui godono i dipendenti dovranno essere dimostrate con 
le stesse modalità. Per essere ammessi, i concorrenti dovranno allegare già all’offerta tutta la 
documentazione necessaria a comprovare le condizioni citate. 

Si raccomanda di contattare per tempo le Agenzie delle entrate e tutti gli altri uffici preposti. 

La partecipazione richiede conoscenze dettagliate delle norme professionali svizzere e degli 
strumenti professionali impiegati nell'ambito delle procedure pubbliche amministrative del 
Cantone Ticino. L’assenza di sufficienti garanzie può costituire motivo d’esclusione. 
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4 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
Le offerte formalmente valide sono quelle che soddisfano i criteri d’idoneità CI-1 e CI-2 e i 
requisiti di legge. Esse verranno valutate secondo i seguenti criteri d’aggiudicazione. 
 

Criteri Ponderazione % 

CA 1 Prezzo 35 % 

CA 2 Referenze 25 % 

CA 3 Analisi del mandato 20 % 

CA 4 Collaboratore responsabile proposto 20 % 

 TOTALE 100 % 

 

I punteggi scaturiranno dall’assegnazione di note da 0 a 6 (la nota minima può variare a 
seconda del criterio, la nota massima vale di regola sempre 6) come da specchietto 
sottostante, considerando un punteggio massimo teorico conseguibile di 600 punti sul 
giudizio complessivo dell’offerta. 

Ogni criterio mette in palio tanti punti quanto è la percentuale di ponderazione relativa. Per 
esempio, il criterio “Prezzo” mette in palio il 35% dei 600 punti totali, cioè 210 punti. I 
concorrenti che otterranno la nota 6 in questo criterio otterranno dunque 210 punti. I 
concorrenti che otterranno p. es. la nota 4, conseguiranno (210/6 x 4 =) 140 punti, ecc. 
L’arrotondamento delle note dei singoli criteri avviene con 2 cifre dopo la virgola. 

Il mandato verrà aggiudicato all’offerente che presenterà l’offerta con il punteggio 
complessivo più alto. 

In caso di parità di punteggio tra migliori offerenti ci si atterrà alla libera scelta del Consiglio 
di Stato. 

Assegnazione delle note per criteri non matematici: 

- Ottimo, chiaramente superiore alla media delle offerte nota 6; 
- Sufficiente, raggiunge gli obiettivi richiesti nota 4; 
- Carente, non raggiunge gli obiettivi richiesti nota 2; 
- Privo di valore, inattendibile nota 0; 

Possono essere assegnate anche note intermedie, solo in casi particolari. 
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CA 1 Prezzo 

Importo d’apertura dopo il controllo aritmetico ed eventuali correzioni. 

Il punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula:  

minor offerente nota : 6 
altri offerenti: nota : 6 - (0,020 x () 1,4 ) 
 
 importo offerto - importo minor offerente 

dove  = --------------------------------------------- x 100 
 importo minor offerente 
 

Valori negativi conseguono la nota 0. 

 

CA 2 Referenze 

Il punteggio viene attribuito in base al numero di referenze che attestano la propria capacità 
di svolgere le prestazioni in oggetto. 

Per referenze si intendono progetti analoghi o simili, con pari grado di difficoltà e 
complessità, ultimate a piena soddisfazione dei committenti. Se l’oggetto della referenza è 
stato realizzato da un consorzio, l’offerente dovrà aver svolto un ruolo determinante. 

L’offerente deve fornire le attestazioni dei rispettivi committenti che confermino 
l’effettiva esecuzione, con soddisfazione, di quanto proposto, nell’apposita tabella del 
fascicolo Dichiarazioni dell’offerente. 

Al fine di agevolare la comprensione dei concorrenti sul giudizio delle referenze, sono 
riportate di seguito le definizioni che, indipendentemente dal significato che potrebbe essere 
dato da un vocabolario e/o da eventuali possibili precedenti di giurisprudenza, il Committente 
intende adottare, con la dovuta flessibilità, per la valutazione. 
 

Oggetto analogo Dello stesso tipo e dello stesso 
ordine di grandezza 
(praticamente uguale). 

Se l’oggetto dato è una passerella pedonale 
con una luce di 80 m, “analogo” significa: 
passerella pedonale (non ponte 
carrozzabile) con una luce di almeno 50 m. 
Anche i materiali e il sistema statico devono 
corrispondere. 

Oggetto simile Dello stesso tipo ma con 
diversità di grandezza e/o 
materiale, ecc. (è diverso ma ci 
assomiglia). 

Se l’oggetto dato è una passerella pedonale 
con una luce di 80 m, “simile” può essere 
per esempio un ponte, un cavalcavia o un 
sottopasso. 

Oggetto paragonabile È un’altra cosa, ma che 
presenta caratteristiche e 
problematiche similari, dalle 
quali si potrebbe desumere una 
sufficiente capacità dell’autore 
per realizzare anche l’oggetto 
dato, (un po’ ci assomiglia; se 
ha fatto bene quello, dovrebbe 
riuscire a risolvere anche 
questo). 

Se l’oggetto dato è una passerella, potrebbe 
essere per esempio una soletta di una 
palestra con luce notevole o la copertura di 
uno stadio, oggetti anche molto diversi ma la 
cui complessità riprende in parte i temi dati. 
In considerazione dell’ampio spettro di 
possibilità è necessario definire oggetti 
paragonabili soprattutto le opere di 
architettura, raramente analoghe o simili per 
referenze come quelle del presente 
contesto. 

Oggetto di importo 
superiore o uguale a 
CHF ..... 

Si intende il costo dell’opera 
(Baukosten) di tutte le parti 
progettate e realizzate 
dall’ingegnere. 

Se l’oggetto dato è una passerella, l’importo 
comprende oltre al corpo del manufatto 
anche le fondazioni, gli ancoraggi, le rampe 
di accesso e i raccordi ai percorsi esistenti.  

Sono esclusi IVA, espropri, imprevisti e 
onorari. 
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Il punteggio sarà assegnato applicando il seguente criterio non matematico: 

nota:   punteggio: 

3 Referenze  6  nota x 100 x pond. relativa 
2 Referenze 4  nota x 100 x pond. relativa 
1 Referenza  2  nota x 100 x pond. relativa 
0 Referenze  0  nota x 100 x pond. Relativa 

 

CA 3 Analisi del mandato 

I concorrenti dovranno fornire un’analisi del compito (max. 5 pagine A4, redazione generale 
almeno Arial 10 o equivalente. Titoli, immagini, grafici, didascalie, ecc.: redazione libera) e 
spiegare come intendono affrontarlo per rapporto alle difficoltà e ai rischi, e con quali mezzi e 
procedimenti pensano di operare. 
Questa analisi deve essere spiegata in maniera semplice ma esaustiva. L’obiettivo è quello 
di persuadere il Mandante che i concorrenti abbiano compreso bene ed in modo completo il 
compito, e che siano pronti ad affrontarlo con successo. 

In particolare, dovranno essere analizzati almeno i seguenti aspetti: 

 Identificare i punti critici del progetto nell’ottica dell’offerente per il rispetto dei tempi e dei 
costi. 

 Gestione del traffico durante il cantiere e fasi di lavoro. 
 Illustrare brevemente come il concorrente intende organizzarsi per svolgere il mandato e 

spiegare il ruolo del coordinatore. 
 Plausibilità delle ore offerte nelle varie fasi. Considerazioni ed ev. soluzioni per il 

mantenimento delle ore progettuali offerte. 

L’assegnazione delle note avviene utilizzando quale base lo specchietto sottostante, ma il 
Committente ha la facoltà di assegnare anche giudizi intermedi. 

 

L’analisi risulta molto buona e convincente, i punti sono stati sviluppati in modo 
ritenuto completo ed esaustivo, e il concorrente sembra poterli affrontare 
adeguatamente. La relazione è di qualità superiore alla media o è la migliore 
relazione. 

Nota 6 

L’analisi risulta buona e convincente, i punti sono stati sviluppati in modo 
esaustivo, ma qualche aspetto non è stato approfondito o è descritto poco. Il 
concorrente sembra poter affrontare adeguatamente il compito. La relazione è di 
qualità, ma si aggira nella media.  

Nota 4 

L’analisi risulta carente, i punti sono stati sviluppati, ma troppi aspetti ritenuti 
importanti non sono stati approfonditi in modo sufficiente o mancano. Il concorrente 
non riesce a fornire al gruppo di valutazione la convinzione di poter affrontare 
adeguatamente il compito. La relazione è di qualità chiaramente inferiore alla 
media. 

Nota 2 

La relazione risulta inattendibile, gravemente lacunosa, o manca del tutto. Nota 0 

 
Per l’analisi del mandato il Committente può avvalersi di specialisti esterni o dell’Amministrazione 
Cantonale. 
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CA 4 Collaboratore responsabile proposto (capo progetto) 

Ogni documento di progetto o di capitolato, in forma di bozza o finale, dovrà essere 
controllato da un responsabile dello studio d’ingegneria privato (offerente) che si assume la 
responsabilità del livello qualitativo del prodotto e della conformità dello stesso per rapporto 
alle esigenze e alle aspettative del mandante. Il nominativo di questa persona responsabile 
deve essere indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 

Il collaboratore responsabile deve disporre di un diploma in ingegneria civile o rurale 
rilasciato da un politecnico federale, da una scuola universitaria professionale federale, da 
un istituto estero di livello A o B, oppure essere iscritto al REG A o REG B. 

Il Mandante valuterà la qualità presunta del suo interlocutore in base agli anni d’attività e alla 
formazione. La formazione estera è equiparata a quella federale solo tramite presentazione 
degli atti che attestano la reciprocità del paese in oggetto per quanto riguarda i titoli di studio. 
La nota viene attribuita in base allo specchietto soprastante usato per i criteri “non 
matematici”. 

 
1. Indicazioni per la valutazione della formazione: 

Diploma di un politecnico federale, di una valutazione ottima 
scuola universitaria professionale federale 
(nessuna distinzione), rilasciati da un istituto estero 
con parificazione SEFRI di livello A allegata 
oppure iscritto al REG A 

Altri diplomi (nessuna distinzione), valutazione soddisfacente 
anche ev. rilasciati da un istituto estero 
con parificazione SEFRI di livello B allegata 
oppure iscritto al REG B 

 
2. Indicazioni per la valutazione dell’esperienza: 

L’esperienza viene conteggiata a partire dall’anno di rilascio della laurea o del diploma, 
senza ulteriori considerazioni. 

Oltre 20 anni d’esperienza  valutazione ottima 
Tra 5 e 20 anni compresi d’esperienza valutazione soddisfacente 
Meno di 5 anni d’esperienza valutazione carente 

 
I concorrenti sono tenuti a documentare, anche tramite un’autodichiarazione, la sufficiente 
disponibilità di tempo del collaboratore responsabile ad occuparsi seriamente del mandato in 
oggetto per rapporto alle ore dichiarate, (vedi anche pos. 5.12). 

 
  



0960.501-PP SC-P407 e PA407.2  
Comuni di Locarno e Terre di Pedemonte 
Riorganizzazione viabilità Ponte Brolla e risanamento ponte dell’Orrido 

 Prestazioni d'ingegneria civile - Condizioni d'appalto 

Pagina 12 di 31 
19.08.2022 

 

  
 

 
5 INOLTRO DELLE OFFERTE 
 
 
5.1 ISCRIZIONI ALLA GARA 

Secondo avviso sul Foglio Ufficiale cantonale e sul Sistema informativo sulle commesse 
pubbliche in Svizzera. 

www.ti.ch  al collegamento veloce “Foglio ufficiale”. 

www.simap.ch  al collegamento veloce “Ticino”. 

 
 
5.2 RITIRO DEI DOCUMENTI E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE 

Secondo avviso sul Foglio Ufficiale cantonale e sul Sistema informativo sulle commesse 
pubbliche in Svizzera. 

www.ti.ch  al collegamento veloce “Foglio ufficiale”. 

www.simap.ch  al collegamento veloce “Ticino”. 

 
 
5.3 DOCUMENTI DI GARA 

I documenti consegnati sono: 

− fascicolo “Condizioni d’appalto”; 

− fascicolo “Offerta d’onorario”; 

− fascicolo "Dichiarazioni dell’offerente”; 

− direttiva C22P12 “Titoli piani e documenti”, estratto del “Manuale dell’organizzazione” 
del mandante; 

− direttiva C22P13 “Elaborazione piani con Autocad”, estratto del “Manuale 
dell’organizzazione” del mandante; 

− direttiva B5D01 “Archivio piani esecutivi”, estratto del “Manuale dell’organizzazione” 
del mandante 

− direttiva C22F73  “Progetto d’appalto”, Divisione delle costruzioni; 

− Piani, relazione tecnica e ogni altro documento facente parte dell’incarto pubblicato sul 
sito internet. 

 
Gli atti di gara sono reperibili sul sito www.ti.ch/dc-commesse alla pagina Commesse di 
progettazione. 

I concorrenti sono tenuti ad esaminare accuratamente i documenti di concorso. Eventuali 
omissioni, contraddizioni o altre incomprensioni devono essere segnalate entro il termine 
previsto dalla pubblicazione per la formulazione delle domande o la richiesta di informazioni. 
Segnalazioni tardive non potranno più essere considerate e l’interpretazione del committente 
sarà ritenuta vincolante 

Non è ammesso apportare modifiche ai documenti consegnati dall’ente banditore. Le relative 
offerte possono in tal caso essere escluse dalla procedura di aggiudicazione. 

Tutti i costi per l’elaborazione dei documenti sono a carico dell’offerente. 
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5.4 SOPRALLUOGO (INCONTRO CON IL MANDANTE) 

Non è previsto alcun sopralluogo né incontro con il mandante. 
 
 
5.5 INFORMAZIONI 

Da richiedere a: 
Divisione delle costruzioni. 
Area del supporto e del coordinamento 
via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona 
Telefono: +41 91 814 27 52 
E-mail:  dt-dc.commesse@ti.ch 

Termine per la richiesta di informazioni. 
Richieste di informazioni di qualsiasi genere relative al concorso dovranno pervenire al più 
tardi 20 giorni di calendario dalla data di pubblicazione, per iscritto (e-mail) al recapito di 
cui sopra. Non verranno prese in considerazione richieste di informazioni tardive, pervenute 
in altra forma o ad altri indirizzi del committente o del Mandante. 

Le domande e le risposte saranno pubblicate sul sito internet della gara una volta sola e al 
più tardi 14 giorni prima della scadenza di gara con avviso ai partecipanti iscritti che 
riceveranno un avviso con richiesta di conferma; per gli altri, ogni comunicazione al riguardo 
è considerata come ricevuta al più tardi dopo 3 giorni dall’upload. È quindi compito dei 
concorrenti consultare regolarmente il sito e recepirvi le comunicazioni e le informazioni 
pubblicate. 
I termini per i rimedi giuridici partono dal giorno di pubblicazione delle risposte sul sito. 
Contro le decisioni formali del Mandante è data facoltà di ricorso. Durante la fase delle 
domande e risposte, sono considerate decisioni unicamente le informazioni scritte che 
cambiano sostanzialmente le condizioni del concorso; spiegazioni e chiarimenti di 
interpretazione, così come comunicazioni di servizio e richieste formali relative al 
riempimento dei fascicoli d’offerta, non sono soggette a ricorso. 

Al termine della procedura di aggiudicazione, i concorrenti possono richiedere un incontro di 
debriefing con la stazione appaltante per ricevere spiegazioni sulla valutazione della loro 
offerta (tabelle, punteggi) in relazione a quella vincitrice. 
Ai sensi della “Legge sulla protezione dei dati personali” del 9 marzo 1987 (LPDP), 
l’esibizione di incarti completi è esclusa poiché potenzialmente comprensiva di informazioni 
personali (nomi, contratti, dati fiscali, ecc.). Le informazioni rilasciate includeranno dunque 
esclusivamente i dati necessari alla corretta comprensione della differente valutazione tra 
l’offerta del partecipante in oggetto e quella del vincitore, e riguarderanno solo gli aspetti 
valutati con una nota e quelli relativi a eventuali criteri di idoneità elencati al capitolo 3. 
È escluso il rilascio di fotocopie o lo scatto di fotografie, possono però essere presi appunti 
scritti. 
Il diritto all’incontro di debriefing si estingue dopo 10 giorni dalla notifica della decisione, con 
la crescita in giudicato. Gli incontri possono essere organizzati negli orari d’ufficio presso la 
sede della stazione appaltante, previo appuntamento con il funzionario incaricato, entro tale 
termine. Non può essere fornita alcuna garanzia di disponibilità in tal senso. 

 
 
5.6 LINGUA E VALUTA 

L’offerta e tutti i documenti ad essa allegati devono essere allestiti in lingua italiana. 
La lingua del contratto e del progetto è l’italiano (art. 9 RLCPubb/CIAP). Eventuali oneri di 
traduzione sono a carico del Mandatario e vanno inclusi nei prezzi offerti. 
La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF).   
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5.7 LUOGO E TERMINE PER L’INOLTRO DELL’OFFERTA 

Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e sul Sistema informativo sulle commesse pubbliche in 
Svizzera. 

www.ti.ch  al collegamento veloce “Foglio ufficiale”. 

www.simap.ch  al collegamento veloce “Ticino”. 
 
 
5.8 APERTURA DELLE OFFERTE 

Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e sul Sistema informativo sulle commesse pubbliche in 
Svizzera. 

www.ti.ch  al collegamento veloce “Foglio ufficiale”. 

www.simap.ch  al collegamento veloce “Ticino”. 
 
 
5.9 OFFERTE E MODALITA’ DI INOLTRO 

L'inoltro delle offerte deve avvenire secondo le seguenti modalità: 

 il fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente” comprensivo dei suoi allegati su carta, con il 
foglio di copertina, compilato e firmato in originale. Per il contenuto è possibile utilizzare 
le stampe dei files che vengono messi a disposizione sul sito. È obbligatorio apporre tutti 
i timbri e le firme; 

 il fascicolo “Offerta d’onorario” su carta, con il foglio di copertina, compilato e firmato in 
originale. Per il contenuto, è possibile utilizzare le stampe dei files che vengono messi a 
disposizione sul sito. È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

 il fascicolo “Analisi del mandato” che l’offerente può proporre come vuole, purché sia 
compilato nei limiti di pagine e nelle modalità indicate nella descrizione del CA 3 del 
capitolo 4 “Criteri di aggiudicazione”; 

 tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento dell’offerta, in particolare quelli 
relativi all'eventuale necessità di dimostrazione dei criteri di idoneità (punto 3). 

 Un supporto informatico contenente la copia completa del “capitolato 
d’appalto/offerta”, sul quale deve figurare il nome dell’imprenditore/consorzio offerente e 
la dicitura identificante il concorso. All’interno del supporto informatico si dovrà rispettare 
la seguente suddivisione in cartelle: 

- Cartella 1: Oneri sociali e abilitazioni (titoli studio titolari) artt. 34 e 39 suddivisi per i 
diversi concorrenti; 

- Cartella 2: Dichiarazioni dell’offerente; 

- Cartella 3: Offerta economica (offerta d’onorario, ricapitolazione, ecc.); 

- Cartella 4: Elaborazioni CA (analisi del mandato, referenze, organigrammi, ecc.); 

- Cartella 5: Tutto il resto (CV, certificati saldatura, schede materiali e impianti, ecc.). 

Il supporto informatico consegnato potrà essere recuperato presso l’Ufficio delle 
commesse pubbliche e della programmazione, al termine della procedura di 
aggiudicazione della commessa pubblica. 

Oss. per originali si intendono i file visionabili e scaricabili sul sito: 

www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/commesse-pubbliche. 
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Le offerte dovranno essere redatte senza apportare modifiche o complementi e senza 
eliminare parte dei documenti messi a disposizione. Tutti i documenti chiesti dovranno 
essere rimessi con l’offerta. Offerte incomplete (prive di documenti o di informazioni che non 
possono essere richiamati a posteriori) dovranno essere scartate. 
 

Importante: l’intera documentazione dell’offerta è da consegnare in un esemplare 
cartaceo e una raccolta digitale in formato .pdf su dispositivo di archiviazione 
esterno (chiavetta USB). In caso di discrepanze vale l’originale su carta. 

 
Con la presentazione dell'offerta, l'offerente accetta tutte le condizioni della presente 
documentazione di gara, dei relativi allegati e i supplementi (circolari).  

 
 
5.10 DOCUMENTI DA ALLEGARE 

All’offerta (fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”) dovranno essere allegati tutti i documenti 
previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006. 

Dichiarazioni comprovanti il pagamento o il rispetto dei seguenti oneri fiscali e sociali: 

a) Imposte federali e cantonali cresciute in giudicato; 
b) Imposte comunali cresciute in giudicato; 
c) Imposte alla fonte; 
d) Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
e) AVS/AI/IPG/AD; 
f) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
g) Assicurazione contro gli infortuni SUVA o Istituto analogo; 
h) Cassa pensione (LPP); 
i) Premio per il pensionamento anticipato (PEAN) - per le categorie assoggettate; 
j) Contributi professionali - per le categorie assoggettate; 
k) Rispetto del CCL - per le categorie assoggettate; 
l) Rispetto parità di trattamento tra uomo e donna. 

Tutte le dichiarazioni devono essere valide. La data di emissione delle dichiarazioni 
comprovanti l'avvenuto pagamento non deve essere antecedente a 6 mesi rispetto alla data 
di scadenza della presentazione dell’offerta. Attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di 
pagamento, anche successivi ai termini di legge, prive di giustificazioni non potranno essere 
considerate valide. 

Qualora i concorrenti non fossero soggetti al pagamento dei contributi professionali sono 
tenuti a dichiararlo e motivarlo per iscritto. 

Per attestare il rispetto degli oneri sociali qui sopra elencati, la sola autocertificazione 
contenuta nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente” non è sufficiente. Una copia 
(fotocopia) di ciascun attestato dovrà essere allegata comunque per ogni partecipante. 

 
In caso di mancata presentazione dei documenti qui sopra elencati: la stazione appaltante 
non ha più l'obbligo di richiamarli. Ogni eventuale mancanza potrà produrre l'esclusione 
dell'offerta dalla procedura. 
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Da inoltrare successivamente, e solo su richiesta: 

 copia della licenza per l’uso di un sistema CRB, delle norme SIA e delle norme VSS; 

 copia della polizza d’assicurazione responsabilità̀ civile RC di ogni consorziato, importo 
min. 3 mio CHF, in caso di aggiudicazione sarà chiesto al deliberatario di stipulare una 
polizza con importo min. 10 mio CHF per tutti i lavori oggetto della commessa; 

 eventuale certificato rilasciato dall’ufficio esecuzioni e fallimenti attestante che il 
concorrente non si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 39 cpv. 6) del 
RLCPubb/CIAP; 

 licenze per programmi di disegno, giustificativi relativi al personale, ai posti di lavoro, 
ecc. 

 
 
5.11 VALIDITA’ DELLE OFFERTE 

L’offerta è valida per sei mesi a decorrere dalla data di scadenza della gara. 

Un eventuale prolungamento di validità dell’offerta deve essere concordato tra le parti. 

La delibera e l'inizio delle prestazioni, per ogni singola fase di progetto prevista, sono 
subordinati all'approvazione del progetto parziale e dei crediti corrispondenti da parte delle 
Autorità competenti. Qualora l'attesa delle decisioni di cui sopra dovesse comportare un 
ritardo dell'inizio delle prestazioni, o addirittura il loro annullamento, l'offerente non avrà 
diritto ad alcun risarcimento. 

Non è consentito iniziare le prestazioni senza l’approvazione del Mandante. 

Con riferimento all’art. 55 del RLCPubb/CIAP il Mandante si riserva di non deliberare le 
prestazioni se le offerte presentate non sono economicamente sostenibili oppure superano il 
credito allocato. 

Le offerte consegnate sono vincolanti e non possono essere ritirate. Tuttavia, a fronte di 
offerte valide ma palesemente errate e ritenute chiaramente insostenibili per la deliberataria, 
il Mandante può deciderne l’esclusione a condizione che l’offerente dia il proprio assenso in 
forma scritta e che con ciò nessun altro concorrente possa risultare penalizzato. 

 
 
5.12 RISERVE DEL MANDANTE 

Il Mandante può convocare i possibili aggiudicatari per una discussione d’offerta. 
La stessa serve a chiarire eventuali contenuti della stessa, che in questa sede possono 
essere spiegati ma in nessun caso modificati. La presenza dei convocati è obbligatoria. In 
caso di rifiuto a presenziare, ogni interpretazione data dal mandante alle indicazioni 
contenute nell’offerta o candidatura è da ritenersi accettata. 
La stazione appaltante si riserva di escludere su proprio libero giudizio per principio, le 
offerte dei concorrenti che avranno indicato quale collaboratore responsabile (vedi cap. 4, 
CA 4) persone che essa presume essere troppo occupate su altri mandati concomitanti, o 
tramite altri impegni (insegnamento, Municipio. Prepensionamento parziale, ecc.), per 
garantire una prestazione di qualità secondo le proprie aspettative. 
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5.13 ALTRE CONDIZIONI 

Con l'inoltro dell’offerta i partecipanti al concorso riconoscono e accettano senza riserve le 
condizioni indicate nei documenti di gara. 
In particolare, essi accettano che la stazione appaltante esprima il proprio giudizio sui criteri 
di aggiudicazione non matematici in maniera libera e “soggettiva”, dimostrandole piena 
fiducia e rinunciando ad ogni rivendicazione in seguito a possibili risultati diversi dalle proprie 
aspettative. 

 
Sono autorizzati a partecipare alla gara gli studi seguenti in quanto il loro apporto al progetto 
è pubblicato, assieme a tutte le basi progettuali utilizzate e viene messo a disposizione di 
tutti i partecipanti al presente concorso per un periodo adeguato: 

 Francesco Allievi SA, Ascona 

 Studio SM Ingegneria Sagl, Locarno 
 
 Inoltre la stazione appaltante aumenterà d’ufficio, agli studi succitati, il tempo necessario alla 

ripresa del progetto (v. Fase 32.1 dell’Offerta d’onorario) affinché ne venga compensato un 
possibile vantaggio in considerazione del fatto che un primo concorso è già stato pubblicato 
e che i documenti sono stati resi pubblici da lungo tempo. Alla loro offerta verranno aggiunte, 
per quella posizione, 30 ore. 
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6 INFORMAZIONI SUL PROGETTO 

 
 
6.1 DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO – NODO PONTE BROLLA 

 
Comparto di studio - Limiti d’opera 
 
La riorganizzazione della viabilità del nodo importante del TP di Ponte Brolla dovrà risolvere le 
seguenti problematiche: 

 la gestione veicolare dell’innesto da/per le Terre di Pedemonte/Onsernone 
attualmente ritenuto problematico; 

 la mancanza di un numero adeguato di posteggi atti a garantire la gestione di un 
Park&Ride; 

 la sicurezza negli spostamenti pedonali nel nodo e nelle immediate vicinanze; 

 l’adeguamento delle fermate bus secondo la Legge federale sull’eliminazione di 
svantaggi nei confronti dei disabili (LDis) 

 
L’adeguamento della fermata ferroviaria secondo la Legge federale sull’eliminazione di svantaggi 
nei confronti dei disabili (LDis), è gestita parallelamente, e oggetto di progettazione, dalla Fart. 
 
L’esercizio deve considerare i limiti esposti alla Figura 1, con interventi fisici lungo la Via 
Vallemaggia e lungo la Via Cantonale in direzione di Tegna. Il nuovo Park&Ride sarà realizzato su 
sedimi comunali e in parte su sedimi privati, in particolare per quanto attiene ai collegamenti 
pedonali e alla sistemazione dell’accesso veicolare. 
 

 
Fig. 1 Limiti d’opera 

 

Per la descrizione completa e dettagliata degli interventi previsti si rimanda all’incarto del 
Progetto preliminare del 27 settembre 2019 (ultima versione 09 luglio 2021) e parte integrante 
della documentazione di appalto. In particolare alle informazioni e descrizioni contenute nella 
relazione tecnica, documento no. 1419_SP-001. 
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6.2 DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO – RISANAMENTO PONTE DELL’ORRIDO 

La riorganizzazione della viabilità del nodo importante del TP di Ponte Brolla prevede, per 
garantire il nuovo concetto di gestione del traffico, la costruzione sopra il fiume Maggia di un 
nuovo ponte in calcestruzzo armato. Il manufatto sarà formato da un elemento ad arco con 
sezione piena in calcestruzzo armato di spessore variabile da 80 a 120 cm sulla quale, con 
l’ausilio di 2 pile intermedie e la parte centrale, appoggiano la piattabanda e il parapetto in 
calcestruzzo armato. 

Parallelamente a quanto contenuto nell’incarto della riorganizzazione del nodo si procederà 
al risanamento del ponte esistente (variante 2 del progetto preliminare del 24.11.2010 
allestito dallo studio SM Ingegneria Sagl di Locarno) che, oltre a eseguire un ripristino dei 
danni dovuti al degrado prevede anche più efficaci misure per conservare il manufatto nel 
tempo. 

Le opere contemplate da questa soluzione (e complementari a quanto previsto dal progetto 
del nodo) sono: 

 il risanamento del calcestruzzo ammalorato, 

 la posa di un’impermeabilizzazione sulle parti di calcestruzzo (2 carreggiate e il 
marciapiede), 

 il risanamento dell’arco a valle, 

 il risanamento delle fughe deteriorate di archi e timpani, 

 il rinforzo dei timpani tramite tiranti. 
 
 
6.3 PREVENTIVO DEI COSTI 

In merito al preventivo, documento no. 1419_SP-003 – versione 09.07.2021, si segnala che 
deve essere inteso con precisione dei costi pari a +/-25%, in quanto si tratta di una 
valutazione indicativa sulla base del progetto preliminare. 

 
Per quanto concerne l’intervento di risanamento del ponte dell’orrido si consideri quanto 
esposto nella relativa relazione tecnica a pag. 29 di 30 – variante 2, ovvero: 1'075'000 CHF 
(IVA inclusa) +/- 25%. 

 
 
6.4 TEMPISTICA DI PROGETTO 

Si prevedono i seguenti termini indicativi per l’esecuzione del mandato: 

 Delibera e inizio della progettazione  ottobre 2022 

 consegna bozza progetto definitivo  giugno 2023 

 consegna progetto definitivo  settembre 2023 

 consegna progetto stradale  gennaio 2024 

 consegna bozza progetto d’appalto  giugno 2024 

 consegna progetto d’appalto  settembre 2024 

 inizio lavori  inverno/primavera 2025 

 fine lavori  inverno/primavera 2026 

 consegna progetto conforme all’esecuzione max. 3 mesi dal termine dei lavori 
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Per motivi finanziari, tecnici, procedurali e amministrativi potrebbero subentrare ritardi 
nell’elaborazione del progetto. Scadenze diverse da quelle previste non conferiscono al 
Mandatario il diritto di avanzare richieste finanziarie supplementari. 

Per principio non saranno concesse proroghe di termini dovute a maggiori difficoltà causate 
dal rispetto di direttive sanitarie e operative per limitare la propagazione di malattie 
trasmissibili (ad es. COVID-19). 

 
 
6.5 BASI DI PROGETTAZIONE, DOCUMENTAZIONE 

Per l’allestimento degli atti di appalto, il Mandante mette a disposizione: 

 Progetto preliminare allestito dagli studi Francesco Allievi SA di Ascona e SM 
Ingegneria Sagl di Locarno. Incarto no. 1419_SP-001. L’incarto contiene documenti 
aggiornati a luglio 2021, da considerare; 

 Progetto preliminare opere di risanamento ponte sull’Orrido del 24.11.2010 allestito 
da SM Ingegneria Sagl di Locarno. Incarto no. 406.405_S. 
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7 ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 
 
7.1 OBIETTIVI DELL’ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Con l’organizzazione del progetto si intende chiarire il ruolo e le competenze delle parti 
coinvolte: 

 per uno sviluppo ottimale dell’opera; 

 per garantire il coordinamento e la collaborazione tra il mandante e il PP; 

 per assicurare il rispetto degli obiettivi del mandante in rapporto ai termini, ai costi e alla 
qualità del progetto. 

 
 
7.2 SCHEMA ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL PROGETTO 

 
  Organizzazione 
  Contratti 
  Coordinamento 
  Direzione, coordinamento e facoltà di impartire istruzioni 
  Facoltà di impartire istruzioni tecniche 
Didascalia: DGP  = Direzione generale di progetto  

PP  = Progettista privato  

 
 

Direzione generale di progetto (DGP) 
Divisione delle Costruzioni 

Area operativa 
Ufficio della progettazione del Sopraceneri 

 
 

Capoprogetto (DGP) 
Ing. Andrea Minelli 

 
 

PP 
Ingegnere civile e coordinatore 

(procedura del presente bando di concorso) 

Enti pubblici 
- Confederazione 
- Cantone 
- Comune 
 Consorzi 

 
Privati 

Enti terzi 
Aziende 

 
Servizi 

cantonali 

Specialisti (mandati separati) 
- Accompagnamento architettonico 
- Accompagnamento ambientale 
- Ingegnere elettromeccanico 
- Geologo 
- Ing. traffico 

 
Mandante 

Dipartimento del Territorio 

TEAM DI PROGETTAZIONE/ESECUZIONE 
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La Direzione Generale di Progetto (DGP) rappresenta il Mandante nella gestione del 
progetto in qualità di organo direttivo. 
Essa è responsabile dell’organizzazione generale del progetto e garantisce i contatti tra i 
diversi Enti pubblici (federali, cantonali e/o comunali), Servizi cantonali, Privati, Enti Terzi 
(Aziende), Servizi specialistici del mandante e il progettista privato (PP). 

Il progettista privato (PP), studio d’ingegneria esterno all’amministrazione, è responsabile 
dell’elaborazione del progetto secondo i tempi, le regole e gli standard indicatigli dalla DGP e 
di coordinare il team di progettazione/esecuzione secondo lo schema di organizzazione 
operativa del progetto. 

Con il ruolo di coordinatore il progettista privato (PP) deve garantire una visione d’insieme 
sul progetto e sul processo di progettazione, deve garantire la coerenza del progetto con ev. 
lavori paralleli, deve uniformare la documentazione prodotta, deve assemblare gli incarti 
(bozze e finali) con il relativo bollettino di consegna (incluse le parti sviluppate dagli 
specialisti) e deve assicurare il rispetto delle tempistiche e il passaggio di informazioni. 

Il tempo necessario alla coordinazione degli specialisti incaricati dal Mandante, e degli 
Enti Terzi (Aziende), per questo progetto dovrà essere compreso nei prezzi offerti dal 
progettista privato (PP). Per contro, non va compreso l’onorario degli stessi. 

Il tempo necessario per l’allestimento dei verbali di tutte le riunioni per questo progetto 
dovrà essere compreso nei prezzi offerti dal progettista privato (PP). 

Il tempo necessario per l’allestimento di eventuali presentazioni (p.es. Power Point) e 
relative modifiche per questo progetto dovrà essere compreso nei prezzi offerti dal 
progettista privato (PP). 
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8 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 
 
8.1 BASI DI LAVORO 

Il progettista privato incaricato del mandato in oggetto riceverà, quale base di lavoro per 
assolvere il mandato, la documentazione seguente: 

- il progetto preliminare su base informatica elaborabile e in .pdf; 

- la base catastale digitalizzata, ufficiale e aggiornata; 

AVVISO IMPORTANTE 
I dati catastali forniti non possono essere trasmessi a terzi ma devono essere utilizzati 
solo per lo scopo e il progetto per cui sono stati richiesti. Le informazioni contenute non 
sono vincolanti e devono essere sempre verificate sul terreno.  
In caso di mancato rispetto delle presenti condizioni, il Mandante si riserva il diritto di 
chiedere un risarcimento. 

- il rilievo topografico (coordinate x, y, z) della tratta in oggetto eseguito dall’ufficio 
geomatica; 

- i piani tipo della Divisione delle costruzioni 
(consultabili sul sito www.ti.ch/dc-commesse alla pagina “Piani tipo”); 

- i CPN tipo per opere di sotto- e soprastruttura 
(consultabili sul sito www.ti.ch/dc-commesse alla pagina “Capitolati tipo”); 

- i piani di controllo della qualità 
(consultabili sul sito www.ti.ch/dc-commesse alla pagina “Concetto di garanzia della 
qualità”); 

- i modelli di impaginazione e dei titoli dei piani da elaborare: 

- C22F63 Modello titolo piani (formato .xlsx); 
- C22F64 Modello titolo piani (formato .dwg); 
- C22F66 Modello titolo piani (formato .docx). 

- preavvisi al Pprel 

- altre esigenze di progettazione per il mandato in oggetto (EM, Utrac, Ugm, ecc.). 
 
 
8.2 ESIGENZE DI PROGETTAZIONE 

Per l’elaborazione dei progetti valgono le seguenti norme e direttive: 

- norme delle associazioni professionali SIA e VSS, tenuto conto delle direttive federali e 
cantonali in materia. In particolare per quanto riguarda contenuti e rappresentazione del 
progetto stradale ci si basa sulle norme VSS di riferimento (640 201 / 202 / 241 / 060 
/…); 

- i regolamenti dei Comuni interessati dall’opera. 
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Calcestruzzi riciclati 
A partire dal 2017 la Divisione delle costruzioni, in accordo con la SPAAS, richiede l’utilizzo 
del calcestruzzo riciclato (contenente granulato di cls riciclato) secondo Merkblatt SIA 2030 
per determinate parti d’opera semplici, ad es. cls. di sottofondo, rinfianco di tubi e di pozzetti, 
bauletti di posa di bordure, retromuri di muri a gravità in sasso, fondazioni di manufatti, di 
muri, di piantane di barriere elastiche, di pali per cartelli. 

Si tratta in particolare dei calcestruzzi riciclati tipo CPN A RC-C, CPN B RC-C, CPN C RC-C, 
oltre ai calcestruzzi RC-C CEM kg/m3 150 e RC-C CEM kg/m3 250. I piani e i capitolati tipo 
contengono le indicazioni per l’impiego di questi calcestruzzi e dovranno essere integrati 
nella progettazione e appalti del presente mandato. 

I progettisti dovranno inoltre considerare tutti gli eventuali aggiornamenti o nuove edizioni 
sopraggiunte durante l’elaborazione progettuale. 

 
 
8.3 ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI 

Tutti i documenti e i piani dovranno essere allestiti tramite un supporto informatico approvato 
dal mandante. I piani elaborati con programmi grafici dovranno essere compatibili con 
AutoCAD 2014 e seguenti, secondo le direttive ISO C22P13, C22P12 e B5D01 della 
Divisione delle costruzioni (allegate). 
 
Il modello del titolo dei piani viene fornito dal mandante. 
Tutti i piani descrittivi dovranno essere allestiti conformemente ai piani tipo della Divisione 
delle costruzioni. Eventuali varianti saranno accettate solo se convenientemente motivate. 
 
Il progetto dovrà essere elaborato sulla base catastale ufficiale aggiornata fornita dal 
mandante. La stessa non può essere modificata. 

 
 
8.4 PRESTAZIONI PROGETTUALI DA ESEGUIRE NELLE VARIE FASI DI PROGETTO 

Fasi di progetto 

Fase progettuale Descrizione  

31 

PROGETTO DI MASSIMA 
(RIPRESA PPrel 
OTTIMIZZAZIONE E 
COMPLETAMENTO) 

Prestazioni richieste: 

 

 

Obiettivo: 

Ripresa, verifica, ottimizzazione, valutazione di 
ev. varianti realizzative, analisi, condivisione e 
completamento della documentazione del 
progetto preliminare/massima. 

Ottimizzazione del concetto e dell'economicità. 

32 PROGETTO DEFINITIVO  

Prestazioni richieste: Elaborazione della documentazione di progetto 
definitivo: piani necessari, programma dei lavori 
+ delle fasi di lavoro, preventivo dei costi, 
relazione tecnica, integrando tutta la 
documentazione fornita dal mandante o da terzi. 

Obiettivo: Elaborazione del progetto definitivo (Pdef) e dei 
costi su base posizioni normalizzate CPN. 
Definizione delle scadenze. 

33 
PROGETTO DI 
PUBBLICAZIONE 
STRADALE (secondo Lstr) 

Prestazioni richieste: 

 

 

 

 

Obiettivo: 

Adattamento dei documenti del progetto 
definitivo per la procedura d’informazione alla 
popolazione, preparazione della presentazione, 
analisi e risposte ai quesiti e preparazione 
dell’incarto di progetto stradale conformemente 
ai disposti del mandante e degli uffici cantonali 
competenti. 

Approvazione del progetto e del credito di 
costruzione 
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Fase progettuale Descrizione  

41 PROGETTO D’APPALTO 1 

Obiettivo: Elenco dei prezzi (EP) e disposizioni particolari 
(CPN 102). Adattamento dei piani del progetto 
definitivo con l'inserimento delle principali 
posizioni dell’Elenco dei prezzi (EP). 
Allestimento di documenti per offrire misure di 
sicurezza e controlli di qualità. 
Partecipazione alle discussioni d'offerta e analisi 
delle stesse. 

Obiettivo: Documenti d’appalto pronti per la messa a 
concorso (per ogni lotto previsto). 

51 PROGETTO ESECUTIVO 

Prestazioni richieste: Sviluppo ed elaborazione dei dettagli costruttivi 
contenuti nei piani di progetto definitivo, tabelle 
di tracciamento, misure di sicurezza, piani 
casseri, armatura e liste ferri, verifiche di atti di 
Terzi e coordinamento degli stessi. 

Obiettivo: Tutti i documenti del progetto pronti per 
l’esecuzione (divisi per lotto come Fase 41).  

52 ESECUZIONE 

Prestazioni richieste: Controlli e consulenza alla Direzione dei lavori, 
aggiornamento dei documenti per renderli 
conformi alla reale esecuzione. 

Controllo peculiare dell’avanzamento e della 
qualità dei lavori di stabilizzazione e 
risanamento lastre con produzione della 
documentazione necessaria (aggiornamento 
della documentazione prodotta nella fase 51). 

Partecipazione alle riunioni di cantiere e ai 
collaudi.  

Obiettivo: Realizzazione dell’opera secondo il capitolato 
d’oneri e il contratto. 

53 MESSA IN ESERCIZIO 

Prestazione richiesta: Aggiornamento finale dei documenti per renderli 
conformi alla reale esecuzione. 

Obiettivo: Archiviazione del progetto. 

 
L’ingegnere civile e coordinatore del team di progettazione/esecuzione dovrà coordinare le 
attività dei servizi specialistici del Mandante, degli Enti terzi (Aziende), dei suoi ev. specialisti, 
allestire i verbali delle singole riunioni e delle riunioni di team. L’impegno per queste 
prestazioni è da comprendere nei prezzi offerti. 

L'onere per l’assemblaggio degli incarti (gli incarti devono includere anche le parti sviluppate 
dai diversi specialisti) sia bozze che finali, l’uniformizzazione dei vari documenti e altre 
prestazioni simili che si rendono necessarie, sono da comprendere nei prezzi offerti. 

 
  

                                                        
1  Indicativamente si prevedono i seguenti appalti (lotti): 

 Impresario costruttore 
 Pavimentazione 
 Opere da elettromeccanica 
 Dissodamento e rimboschimento 
 Opere da metalcostruttore 
 Segnaletica verticale / orizzontale 
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Documenti e analisi richieste nelle varie fasi di progetto 

Secondo quanto indicato (crocetta) nel fascicolo “Offerta d’onorario”. 
In particolare la stesura della “Relazione tecnica” (Fase 32.5) deve indicativamente 
riprendere la seguente struttura: 

 

1. Introduzione. 

1.1 Descrizione del mandato: 

- chi: Dipartimento del Territorio, Divisione delle costruzioni 
Area Operativa. 

- cosa: progettazione definitiva, d’appalto ed esecutiva. 

1.2 Ubicazione dell’intervento. 

1.3 Basi e normative di progettazione: 

- norme SIA e VSS. 
- altre basi legali e/o normative. 

1.4 Documenti progettuali di riferimento: 

- incarti precedenti (Pprel, …); 
- opere adiacenti; 
- piano catastale ufficiale fornito dal Committente; 
- rilievi topografici. 

 

2. Giustificazione e finanziamento. 

2.1 Giustificazione pubblica utilità dell’opera: 

- qual è il problema; 
- chi ne ha richiesto la soluzione. 

2.2 Limiti d’opera: 

- ripresi dal Pprel 
- valutazione di eventuali estensioni. 

2.3 Basi legali del finanziamento dell’opera: 

- credito cantonale; 
- ev. crediti comunali. 

 

3. Descrizione del progetto. 

3.1 Premessa. 

3.2 Situazione attuale. 

3.3 Descrizione interventi. 

3.4 Situazione futura. 

3.5 Altro secondo esigenze. 

 

4. Piano dei controlli di qualità. 

Il piano dei controlli di qualità deve contenere tutte le prove e i controlli atti a garantire la 
sicurezza e l'efficienza funzionale dell'opera completa. 

 

5. Fasi di lavoro, conduzione del traffico e programma lavori. 

Dal programma lavori definire in modo preciso e realistico le fasi di lavoro e la 
conduzione del traffico veicolare, ciclabile e pedonale. 
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6. Preventivo dei costi. 

1. Acquisto terreni e diritti 0.00

2. Misurazioni catastali e iscrizioni a RF 0.00

Totale 0.00

B. COSTI DI COSTRUZIONE

CPN Descrizione Sottostruttura Pavimentazione Lavori terzi

111 Lavori a regia 0.00 0.00 0.00 0.00

112 Prove 0.00 0.00 0.00 0.00

113 Impianto di cantiere 0.00 0.00 0.00 0.00

…. ……

Totale (IVA esclusa) 0.00 0.00 0.00 0.00

Imprevisti (ca. 10%) 0.00 0.00 0.00 0.00

IVA 7.7% 0.00 0.00 0.00 0.00

Totale (IVA inclusa) 0.00 0.00 0.00 0.00

Totale

 
 

7. Conclusioni. 

 

8. Allegati. 

 
Tutti gli oneri derivanti dalle correzioni resesi necessarie a seguito delle verifiche effettuate 
dal mandante devono essere compresi nei prezzi unitari o a corpo. 
 
IMPORTANTE 

Tutti i piani devono essere allestiti dall’ingegnere civile in tutte le fasi del progetto e 
dell’esecuzione. Lo stesso vale per gli atti d’appalto; devono essere allestiti tutti i moduli 
d’offerta. Anche le prestazioni per il controllo dei lavori e la collaborazione alla stesura delle 
liquidazioni devono comprendere tutte le opere menzionate. 
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8.5 INCARTI DA CONSEGNARE IN SEDE DI MANDATO 

Il numero di incarti da consegnare, per ogni fase d’avanzamento progettuale, è riportata nella 
tabella sottostante. 

 

Fase progettuale Bozza per verifica DGP Documento finale 

PROGETTO DEFINITIVO 

2 esemplari cartacei dell’incarto 
completo. 
Tutti i documenti in formato 
elettronico. 

1 esemplare cartaceo dell’incarto 
completo. 
Tutti i documenti in formato 
elettronico. 

PROGETTO STRADALE 

1 esemplare cartaceo dell’incarto 
completo. 

Tutti i documenti in formato 
elettronico. 

1 esemplare cartaceo dell’incarto 
completo. 

Tutti i documenti in formato 
elettronico. 

PROGETTO D'APPALTO 
(per ogni lotto) 

2 esemplari cartacei dell’incarto 
completo. 
Tutti i documenti in formato 
elettronico. 

1 esemplare cartaceo dell’incarto 
completo. 
Tutti i documenti in formato 
elettronico. 

PROGETTO ESECUTIVO 
(per ogni lotto) 

1 esemplare cartaceo dell’incarto 
completo. 
Tutti i documenti in formato 
elettronico. 

1 esemplare cartaceo dell’incarto 
completo. 
Tutti i documenti in formato 
elettronico. 

MESSA IN ESERCIZIO 
(per ogni lotto) 

-- 

1 esemplare cartaceo della 
documentazione conforme 
all’esecuzione.  

Tutti i documenti in formato 
elettronico come da direttiva B5D01 
punto 5.3. 

 
Sviluppo della progettazione 
Il progetto preliminare/massima, che fa parte dell’incarto di gara, deve essere completato e 
ottimizzato sulla base delle ulteriori decisioni del committente che saranno prese 
congiuntamente con gli specialisti del team di progetto e in sinergia con ev. altri progetti nella 
stessa zona che possono influire sulle scelte. Per cui il PP è tenuto a verificare la 
completezza dei dati del progetto preliminare allegati al bando di gara e se necessario a 
completarli. 

 
 
8.6 RIUNIONI CON IL MANDANTE 

Alle riunioni di progettazione, di coordinazione (con le ditte e con gli enti) e ai collaudi, dovrà 
presenziare il capoprogetto indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 

 
La misura è voluta al fine di assicurare il corretto passaggio delle informazioni. 
Il CP è responsabile dell’allestimento dei verbali scaturiti da tutte queste riunioni. La 
distribuzione agli interessati avverrà previa supervisione della DGP. 
Devono pure essere inclusi gli oneri per la preparazione dei necessari supporti 
(presentazioni, rendering, ecc.). 
I verbali delle riunioni di cantiere saranno per contro elaborati dalla DL e pertanto la loro 
stesura non deve essere integrata nell’offerta. 
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9 OFFERTA D’ONORARIO 

 
 
9.1 ONORARIO OFFERTO 

Il calcolo degli onorari secondo il prezzo orario medio avviene secondo il Regolamento SIA 
103 edizione 2014, italiano. 
Per la retribuzione dell’aggiudicatario, il mandante utilizzerà esclusivamente i parametri 
indicati in offerta. Salvo modifiche di programma causate a posteriori dal mandante, non 
verranno accettate rivendicazioni relative a fattori di difficoltà diversi da quelli previsti in 
questa sede o a un maggior numero di ore necessarie per espletare le prestazioni. 

 
 
9.2 PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI 

Eventuali prestazioni supplementari possono essere eseguite unicamente con il consenso 
scritto del mandante. Il calcolo degli onorari per eventuali prestazioni supplementari ordinate 
dal mandante, verrà effettuato sulla base del Regolamento SIA 103 edizione 2014, italiano, 
capitolo 6.4 e sulla scorta dell’offerta inoltrata. Il prezzo orario medio adottato sarà quello 
indicato nel fascicolo “Offerta d’onorario”. 

Tutti gli adattamenti e le modifiche di progetto devono essere preventivamente concordati. 
 
 
9.3 SPESE ACCESSORIE 

Saranno riconosciute le seguenti spese accessorie: 

 spese di viaggio (con mezzi pubblici o privati), di vitto e alloggio per un ammontare 
massimo pari all’1,0 % dell’importo delle prestazioni eseguite, se la distanza del 
domicilio professionale dello studio dista più di 10 km dal luogo dell’intervento; 

 spese di riproduzione per la documentazione consegnata per un ammontare massimo 
pari al 2,0 % dell’importo delle prestazioni eseguite. 

Ogni altra spesa, comprese quelle causate dal rispetto di direttive sanitarie e operative per 
limitare la propagazione di malattie trasmissibili (ad es. COVID-19), sono da considerare nel 
prezzo orario medio dell’offerta economica. Non verranno concesse indennità al riguardo. 

 
 
9.4 TERMINI E MODO DI PAGAMENTO 

La remunerazione dell’onorario avviene in funzione delle prestazioni eseguite. Salvo accordo 
contrario i pagamenti avvengono trimestralmente (durante l’avanzamento delle prestazioni) e 
alla conclusione di ogni singola fase progettuale. 

Il termine di pagamento usuale è di 30 giorni dalla data di emissione della fattura o dalla 
fattura parziale. 
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9.5 RINCARO 

Gli onorari offerti sono fissi per 3 anni (36 mesi dalla data di allestimento dell’offerta). 

Nel caso in cui il mandato si protraesse oltre questo periodo, il rincaro verrà calcolato 
applicando alla tariffa oraria media offerta una percentuale corrispondente all’aumento della 
tariffa oraria media tra l’anno di allestimento dell’offerta e l’anno in cui viene eseguita la 
prestazione. Fanno stato le tariffe orarie validi per l’Amministrazione cantonale, che dal 2017 
sostituiscono le tariffe raccomandate dalla KBOB. 

 
ESEMPI PER LA COMPRENSIONE: 

Tariffe medie Anno 2005 CHF 145 

Anno 2006 CHF 145 

Anno 2007 CHF 150 

Anno 2008 CHF 150 

Anno 2009 CHF 160 

Anno 2010 CHF 160 

Anno 2011 CHF 160 

Anno 2012 CHF 160 

Anno 2013 CHF 160 

Anno 2014 CHF 160 

Anno 2015 CHF 161 

Anno 2016 CHF 162 

Anno 2017 CHF 162 

Anno 2018 CHF 162 

Esempio 1: 

Offerta risalente al febbraio 2005, tariffa media offerta CHF 129.- (quindi con un ribasso sulla 
tariffa media in vigore dell’11%) 
Prestazioni febbraio 2005 – febbraio 2008: CHF 129.- (senza rincaro) 
Prestazioni marzo 2008 – dicembre 2008: CHF 133.50 (tariffa 2008 -11%) 

Esempio 2: 

Offerta risalente al febbraio 2009, tariffa media offerta CHF 128.- (quindi con un ribasso sulla 
tariffa media in vigore del 20%) 
Prestazioni febbraio 2009 – febbraio 2012: CHF 128.- (senza rincaro) 
Prestazioni marzo 2012 – dicembre 2012: CHF 128.- (tariffa 2012 -20%) 
Il termine fisso di tre anni è già scaduto, ma siccome le tariffe sono rimaste invariate, anche 
nel quarto anno non verrà riconosciuto alcun rincaro sulle prestazioni. 
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ALLEGATO  1 
 

DOCUMENTI SECONDO ART. 39 RLCPubb/CIAP 

 
All'offerta dovranno essere allegati tutti i documenti previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 
2006 e successivi. Autocertificazioni e/o dichiarazioni comprovanti il pagamento e il rispetto, o l’eventuale 
esenzione, dei seguenti oneri fiscali e sociali: 

- Imposte federali e cantonali cresciute in giudicato; 
- Imposte comunali cresciute in giudicato; 
- Imposte alla fonte; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni SUVA o Istituto analogo; 
- Cassa pensione (LPP); 
- Premio per il pensionamento anticipato (PEAN) - per le categorie assoggettate; 
- Contributi professionali - per le categorie assoggettate; 
- Rispetto del CCL - per le categorie assoggettate; 
- Rispetto parità di trattamento tra uomo e donna. 

Tutte le autocertificazioni e/o dichiarazioni devono comprovare che l'offerente era in regola con tutti i 
pagamenti dovuti e con tutte le ulteriori condizioni lavorative e sociali richieste, all’ultimo giorno di validità di 
detti documenti (il cosiddetto “giorno determinante per l’emittente”) fino 

 al massimo a 6 mesi prima 

della scadenza della presente gara, oppure in data più recente. 

ESEMPIO: (rappresentazione schematica della durata di un anno) 
01.01.2020 

 

scadenza di gara: 20.10.2020 
 
 

30.09.2020 31.03.2020 
 
 

6 mesi prima: 20.04.2020 
 
 

30.06.2020 

Per una gara d'appalto la cui scadenza (giorno di consegna delle offerte) è il 20.10.2020, le autocertificazioni 
e/o dichiarazioni dovranno comprovare lo stato di regolarità dei concorrenti in un qualsiasi momento (giorno) 
compreso tra il 20.04.2020 e il 20.10.2020 tenuto conto che le autocertificazioni e/o dichiarazioni sono 
valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente (art. 39 cpv. 4 
RLCPubb/CIAP). 

Attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini di legge, prive di 
giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i concorrenti, o ev. subappaltatori, non 
fossero soggetti al pagamento del premio per il pensionamento anticipato (PEAN), al pagamento dei 
contributi professionali, al rispetto del CCL, o altro, essi sono tenuti a dichiararlo allegando 
un’autocertificazione o a motivarlo per iscritto. 

Per attestare il rispetto degli oneri sociali qui sopra elencati, la sola autocertificazione contenuta nel 
fascicolo "Dichiarazione dell'offerente" non è sufficiente. Per coloro che non si avvalgono del Portale 
degli offerenti, 1 copia (fotocopia) di ciascun attestato dovrà essere allegata comunque. 

In caso di mancata presentazione di uno o più documenti qui elencati, il committente non ha più l’obbligo 
di richiamarli. Ogni ev. mancanza comporterà quindi l’esclusione dell’offerta dalla procedura. 
. 


