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000 CONDIZIONI

Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pud modificare o completare le
posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni
adattate vengono contrassegnate con una “R” davanti al numero della posizione.

.100 Si avverte che i collegamenti riportati nel presente documento possono essere attivati
direttamente da questo file. Per un accesso tramite browser, il collegamento diretto
non & sempre garantito.

100 ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE, UBICAZIONE E DESTINAZIONE
DELL'OPERA, OGGETTO DEI LAVORI

120 Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori
121 Committente, rappresentante del committente, proprietario.

.100 Committente.

.110 Dipartimento del Territorio
Divisione delle costruzioni
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
Telefono:  +41 91814 27 77
e-mail: dt-asco@ti.ch

Per tutta la durata della gara d’appalto, fino all’avvenuta crescita in giudicato della
decisione finale (delibera o annullamento), il committente & rappresentato dall’Ufficio
delle commesse pubbliche (Area del supporto e del coordinamento v. pos. 234).

123 Progettisti e consulenti.
.100 Progettista generale.
.110  Progettista della Divisione delle costruzioni.

La coordinazione della progettazione & di competenza dell’:

Area dell’esercizio e della manutenzione.
Capoufficio: ing. Lucio Carlo Rodoni

Per richiesta informazioni, v. pos. 234.
.160 Geometra dei Servizi generali del DT.
I lavori di rilievo, misurazioni, ecc. sono di competenza della:

Sezione amministrativa e immobiliare.
Ufficio della geomatica.
Capoufficio: Massimo Della Casa.

Per richiesta informazioni, v. pos. 234.


mailto:dt-asco@ti.ch
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.500 Ingegneri specialisti.
510 | progettisti privati responsabili per il lotto in oggetto sono:

512 Ingegnere elettrotecnico
IM Maggia Engineering SA
Via S. Franscini 5
6601 Locarno

Telefono: +41 91 756 68 11
E-mail: info@im-maggia.ch
124 Direttore dei lavori.

.100 Direzione generale dei lavori.
La Direzione dei lavori & di competenza dello studio:

IM Maggia Engineering SA

Via S. Franscini 5

6601 Locarno

Telefono: +41 91 756 68 11
E-mail: info@im-maggia.ch

.200 Direzione specialistica dei lavori.
IM Maggia Engineering SA
Via S. Franscini 5
6601 Locarno

Telefono: +41 91 756 68 11

E-mail: info@im-maggia.ch
130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori
131 Denominazione dell'opera.

.100 |l progetto prevede il rinnovo degli impianti elettromeccanici della Galleria di Ascona.
Piu in particolare il rinnovo dell'impianto di illuminazione d’adattamento che, in virtu
del proprio stato deteriorato o di alcune lacune tecniche necessita un risanamento.

.200 Descrizione degli oggetti

Oggetto del presente appalto sono la fornitura, l'installazione e la messa in esercizio
dell’impianto di illuminazione d’adattamento.

132 Luogo di esecuzione dei lavori.
100  Ubicazione
.110 Comune di Ascona
.120 Riferimento strada DB:

Strada cantonale PA13 Brissago - Magadino
Galleria di Ascona


mailto:info@im-maggia.ch
mailto:info@im-maggia.ch
mailto:info@im-maggia.ch
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133 Oggetto dei lavori, suddivisione in lotti.
.100 Le gare d’appalto sono state suddivise in 3 lotti.
Lotto 2763.402-1: llluminazione d’adattamento (il presente appalto);
Lotto 2763.402-2: Videosorveglianza (pubblicato in parallelo);
Lotto 2763.402-3: Impianto di ventilazione (gia deliberato).
.130 | lotti verranno deliberati singolarmente.
.200 Entita dei lavori
.210 |l presente appalto riguarda la fornitura, il montaggio e la messa in esercizio dei
seguenti equipaggiamenti elettromeccanici:
- impianto di illuminazione d’adattamento.
.220 Prestazioni da comprendere nei prezzi unitari dell’offerta:

- riunioni, colloqui e visite in cantiere;

- specifiche dettagliate degli apparecchi, dei materiali e dei metodi di lavoro in
particolare per il controllo di qualita;

- definizione delle tecniche d’intervento e d’installazione, rispettando
scrupolosamente l'infrastruttura;

- coordinamento di tutte le forniture facenti parte dell’'oggetto, compresi apparecchi e
materiali d’installazione;

- allestimento dei piani d’installazione, compresi la verifica e I'analisi di piani di
montaggio e i documenti necessari per le forniture da parte di terzi;

- piani di costruzione dettagliati di tutti i componenti oggetto della fornitura;

- messa a disposizione di personale ed attrezzature per il collaudo;

- protocolli di prove e collaudo OIBT/NIBT;

- misure illuminotecniche comprovanti il rispetto delle norme;

- codifica ed etichettatura delle componenti secondo gli standard del committente;

- trasporto del materiale incluso carico e scarico fino al luogo di installazione;

- imballaggi con relativa eliminazione degli stessi;

- montaggio della campionatura in cantiere;

- installazione di tutte le componenti;

- messa in servizio;

- prove di funzionamento, test e collaudi in fabbrica ed in opera;

- documentazione d’istruzione per il montaggio, la messa in esercizio € la
manutenzione delle opere fornite;

- formazione del personale.
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140 Dati caratteristici dell'opera, quantita principali

142 Dati caratteristici dell'opera.

.100 Intervento generale
La realizzazione delle opere di elettromeccanica si prefigge, conformemente alle
disposizioni delle normative e direttive in vigore commisurate alle caratteristiche della
costruzione e del luogo, di assicurare la durabilita dellopera, di permettere di
aggiornare l'impianto agli standard di comfort e sicurezza di transito odierni e di
garantire interventi di manutenzione minimi.

143 Quantita principali.
.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch:

www.foglioufficiale.ti.ch.
www.Ssimap.ch.

150 Delimitazioni

151 Delimitazioni della gara d’appalto.
.100 |l presente appalto comprende tutte le opere di elettromeccanica citate alla posizione
133.210.

160 Suddivisioni

161 Suddivisione e ubicazione dell'opera.

.100 Suddivisione dell'opera (SDO).
L’opera presenta le seguenti parti d’'opera:

- FA: Fornitura

- MIN: Montaggio e installazione

- SOFW: Software

- ENG: Engineering

- TMS: Test e messa in servizio

- DOC: Documentazione, istruzione, garanzia e pacchettaggio

- REG: Regie


http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.simap.ch/
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200 MESSA IN APPALTO, CRITERI DI IDONEITA E DI AGGIUDICAZIONE
ALLEGATI ALL'OFFERTA

220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, riserve

221 Tipo di procedura di messa in appalto.
.100 Procedura libera.
Per la messa in concorrenza vale:

- Lalegge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) e successive
norme integrative;

- Il Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche
e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006
(RLCPubb/CIAP), e successive norme integrative;

Contro la presente documentazione di concorso € data facolta di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo (TRAM) entro 10 giorni dalla data di intimazione degli atti.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.

222 Offerte parziali.

.100 Le offerte parziali non sono ammesse.

223 Criteri di idoneita.

.100 Con riferimento agli artt. 20, 21 e 22 della LCPubb, risp. all'art. 34 del
RLCPubb/CIAP, il committente esige dall'offerente i seguenti requisiti:

- CI-1: Ditta iscritta al Registro di Commercio Svizzero da almeno due anni, nel
ramo delle installazioni elettriche, elettromeccaniche o simili.
Sono ammessi i cambiamenti di ragione sociale.

- CI-2: Ditta di sufficiente solidita finanziaria e condizioni di lavoro socialmente
adeguate allo svolgimento della commessa pubblica in oggetto. I committente
valutera la compilazione dell’*Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di
lavoro” contenuta nel fascicolo “Dichiarazioni dell’'offerente” e riterra idonee
unicamente le ditte che possano, senza riserve determinanti, dimostrare di
disporre di un’organizzazione aziendale sufficiente attraverso la compilazione di
risposte affermative ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e negative al punto 5;

- CI-3: Ditta di comprovata capacita tecnica e solidita finanziaria, idonea allo
svolgimento della commessa in oggetto. | documenti a comprova (Estratto del
registro delle esecuzioni rilasciato dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti) vanno
allegati all'offerta;

- CIl-4: Ditta in possesso di una autorizzazione federale per lavori di installazione
secondo I'Ordinanza sugli impianti a Bassa Tensione (OIBT); qualora I'offerente
fosse costituito da un consorzio, si richiede che almeno la ditta pilota sia in
possesso del requisito in oggetto.
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- CI-5: Ditta della quale sia la “Persona del mestiere”, sia il “Controllore della ditta”
abbiano un grado di occupazione minimo del 50% all'interno della ditta offerente
(offerente singolo o il capofila di un consorzio di ditte offerenti).

I Committente verifica la percentuale di presenza delle due figure professionali
sopra menzionate sul sito www.esti.admin.ch.

- CI-6: Ditta di corretto comportamento per quanto riguarda la politica dei prezzi,
che non devono costituire una azione di dumping economico inaccettabile sotto il
profilo della deontologia professionale. | concorrenti sono tenuti ad offrire un
prezzo plausibile, che dovra situarsi in una fascia di mercato sostenibile, affinché
non risultino inidonei per concorrenza sleale o per sottostima della prestazione.

L’importo offerto viene confrontato con la media di tutte le offerte formalmente
valide, anche in considerazione di tutti i punti Cl soprastanti e delle pos. 223.200
e 223.300. Se questo importo €& inferiore del 30% rispetto al valore di riferimento
(la media di tutti i prezzi offerti), il comportamento dell’'offerente sara giudicato
eccessivamente aggressivo, la sua offerta verra ritenuta non idonea e la ditta
sara esclusa dalla gara.

Qualora il numero delle offerte formalmente valide sia di almeno 5, il valore di
riferimento sara calcolato escludendo gli importi limite, cioé I'importo piu alto e
quello piu basso pervenuti. In presenza di piu importi limite (piu offerte con lo
stesso prezzo), verra tolto un solo importo.

.200 Oltre che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall’'art. 34 del RLCPubb/CIAP, con
la firma dell’offerta i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del
contratto, le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al
momento dellinoltro dell’offerta e il rispetto del pagamento dei contributi e delle
condizioni previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006.

.300 Al presente concorso assoggettato alla LCPubb possono partecipare unicamente
ditte, consorzi ed eventuali subappaltatori, aventi il domicilio, la sede effettiva e le
infrastrutture in Svizzera. Nel caso dei consorzi, la condizione vale per ogni singolo

consorziato.
224 Criteri di aggiudicazione.
.100 Il committente prevede di valutare le offerte in base ai seguenti criteri di
aggiudicazione:
Ponderazione relativa %
Criteri / sottocriteri
sottocriteri criteri
1. Prezzo 50 %
2. Relazione tecnica 20 %
3. Referenze 22 %
4, Formazione degli apprendisti 5%
5. Contributo alla formazione professionale 3%
TOTALE 100 %



https://www.esti.admin.ch/it/esti-pagina-iniziale/
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| punteggi scaturiranno dall’assegnazione di note da 0 a 6 (la nota minima pud variare
a seconda del criterio, la nota massima vale di regola sempre 6) come da specchietto
sottostante, considerando un punteggio massimo teorico conseguibile di 600 punti sul
giudizio complessivo dell’offerta.

Ogni criterio mette in palio tanti punti quanto & la percentuale di ponderazione
relativa. Per esempio, il criterio “Prezzo” mette in palio il 50% dei 600 punti totali, cioé
300 punti. | concorrenti che otterranno la nota 6 in questo criterio otterranno dunque
300 punti. | concorrenti che otterranno p.es. la nota 4, conseguiranno (300/6 x 4 =)
200 punti, ecc. Criteri matematici: arrotondamenti finali al max. a due cifre dopo la
virgola.

La commessa verra aggiudicata all’offerente che presentera I'offerta con il
punteggio piu alto.

In caso di parita di punteggio tra migliori offerenti, ci si atterra alla libera scelta del
Consiglio di Stato.

Assegnazione delle note per criteri non matematici:

- Ottimo, chiaramente superiore alla media delle offerte nota 6;
- Sufficiente, raggiunge gli obiettivi richiesti nota 4;
- Carente, non raggiunge gli obiettivi richiesti nota 2;
- Privo di valore, inattendibile nota 0;

Possono essere assegnate anche note intermedie, solo in casi particolari.

1. Prezzo
Importo d'apertura dopo controllo aritmetico ed eventuali correzioni.

Il punteggio sara assegnato applicando la seguente formula:

nota: puntegqio:
minor offerente 6 nota x 100 x pond. relativa
altri offerenti: 6-(0,045x (A) '5) nota x 100 x pond. relativa

importo offerto - importo minor offerente

dove A = x 100
importo minor offerente

Valori negativi conseguono la nota 0 (zero).

2. Relazione tecnica

Per questo criterio d’aggiudicazione l'offerente dovra redigere una relazione
tecnica (max. 10 pagine A4, redazione generale almeno Arial 10 o equivalente.
Titoli, immagini, grafici, didascalie, ecc.... redazione libera) nella quale presenta
la propria proposta tecnica e come intende svolgere le prestazioni in appalto.

In particolare dovra indicare le caratteristiche e peculiarita tecniche dei prodotti
utilizzati ed i procedimenti/lavorazioni previsti convincendo la stazione appaltante
di aver compreso il lavoro e di aver previsto tutti i passi ed i mezzi necessari per
eseguire le prestazioni richieste nel migliore dei modi, nel rispetto dei tempi e
degli interventi da eseguirsi, tenuto conto delle tempistiche del committente.

In aggiunta alla relazione tecnica I'offerente dovra allegare un proprio programma
lavori che rispetti i vincoli temporali indicati nel presente fascicolo.
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La valutazione vertera sui punti seguenti:

- caratteristiche tecniche dei prodotti tecnici;
- efficienza energetica;

- qualita proposta tecnica;

- plausibilita proposta tecnica;

- completezza della documentazione fornita.

| singoli aspetti indicati nella relazione tecnica sono soggettivamente ponderati
dalla stazione appaltante secondo le “Prescrizioni tecniche” del progettista. La
nota verra assegnata con libero metodo e giudizio dai progettisti specialisti
incaricati dal committente secondo lo specchietto per i criteri “non matematici”.

Referenze

Il punteggio viene attribuito in base al numero di referenze che attestano la
propria capacita di svolgere le prestazioni in oggetto e che vengono dichiarate
nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”.

Per referenze si intendono opere simili o paragonabili, con pari grado di difficolta
e complessita, realizzate in Svizzera (o all’estero, ma con requisiti e condizioni
equivalenti a quelle svizzere) ultimate a piena soddisfazione dei committenti e
funzionanti da almeno un anno al momento della scadenza di gara. Se I'oggetto
della referenza fosse stato realizzato da un consorzio, I'offerente dovra aver
svolto un ruolo determinante. Vale esclusivamente il giudizio della stazione
appaltante.

Al fine di agevolare la comprensione dei concorrenti sul giudizio delle referenze,
sono riportate di seguito le definizioni che, indipendentemente dal significato che
potrebbe essere dato da un vocabolario e/o da eventuali possibili precedenti di
giurisprudenza, il Committente intende adottare, con la dovuta flessibilita, per
l'idoneita.

Oggetto analogo

Dello stesso tipo e dello stesso
ordine di grandezza (praticamente
uguale).

Se l'oggetto dato & una
passerella pedonale con una
luce di 80 m, “analogo” significa:
passerella pedonale (non ponte
carrozzabile) con una luce di
almeno 50 m. Anche i materiali e
il sistema statico devono
corrispondere.

Oggetto simile

Dello stesso tipo ma con diversita
di grandezza e/o materiale, ecc.
(e diverso ma ci assomiglia).

Se l'oggetto dato € una
passerella pedonale con una
luce di 80 m, “simile” pud essere
per esempio un ponte, un
cavalcavia o un sottopasso.

Oggetto paragonabile

E un’altra cosa, ma che presenta
caratteristiche e problematiche
similari, dalle quali si potrebbe
desumere una sufficiente capacita
dell’'autore per realizzare anche
I'oggetto dato, (un po’ ci
assomiglia; se ha fatto bene
quello, dovrebbe riuscire a
risolvere anche questo).

Se l'oggetto dato € una
passerella, potrebbe essere per
esempio una soletta di una
palestra con luce notevole o la
copertura di uno stadio, oggetti
anche molto diversi ma la cui
complessita riprende in parte i
temi dati. In considerazione
dell’'ampio spettro di possibilita &
necessario definire oggetti
paragonabili soprattutto le opere
di architettura, raramente
analoghe o simili per referenze
come quelle del presente
contesto.
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Il punteggio sara assegnato applicando il seguente criterio non matematico:

Referenze complete e valide: nota: punteggio:

3 referenze 6 nota x 100 x pond. relativa
2 referenze 4 nota x 100 x pond. relativa
1 referenza 2 nota x 100 x pond. relativa
0 referenze 0 nota x 100 x pond. relativa

4. Formazione deqli apprendisti

Totale del numero di apprendisti avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni.

Per l'applicazione vale, consorzi esclusi, la scheda informativa “Criterio di
aggiudicazione formazione degli apprendisti (5%)”, versione 01.01.2022,
dell’“Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche” (UVCP) pubblicata sul sito:

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse pubbliche/schede informa
tive 2020/SI-Criteri_di_agqgiudicazione Apprendisti.pdf

Nel caso di consorzi, in deroga a quanto riportato sulla scheda, essi saranno
considerati come un unico concorrente.

Il punteggio viene assegnato applicando la nota che scaturisce dalla tabella per
l'assegnazione della nota nel “criterio di aggiudicazione formazione degli
apprendisti” allegata al presente fascicolo (V. ALLEGATO 1).

| dati dichiarati nella tabella del fascicolo “Dichiarazioni dell'offerente”, dovranno
essere comprovati su eventuale richiesta del committente; la mancata
presentazione dei documenti nei termini richiesti comporta 'assegnazione della
nota 0 (zero).

Punteggio: nota x 100 x pond. relativa

5. Contributo alla formazione professionale

Totale del numero di lavoratori in formazione professionale avuti alle proprie
dipendenze negli ultimi 5 anni.

Per l'applicazione vale, consorzi esclusi, la scheda informativa “Criterio di
aggiudicazione contributo alla formazione professionale (3%)”, versione
01.01.2022, dell’“Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche” (UVCP)
pubblicata sul sito:

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse pubbliche/schede informa
tive 2020/SI-Criteri di aggiudicazione Formazione professionale.pdf

Nel caso di consorzi, in deroga a quanto riportato sulla scheda, essi saranno
considerati come un unico concorrente.

Il punteggio viene assegnato applicando la nota che scaturisce dalla tabella per
l'assegnazione della nota nel “criterio di aggiudicazione contributo alla
formazione professionale” allegata al presente fascicolo (V. ALLEGATO 2).

| dati dichiarati nella tabella del fascicolo “Dichiarazioni dell'offerente”, dovranno
essere comprovati su eventuale richiesta del committente; la mancata
presentazione dei documenti nei termini richiesti comporta 'assegnazione della
nota 0 (zero).

Punteggio: nota x 100 x pond. relativa


https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf
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225 Trattative.

.100 Non vengono condotte trattative.

227 Riserve del committente.

.100 Riduzione delle prestazioni.

Di principio, il presente concorso ha lo scopo di designare il partner del committente,
per tutti i lavori previsti da questo appalto. L’aggiudicazione del mandato non
conferisce tuttavia alcun diritto esclusivo al deliberatario. Il committente puo
assegnare singoli mandati di prestazione anche a terzi. | quantitativi indicati
nellElenco prezzi, oggetto del presente appalto, sono solo indicativi € non costituisco
alcun obbligo nei confronti del deliberatario, che in caso di prestazione ridotta non ha
diritto a rivendicazioni di sorta.

.200 Ampliamento delle prestazioni, prolungamento del mandato.
Analogamente alla pos. 227.100, anche un eventuale superamento dei quantitativi
previsti non costituisce per il deliberatario motivo di rifiuto o di rivendicazione di sorta.

.300 Rescissione del mandato.

Il deliberatario & tenuto al mantenimento di tutte le condizioni di idoneita e della
buona qualita del servizio per tutta la durata del mandato. In particolare € richiesto il
continuo rispetto delle condizioni previste dalleventuale CCL di settore e
'adempimento degli oneri sociali (pagamenti tasse, AVS, Al, IPG, AD, ecc.).

In caso di constatata inadempienza o insoddisfazione sulle prestazioni fornite, il
committente & tenuto a segnalarlo. Senza una tempestiva e adeguata correzione da
parte della prestatrice di servizi, il committente le assegnera un congruo ma
perentorio termine d’adeguamento. In caso di ulteriore inadempimento o di
significative o ripetute mancanze, il committente si riserva di intraprendere ulteriori
provvedimenti, che in casi gravi potranno anche portare alla rescissione del contratto.
Il termine per la notifica di rescissione & fissato ad almeno 30 giorni.

R 228 Consorziamento.

R .100 Il consorziamento tra ditte € ammesso.
Ogni singolo consorziato dovra soddisfare i criteri di idoneita elencati alla pos.
223.100 salvo i criteri Cl-4 e CIl-5 che possono essere soddisfatti anche solo in
quanto consorzio.
Interlocutore del committente (richieste di personale, fatturazione, ecc.) sara il
consorziato capofila.
La partecipazione di una ditta a pit consorzi con un ruolo manifestamente subalterno
(max. 5%) & ammessa.
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229 Subappalto e prestito di manodopera.

R .100 Prestito di manodopera.

R .110 |l prestito di manodopera per I'esecuzione delle prestazioni in oggetto &€ ammesso
solo per cause di forza maggiore (malattie, infortuni, ecc.) e deve essere comunicato
tempestivamente.

La commessa deve di principio essere eseguita con personale proprio.
R .200 Subappalto.
R .210 Per la gara in oggetto possono essere subappaltati unicamente i lavori specialistici.

R .220 | lavori subappaltati non possono costituire, sommando il valore totale di tutte le
singole prestazioni subappaltate, la parte preponderante della commessa che deve
essere eseguita in proprio dall’'offerente. Offerte che prevedono un volume eccessivo
di prestazioni in subappalto, verranno escluse.

La condizione vale sia per gli importi offerti che per quelli corrispondenti calcolati dal
committente nel suo preventivo; il margine di sicurezza considerato dai concorrenti ne
dovra tenere dovuto conto.

R .230 Nella dichiarazione di subappalto, I'offerente deve menzionare il nome dei
subappaltatori ai quali prevede di affidare i lavori specifici di cui sopra, alle condizioni
da loro offerte (v. anche CPN 102, pos. 252.110). In base allart. 37 cpv. 2
RLCPubb/CIAP & ammessa la presentazione di un solo nominativo per ogni
subappalto.

La scelta del subappaltatore diventa effettiva solo attraverso I'accettazione del
committente che, in caso di mancata idoneita, pud richiederne la sostituzione senza
per questo escludere l'offerta del concorrente.

Per l'accettazione dei subappaltatori proposti valgono di principio gli stessi criteri di
idoneita generali applicabili, nel contesto dell’appalto, agli offerenti principali.

L’art. 34 RLCPubb/CIAP non & applicabile ai subappaltatori; il committente si riserva
tuttavia di imporre il rispetto nei casi delle categorie professionali che offrono
un’ampia scelta di specialisti che ottemperano a tali caratteristiche, in particolare ove
sia presente nel Cantone un albo professionale specifico di tali categorie.

R .240 Ogni subappaltatore deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla LCPubb (v. art. 24
LCPubb). Con la consegna dell’'offerta, dovranno pertanto essere consegnate, oltre a
quelle dellimpresa principale, anche tutte le attestazioni previste dallart. 39
RLCPubb/CIAP dei subappaltatori e una copia delle loro offerte (v. art. 24 cpv. 3
lett. e) LCPubb).

R .250 Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista concordata con il committente,
per rinunciarvi o per affidargli lavori non previsti in essa, l'impresa deve chiedere per
iscritto I'approvazione preventiva del committente, la quale dovra essere confermata
pure per iscritto.

Il consenso a un cambiamento del subappaltatore verra dato solo se l'impresa prova,
tramite conferma dello stesso, che questi non ha dato, o non pud dare, seguito agli
impegni assunti. Le offerte dei subappaltatori sono quindi vincolanti per I'impresa.

R .260 Il subappalto del subappalto & vietato.
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R .270

R .280

R .300

R .310

230

231

.300

232

.300

233

.100

234

100

Le condizioni, i modi di computo, ecc. contenuti nelle offerte dei subappaltatori
riguardano unicamente i rapporti tra I'impresa ed i suoi subappaltatori.

Nei confronti del committente valgono esclusivamente gli atti contrattuali secondo la
loro priorita. La stessa condizione vale per i rapporti tra I'impresa ed i suoi fornitori.

Su richiesta del committente, 'offerente dovra inoltre indicare anche i nominativi dei
fornitori previsti per i lavori in oggetto, e consegnare anche per gli stessi le
attestazioni indicate all’art. 39 RLCPubb/CIAP che ne comprovino l'idoneita.

Personale impiegato sul cantiere.

In conformita all’art. 37 cpv. 3 del RLCPubb/CIAP, l'impresa aggiudicataria sara
chiamata a consegnare alla DL incaricata, prima dellinizio dei lavori della commessa,
una lista aggiornata con il nominativo di tutti i lavoratori impiegati sul cantiere da lei e
dai suoi ev. subappaltatori, e a notificare immediatamente al committente ogni
cambiamento di personale rispetto alla lista consegnata.

Termini_per la gara di appalto, informazioni, luogo e termine di inoltro
dell'offerta

Iscrizione alla gara di appalto.

Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch:
www.foglioufficiale.ti.ch.
www.simap.ch.

Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese.

Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch:
www.foglioufficiale.ti.ch.
www.simap.ch.

Sopralluoghi.

Nessun sopralluogo.

Informazioni.

Informazioni verbali.

Non vengono date informazioni verbali.

Informazioni verbali comunicate prima, durante e dopo l'eventuale sopralluogo,
avranno validita unicamente se confermate per iscritto.


http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.simap.ch/
http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.simap.ch/
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.200 Informazioni per iscritto.
La richiesta da parte dell'offerente di eventuali informazioni dovra essere fatta per
iscritto al seguente recapito:

Divisione delle costruzioni

Area del supporto e del coordinamento
Via F. Zorzi 13

6501 Bellinzona

Telefono: +41 91 814 27 42

E-mail: dt-dc.commesse@ti.ch

Non verranno prese in considerazione richieste di informazioni pervenute in altra
forma o ad altri indirizzi del committente.

210 Termine per la richiesta di informazioni.
Le informazioni di carattere tecnico potranno essere date solo previa consultazione
interna con I'Area operativa interessata, considerandone il tempo necessario. Per
questa ragione, informazioni di qualsiasi genere relative ai lavori in appalto dovranno
essere richieste al piu tardi 15 giorni prima dell'inoltro dell'offerta.

.300 Le domande e le risposte non saranno spedite ai partecipanti, ma saranno pubblicate
sul sito internet della commessa.
| partecipanti noti (iscritti) riceveranno un avviso con richiesta di conferma, per gli altri,
ogni comunicazione al riguardo & considerata come ricevuta al piu tardi dopo 3 giorni
dal caricamento. E quindi compito dei concorrenti consultare regolarmente il sito e
recepirvi le comunicazioni e le informazioni pubblicate.
| termini di ricorso contro le decisioni decorrono dalla data di pubblicazione (sul sito
internet).

.400 Convocazioni, discussioni d’offerta.
Il committente pud convocare i possibili aggiudicatari per una discussione d’offerta.
La stessa serve a chiarire eventuali contenuti dell’offerta, che in detta sede possono
essere spiegati ma in nessun caso modificati. La presenza dei convocati &
obbligatoria. In caso di rifiuto a presenziare, ogni interpretazione data dal committente
alle indicazioni contenute nell’'offerta & da ritenersi accettata.
Il termine per la notifica di convocazione ¢ fissato ad almeno 5 giorni.

.500 Contro le decisioni del committente & data facolta di ricorso. Durante la fase delle
domande e risposte, sono considerate decisioni unicamente le informazioni scritte
che cambiano sostanzialmente le condizioni del concorso; spiegazioni e chiarimenti
di interpretazione, cosi come comunicazioni di servizio e richieste formali relative al
riempimento dei fascicoli d’offerta, non sono soggette a ricorso.

.600 Al termine di una procedura d’aggiudicazione, i concorrenti hanno il diritto di
consultare gli atti di gara determinanti ai fini della valutazione della loro offerta. Tale
diritto si estingue dopo 10 giorni dalla notifica della decisione, con la crescita in
giudicato. | documenti possono essere visionati negli orari d’ufficio presso la sede del
committente, previo appuntamento col funzionario incaricato, entro e non oltre tale
termine. Non puo essere fornita alcuna garanzia di disponibilita in tal senso.

.700 Di regola le offerte sono trattate secondo il principio della confidenzialita di cui all’art.
5 lett. e) LCPubb e pertanto non verranno esibite agli altri concorrenti. Per principio di
trasparenza, se necessario ai fini della corretta comprensione di una valutazione, il
committente si riserva tuttavia di esibire agli insorgenti anche documenti facenti parte
delle offerte di altri concorrenti.


mailto:dt-dc.commesse@ti.ch
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Eventuali limitazioni in tal senso potranno essere considerate per atti contenenti
informazioni suscettibili di invocare legittimi diritti d’autore (dettagli esecutivi, soluzioni
tecniche/artistiche individuali, ecc.) ed esplicitamente indicati dagli offerenti come
riservati. A tale scopo, gli offerenti potranno consegnare con l'offerta una lista
indicante le parti di documenti che ritenessero di dover preservare dalla visione di
terzi, senza modificare o apporre scritte estranee alla documentazione di gara. In
caso di conflitto, I committente si rimettera alla decisione del Tribunale
amministrativo. Evidenti o ripetuti abusi dell'invocazione dei diritti d’autore, atti ad
ostacolare la trasparenza delle procedure, potranno essere motivo di provvedimenti.

235 Lingua e valuta dell’offerta.

.100 L'offerta e tutti i documenti ad essa allegati devono essere allestiti in lingua italiana.

.200 La valuta dell'offerta & il Franco svizzero (CHF).

236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch:
www.foglioufficiale.ti.ch.
www.simap.ch.

237 Apertura dell'offerta.

.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch:
www.foglioufficiale.ti.ch.
www.simap.ch.

238 Validita dell'offerta.

.100 6 mesi a decorrere dalla data d'inoltro dell'offerta.
Un eventuale prolungamento di validita dell'offerta, con le medesime condizioni, pud
essere concordato tra le parti.

.200 La delibera e [l'inizio dei lavori sono subordinati all'approvazione del progetto e dei
crediti corrispondenti da parte delle Autorita competenti. Qualora l'attesa delle
decisioni di cui sopra dovesse comportare un ritardo dell'inizio dei lavori, o addirittura
il loro annullamento, I'offerente non avra diritto ad alcun risarcimento.

.300 Le offerte consegnate sono vincolanti e non possono essere ritirate. Tuttavia, a fronte
di offerte palesemente errate e ritenute chiaramente insostenibili per la deliberataria,
la committenza pud deciderne I'esclusione a condizione che l'offerente dia il proprio
assenso in forma scritta e che con cid nessun altro concorrente possa risultare
penalizzato.


http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.simap.ch/
http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.simap.ch/
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240 Documenti per la gara di appalto

241 Documenti consegnati.

Non viene inviata la documentazione cartacea. Gli atti d’appalto sono visionabili e
scaricabili dai concorrenti sul sito www4.ti.ch/commesse-pubbliche.

.100 Documento contrattuale previsto, disposizioni particolari, elenchi delle prestazioni.
.110  Fascicolo “CPN 102 - Disposizioni particolari" (il presente fascicolo).

.120 Fascicolo “Elenco prezzi”.

.130 Fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”.

.140 Autodichiarazione “Prova dell’'osservanza delle condizioni di partecipazione’.

.500 Tutti gli eventuali allegati secondo I'apposita lista contenuta nell'incarto d’appalto.

.600 | concorrenti sono tenuti ad esaminare accuratamente e tempestivamente tutti i
documenti di concorso e le eventuali comunicazioni pubblicate sul sito Internet della
gara. Eventuali omissioni, contraddizioni o altre incomprensioni, devono essere
segnalate entro il termine previsto dalla pubblicazione per la formulazione delle
domande. Segnalazioni tardive non potranno piu essere considerate e
l'interpretazione del committente sara ritenuta vincolante.

.610 L’autodichiarazione della SECO “Prova dellosservanza delle condizioni di
partecipazione” (allegata) o scaricabile dal sito: http.//www.seco.admin.ch dovra
essere sottoscritta da tutti gli offerenti e consegnata unitamente alla documentazione
d’appalto.

243 Documenti consultabili.

.100 Rapporti, perizie, descrizioni, documenti provenienti da gare d’appalto preliminari e
simili.

.110  Non sono consultabili altri documenti oltre a quelli consegnati con la documentazione
d’appalto.


https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/it/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Russland,%20Ukraine/selbstdeklaration_art-29c.pdf.download.pdf/Autodichiarizione_Art.%2029c_Ordonanza%20Ucraina_IT.pdf
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250 Offerta, allegati

251 Modalita di inoltro dell’offerta.
=>» Siveda la lista di controllo (check-list) del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”.

.100 | concorrenti dovranno consegnare il loro “capitolato d’appalto/offerta” come segue:
Possibilita 1, con supporti informatici

- 1 stampa del foglio di copertina e di ricapitolazione del fascicolo “Elenco
prezzi’, su carta (senza la distinta dei prezzi); con le schede ed eventuali
ulteriori annessi debitamente compilati.

E obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;

- 1 Stampa dell“Elenco prezzi” (SIA), su carta, con la distinta dei prezzi unitari
e i relativi importi. Anche questa stampa dovra essere firmata, poiché
ritenuta determinante ai fini dei prezzi unitari. Per contro, ai sensi dei
quantitativi, & determinante l'originale del committente;

- 1 Supporto _informatico contenente il file completo con i prezzi unitari ed
altre eventuali richieste (nelle pos., gli spazi con i puntini da riempire). Sul
supporto informatico deve figurare il nome dellimprenditore/consorzio
offerente e la dicitura identificante il concorso. Si richiede inoltre una copia
completa del “capitolato d’appalto/offerta” in formato elettronico. All'interno
del supporto informatico si dovra rispettare la seguente suddivisione in
cartelle:

- Cartella 1: Oneri sociali e abilitazioni (titoli studio titolari) artt. 34 e 39
suddivisi per le diverse ditte;

- Cartella 2: Dichiarazioni dell’'offerente (subappaltatori, giorni
programma lavori, ecc.);

- Cartella 3: Offerta economica (elenchi prezzi, ricapitolazioni, ecc.);

- Cartella4: Elaborazioni CA (analisi del mandato, referenze,
organigrammi, ecc.);

- Cartella 5: Tutto il resto (CV, certificati saldatura, schede materiali e
impianti, ecc.).

Il supporto informatico consegnato potra essere recuperato presso I'Ufficio

delle commesse pubbliche e della programmazione, al termine della

procedura di aggiudicazione della commessa pubblica.

- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni_dell’offerente”, sia su carta con il
foglio di copertina compilato manualmente, sia in formato .pdf.
E obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;

- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra
(v. pos. 252.100) sia su carta che in formato .pdf.

Possibilita 2, senza supporti informatici

- 1 stampa del fascicolo “Elenco _prezzi’, su carta con il foglio di copertina,
quello di ricapitolazione, e tutte le posizioni compilate manualmente.
E obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;

- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, su carta con il foglio di
copertina compilato manualmente.
E obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;
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- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra
(v. pos. 252.100).

- 1 supporto _informatico _contenente il file completo con i prezzi unitari ed
altre eventuali richieste (nelle pos., gli spazi con i puntini da riempire). Sul
supporto informatico deve figurare il nome dellimprenditore/consorzio
offerente e la dicitura identificante il concorso. Si richiede inoltre una copia
completa del “capitolato d’appalto/offerta” in formato elettronico. All'interno
del supporto informatico si dovra rispettare la seguente suddivisione in
cartelle:

- Cartella 1: Oneri sociali e abilitazioni (titoli studio titolari) artt. 34 e 39
suddivisi per le diverse ditte;

- Cartella 2: Dichiarazioni dell’'offerente (subappaltatori, giorni
programma lavori, ecc.);

- Cartella 3: Offerta economica (elenchi prezzi, ricapitolazioni, ecc.);

- Cartella 4: Elaborazioni CA (analisi del mandato, referenze,
organigrammi, ecc.);

- Cartella 5: Tutto il resto (CV, certificati saldatura, schede materiali e
impianti, ecc.).

Il supporto informatico consegnato potra essere recuperato presso I'Ufficio

delle commesse pubbliche e della programmazione, al termine della

procedura di aggiudicazione della commessa pubblica.

Oss. per originali si intendono i file visionabili e scaricabili sul sito:
wwwd. ti.ch/dt/dc/asco/ucp/commesse-pubbliche.

Se ¢ richiesta la consegna di piu esemplari dell’offerta, in caso di ev. differenze tra le
versioni consegnate, € ritenuta vincolante quella originale firmata dall’offerente.

252 Allegati all’offerta dell'imprenditore.
= Siveda la lista di controllo (check-list) del fascicolo “Dichiarazioni dell’'offerente”.
.100 Documenti da inoltrare con l'offerta.

.110 Documenti considerati non determinanti ai fini della classifica.

In caso di mancata presentazione di uno o pit documenti qui elencati, il committente
non ha piu I’obbligo di richiamarli.

Ogni ev. mancanza comportera pertanto I'esclusione dell’offerta dalla procedura.

al) Gli ATTESTATI previsti all'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006
relativi al concorrente;

a2) Gli ATTESTATI previsti all'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006
relativi a tutti gli eventuali subappaltatori proposti;

a3) L’AUTODICHIARAZIONE della SECO “Prova dellosservanza delle condizioni di
partecipazione”.

Le attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini
di legge, prive di giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i
concorrenti, o ev. subappaltatori, non fossero soggetti al pagamento del premio per il
pensionamento anticipato (PEAN), al pagamento dei contributi professionali o al
rispetto del CCL, essi sono tenuti a dichiararlo e a motivarlo per iscritto.



https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
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Per la validita degli attestati previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP si veda
I’apposito ALLEGATO 3.

b) Gli eventuali documenti e ATTESTATI COMPROVANTI L’ IDONEITA richiesta
alla pos. 223.100 del presente fascicolo, esclusi eventuali estratti dal Registro di
Commercio (se per I'idoneita & richiesto un periodo minimo d’attivita, lo stesso
viene controllato direttamente ed autonomamente dal committente);

c) Copia delle OFFERTE degli eventuali SUBAPPALTATORI (il cui nominativo &
stato indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’'offerente”);

d) L’eventuale STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE attestante la completezza, ai
sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza federale sui lavori di costruzione, delle misure di
sicurezza previste dal committente (vedasi formulario “Strumento di
pianificazione” allestito dal committente quale proposta di “Misure da adottare in
cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute” e integrato nel
fascicolo “Dichiarazioni dell'offerente”);

e) Gli eventuali certificati di formazione del MEMBRO DIRIGENTE O DIRETTORE
ISCRITTO AL REGISTRO DI COMMERCIO CON DIRITTO DI FIRMA (il cui
nominativo & stato indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”);

f)  Gli eventuali certificati di formazione del RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
PER LA DITTA/CONSORZIO e degli ev. sostituti (il cui nominativo & stato
indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’'offerente”);

g) L'eventuale ATTO DI COSTITUZIONE DEL CONSORZIO con la ripartizione
percentuale di ciascun consorziato.

.120 Il committente si pud avvalere della facolta di richiedere complementi all’'offerta anche
in presenza di mancata compilazione, nellElenco prezzi, degli spazi destinati alle
scelte proprie dei concorrenti, contraddistinti dai puntini (......... ), tuttavia unicamente
per quelli richiedenti informazioni diverse (dati tecnici, specifiche, descrizioni, ecc.).
Anche la mancata presentazione nei nuovi termini di questi dati comporta I'esclusione
dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

.130 Documenti considerati determinanti ai fini della classifica.

Dichiarazioni relative ai criteri d’aggiudicazione:

h) La RELAZIONE TECNICA conforme alle indicazioni della pos. 224.100 “Criteri di
aggiudicazione” del presente fascicolo.

Documenti/dichiarazioni che non devono essere allegati/e separatamente poiché
contenuti nel fascicolo “DICHIARAZIONI DELL’OFFERENTE".

Dichiarazioni relative all’offerta:

i) Le REFERENZE conformemente a quanto descritto e richiesto alla pos. 224.100
Criteri d’aggiudicazione.

) Lelenco degli eventuali SUBAPPALTATORI mediante compilazione dello
schema contenuto nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”.

m) Il nominativo e la presenza in cantiere (in %) della PERSONA DEL MESTIERE;
n) |l nome e la presenza in cantiere (in %) del CONTROLLORE DELLA DITTA;
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.200 Documenti da inoltrare successivamente, su richiesta.

.210  Su richiesta del committente, I'offerta &€ da completare con i seguenti documenti:

a) Copia del CONTRATTO DI TIROCINIO, del CONTRATTO DI LAVORO attuale,
dell’'attestato federale di capacita AFC o del certificato federale di formazione
pratica CFP o altro titolo equivalente, per ogni collaboratore in formazione
professionale indicato nell’apposita tabella del fascicolo “Dichiarazioni
dell’offerente”;

b) PROGRAMMA DEI LAVORI DETTAGLIATO comprendente il diagramma della
manodopera (subappaltatori compresi) e indicante le fasi di lavoro dalle quali
devono essere riconoscibili il percorso critico e le eventuali riserve.
Nell'allestimento del programma considerare quanto indicato alle posizioni 623,
624 e seguenti delle presenti disposizioni;

c) LISTA DI INVENTARIO delle installazioni stazionarie e mobili;
d) ANALISI PREZZI sia dell'offerente principale che dei suoi ev. subappaltatori;

e) DOCUMENTAZIONE TECNICA dei prodotti offerti (supplementi a Relazione
tecnica);

f) GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE come alla pos. 271.110;

.220 Dopo l'aggiudicazione I'lmpresa dovra fornire al committente una copia della polizza
RC.

.230 Su richiesta del committente, prima dell'allestimento del contratto I'lmpresa dovra
fornire copia dei contratti stipulati con gli eventuali subappaltatori.

.240 Dopo la delibera, la ditta aggiudicataria deve elaborare, in coordinazione con il com-
mittente, un dettagliato QUADERNO DEGLI ONERI nel quale figurano tutte le sue
prestazioni e i tempi di realizzazione corrispondenti. Inoltre, essa dovra elaborare i
piani esecutivi di ogni singola componente e del sistema completo. Solo dopo
l'approvazione da parte del committente le sara possibile ordinare il materiale
previsto ed iniziare la realizzazione del progetto.

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori

.100 Le varianti devono corrispondere all'offerta di base per quanto riguarda I'utilizzazione,
I'efficienza funzionale e la sicurezza.

.200 La proprieta intellettuale della variante proposta € dell'autore fino al momento in cui
non vengono definiti contrattualmente il modo di esecuzione e/o le modalita di
retribuzione. Sono tuttavia riservati i diritti dei ricorrenti relativi alla visione dei
documenti di gara (v. pos. 234.600).

.300 Se il committente adotta una variante, il contratto va adattato di conseguenza.

400 L'imprenditore si impegna a informare i suoi subappaltatori ed i suoi fornitori sulle
condizioni d’appalto del committente. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre.



2763.402-1  Strada cantonale PA13, Comune di Ascona Pagina: 21
Rinnovo impianti elettromeccanici Galleria di Ascona 09.01.2023
llluminazione d’adattamento - Opere di elettromeccanica

CPN 102 Disposizioni particolari

261 Varianti.
.100 Le varianti tecniche non sono ammesse.

400 Le varianti esecutive sono ammesse solo alle condizioni seguenti:
- L'offerta di base va inoltrata contemporaneamente;
- Gli Elenchi prezzi vanno strutturati secondo il CPN;
- Le varianti devono rispettare le condizioni descritte nel presente fascicolo.

a) Ogni proposta dell'impresa che costituisca una variante all'Elenco prezzi originale
dovra essere presentata corredata da un nuovo Elenco prezzi, allestito
dall'offerente e dal quale risulti I'importo complessivo dell'offerta.

Questo nuovo Elenco prezzi dovra contenere la ricapitolazione o il riassunto
finale conforme all'Elenco prezzi originale (quello ufficiale).

Per i capitoli che non hanno subito alcuna variazione, potranno essere riportati
unicamente i totali.

Per contro, per i capitoli per i quali la variante comporta cambiamenti (anche
minimi), l'impresa proponente dovra modificare tutte le posizioni relative alla
stessa.

Le varianti dovranno sempre essere accompagnate da un’esaustiva relazione
tecnica; quelle influenti sul programma dei lavori dovranno inoltre essere
corredate da un corrispondente programma grafico di lavoro.
L'Elenco prezzi ufficiale, consegnato dalla sede appaltante, dovra in ogni caso
essere compilato e consegnato senza aggiunte o modifiche, né di quantitativi né
di posizioni;

b) La responsabilita di una variante d'impresa rimane dell'impresa stessa finché non
ne viene dimostrata la fattibilita esecutiva e il committente I'ha accettata.

R 265 Forniture di materiali

.100 Tutte le forniture di materiali e prodotti determinanti per la qualita finale dell’'opera
devono soddisfare le normative a cui il committente & assoggettato.
Qualora, per comprovarlo, si rendesse necessaria una eventuale certificazione
preventiva di materiali, prodotti o impianti di produzione per mezzo di un laboratorio
riconosciuto, ed il tempo necessario a questo scopo superi le esigenze del
committente, lo stesso si riserva di scartare le offerte corrispondenti gia durante la
fase di aggiudicazione.
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270 Prestazioni di garanzia

271 Prestazioni di garanzia richieste dal committente.
.100 Per adempimento del contratto.

.110 Garanzia di buona esecuzione.

Garanzia di buona esecuzione (Performance Bond) bancaria o assicurativa.
In fase di discussione d'offerta, ai possibili aggiudicatari verra richiesta la
presentazione di una garanzia di buona esecuzione pari a:

- 10% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte comprese tra
CHF 50°000.00 e 1°000°000.00.

- CHF 100’000.00 (IVA inclusa) per importi d’offerta compresi tra
CHF 1°000°000.00 e 2°000’000.00.

- 5% dellimporto totale dell’'offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a
CHF 2°000°000.00.

La garanzia deve essere presentata nella forma richiesta dal committente, secondo il
modello messo a disposizione (V. ALLEGATO 4). Le condizioni in esso contenute
sono impegnative.

La garanzia verra rilasciata al pagamento della seconda situazione.
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.300 Per responsabilita in caso di difetti.

.310 Garanzia solidale.
Prestazioni di garanzia secondo la Norma SIA 118 "Condizioni generali per
I'esecuzione dei lavori di costruzione" (artt. 172 e 180).

.320 In deroga a quanto stabilito dall’art. 172 della Norma SIA 118, I'offerente assume la
garanzia per il periodo minimo di 3 anni, con manutenzione ordinaria dell’'opera, a
decorrere dal giorno del collaudo provvisorio (dopo il periodo di prova, protocollo 3,
superato con successo) dell’opera o di parte di essa; nella manutenzione ordinaria da
svolgere nel periodo di garanzia, sono compresi la fornitura ed il montaggio dei
materiali d’'usura.

.330 Per le opere da metalcostruttore I'offerente assume la garanzia di minimo 3 anni per
quanto riguarda la struttura, mentre per la protezione contro la corrosione la garanzia
dovra essere di 10 anni.

.340 Nel caso di un consorzio, l'offerente dovra presentare una garanzia per difetti
(assicurativa o bancaria) a favore della ditta capofila, la quale a sua volta sara
chiamata a presentare una garanzia per difetti per lintera opera a favore del
committente.
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300 CONDIZIONI LOCALI

310 Descrizione semplificata

319 Condizioni difficoltose

.100 Tutti i lavori devono essere annunciati al Committente. 1| Committente deve sempre
essere informato sulla situazione del cantiere.

.200 Da parte del Committente non viene messa a disposizione nessuna gru o sollevatore.

.300 Lavori sul campo stradale:
Durante i lavori le strade potranno essere temporaneamente occupate, lasciando
tuttavia libera almeno una corsia di traffico per ogni direzione di marcia. Le strade
devono essere lasciate sgombere da ostacoli e pulite dopo ogni giornata lavorativa,
onde evitare disagi al traffico o interventi di terzi.

500 In tutte le zone di lavoro e di installazione si devono adottare adeguate misure di
prevenzione contro il danneggiamento delle strutture esistenti, delle proprieta dei terzi
e dei veicoli privati circolanti o parcheggiati. E richiesta una particolare attenzione alla
pulizia delle aree aperte al traffico.

320 Terreno, acque, siti contaminati, sostanze inquinanti, reperti archeologici

321 Terreno.
.100 Terreno, profondita del gelo.

.110 Gli interventi previsti vengono eseguiti al di sopra dei campi stradali attuali ed in
prossimita degli stessi.

.120 L’intervento previsto viene eseguito nel comune di Ascona (ca. 200 m.s.m).

322 Acque sotterranee, zone di protezione.
.100 Acque sotterranee, livello della falda freatica.
.200 Zone e aree di protezione.

.210 |l progetto si trova in un settore di protezione A, delle acque sotterranee

324 Acque di superficie.
.100 Genere e designazione.

.110  Acque meteoriche stradali.
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.200 Regime delle acque.
.210 Convogliamento delle acque tramite caditoie stradali allacciate alle
canalizzazioni esistenti.

330 Condotte, costruzioni e impianti esistenti

R .900 L'impresa deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione e

prendere le necessarie misure di protezione.

L’imprenditore risponde a tutti i danni da lui causati a condotte e costruzioni. Salvo
indicazioni contrarie si deve permettere che le condotte esistenti rimangano in
esercizio durante I'esecuzione dei lavori. Prima di iniziare i lavori in prossimita di
condotte & necessario informare il loro proprietario e la direzione lavori.

Eventuali danni causati alle condotte devono essere immediatamente annunciati al
proprietario e alla direzione lavori.

331 Condotte fuori terra.

.100 Linee elettriche aeree.
.110  Non presenti
.200 Linee di contatto.
.210  Non presenti.
332 Condotte sotterranee.
.100  Acque di rifiuto.
.110  Aziende comunali Ascona
Via delle Scuole 3
6612 Ascona
Telefono: +41 (0)91 759 81 00
Fax: +41 (0)91 759 81 39
e-mail: aziende@ascona.ch
.300 Acqua potabile, acqua industriale.
.310 Aziende comunali Ascona

Via delle Scuole 3

6612 Ascona
Telefono: +41 (0)91 759 81 00
Fax: +41 (0)91 759 81 39

e-mail: aziende@ascona.ch
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.500 Elettricita.

.510 Aziende comunali Ascona
Via delle Scuole 3

6612 Ascona

Telefono: +41 (0)91 759 81 00
Fax: +41 (0)91 759 81 39
e-mail: aziende@ascona.ch

Societa Elettrica Sopracenerina (SES)
Piazza Grande 5

6600 Locarno

Telefono: +41 91 756 91 91

Fax: +41 91 756 91 92

.600 Telecomunicazione.
610 Swisscom SA

via dei Gaggini 3
6500 Bellinzona

Telefono: +41 0800 800 800
.620 Sunrise UPC Sagl|
via Violino 1
6928 Manno
Telefono: +41 58 388 42 42
333 Costruzioni e impianti.

.100 In corrispondenza della zona di cantiere sono presenti, oltre ai tracciati cavi, altre
infrastrutture quali camere ed armadi delle varie aziende.

340 Clima, pericoli naturali, zone di pericolo

341 Clima.

.100 L’offerente deve tener conto delle condizioni climatiche in cui si svolgeranno i lavori e
includere nei prezzi d’offerta tutti gli oneri necessari a realizzare a regola d’arte le
opere previste con qualsiasi condizione climatica.

350 Impedimenti, limitazioni, difficolta

351 Impedimenti, limitazioni, difficolta.

.100 Condizioni causate da attivita esistenti, attivita del cantiere, visitatori, visite guidate,
orari di lavoro particolari, lavoro a turni e coimprenditori.


mailto:aziende@ascona.ch

2763.402-1  Strada cantonale PA13, Comune di Ascona Pagina: 27
Rinnovo impianti elettromeccanici Galleria di Ascona 09.01.2023
llluminazione d’adattamento - Opere di elettromeccanica

CPN 102 Disposizioni particolari

.110 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficolta &€ da
comprendere nei prezzi unitari.

.120  Ostacoli dovuti ad altre imprese sono da includere nei prezzi unitari.
Durante la realizzazione delle opere in oggetto, oltre all’aggiudicataria saranno
presenti sul posto anche le ditte attive sul Lotto 2763.402-2 (videosorveglianza) e sul
Lotto 2763.402-3 (impianto di ventilazione). Le aree di cantiere dovranno essere
condivise tra le varie imprese presenti.

.130  Orari prescritti dal committente.
[l committente puo far eseguire alcuni lavori durante le ore notturne.
| supplementi salariali devono essere compresi nei prezzi unitari.

.140 Per le installazioni e per le attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori notturni
dovranno obbligatoriamente essere presenti in cantiere le opportune riserve.

.150 L’offerente & tenuto ad adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare che le
polveri arrechino problemi alle proprieta adiacenti all’area del cantiere. Tultti i relativi
oneri (misure antipolvere, servizio di manutenzione e di picchetto compresi) devono
essere compresi nei prezzi unitari.

.160 Data la vicinanza delle costruzioni, 'offerente dovra adottare tutti i provvedimenti atti
ad evitare danni alle proprieta adiacenti al cantiere. Tutti i relativi oneri (misure contro
le vibrazioni eccessive) devono essere compresi nei prezzi unitari.

.200 Condizioni causate da infrastrutture esistenti.

.210 Salvo indicazione contraria, ogni compenso per gli oneri causati dalle infrastrutture
esistenti & da comprendere nei prezzi unitari.

.300 Condizioni causate da cantieri limitrofi e simili.

.310 Salvo indicazione contraria, il compenso per gli oneri causati da cantieri limitrofi e
simili &€ da comprendere nei prezzi unitari.

.500 Segnaletica, regolamentazione del traffico e riapertura delle strade.

.510 Al personale addetto ai lavori sara vietato sostare, o anche solo fermarsi, con i propri
veicoli sulle corsie aperte al traffico.
E vietato, durante il giorno, gestire il traffico in modo alternato per favorire operazioni
legate allapprovvigionamento o all’esecuzione dei lavori senza la preventiva
autorizzazione della direzione dei lavori.

.520 La regolazione manuale del traffico non verra riconosciuta per le operazioni di carico,
scarico e approvvigionamento del cantiere, ma unicamente per la sostituzione degli
agenti di sicurezza preposti e su esplicito ordine della Direzione dei lavori.

.530 Tutte le operazioni suscettibili di causare situazioni di pericolo, quali p.es.: la salita o
la discesa di persone da veicoli fermi, il carico o lo scarico di materiale, I'apertura di
portiere di automezzi, il ribaltamento delle sponde, ecc., dovranno essere eseguite
esclusivamente all'interno del settore delimitato come zona di lavoro.

Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.
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.540 Il conducente che, riprendendo la marcia, deva uscire dalla zona di lavoro delimitata
e tenuto ad eseguire la manovra con la massima prudenza rispettando il diritto di
precedenza dei veicoli circolanti sulle strade cantonali.

.600 Regolazione condizionata dal traffico.

.640 Le linee di trasporto pubblico non potranno, in nessun caso, essere ostacolate o
rallentate dai lavori. L'esecutore dovra pertanto prendere tutti gli accorgimenti
necessari alfine di garantire tale percorribilita. Tutti i relativi oneri sono da
comprendere nei prezzi unitari.

.700 Causati dal traffico.
.710  Tutti gli interventi che necessitano limitazioni o impedimenti al traffico devono essere
programmati per tempo, in accordo con la direzione lavori e con il proprietario della

strada. E fatto inoltre obbligo all'impresa di informare preventivamente la Direzione
lavori per qualsiasi modifica inerente al programma e alle fasi di lavoro.

360 Accessi al cantiere

361 Accesso al cantiere su strada.
.100 Strade, piste e simili.

.110 Accesso al cantiere tramite strade e costruzioni esistenti.
Condizioni per la loro utilizzazione, senza particolari adattamenti.

.120 Segnaletica di cantiere.
Tutta la segnaletica di cantiere, per strade principali e secondarie, deve rispettare i
seguenti requisiti di riflettenza:

- al bordo della carreggiata o sospesi sopra la carreggiata; requisito minimo di
riflettenza = R2;

- nelle gallerie; requisito minimo di riflettenza = R3.
R: secondo Norma VSS SN 40 871a.

370 Utilizzazione di posteqgi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di
cantiere esistenti

371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti.
.100 Posteggi
.110 Il committente non mette a disposizione aree di parcheggio.
.200 Aree di trasbordo
.210 1l committente non mette a disposizione specifiche aree di trasbordo. Il carico e lo

scarico del materiale devono avvenire entro I'area d’intervento della rispettiva fase di
lavoro.
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400 Aree per le installazioni di cantiere.

410 Non é consentito utilizzare aree private allo scopo di depositare materiale o

installazioni senza I'accordo scritto del committente. Qualora venisse concesso un ev.
utilizzo di aree private a pagamento, tutti gli oneri e i costi derivanti, andranno a
carico dellimprenditore.
La preparazione, la manutenzione e la gestione delle aree di cantiere sono di
competenza e a carico dell’assuntore. Le aree di cantiere sono da condividere con le
altre imprese operanti in cantiere. Le zone interessate dovranno essere
adeguatamente recintate.

372 Utilizzazione di locali, container, baracche, magazzini e installazioni di cantiere
esistenti.

.100 Locali, container, baracche, magazzini e simili.

.110  Ponteggi.
Prestazioni fornite dall'impresa.
Regolamento del compenso.
Per tutti i lavori che non prevedono un indennizzo dei ponteggi secondo posizioni
separate dell’ Elenco prezzi, gli stessi sono da includere nei prezzi unitari di quei lavori
per i quali 'impresa reputa necessari tali ponteggi.

.120 | costi delle installazioni di cantiere (inclusi il noleggio dei macchinari, dei veicoli e
degli attrezzi) sono da includere nelle posizioni di montaggio.
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400 UTILIZZAZIONE DI FONDI, CONDOTTE DI APPROVIGIONAMENTO E DI
SMALTIMENTO, RIFIUTI EDILI

430 Condotte di approvvigionamento

431 Approvvigionamento di elettricita.

.100 Energia elettrica.
Prestazioni fornite dall'impresa.
Allacciamento principale.
Da includere nei prezzi unitari.
Allacciamento secondario.
Da includere nei prezzi unitari.

.200 llluminazione.
Prestazioni fornite dall'impresa.
Da includere nei prezzi unitari.
432 Approvvigionamento di acqua potabile e di acqua industriale.
.100 Prestazioni fornite dall'impresa.
Da includere nei prezzi unitari.
435 Condotte di approvvigionamento.
.100 Prestazioni fornite dall'impresa.

Da includere nei prezzi unitari.

440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili

441 Trattamento e smaltimento delle acque.
.300 Acque meteoriche e acque di scarico pulite e di rifiuto.

.310 Prescrizioni.

e LPAc, Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991;
OPAc, Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998;
Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee del 2004;
Norma SIA SN 509 431 “Entwasserung von Baustellen” 1997;
Scheda informativa ,Smaltimento acque di cantiere®, SPAAS 2016.

.320 Prestazioni fornite dall'impresa.
L'imprenditore & tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto delle
prescrizioni. In particolare lo smaltimento delle acque di cantiere dipende dalla loro
provenienza:
e Le acque domestiche di rifiuto provenienti dalle installazioni sanitarie e dalle
baracche di cantiere devono essere convogliate nella rete fognaria comunale
attraverso un apposito allacciamento;
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e Le acque di lavaggio, se possibile, devono essere riutilizzate, altrimenti devono
essere convogliate direttamente in canalizzazione acque luride dopo un
pretrattamento dipendente dalla loro composizione (secondo disposizioni OPAc
norma SIA SN 509 431);

e Le acque meteoriche, se possibile, devono essere smaltite tramite infiltrazione
nel terreno.

442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.
.100 Concetto di smaltimento.

.110  Prescrizioni:

e LPAmb, Legge federale sulla protezione del’ambiente del 07 ottobre 1983;

e Ositi, Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998;

e OPSR, Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre
2015 (sostituisce I'OTR, Ordinanza tecnica sui rifiuti);
OTRIf, Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005;
Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18. ottobre 2005;
Osuolo, Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 01 luglio 1998;
Direttiva per il riciclaggio, il trattamento e il deposito di materiali di scavo, giugno
1999;
o Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali del 2006 (UFAM 31/06);
e Norme SN670 071: Riciclaggio (VSS).

.120  Si richiama il documento “Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino 2019-2023”
(PGR) del 27 novembre 2018 edito dalla Divisione del’ambiente de Dipartimento del
territorio:

wwwd.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/piano-di-gestione-dei-rifiuti.

.130 L’Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) del dicembre 1990 considera 4 categorie di scarti
(vedi allegato |) provenienti dal settore edilizia:
- materiale di scavo;
- rifiuti edili inerti;
- altri rifiuti edili;
- rifiuti speciali.
Materiale di scavo.
L’OTR esige che il materiale di scavo non inquinato venga riciclato recuperando lo
strato di humus e le frazioni di ghiaia e di sabbia, previa separazione.
Quando il riciclaggio diretto non & possibile devono essere prese in considerazione le
seguenti possibilita:
e deposito provvisorio in vista di utilizzare piu tardi il materiale nella regione;
e trasporto per utilizzare il materiale in un’altra regione;
e riempimento di scavi antecedenti al fine di ricreare un’area coltivabile;
o riporti di terra effettuati nell'interasse della protezione della natura e del
paesaggio o del mantenimento di superfici boschive.

Se non vi & possibilita, questo materiale deve essere depositato in una discarica per
materiali inerti oppure esportato in Italia per il ripristino di cave di sabbia e ghiaia (elenco
disponibile sul sito:

https://wwwd4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/qestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili.



https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/piano-di-gestione-dei-rifiuti/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
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140

La Direttiva dell’Ufficio federale del’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) sul
materiale di scavo del giugno 1999 definisce la qualita e le modalita di smaltimento del
materiale di scavo non inquinato, inquinato in modo tollerabile e di quello inquinato.

Rifiuti edili inerti.

| rifiuti edili inerti sono rifiuti che possono essere depositati senza ulteriore trattamento
in una discarica per materiali inerti.

Questo tipo di rifiuto & suddiviso in quattro gruppi principali:

e asfalto (fresatura e demolizione di rivestimenti stradali);

e materiale di demolizione stradale (ghiaia e strati legati idraulicamente
contenenti, in piccole quantita, materiale terroso inorganico, selci, pietre o
porfidi di lastricature, selciati o bordure, oppure calcestruzzo);

e calcestruzzo (cemento armato e non);

e materiale di demolizione misto (frazioni di conglomerato minerale di parti
massicce di costruzioni come calcestruzzo, opere di muratura in cotto, in
mattoni silicocalcari o pietre naturali, provenienti in particolare dalla
demolizione pianificata).

Anche per questo tipo di rifiuto, &€ necessario chiarire se il riciclaggio & possibile
tecnicamente e sopportabile dal profilo economico (art. 12 OTR “Obbligo di riciclare”).
Altri rifiuti edili.

Questa categoria di rifiuti contiene una frazione riciclabile (legname, metalli,
plastiche) e una non riciclabile.

L’OTR dispone che:

¢ lafrazione riciclabile deve essere destinata al riciclaggio;

e la frazione combustibile deve essere smaltita in un impianto d’'incenerimento
adeguato;

e i rifiuti che non sono ulteriormente separabili, a meno di ricorrere a
provvedimenti sproporzionati, vanno depositati in una discarica reattore.

Rifiuti speciali.

| rifiuti che a causa delle loro proprieta potrebbero diventare pericolosi se non
convenientemente smaltiti o essere sottoposti ad un trattamento particolare o ad uno
speciale riciclaggio devono essere separati sul cantiere e consegnati agli smaltitori
autorizzati per evitare I'indesiderato mescolamento con altri rifiuti privi di sostanze
nocive.

Base legale.
A livello federale la gestione dei rifiuti edili & regolata dal’OTR. In particolare I'art. 9
recita:

Ordinanza tecnica sui rifiuti
Art. 9 Rifiuti edili

1 Chi esegue lavori di costruzione o di demolizione non pud mischiare i rifiuti
speciali con gli altri rifiuti e, sul cantiere, deve separare gli altri rifiuti nel modo
seguente:

a. materiale di scavo e di sgombero non inquinato;
b. rifiuti che possono essere depositati senza ulteriore trattamento in una
discarica per materiali inerti;
c. rifiuti combustibili come legno, carta, cartone e materie plastiche;
d. altri rifiuti.
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1 vis Nella misura in cui le condizioni di lavoro non permettono di separare gli altri
rifiuti sul cantiere, puo separarli altrove.

2 L’autorita pud esigere la separazione di ulteriori categorie, se cosi facendo una
parte dei rifiuti pud essere riciclata.

L’allegato 1 cifra 12 dellOTR definisce invece i rifiuti edili che possono essere
depositati in una discarica per materiali inerti:

Ordinanza tecnica sui rifiuti
Allegato 1

12 Rifiuti edili

1 | rifiuti edili possono essere depositati in una discarica per materiali inerti se
soddisfano le seguenti esigenze:

a. detti rifiuti non devono essere mescolati a rifiuti speciali;

b. devono essere costituiti per almeno il 95 per cento del peso da materiale
sassoso o simile alle rocce come calcestruzzo, tegole, cemento d’amianto,
vetro, calcinacci o materiale proveniente dal rifacimento di strade;

c. devono essere previamente liberati da metalli, materie plastiche, carta, legno
e tessili nella massima misura possibile dal punto di vista tecnico e
dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

2 Nelle discariche per materiali inerti pud essere depositato materiale di scavo e di
sgombero non inquinato, a condizione che tale materiale non possa essere
riutilizzato per I'agricoltura.

Oltre allOTR vi sono le seguenti istruzioni, raccomandazioni e direttive per la
gestione dei cantieri e dei rifiuti edili, destinate alle autorita esecutive e di vigilanza:
o direttiva UFAFP per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali del luglio 1997,
o direttiva UFAFP per il riciclaggio, il trattamento e il deposito di materiale di
scavo (Direttiva sul materiale di scavo) del giugno 1999;
e raccomandazione UFAFP del 2000 concernente i rifiuti ammessi in
discariche per materiali inerti;
e istruzioni UFAFP sul’esame e riciclaggio del materiale di sterro del dicembre
2001;
e direttiva UFT e UFAFP del 2002 sul materiale di scavo dei binari;
o direttiva UFAFP del 2002 sulla protezione dell’aria sui cantieri edili;
e istruzioni UFAFP del 2003 sulla gestione dei rifiuti e dei materiali generati da
progetti soggetti e non soggetti all’EIA;
o direttiva UFAFP del 2003 sulle masse di sigillatura dei giunti contenenti PCB,;
e raccomandazione UFAFP del maggio 2004 concernente lo smaltimento del
conglomerato bituminoso della demolizione di strade;
e raccomandazione SIA 430 (SN 509 430): «Gestione dei rifiuti di cantiere per
nuove costruzioni, riattazioni e demolizioni»;
e Concetto Multi Benne della SSIC.

.150  Gli oneri sono da includere nei prezzi unitari.

.160 L'elenco aggiornato delle discariche autorizzate per materiali inerti & scaricabile dal
sito www.ti.ch/rifiuti, I'elenco delle imprese di smaltimento autorizzate & consultabile
pure sul sito www.rifiuti.ch, mentre I'elenco degli impianti di riciclaggio dei rifiuti edili
minerali & ottenibile presso I'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati della Sezione della
protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo. Al termine dei lavori, nell'interesse della
committenza, la direzione lavori dovra controllare i certificati di smaltimento compilati
dall'impresa esecutrice ed esibirli su richiesta all'autorita.



http://www.ti.ch/rifiuti
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500 PROTEZIONE DI PERSONE, DI BENI IMMOBILI, DEL CANTIERE, DELLE
ZONE LIMITROFE

520 Protezione di persone e di oggetti
521 Pericoli.
.100 Pericoli.

.110 Traffico stradale e pedonale
| lavori sono da eseguire con il mantenimento in esercizio delle vie di comunicazioni
esistenti, possibilmente senza nessuna interferenza con l'esercizio delle strade
oppure gestendo il traffico mediante traslazioni di corsie e restringimenti della
carreggiata, ma sempre garantendo almeno una corsia di transito.
In casi particolari potranno pure essere impiegati agenti addetti al disciplinamento del
traffico.
Andra prestata la massima attenzione alla sicurezza nei confronti delle maestranze
che lavorano in prossimita dei flussi di traffico. L'imprenditore & tenuto ad istruire il
personale riguardo alle prescrizioni di sicurezza sui cantieri di questo genere. Oltre
alla sicurezza del personale dovra essere garantita anche quella degli utenti.
L’imprenditore dovra provvedere a tutte le misure di sicurezza contro possibili danni a
persone o a cose dati dalla presenza del traffico veicolare e pedonale lungo le aree di
cantiere. | costi relativi dovranno essere compresi nei prezzi unitari e/o nelle
specifiche posizioni di capitolato.

.130 Cadute dallalto.
Durante tutti i lavori dovranno sempre essere presenti, fino alla fine di tutti i lavori di
tutte le imprese operanti in cantiere, 0 un ponteggio o un parapetto di protezione
alfine di garantire la sicurezza contro le cadute dall’alto. L'imprenditore dovra inoltre
mettere a disposizione del personale tutte le necessarie attrezzature per garantire
lincolumita propria e di terzi.

.140  Altri rischi
- guasti alle attrezzature impiegate (con dispersione di oli, ecc.);
- rischi di folgorazione da corrente elettrica.

| costi relativi a tutta la pos. 521.100 devono essere compresi nei prezzi unitari e/o
nelle specifiche posizioni di capitolato.

523 Sicurezza sul lavoro.
.200 Si richiama I'Ordinanza federale sui lavori di costruzione (OLCostr, revisionata

18.06.2021, in vigore dal 1 gennaio 2022), scaricabile al seguente link:
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/it

In particolare, ai sensi dell’art. 3, 'impresa deve verificare 'adeguatezza delle misure
previste dal capitolato e proporre I'eventuale completamento. Il committente fornisce,
quale lista di controllo, il formulario “Strumento di pianificazione” integrato nel
fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”.


https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/it
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Esso vale a titolo indicativo e orientativo. Diventa vincolante con la firma

dell'offerente. Quest'ultimo & tenuto:

- a verificare l'insieme delle posizioni proposte stralciando quelle giudicate inutili;

- a completare questo elenco con quelle misure particolari che ritenesse
necessarie per rapporto alle caratteristiche del cantiere oggetto dell’appalto;

- aintegrare i relativi costi nelle posizioni di capitolato che sono indicate.

Con la firma in calce al documento “Dichiarazioni dell’'offerente”, la ditta dichiara che
le misure riportate ed eventualmente completate sono adeguate, inoltre si impegna a
vegliare affinché, in caso di effettuazione dei lavori e quindi di concessione
dell'appalto, tutte le misure di sicurezza necessarie vengano puntualmente rispettate.

.300 L'impresa € tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA al
fine di evitare infortuni sul luogo di lavoro. Tutti gli oneri che ne derivano devono
essere compresi nei prezzi unitari.

400 Nell'ordine del giorno delle riunioni di cantiere, la direzione lavori prevede la trattanda:

“sicurezza”.
530 Protezione del cantiere
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.

.100 Protezione contro I'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

.110 Realizzazione di accessi e vie di passaggio per cantieri sulle strade cantonali: dove
non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari.

.120 Limpresa & tenuta a delimitare I'area di cantiere e a sbarrare gli accessi ai punti
pericolosi mediante recinzioni, segnali, palizzate, ecc.
Durante l'intera durata dei lavori 'impresa deve controllare e adattare alle diverse
situazioni i relativi dispositivi di sicurezza.
Dove non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi
unitari.

.130 Manutenzione di accessi e vie di passaggio per cantieri sulle strade cantonali: dove
non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari.

.140 Limpresa deve assicurare continuamente che l'accesso al cantiere non venga
permesso ai hon addetti ai lavori. L’accesso al cantiere agli estranei & concesso solo
previa autorizzazione scritta dalla D.L. Prima dell'inizio dei lavori I'assuntore &
responsabile di effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evitare danni a
terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere.

.160 Durante i lavori del presente appalto limprenditore €& responsabile della
manutenzione della segnaletica messagli a disposizione.
| relativi costi sono da comprendere nei prezzi unitari.
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.300 Sicurezza pubblica.
Al committente compete la responsabilitd di chiarire le misure inerenti la sicurezza
pubblica (Autorita, Polizia, proprietari ecc.)
Per il presente cantiere ha individuato i seguenti aspetti:
- limpresa & tenuta a rispettare tutte le norme vigenti sulla sicurezza stradale
sia per i veicoli, sia per i pedoni.
- l'applicazione di queste misure & a carico dellimpresa e sara remunerata
mediante le posizioni di montaggio.

532 Protezione di impianti esistenti.

.100 L’impresa deve chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture esistenti e le relative
misure particolari da prevedere.
Dove non viene fatta menzione particolare, i costi sono da includere nei prezzi unitari.

.200 Tutte le infrastrutture, sia aeree sia sotterranee, ubicate nelle vicinanze dell’area di
cantiere devono essere protette per garantire il loro esercizio e la sicurezza degli
addetti ai lavori secondo le esigenze e le prescrizioni delle aziende proprietarie.
L'impresa €& tenuta a coordinare direttamente con le aziende interessate tutti gli
eventuali spostamenti che si rendessero necessari, sia di carattere provvisorio che
definitivo. L’applicazione di queste misure € a carico dell'impresa.

Tutti gli oneri derivanti dalle esigenze sopra elencate devono essere comprese nei
prezzi offerti.

300 Limpresa deve segnalare immediatamente eventuali danni alle Autorita competenti.

In ogni caso dovra essere avvisata dapprima la DL, ad eccezione degli eventi che
necessitano di una reazione immediata (ad esempio allertare 'ambulanza o i
pompieri).

Per sinistri che mettono in pericolo le persone e 'ambiente o che danneggiano le
condotte e le canalizzazioni esistenti:

- Sezione per la protezione dell’aria, dellacqua e del suolo (SPAAS).
Telefono: +41 91 814 29 71
Fax: +41 91814 2979

- Aziende comunali Ascona
Via delle Scuole 3

6612 Ascona

Telefono: +41 (0)91 759 81 00
Fax: +41 (0)91 759 81 39
e-mail: aziende@ascona.ch

- Societa Elettrica Sopracenerina (SES)
Piazza Grande 5
6600 Locarno
Telefono:  +41 91 756 91 91
Fax: +41 91 756 91 92
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- Swisscom SA
via dei Gaggini 3
6500 Bellinzona
Telefono: 0800 800 800

- Sunrise UPC Sagl|
via Violino 1
6928 Manno
Telefono: 058 388 42 42

540 Protezione dell'ambiente

541 Protezione contro lI'inquinamento atmosferico.
.100  Prescrizioni.

110 Si richiama in particolare I'applicazione dell’Ordinanza contro l'inquinamento
atmosferico (OlAt) del dicembre 1985), consultabile su:
wwwd4.ti.ch/dt/da/spaas/uacer/temi/aria/basi-leqgali,

e della direttiva dell’Ufficio federale dellambiente (UFAM) del settembre 2002
"Protezione dell'aria sui cantieri edili - direttiva aria cantieri" (stato: 2016), consultabile
su: www.bafu.admin.ch/bafu/itthome/temi/aria/pubblicazioni-studi.

.200 Provvedimenti.

.210  Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attuali in vigore.
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari.

400 Il cantiere & da considerarsi di:
Gruppo A

542 Protezione contro il rumore.

.100 Prescrizioni.

110 Si richiama in particolare [I'applicazione della direttiva dell’Ufficio federale

dellambiente (UFAM) “Direttiva sul rumore dei cantieri” del 02 febbraio 2000,
aggiornata stato 2011.
Deve inoltre essere rispettata anche I'Ordinanza federale del DATEC sul rumore delle
macchine all'aperto del 22 maggio 2007 (ORMAp, 814.412.2). Essa riprende la
direttiva europea in materia (2000/14/CE), in base alla quale per le macchine e per gl
apparecchi equipaggiati secondo lo stato riconosciuto della tecnica valgono i valori
limite d’emissione fonica indicati nellOrdinanza stessa.


https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/uacer/temi/aria/basi-legali/basi-legali/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/aria/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/protezione-dell-aria-sui-cantieri-edili.html
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.200 Provvedimenti.

.210  Gruppo di provvedimenti della Direttiva sul rumore dei cantieri da adottare:

e lavori di cantiere: gruppo A,
e lavori di cantiere molto rumorosi: gruppo B;
e lavori di cantiere nelle fasce orarie 12-13, 19-07 (notturni), la domenica o nei
giorni festivi: gruppo C e elaborazione di un piano di contenimento del rumore,
e in particolare per gli interventi in prossimita delle aree residenziali, che
preveda pure I'informazione delle Autorita comunali e della popolazione;
e trasporti edili: gruppo A.
Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore.
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari.

543 Protezione contro le vibrazioni.

.100  Prescrizioni.

.110  Secondo direttive cantonali e comunali.

.120 Si richiama in particolare I'applicazione della Legge federale sulla protezione
dellambiente (LPAmb), e in particolare I'art. 11 che riguarda la limitazione preventiva
delle emissioni.

.130 Per i danni su strutture si fa riferimento alla norma svizzera VSS/SN 640312 che
regola gli effetti delle vibrazioni sulle costruzioni, fissando dei valori indicativi di
velocita massima. Essa permette di limitare al massimo il rischio di danni a manufatti
o edifici adiacenti alla sorgente vibrante.

.140 Per quanto riguarda il disturbo alle persone, si fa riferimento alla norma tedesca DIN
4150-2 “Erschitterungen in Bauwesen, Einwirkungen auf Menschen in Gebauden”
(aggiornata a giugno 1999).

.200 Provvedimenti.

.210  Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore.
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari.

550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna

551 Protezione delle acque di superficie

.100  Prescrizioni.

.110 Seconda la normativa vigente in materia.

Si richiama in particolare all’applicazione di:

- direttiva dell’Ufficio federale del’lambiente (UFAM) aggiornata al 2015;
- legge federale sulla protezione delle acque, LPAc del 24 gennaio 1991;
- Ordinanza sulla protezione delle acque, OPAc del 28 ottobre 1998;

- SIA 431, Smaltimento e trattamento delle acque di cantiere.
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.200 Provvedimenti.

.210 Le attivita di cantiere non devono pregiudicare in alcun modo eventuali riali e il lago
che sono siti in prossimita del cantiere. Devono essere prese tutte le misure per
evitare I'inquinamento e l'intorbidimento delle acque. E vietato introdurre sostanze di
qualsiasi natura nel corso d’acqua anche se considerate non inquinanti.

220 In caso di incidenti con fuoriuscita di sostanze pericolose per [I'ambiente,
limprenditore dovra tempestivamente prendere i necessari provvedimenti volti a
contenere l'inquinamento ed evitare qualsiasi inquinamento delle acque. L’accaduto
deve essere immediatamente notificato alla Direzione lavori.

.250 Ogni onere & da comprendere nei prezzi unitari.

552 Protezione delle acque di sorgente e delle acque sotterranee

.100  Prescrizioni.

.110 Secondo la normativa vigente in materia:

- legge federale sulla protezione delle acque, LPAc del 24 gennaio 1991;

- Ordinanza sulla protezione delle acque, OPAc del 28 ottobre 1998;

- istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee, UFAFP 2004.

- secondo Norma SIA 431 e scheda informativa “Smaltimento acque di cantiere”.

.200 Provvedimenti.

.210  Tutti gli oneri derivanti dall’applicazione dei provvedimenti necessari al rispetto delle
norme attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi unitari.

.220 Per i provvedimenti si rimanda anche al sito www.ti.ch/acqua.

.250 Ogni onere & da comprendere nei prezzi unitari.

Eventuali impianti di decantazione e neutralizzazione compresi.

553 Protezione del suolo

.100  Prescrizioni.

.110  Si richiama in particolare I'applicazione di:

- Ordinanza contro il deterioramento del suolo, Osol del 1 luglio 1998;
- Costruire proteggendo il suolo, UFAFP, 2001;
- Esame ericiclaggio del materiale di sterro, UFAFP, 2001;
- Norme VSS 640.581a, 582, 583;
- direttiva dell'Ufficio federale dellambiente (UFAM) “Suolo e costruzione”
aggiornata al 2015
.200 Provvedimenti.
.210 Oltre a quanto indicato nelle prescrizioni sopraccitate si deve considerare che il

rifornimento dei macchinari, la manutenzione ed il deposito in cantiere devono essere
fatti su superfici adeguatamente protette (impermeabili) ed in grado di evitare
infiltrazioni nel terreno.


http://www.ti.ch/acqua
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.220  Tutti gli oneri derivanti dall’applicazione dei provvedimenti necessari al rispetto delle
norme attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti.
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600 SVOLGIMENTO DEI LAVORI, TERMINI, PREMI PENALITA’

620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma
dei lavori
621 Procedimento dei lavori

.100 La realizzazione delle opere dovra avvenire seguendo le fasi previste dal documento
allegato (separatamente) Programma lavori.

.200 Tutti i lavori in galleria avverranno con il traffico veicolare fuori esercizio.

.210 | lavori nel vano traffico avverranno esclusivamente nelle fasce orarie notturne, la
chiusura della galleria & prevista a dipendenza delle esigenze del committente tra le
20 e le 22 mentre la riapertura entro le 05:45.

622 Svolgimento dei lavori

.100 I lavori si svolgeranno con l'intervento coordinato di piu imprese per la realizzazione
dei diversi lotti. L'avanzamento dei lavori dovra avvenire in modo coordinato al fine di
garantire la qualita dell’'opera e 'avanzamento ottimale della realizzazione.

623 Fasi di costruzione

.100 Il programma generale dei lavori elettromeccanici &€ cosi previsto:
- allestimento del quaderno oneri, dettagli progettuali, piani e schemi di dettaglio di
ogni componente, elaborazione schemi elettrici e piani d’officina;
- approvazione del quaderno oneri da parte del committente;
- comanda e fornitura componenti;
- prove in fabbrica e test unitari (FAT);
- approvazione campionatura;
- montaggio e installazione dei componenti;
- messa in servizio;
- prove di funzionamento, esercizio di prova e collaudi (SAT);
- consegna documentazione finale provvisoria;
- istruzione del personale;
- prove di funzionamento, esercizio di prova;
- collaudo in sito dopo esito positivo del periodo di prova (protocollo no. 3);
- consegna documentazione finale ad opera eseguita;
- collaudo definitivo in sito dopo 36 mesi (garanzia).
L’accesso alla fase successiva &€ sempre vincolato al completamento della fase
precedente.
La ditta € tenuta a partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal Committente
e dalla direzione lavori. Il costo per la partecipazione alle riunioni & da ritenersi
compreso nei prezzi unitari dell’offerta.
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.300 Progettazione e fabbricazione

.310 Dopo lattribuzione del mandato viene richiesto all’aggiudicataria di elaborare il
quaderno degli oneri e I'elaborazione dei piani esecutivi di ogni singola componente e
del sistema.

Unicamente dopo l'approvazione del sistema proposto, la Ditta potra iniziare la
fabbricazione.

.320 Prove in fabbrica e test unitari (FAT)
Esecuzione del FAT secondo le procedure definite dalla Ditta e approvate dalla
direzione lavori (protocollo numero 1) e in accordo alla pos. R972.120.

400 Montaggio e messa in servizio
Le condizioni preliminari per iniziare con la messa in servizio sono:
o tutta la fornitura del sistema collaudato (FAT) & in perfetto stato di
funzionamento;
o tutta la documentazione esecutiva progettuale é stata consegnata e approvata.

I lavori d’installazione sono parte integrante dell’offerta. Nel prezzo dei montaggi sono
da considerare tutti gli oneri derivanti come pure la fornitura di accessori per garantire
un montaggio a regola d’arte (navicelle, ecc. ...).

410 La Ditta & responsabile del trasporto, dell’ev. deposito intermedio (oneri a suo carico),
degli spostamenti e del montaggio di tutto quanto & previsto in appalto.

.500 Collaudo provvisorio in sito (SAT) e esercizio di prova.
L’esercizio di prova avviene con la messa in esercizio degli impianti, dopo I'esito
positivo del protocollo no.2, ed ha una durata di 6 mesi.

.600 Collaudo in sito (Protocollo no. 3).
Il collaudo in sito avverra dopo il completamento, con esito positivo, del periodo di
prova, dopo che tutte le eventuali carenze/o reclami saranno stati rimossi. Inoltre il
collaudo in sito verra accettato solamente dopo la consegna completa della
documentazione tecnica finale (protocollo no. 3).

.700  Collaudo definitivo
Il collaudo definitivo avverra dopo la scadenza del termine di garanzia e se non
saranno riscontrati problemi particolari.

.800 Documentazione di progetto, disegni ed istruzioni di esercizio.

.810 Documentazioni in caso di assegnazione del lavoro.
In caso di assegnazione del lavoro, la Ditta deve elaborare e fornire la
documentazione tecnica completa ed i disegni esecutivi dell'intera fornitura (quaderno
degli oneri, vedi esempio allegato “Direttiva per la realizzazione del quaderno oneri
realizzativo”) in 5 copie (4 copie cartacee ed una copia su CD o DVD), in lingua
italiana.
A titolo d’esempio non esaustivo, dovranno venire forniti i seguenti piani e documenti:

- organigramma con nominativi del personale;

- concetto di sicurezza sul lavoro a tutela della salute;

- descrizione generale, esigenze, interfacce;

- programma e pianificazione delle prove, delle forniture e dei montaggi;
- documentazione tecnica e caratteristiche delle componenti;
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- documentazione dettagliata delle funzioni mediante diagrammi;

- lista dei fabbricanti e dei fornitori e relativi codici di ordinazione dei componenti;
- piani costruttivi e schemi;

- prime indicazioni per la manutenzione dellimpianto;

- proposta di codifica secondo lo standard del Committente.

Alla messa in esercizio:

- documentazione tecnica ed istruzioni d’esercizio;

- RaSi, certificazione armadi, misure messa a terra, ecc.
- piani, disegni esecutivi.

La Ditta dovra inoltre consegnare al Committente le istruzioni necessarie ed i manuali
per la manutenzione dell'impianto e le eventuali riparazioni di tutte le componenti
fornite. | manuali dovranno contenere la descrizione precisa dei controlli periodici che
il personale di esercizio dovra eseguire, come pure le istruzioni per lo smontaggio e |l
montaggio delle parti dellimpianto. Dovra essere consegnata una lista con le
indicazioni dei fabbricanti e dei fornitori e relativi codici di ordinazione di tutte le
componenti dell'impianto.

Se un’eventuale consegna ritardata o incompleta della documentazione sopra citata
provochera difficolta al Committente, i relativi costi saranno a carico della Ditta.

.820 Documentazione tecnica finale.
Per poter disporre in archivio di una documentazione completa relativa all'impianto
realizzato, al collaudo provvisorio sono richiesti i seguenti documenti:

- descrizione e dati tecnici completi;

- piani di costruzione e montaggio dettagliato di tutti i componenti;

- manuali operativi;

- descrizione dei controlli periodici che il personale di esercizio dovra eseguire per
la manutenzione e i relativi modi d’uso;

- lista degli apparecchi, pezzi di ricambio, indicazioni del fornitore, numero di
comanda dell’articolo, lista pezzi, lista d’'ordinazione;

- protocolli di test in fabbrica degli impianti;

- protocolli di misura degli impianti;

- protocolli di messa in esercizio degli impianti.

Tutti i documenti devono essere consegnati in 5 copie (4 copie cartacee ed una copia
su CD o DVD), contenute in ordinatori federali con dorsi intercambiabili.

Se un’eventuale consegna ritardata o incompleta della documentazione sopra citata
provochera difficolta al Committente, i costi relativi saranno a carico della Ditta.

.830 Corsi d’istruzione.

La Ditta dovra organizzare un corso d’istruzione in lingua italiana per la formazione
del personale addetto all’utilizzo del sistema (al quale parteciperanno anche due
rappresentanti della Sezione della Mobilita), finalizzato alla gestione operativa delle
installazioni, come meglio indicato nelle prescrizioni allegate al presente appalto. La
documentazione, in forma cartacea, va consegnata prima del corso d’istruzione.
L’istruzione avverra solo dopo la messa in esercizio e con la documentazione
disponibile; le date, la durata e il numero dei partecipanti verranno concordati con il
Committente. La ditta, in collaborazione con il Committente, elaborera un programma
dettagliato dei corsi.
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625 Programma dei lavori

.100 Il programma lavori inoltrato dall'offerente costituisce un documento di valutazione
che non pud essere modificato in fase di discussione d'offerta. Eventuali adattamenti
apportati in questa fase non saranno presi in considerazione nella valutazione.

Ne consegue che il documento in oggetto deve essere presentato in maniera
realistica ed attendibile e in sintonia con le metodologie di lavoro.

.200 Ad eccezione delle circostanze straordinarie contemplate dall'art. 59 della Norma SIA
118, l'offerente dovra tenere conto nell'elaborazione dell'offerta e del programma
lavori di tutti gli altri possibili imprevisti, di cui si assumera totale responsabilita senza
risarcimento alcuno, rispettivamente senza diritto ad un aggiornamento dei termini di
consegna indicati alle pos. 635.

In questo senso i termini fissati per le scadenze penalita di cui alla pos. 642 restano
inderogabili.

Resta valido il principio dell'art. 97 cpv. 2 della Norma SIA 118 per tutte le attivita sul
cammino critico del programma dei lavori.

.300 Il progetto prevede lintervento coordinato di piu imprese. Tra le varie fasi di
intervento previste per le opere di elettromeccanica non & possibile assicurare la
continuita lavorativa. Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni di
montaggio.

400 L’offerente deve inoltrare un programma dei lavori dettagliato per ogni singola fase. Il
programma dei lavori per le opere di elettromeccanica dovra in seguito essere
adeguato al programma delle altre imprese, mantenendo invariati i giorni lavorativi
proposti.

.500 La Direzione lavori coordinera l'allestimento, da parte delle varie imprese
deliberatarie, di un programma lavori integrato che rispetti i rispettivi termini d'offerta
vincolanti (termini e durata in giorni lavorativi).

.600 Qualora l'offerente intenda effettuare i lavori al di fuori dalle normali fasce di lavoro
deve farne esplicita richiesta all’'ufficio cantonale del lavoro. La firma del contratto &
subordinata all’accettazione del piano di lavoro da parte dalla commissione paritetica
cantonale e dellispettorato del lavoro. | supplementi salariali verranno pero
riconosciuti solo se I'imprenditore dimostra che lintervento a regime particolare &
indispensabile e non & possibile eseguire i lavori durante i normali orari di lavoro. Se
invece si tratta di una semplice scelta imprenditoriale di convenienza, i supplementi
salariali non verranno riconosciuti e I'imprenditore dovra considerarli all'interno dei
prezzi unitari offerti.

630 Termini, scadenze

632 Inizio dei lavori

.100 Indicativamente l'inizio dei lavori sara il seguente:
Consegna dei lavori: prevista nel periodo di aprile 2023.

I Committente si riserva la possibilita di adattare il periodo di esecuzione dei lavori
senza che per questo l'offerente possa avanzare rivendicazioni.



2763.402-1  Strada cantonale PA13, Comune di Ascona Pagina: 45
Rinnovo impianti elettromeccanici Galleria di Ascona 09.01.2023
llluminazione d’adattamento - Opere di elettromeccanica

CPN 102 Disposizioni particolari

633 Scadenze e termini intermedi
.100 Consegna quaderno d’oneri: entro il 24.05.2023
Ordinazione componenti: entro il 13.07.2023
Collaudo in officina (FAT): entro '11.10.2023
Montaggio e installazione dei componenti: dal 19.10.2023 al 7.11.2023
Collaudo provvisorio in sito (SAT): entro il 9.11.2023
Consegna documentazione finale: entro il 6.12.2023
Corso d'’istruzione per la formazione del personale: entro il 19.02.2024
Collaudo in sito: entro il 20.05.2024
634 Messa in esercizio, documentazione, consegna dell’opera e periodo di prova

.100 Vedere .633.

635 Fine dei lavori
.100  Fine dei lavori con collaudi eseguiti: entro il 20.05.2024
Le date delle pos. 632, 633, 634 e 635 possono variare a dipendenza delle

circostanze (esigenze del committente, condizioni meteo,...). Tutti i relativi oneri sono
da comprendere nei prezzi offerti.

640 Premi, penalita, regole bonus/malus

642 Penalita convenzionali

.100 Qualora l'impresa, per cause a lei imputabili, non dovesse rispettare le date e i termini
indicati alle pos. 632, 633 e 635 degli atti di appalto, o se non dovesse rispettare la
condizione di riapertura normale al traffico durante le vacanze dell’edilizia, il
committente fara valere una penale pari a CHF 3'000.00 (IVA compresa) per ogni
giorno di calendario di ritardo.

.200 Per lavori notturni:
Qualora l'impresa, per cause a lei imputabili, non dovesse riaprire la strada cantonale
al traffico dopo ogni notte di lavoro alle ore 05.45, il committente fara valere una
penale pari a:

CHF 3'000.00 (IVVA compresa) se il ritardo € compreso nei 30 minuti seguenti.
Ulteriori CHF 3'000.00 (IVA compresa) per ogni 30 minuti supplementari di ritardo.

.300 Per I'applicazione della penale fanno stato i termini del programma lavori presentato
con l'offerta. Qualora, durante I'esecuzione dei lavori all'interno dei termini di penale,
l'impresa dovesse rilevare il manifestarsi di situazioni per cui ritenga che abbia diritto
ad un adeguamento dei termini citati, essa deve sottoporre la richiesta alla DL
immediatamente per iscritto, debitamente giustificata e documentata. Queste
eventuali richieste scritte dovranno essere consegnate alla DL al piu tardi entro 5
giorni lavorativi dall'inizio del manifestarsi della situazione eccezionale. Richieste non
formulate nei tempi e nei modi descritti saranno in ogni caso respinte e non potranno
dare adito a rivendicazioni di alcun genere.
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650 Procedure in caso di controversie
651 Procedure in caso di controversie
.200 Altre procedure in caso di controversie
.220 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.
652 Ordine di priorita dei documenti del contratto d'appalto
R .100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).
2. Le condizioni particolari:
A) Promemoria della consegna lavori;
B) Promemoria della discussione d’offerta;
C) Circolari;
D) Disposizioni particolari CPN 102.
3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (elenco dei prezzi).
| piani e i documenti allegati, secondo elenco separato.
5. Le condizioni generali:
a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di
costruzione”;
b) | complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS e dal CRB;
c) Nellordine: le altre norme SIA, le norme VSS, ulteriori norme edite dalle
associazioni professionali purché citate nei documenti contrattuali.
6. Altre norme:

a) Norme e direttive di altre associazioni professionali;
b) Norme SNV, VSS e SIA.
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700 NORMATIVE E ALTRE REGOLAMENTAZIONI TECNICHE, ESIGENZE

PARTICOLARI
720 Normative SIA
721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA

.100 Le Norme SIA sono applicabili, e vale I'edizione italiana in vigore alla data d'inoltro
dell'offerta. In mancanza di una edizione italiana, vale I'edizione tedesca
In particolare vale la Norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori
di costruzione" e tutti i suoi complementi editi dalla SIA dal VSS e dal CRB.

730 Normative VSS

731 Norme, raccomandazioni e direttive VSS

.100 Sono applicabili le Norme VSS. Vale I'edizione in vigore alla data di riferimento (data
d'inoltro dell'offerta).

740 Normative di altre associazioni professionali

741 Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili

.100 Prescrizioni federali.
Impiantistica e ramo elettrico

LIE Legge Federale sugli impianti elettrici

OCEM Ordinanza sulla compatibilita elettromagnetica

OIBT Ordinanza sugli impianti a bassa tensione

OPBT Ordinanza sui prodotti a bassa tensione

ORNI Ordinanza sulla protezione delle radiazioni non ionizzanti
NIBT Norme installazioni bassa tensione

PAE Prescrizioni sulle aziende elettriche

ORNI Ordinanza sulla protezione delle radiazioni non ionizzanti

.200 Prescrizioni cantonali.

.300 Prescrizioni comunali, polizia delle costruzioni, polizia del fuoco.

400 Prescrizioni proprietari di aziende:
FFS, Swisscom, Azienda elettrica, Azienda acqua potabile, rete di canalizzazione,
Sunrise, Azienda gas.

.500 Prescrizioni SUVA.

.510 In materia di sicurezza si fa riferimento all'ordinanza sulla sicurezza e la protezione

della salute dei lavoratori, nei lavori di costruzione (in particolare I'art. 3) e alla Norma
SIA 465 "Sécurité des ouvrages et des installations".
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.600 Con riferimento alle precedenti prescrizioni, oltre al presente fascicolo, vanno
osservate tutte le leggi, ordinanze e prescrizioni federali e cantonali in vigore; si
ricordano in particolare quelle sulla protezione dell'aria e dell'acqua, sui rumori, ecc.

R .920 Lavori elettromeccanici:
Norme, raccomandazioni, ecc., vale [l'edizione in vigore alla data d'inoltro
dell'offerta. La fornitura deve sottostare a leggi, prescrizioni € norme delle
associazioni professionali svizzere.
Legge federale concernente gli impianti a corrente debole e a corrente forte.
- Norma SN 1000:2000 / NIBT2015 Impianti elettrici a bassa tensione.

- Norma EN 61439 Apparecchiature assiemate di protezione e
manovra per bassa tensione

- Norma EN 60529 Grado di protezione degli involucri (codice IP)

- Norma EN 60670 Involucri per apparecchi per installazioni
elettriche fisse

- Norma EN 61000 Compatibilita elettromagnetica (CEM)

- Norma EN 55022 Perturbazioni elettromagnetiche (CEM)

- Direttiva CFSL Nr. 6508 Direttiva concernente I'appello ai medici del
lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul
lavoro

- Norma EN 10204 Prodotti metallici, tipi di documenti di controllo

- Norma EN 60950 Apparecchiature per la tecnologia
dell'informazione: - Sicurezza

- Norma EN 50298 Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di

protezione e manovra per bassa tensione.
Prescrizioni generali.

- Norma IEC 61131 Controllori programmabili
- Norma IEC 60870 Sistemi ed apparecchiature di telecontrollo
- Norma EN 50293 Compatibilita elettromagnetica (CEM) per

sistemi di segnaletica stradale.
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750 Esigenze particolari
751 Esigenze particolari relative all'opera e all’esecuzione

.100 Istallazioni di cantiere

Istallazioni di cantiere sono tutte le istallazioni necessarie all'impresa per I'esecuzione
contrattuale dei lavori; come per esempio deviazioni provvisorie, ponteggi, palizzate,
cinte di protezione, macchinari, accessi e piazzali, percorsi provvisori, condutture
d’ogni tipo, ecc.

In caso di danni ad installazioni del proprietario (installazioni fisse o mobili) causate
dall'installazione dellimpianto di cantiere o dalle lavorazioni dellimpresa, |l
committente fara rivalsa sullimpresa in oggetto in base ai disposti di legge.

.200 Carattere vincolante dei dati d’appalto.

In caso di assegnazione dei lavori, i dati contenuti nella documentazione tecnica e le
caratteristiche menzionate nell'offerta per apparecchi, materiali e funzioni non
potranno essere modificati senza approvazione scritta da parte del Committente. Tultti
gli oneri derivanti (colloqui, viaggi, elaborazione quaderno d’oneri, sistema di prova,
collaudi d’officina, rilievi e verifiche per ordinazione materiali, ecc.) sono da includere
nei prezzi offerti. Tutte le componenti dell’impianto dovranno essere codificate ed
etichettate. | costi relativi alla codifica e all'etichettatura si intendono inclusi nei prezzi
offerti. | prezzi da indicare nell'elenco prezzi, relativi alla fornitura emessa in funzione
delle installazioni, devono comprendere tutte le prestazioni richieste nella presente
specifica.

.300 Qualora dovessero rendersi necessari degli interventi di adattamento di parti d’opera
gia realizzate, e modifiche di forniture di terzi causate da cambiamenti di disposizione
o di misure apportate dal fornitore in un secondo tempo, senza l'autorizzazione del
Committente, tutti i costi derivanti da tali lavori di adattamento e modifica saranno a
carico del fornitore.

400 Specifiche tecniche

410 Per le caratteristiche funzionali e dei componenti si rimanda all’allegato documento
“Prescrizioni Tecniche”.

R 759 Altri requisiti
.100 Controllo e garanzia di qualita

.110 Limprenditore deve assicurare una gestione efficiente durante tutta la fase di
realizzazione del progetto. Cid significa:

- pianificazione dettagliata di tutte le attivita;

- pianificazione dettagliata delle risorse;

- pianificazione e gestione dettagliata delle risorse finanziarie (quaderno dei costi:
comande, pagamenti, fatturazioni, ecc.);

- gestione delle pendenze;

- identificazione chiara ed univoca della redazione ed archiviazione della
documentazione;

- rapporto periodico del’avanzamento e delle pendenze del progetto.
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Il committente di riserva la possibilita di richiedere in qualsiasi momento durante la
realizzazione del progetto i documenti di gestione e di qualita necessari.

.200 Cambiamenti dei requisiti da parte del’Committente.

210 Eventuali cambiamenti dei requisiti da parte del Committente devono essere

comunicati alllmprenditore in forma scritta. L’Imprenditore e il Committente si
accordano sulla valutazione dei nuovi requisiti (semplificazione rilevante, nessun
significativo cambiamento, complicazione, complicazione rilevante rispetto ai requisiti
originali) entro i seguenti 14 giorni.
Successivamente I'Imprenditore presenta entro una settimana un’offerta contenente
gli impatti finanziari e le modifiche dei termini realizzativi. In caso di accordo tra le
parti, le modifiche (specifiche e condizioni) sono documentate sotto forma di aggiunta
al contratto originale. Fino al completamento di un eventuale accordo, l'impatto
finanziario e temporale di questo cambiamento non € a scapito del Committente.

.300 Cambiamenti dei requisiti da parte dell'Imprenditore.

.310 Eventuali cambiamenti dei requisiti da parte dell’lmprenditore devono essere

comunicati al Committente in forma scritta, specificando le ragioni e le prove che
dimostrano che il concetto originale del Committente non viene alterato, specificando
gli oneri finanziari e temporali della modifica.
Il Committente prende posizione in forma scritta entro 14 giorni. In caso di accordo tra
le parti, le modifiche (specifiche e condizioni) sono documentate sotto forma di
aggiunta al contratto originale. Fino al completamento di un eventuale accordo,
limpatto finanziario e temporale di questo cambiamento non €& a scapito del
Committente.

400 Inadempienze dei requisiti a causa di difetti.

410 Nel caso in cui la ditta non sia in grado di soddisfare i requisiti contrattuali e concor-
dati con il Committente, essa & tenuta ad informarlo in forma scritta sulle ragioni
dellinadempienza. Il Committente decide entro 4 settimane come procedere.

Il Committente ¢ libero di:

e sciogliere senza avviso e senza conseguenze per il Committente il contratto
d’appalto. La garanzia scade completamente a favore del Committente.

e obbligare la ditta ad appoggiarsi ad uno specialista per risolvere il problema
tecnico entro 14 giorni. Il Committente puo esigere la scelta del consulente. Tutte
le conseguenze di questa azione sono a carico della ditta.

e obbligare I'lmprenditore a proporre un’alternativa adatta entro una settimana. I
Committente & libero di accettare o meno lalternativa proposta, con tutte le
conseguenze a carico dell’'lmprenditore.

e accettare le inadempienze senza conseguenze sui costi.

.600 Modifiche dei termini

.610 Nel caso in cui 'imprenditore dovesse prevedere che i termini concordati non saranno
rispettati, egli & tenuto ad informare immediatamente in forma scritta il Committente,
indicando le cause del ritardo e le eventuali contromisure che intende intraprendere
per limitare il ritardo.



2763.402-1  Strada cantonale PA13, Comune di Ascona Pagina: 51
Rinnovo impianti elettromeccanici Galleria di Ascona 09.01.2023
llluminazione d’adattamento - Opere di elettromeccanica

CPN 102 Disposizioni particolari

.700 Provvedimenti.

.710 Se il ritardo previsto & superiore ad un mese, iI Committente pud indicare in modo
vincolante e senza conseguenze per le condizioni obbligatorie, il metodo per
recuperare il ritardo. Le disposizioni sono comunicate in forma scritta entro i 14 giorni.
Nel caso in cui I'lmprenditore dovesse omettere di informare il Committente del
ritardo, oppure non riesce ad adempiere ai requisiti richiesti entro i termini concordati,
esso verra considerato come un non raggiungimento degli obiettivi, come descritto
alla posizione R759.410.

.800 Risarcimento.
.810 Spese addizionali sostenute dal Committente (dal personale proprio e da mandatari)
a causa di eventuali ritardi rispetto ai termini stabiliti, saranno conteggiate e fatturate

alllmprenditore. | costi supplementari sono comunicati in forma scritta ogni mese
all’lmprenditore.

R 790 Deroghe alle Norme SIA e VSS

R 791 Descrizioni delle deroghe

R .100 Deroghe alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 86 cpv. 1 - 3.

- tutti i quantitativi elencati nellElenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto
non impegnano il committente verso I'offerente deliberatario;

- i prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili
variazioni dei quantitativi o dalla mancata esecuzione di determinate posizioni.
Fanno eccezione le modifiche sostanziali di progetto;

- l'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle
variazioni dei quantitativi;

R .200 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 149 cpv. 2.
L’ammontare delle trattenute viene calcolato tenendo conto pure dei lavori a regia.

R .400 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 158 cpv. 1.
L'offerente € tenuto in ogni caso a notificare per iscritto alla DL [l'ultimazione
dell’opera o di parte di essa per dare avvio alla procedura di collaudo.

R .500 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 154 cpv. 2.
L'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avra luogo nel termine di
2 mesi.

R .600 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 172.
L'impresa assume la garanzia per un periodo come indicato alla pos. 271.100.
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800 LAVORI DI COSTRUZIONE, ESERCIZIO DEL CANTIERE

850 Ventilazione, riscaldamento e raffrescamento di cantiere, manutenzione,
pulizia, servizio invernale

854 Manutenzione e pulizia

.100 Fino alla consegna definitiva (collaudo) dell'opera, gli oneri di manutenzione sono a
carico dell'imprenditore e da comprendere nei prezzi unitari.

.200 La pulizia del cantiere & a carico dellimprenditore. Dovranno essere previsti, ogni
sera, lo sgombero delle installazioni e la messa in sicurezza di tutti i luoghi interessati
dai lavori per consentire senza alcun problema la riapertura al traffico.

855 Servizio invernale

.100 Prestazioni del committente.

Il committente & responsabile dello sgombero della neve sui campi stradali, eccezion
fatta di eventuali aree delle installazioni e di lavoro presenti sulle carreggiate.

.200 Prestazioni dell'imprenditore.

Dove non viene fatta menzione particolare, tutti gli oneri relativi allo sgombero della
neve all'interno di tutte le aree di installazioni e di lavoro devono essere compresi nei
prezzi unitari.

860 Demolizioni, smontagqi, lavori di ripristino

862 Ripristino a lavori ultimati

.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo I'ultimazione
dei lavori o della chiusura del cantiere.

.110  Per tutte le aree di installazione, tutti gli oneri che ne derivano sono da comprendere
nei prezzi unitari.

R870 Trasporto e montaqggio
R871 Trasporto
.101  Limpresa dovra verificare tutti i limiti esistenti che vincolano il trasporto e la messa in

opera del materiale e non potra avanzare rivendicazioni di alcun genere al
committente per qualsiasi difficolta riscontrata, qualora non siano gia avanzate in fase
di gara in maniera dettagliata e precisa.
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.102 Non sara corrisposto nessun contributo per qualsiasi opera necessaria per lo
stazionamento dei veicoli di trasporto e montaggio che si rendesse necessaria per
I'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto qualora non siano gia avanzate in fase di
gara in maniera dettagliata e precisa.

.103 In linea di principio il materiale non pud essere depositato in cantiere. Lo stoccaggio
va quindi previsto in officina senza alcuna richiesta supplementare di compenso,
anche nel caso di ritardo della messa in opera a causa del committente. La fornitura
del materiale dovra essere organizzata in modo che il materiale venga direttamente
messo in opera senza essere stoccato.

R872 Montaggio

.101  Ogni installazione, mezzo di sollevamento, ponteggio, ecc. & a carico dell'impresa ed
€ quindi da comprendere nei prezzi relativi al montaggio.

.102 Non sara corrisposto nessun contributo per impalcature di qualsiasi natura, che si
rendessero necessarie per lI'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, qualora non
siano gia avanzate in fase di gara in maniera dettagliata e precisa.

.103 Tolleranze esecutive
Le tolleranze geometriche, sia degli elementi assemblati che una volta in opera,
devono rispettare i criteri previsti dalla norma SIA 263/1.
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900 ASSICURAZIONI, AMMINISTRAZIONE

920 Assicurazione del committente

922 Assicurazione lavori di costruzione
.100 Il committente intende stipulare una assicurazione sui lavori di costruzione.

930 Assicurazioni dell'imprenditore

931 Assicurazione responsabilita civile dell'imprenditore

.100 Compagnia d’assicurazione dell'imprenditore.
L'assicurazione responsabilita civile dell'impresario dovra avere la seguente
copertura minima (prestazione minima per sinistro, senza limitazione a importo
inferiore per soli danni materiali o corporali): CHF 10'000'000.00

940 Rapporti, variazioni dei prezzi, pagamenti, situazioni

941 Rapporti.
.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

.110  Per lavori secondo prezzi unitari.
Per lavori secondo prezzi globali.
Per lavori a regia.

Rapporti giornalieri, contenenti il numero degli operai e delle macchine impegnate, le
loro ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi, come pure le
prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.

.120 L'impresa deve trasmettere alla DL giornalmente, entro le ore 15.00, il rapporto
giornaliero del giorno precedente. Tale rapporto deve contenere il numero degli
operai e delle macchine impegnate, le loro ore lavorative ordinate secondo le
posizioni dell'elenco dei prezzi, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma
indicata dalla DL.

.130 Quotidianamente saranno tenuti a giorno i bollettini di fornitura dei materiali.

.140 | rapporti di cui alle precedenti posizioni devono essere compilati coscienziosamente
e in modo completo.

.150 | rapporti giornalieri non sostituiscono i rapporti a regia; in particolare non possono da
soli essere la base per la formulazione di rivendicazioni rispetto al contratto.
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.160  Bollettini di computo.

a) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato negli appositi bollettini di computo in
maniera precisa, con la descrizione esatta della natura del lavoro o della fornitura
eseguita, con l'indicazione del numero della posizione corrispondente dell’'Elenco
Prezzi e con i riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione.

b) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per la successiva verifica
saranno rifiutati. | competenti organi di controllo potranno in ogni momento
rettificare errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in
contrasto con le norme contrattuali.

c) Si specifica che fino a che la DL non avra dato conferma scritta dell'accettazione
della liquidazione finale, I'impresa € tenuta a rimanere a disposizione della DL per
fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o correggere
bollettini errati o non conformi.

942 Lavori a regia

.100 Pagamenti per lavori a regia.
Inclusi nelle situazioni mensili con trattenuta.

943 Fatturazione delle variazioni dei prezzi
.100 Le variazioni di prezzo vengono considerate e retribuite.

Regole di retribuzione:

- Calcolo secondo il metodo parametrico (MP).
944 Fatturazione e flusso dei pagamenti
.100 Disposizioni amministrative.
.110 Le fatture sono da indirizzare al committente.

.120 Le fatture sono da inoltrare alla Direzione dei lavori in 3 esemplari (1 originale + 2
copie).

400  Termini.
Termini di pagamento di regola entro 30 giorni dalla notifica della fattura.

.500 Indennita intemperie.

L'indennita delle intemperie € da includere nei prezzi unitari;

.700 Fatture emesse dai fornitori.
Le fatture sono da indirizzare e da inoltrare direttamente all'impresa esecutrice dei
lavori, con copia alla Direzione lavori, sulla base dei prezzi unitari dell'Elenco prezzi e
sul computo delle variazioni dei prezzi base.
Il pagamento delle fatture emesse dai fornitori deve avvenire entro 60 giorni dalla
data di emissione. Eventuali imprese in mora con i pagamenti devono essere
notificate ogni mese al committente.
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.800 Prestazioni supplementari

.810 In caso di prestazioni non comprese nell'offerta di base, la Ditta dovra trasmettere
al Committente la corrispondente offerta prima di effettuare la prestazione. Le
prestazioni possono essere fornite solo dopo 'accettazione da parte del Committente
del nuovo prezzo offerto.

945 Piano dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e acconti

400 Acconti.
410 Fatture secondo avanzamento dei lavori.
Pagamento parziale (acconto).
Mensile.
Con trattenuta di cui alla pos. 945.800.
430 Pagamento finale.
Senza trattenuta.
Con garanzia solidale.
.500 Metodo di pagamento.

Fatturazione con allegate le garanzie richieste

a saldo della
liquidazione finale

della fattura finale, al piu
presto comunque al
termine con successo
dell'esercizio di prova e
a documentazione finale
approvata

Rata Importo Scadenza Cauzioni o garanzie
1 30 % dell'importo dopo l'ordinazione garanzia solidale di un istituto bancario o
: definito all’atto assicurativo svizzero gradito al
dell'ordinazione Committente per l'importo della prima
parziale o totale. rata, valida fino al collaudo provvisorio
2 30 % dell'importo della | Dopo linizio del -
: fornitura parziale o montaggio in cantiere.
totale.
3a 30 % dell'importo, dopo il collaudo annullamento delle garanzie
" | secondo situazione provvisorio con sopraccitate dopo il collaudo provvisorio
della fornitura parziale |successo €ONn Successo
o totale.
3b 20 % dell'importo, dopo il controllo -
" | secondo situazione funzionale, se I'esercizio
della fornitura parziale | di prova non pud aver
o totale. luogo entro due mesi
(senza colpa della Ditta)
0 se ¢ stabilito per una
durata di oltre tre mesi
4 Rimanente dell'importo | dopo presentazione garanzia / fideiussione solidale di un

istituto bancario o assicurativo svizzero
gradito al Committente, per I'importo del
10 % della somma totale fatturata per la
durata del periodo di garanzia
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946 Liquidazione finale

.100 Disposizioni speciali per la liquidazione finale.

.110  Variazioni di quantita.

Variazioni tra quantita previste nel capitolato e quantita eseguite.
Vedi pos. R 791.100 del presente fascicolo.

.200 Termini per la verifica della liquidazione finale.

.210 La liquidazione finale sara allestita al piu presto dall'impresa in collaborazione con la
DL e consegnata entro 2 mesi dal collaudo dell'opera. In caso di ritardo, la DL pud
allestire la liquidazione a spese dell'impresa.

Il controllo, I'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avra luogo
nel termine di 2 mesi.

R 970 Controlli dell'esecuzione dei lavori

R 971 Organizzazione e responsabilita relative ai controlli dell'esecuzione dei lavori.

R .200 Responsabilita.

R .210 | controlli di qualita del committente non hanno alcun effetto riduttivo sulla
responsabilita dell'imprenditore in caso di difetti.

R 972 Controlli e prove di qualita, piani di controllo della qualita

R .100 Controllo e prove della qualita su materiali e prodotti.

R .110 Controlli e prove di qualita
La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a
cura e a carico dellimpresa, che €& tenuta ad utilizzare esclusivamente laboratori
accreditati.

Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle
prove (intermedie o finali) direttamente alla DL al piu presto possibile (entro 5 giorni).

| costi per i controlli in officina sono a carico della Ditta e devono essere compresi nei
prezzi dell’offerta.

R .120 Dietro appuntamento, il Committente ed i suoi rappresentanti hanno libero
accesso alle officine del fornitore ed a quelle dei suoi subfornitori. Al Committente
ed ai suoi rappresentanti sono da fornire, secondo le modalita da loro richieste,
tutte le indicazioni sullo stato dei lavori, la qualita del materiale impiegato, ecc. I
Committente, rispettivamente la Direzione lavori, visiteranno i sotto fornitori
soltanto previo accordo col fornitore.

R .150 Per ogni fase di controllo saranno allestiti specifici protocolli, come indicato dalle
norme e dalle direttive specifiche.

R .160 | costi derivanti da ulteriori controlli voluti dal committente, saranno a carico

dell’assuntore solo nel caso in cui la qualita si sara dimostrata insufficiente.
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R..170 Controllo di montaggio e messa in servizio provvisoria

Al termine dell'installazione sara eseguito il controllo del montaggio e la messa in
servizio provvisoria alla presenza della ditta realizzatrice, del committente e
dell'ingegnere progettista.

Durante la messa in servizio provvisoria saranno effettuate le prove di corretto
funzionamento del sistema, cosi come l'integrazione dei sistemi ausiliari.

| risultati del collaudo saranno forniti al committente dopo [I'approvazione
dellingegnere progettista.

R .180 Periodo di prova dell’impianto
La messa in esercizio del sistema comprende il controllo funzionale e le prove che ne
garantiscono il buon funzionamento.
L’esercizio di prova ha inizio subito dopo la messa in servizio provvisoria. Ha una
durata pari a 6 mesi e presuppone che, al termine del montaggio, il controllo di
funzionamento abbia avuto luogo con successo ed eventuali mancanze siano state
eliminate.
Nell’eventualita in cui durante il periodo di prova si verificasse un malfunzionamento
valutato dal progettista come “grave” e riconducibile alla responsabilita della ditta
esecutrice, il periodo di prova ricomincera dopo la riparazione del guasto per altri tre
mesi. In caso di ripetuti collaudi, ritardi dei lavori, o di qualsiasi altra circostanza
riconducibile alla responsabilita della ditta esecutrice, alla ditta sono fatturati gli
eventuali costi supplementari del committente.

R. 190 Collaudo provvisorio, inizio del periodo di garanzia
Concluso con successo il periodo di prova, sara eseguito il collaudo per la consegna
dell’'opera. A decorrere dal collaudo avra inizio il periodo di garanzia.

R .300 Garanzia

Le macchine, le apparecchiature, le strutture ed il software oggetto del presente

appalto devono avere una garanzia di almeno 3 anni decorrente dalla data del

collaudo.

La manutenzione, la cura del software e il supporto durante tutte le fasi del progetto e

il periodo di garanzia di minimo 3 anni, sono compresi nei prezzi offerti. In particolar

modo sono comprese le seguenti prestazioni:

- interventi per ripristino guasti dovuti a malfunzionamento di hardware e software;

- interventi per sostituzione parti non funzionanti hardware;

- fornitura di pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi;

- trasferte;

- aggiornamenti software sia propri che di terzi;

- controllo annuale di funzionamento (con redazione e consegna di rapporto di
controllo);

La Ditta aggiudicataria deve garantire I'assistenza tecnica costante

sullapparecchiatura per tutta la durata della garanzia e dovra farsi carico della

manutenzione preventiva e correttiva di tutte le strumentazioni oggetto della fornitura.



ALLEGATO 1

Tabella per ’'assegnazione della nota nel criterio di aggiudicazione
“formazione degli apprendisti” (*)

(*) Versione del 01.01.2022.

Fascia numero dipendenti

1-3 4-7 | 8-12 [ 13-20 | 21-30 | 31-45 | 46-65 | 66-90 | >90

0 3 2.75 25 2.25 2 1.75 1.50 1.25 1
*A 4.5 4.25 4 3.5 3 25 2 1.75 1.5

1 4.5 4.25 4 3.5 3 25 2 1.75 1.5

2 5 4.75 4.5 4 3.5 3 2.5 2.25 2

3 5.5 5.25 4.75 4.25 4 3.5 3 2.75 25

g 4 6 5.5 5 4.5 4.25 4 3.5 3.25 3
S| 5 6 5.75 5.25 4.75 4.5 4.25 4 3.75 3.5
§ 6 6 6 5.5 5 4.75 4.5 4.25 4 3.75
g 7 6 6 5.75 5.25 5 4.75 45 4.25 4
€| s 6 6 6 5.5 5.25 5 4.75 4.5 4.25
; 9 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75 4.5
§ 10 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75
11 6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5
12 6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25
13 6 6 6 6 6 6 6 5.75 5.5
14 6 6 6 6 6 6 6 6 5.75
>14 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Determinanti: - numero dipendenti (senza apprendisti) al momento dell'inoltro dell’offerta;
- totale numero di apprendisti avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni.

*A = richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi.

Esempio:
Anno Numero apprendisti
2018 - 2019 0
2019 — 2020 2 (Luigi, Marco)
2020 - 2021 2 (Luigi, Marco)

2021 - 2022 3 (Luigi, Marco, Paola)
2022 - 2023 3 (Luigi, Marco, Paola)
Totale 10




ALLEGATO 2

Tabella per ’'assegnazione della nota nel criterio di aggiudicazione
“contributo alla formazione professionale” (*)

(*) Versione del 01.01.2022.

Fascia numero dipendenti
1-3 4-7 8-12 | 13-20 | 21-30 | 31-45 | 46-65 | 66-90 | >90
0 3 2.75 25 2.25 2 1.75 1.5 1.25 1
;E 21 4.5 4.25 4 3.75 35 3 25 2.25
‘g 5 2 5.5 5.25 4.75 4.25 4 3.75 35 3.25 3
§ é 3 6 5.75 5.25 4.75 4.5 4.25 4 3.75 3.5
g ;5; 4 6 6 5.75 5.25 5 4.75 4.5 4.25 4
g 5 5 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75 4.5
é E 6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5
58 7 6 6 6 6 6 575 | 55
>7 6 6 6 6 6 6 6 6

formazione

Determinanti: - numero dipendenti (senza apprendisti ma compresi i lavoratori in

professionale) al momento dell'inoltro dell'offerta;
- totale numero lavoratori in formazione professionale avuti alle proprie dipendenze
negli ultimi 5 anni o al momento dell'inoltro dell'offerta.

Esempio:

Lavoratore* Sfor::af;(;zia(t)?‘:l:gestato Durata del rapporto di lavoro*** Totale
Nome Genere Conseguito | Inizio Fine mesi

Arturo AFC 31.08.2017 01.09.2018 31.10.2019 14 mesi 1
Bruna AFC 31.08.2018 01.09.2018 31.05.2021 33 mesi 1
Carlo AFC 30.06.2019 01.11.2019 31.01.2021 17 mesi 1
Denise AFC 31.08.2021 01.09.2022 30.08.2023 12 mesi 1
Enrico CFP 31.08.2021 01.09.2021 | ...cooiiiiiiennns 24 mesi 1
Giorgia AFC 31.08.2022 01.09.2022 | ....ccoiinnnnns indeterminata 1
TOTALE 6

* Lavoratori in formazione professionale avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni per almeno
12 mesi o attualmente dipendenti, a partire dal 1° luglio 2017.

**  Certificato o attestato professionale conseguito da meno di 2 anni dall’inizio del rapporto di lavoro.

Per lavoratori avuti alle proprie dipendenze per almeno 12 mesi o attualmente dipendenti con
contratti di lavoro della durata di almeno 2 anni,




ALLEGATO 3

DOCUMENTI SECONDO ART. 39 RLCPubb/CIAP

All'offerta dovranno essere allegati tutti i documenti previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre
2006 e successivi. Autocertificazioni e/o dichiarazioni comprovanti il pagamento e il rispetto, o I'eventuale
esenzione, dei seguenti oneri fiscali e sociali:

- Imposte federali e cantonali cresciute in giudicato;

- Imposte comunali cresciute in giudicato;

- Imposte alla fonte;

- Imposte sul valore aggiunto (IVA);

- AVS/AI/IPG/AD;

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

- Assicurazione contro gli infortuni SUVA o Istituto analogo;
- Cassa pensione (LPP);

- Premio per il pensionamento anticipato (PEAN) - per le categorie assoggettate;
- Contributi professionali - per le categorie assoggettate;

- Rispetto del CCL - per le categorie assoggettate;

- Rispetto parita di trattamento tra uomo e donna.

Tutte le autocertificazioni e/o dichiarazioni devono comprovare che l'offerente era in regola con tutti i
pagamenti dovuti e con tutte le ulteriori condizioni lavorative e sociali richieste, all’'ultimo giorno di validita
di detti documenti (il cosiddetto “giorno determinante per I'emittente”) fino

al massimo a 6 mesi prima

della scadenza della presente gara, oppure in data piu recente.

ESEMPIO: (rappresentazione schematica della durata di un anno)

01.01.2020
scadenza di gara: 20.10.2020 /
/,’ ‘-\.‘.\.‘.\\\\
30.09.2020__| 31.03.2020
/ 6 mesi prima: 20.04.2020
30.06.2020

Per una gara d'appalto la cui scadenza (giorno di consegna delle offerte) & il 20.10.2020, le
autocertificazioni e/o dichiarazioni dovranno comprovare lo stato di regolaritd dei concorrenti in_un
qualsiasi _momento (giorno) compreso tra il 20.04.2020 e il 20.10.2020 tenuto conto che le
autocertificazioni e/o dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il
loro emittente (art. 39 cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

Attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini di legge, prive di
giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i concorrenti, o ev. subappaltatori, non
fossero soggetti al pagamento del premio per il pensionamento anticipato (PEAN), al pagamento dei
contributi professionali, al rispetto del CCL, o altro, essi sono tenuti a dichiararlo allegando
un’autocertificazione o a motivarlo per iscritto.

Per attestare il rispetto degli oneri sociali qui sopra elencati, la sola autocertificazione contenuta
nel fascicolo "Dichiarazione dell'offerente” non é sufficiente. Per coloro che non si avvalgono del
Portale degli offerenti, 1 copia (fotocopia) di ciascun attestato dovra essere allegata comunque.

In caso di mancata presentazione di uno o piu documenti qui elencati, il committente non _ha piu
I'obbligo di richiamarli. Ogni ev. mancanza comportera quindi I'esclusione dell’offerta dalla procedura.




ALLEGATO 4

ESEMPIO DI GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE
(BANCARIA O ASSICURATIVA)

Spettabile

GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE NO. .........coooimmmmmmeennnnnnns

L’'imprenditore
(ditta o Consorzio con indicate tutte le ditte)

ha sottomesso la propria offerta per I'ottenimento dei lavori concernente I'oggetto:
Numero Lotto: ...........cccooeiiiiiiiiinen,

B =YY o] 7.4 [ o (=P

L’importo dell'offerta ammontaa CHF ......................c.,

Come richiestoci dalla spettabile ... ci impegniamo con la
presente irrevocabilmente a pagarvi a prima richiesta, indipendentemente dalla validita e dagli
effetti giuridici del contratto in questione, ogni somma fino a concorrenza di

CHF ..., (importo pari al * ....... % dell'importo aggiudicato).

Contro vostra semplice richiesta scritta di pagamento, attestante in particolare che la spettabile
............... (appaltatore)  ...... non ha eseguito i lavori 0 non li ha eseguiti secondo le modalita
fissate nel contratto di appalto o non ha ottemperato agli obblighi nei confronti di fornitori o

subappaltatori convenzionati.

Ogni pagamento effettuato in virtu della presente garanzia andra in riduzione del nostro
impegno.

Questa garanzia €& valida sino allavvenuto collaudo dell’'opera, rispettivamente sino alla
consegna della necessaria garanzia per difetti secondo Norma SIA 118, ma scadra al piu tardi il
<er.......\dataconcordata) , data alla quale il nostro impegno si estingue automaticamente e
completamente se la vostra domanda scritta di prolungo e la vostra attestazione non saranno in

nostro possesso.

La presente garanzia & sottoposta al diritto svizzero.
Foro giuridico & Bellinzona.

FIRMA BANCA (O ASSICURAZIONE)

Luogoedata: .......ooooociiivieiiiiniiiinn

*vedi Disposizioni particolari, CPN 102
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