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LOTTO 1*
1 Appalto e valutazione offerte 17.08.2022 09.11.2022 85
2 Delibera 29.11.2022 29.11.2022 1
3 Ordinazione 10 motori 01.12.2022 31.05.2023 182
4 Ritiro ventilatori da UT4 01.05.2023 01.05.2023 1
5 Revisione 10 ventilatori (senza motore) 01.05.2023 31.05.2023 31
6 Trattamento antiruggine nuovi motori 01.06.2023 09.06.2023 9
7 Assemblaggio 1° Ventilatore 12.06.2023 12.06.2023 1
8 FAT 12.06.2023 12.06.2023 1
9 Assemblaggio restante 9 ventilatori 13.06.2023 30.06.2023 18
10 SAT 30.06.2023 30.06.2023 1
11 Consegna a UT4 30.06.2023 30.06.2023 1
12 Documentazione e certificati 30.06.2023 30.06.2023 1

LOTTO 2*
13 Ordinazione 10 motori 01.07.2023 31.12.2023 184
14 Ritiro ventilatori da UT4 01.12.2023 01.12.2023 1
15 Revisione 10 ventilatori (senza motore) 01.01.2024 31.01.2024 31
16 Trattamento antiruggine nuovi motori 01.01.2024 12.01.2024 12
17 Assemblaggio 10 ventilatori 15.01.2024 02.02.2024 19
18 SAT 02.02.2024 02.02.2024 1
19 Consegna a UT4 02.02.2024 02.02.2024 1
20 Documentazione e certificati 02.02.2024 02.02.2024 1

LOTTO 3*
21 Ordinazione 8 motori 01.07.2024 31.12.2024 184
22 Ritiro di 8 ventilatori da UT4 01.12.2024 01.12.2024 1
23 Revisione 8 ventilatori (senza motore) 01.12.2024 31.12.2024 31
24 Trattamento antiruggine nuovi motori 01.01.2025 12.01.2025 12
25 Assemblaggio 8 ventilatori 15.01.2025 02.02.2025 19
26 SAT 02.02.2025 02.02.2025 1
27 Consegna a UT4 02.02.2025 02.02.2025 1
28 Documentazione e certificati 02.02.2025 02.02.2025 1

LOTTO 3* Opzione
29 Ordinazione 4 motori (OPZIONE) 01.07.2024 31.12.2024 184
30 Ritiro di 4 ventilatori da UT4 01.12.2024 01.12.2024 1
31 Revisione 4 ventilatori (senza motore) 01.12.2024 31.12.2024 31
32 Trattamento antiruggine nuovi motori 01.01.2025 12.01.2025 12
33 Assemblaggio 4 ventilatori 15.01.2025 02.02.2025 19
34 SAT 02.02.2025 02.02.2025 1
35 Consegna a UT4 02.02.2025 02.02.2025 1
36 Documentazione e certificati 02.02.2025 02.02.2025 1

Osservazioni
* Conferma d'ordine subordinata alla concessione dei crediti annualmente di USTRA

REV PIO VEN ‐ Programma revisione ventilatori jet
11.08.2022

17.08.2022
INIZIO

31.12.2025
FINE

C.Pedrinis


