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10 aprile 2001
FINANZE E ECONOMIA
Approvazione del consuntivo finale del raggruppamento terreni (RT) a carattere generale nel Comune di Valcolla, (Consorzio RT Scareglia - Signôra e Consorzio RT Colla - Cozzo), stanziamento del sussidio suppletorio del I° periodo di lavori e del II° periodo

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre al vostro esame l'approvazione del consuntivo finale del RT nel Comune di Valcolla (RT Scareglia - Signôra e RT Colla - Cozzo) e la richiesta di stanziamento del sussidio suppletorio del I° periodo e del II° periodo di lavori (nuovo).

INTRODUZIONE

L'esecuzione di questa opera ha creato le premesse per un uso razionale del suolo in generale e in particolare per la continuazione dell'attività agricola, nel comprensorio interessato.

1.
Situazione dei sussidiamenti

	data
	Preventivo

approvato
	Consuntivo finale

   
	Importo già

sussidiato 

I° periodo
	Importo da

sussidiare
	%
	Importo

sussidio

	7.11. 94
	2'860'000.-
	2'908'239.-
	2'300'000.-
	608'239.-
	40
	243'246.-


2.
Descrizione del progetto RT nel Comune di Valcolla (RT Scareglia - Signôra e RT Colla - Cozzo)

Il progetto generale del RT nel comune di Valcolla ha comportato l’esecuzione del riordino fondiario su un comprensorio di ha 255 di superficie e la costruzione di 2.1 km di strade agricole.

Per una descrizione più dettagliata del progetto vi rimandiamo al messaggio No. 4283 del 30 agosto 1994.

2.1
Situazione lavori

2.1.1
Lavori costruttivi

I lavori costruttivi previsti dal progetto generale sono terminati e liquidati.

2.1.2
Lavori geometrici

Con l'approvazione definitiva in data 20 gennaio 1999, del nuovo riparto dei fondi, anche i lavori geometrici sono praticamente terminati.

La conclusione dei lavori di questo RT può essere prospettata entro la fine dell'anno prossimo.

2.2
Consuntivo finale

	
	Preventivo approvato

Fr.
	Importo sussidiato

Fr.
	Consuntivo finale

Fr.
	Variazioni

Fr.

	a)
Lavori costruttivi

b)
Lavori geometrici


-
I° Periodo


vecchio stato, nuovo riparto,



rilievo coltura, stime


-
II° Periodo (nuovo)



picchettazione, terminazione,



consegna fondi,



evasione ricorsi
	1'340'000.-

980'000.-

540'000.-
	1'320'000.-

980'000.-


	1'490'145.-

915'544.-

502'950.-
	+ 170'145.-

- 64'456.-

- 37'050.-

	Totale
	2'860'000.-
	2'300'000.-
	2'908'639.-
	+ 48'639.-


Nonostante l'aumento dei costi registrato per i lavori costruttivi dovuto in massima parte agli aumenti ufficiali, all'introduzione dell'IVA e ai danni provocati dalle forti piogge della primavera 2000, l'importo suppletorio rispetto al preventivo iniziale è di soli fr. 48'639.- poiché la riduzione di alcuni parametri valutati nella tassazione dei lavori geometrici e la semplificazione dei lavori di picchettazione e terminazione hanno permesso di diminuire i costi preventivati per i lavori geometrici.

2.3
Periodi da sussidiare

a)
Suppletorio al primo periodo dei lavori costruttivi comprendente


gli aumenti ufficiali, l'IVA e il ripristino delle opere danneggiate


dall'alluvione dell'anno 2000, dedotto l'importo di fr. 64'456.- del


minor costo dei lavori geometrici del I° periodo
fr.
105'689.-

b)
II° periodo (nuovo) dei lavori geometrici comprendente la


picchettazione, terminazione, consegna fondi e evasione dei ricorsi
fr.
502'950.-

Con il presente messaggio si propone all'onorando Gran Consiglio di stanziare i seguenti sussidi:

Suppletorio
I°
periodo
40%
di fr.
105'689.-
ossia fr.
42'276.-

Nuovo

II°
periodo
40%
di fr.
502'950.-
ossia fr.
201'180.-

3.
Relazione con le linee direttive e il piano finanziario

La proposta di sussidiamento per il RT Valcolla corrisponde a quanto previsto dalle Linee direttive e dal piano finanziario e più precisamente 

Oggetto: Valcolla
n. 500.561.2.900.11.

Essa non ha conseguenze di natura finanziaria sull'effettivo del personale.

4.
Conseguenze finanziarie per il Comune

L'opera è eseguita da Consorzi di proprietari privati i quali si assumono buona parte delle spese residue dopo deduzione dei sussidi federali e cantonali.

Secondo il piano provvisorio di finanziamento il contributo a carico del Comune di Valcolla è stato fissato in fr. 150'000.--.

Questo importo è già stato versato ai rispettivi consorzi RT.

Non è previsto un aumento di detto contributo.

5.
Considerazioni finali

Il sussidiamento finale proposto permette di terminare il RT nel Comune di Valcolla e creare le premesse per un uso razionale del territorio in generale e in particolare per la continuazione dell'attività agricola, come pure per l'esecuzione della misurazione ufficiale e successivamente l'introduzione del registro fondiario federale.

Sulla base delle considerazioni esposte, vi invitiamo a voler approvare l'allegato decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del consuntivo finale del raggruppamento terreni (RT) nel Comune di Valcolla, (Consorzio RT Scareglia - Signôra e Consorzio RT Colla - Cozzo), stanziamento del sussidio suppletorio del I° periodo di lavori e del II° periodo
Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 aprile 2001 no. 5103 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :
Articolo 1
Il consuntivo finale delle opere di raggruppamento terreni nel Comune di Valcolla (Consorzio RT Scareglia - Signôra e Consorzio RT Colla - Cozzo), il cui importo ammonta a fr. 2'908'639.-, è approvato.

Articolo 2
1A favore del progetto RT nel Comune di Valcolla, (Consorzio RT Scareglia - Signôra e Consorzio RT Colla - Cozzo), è stanziato un sussidio suppletorio per il I° periodo, pari al 40% di fr. 105'689.-, ossia fr. 42'276.- e un sussidio per il II° periodo, pari al 40% di fr. 502'950.-, ossia fr. 201'180.-.

2Il sussidio è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione bonifiche e catasto.

Articolo 3

Sono richiamate le disposizioni della Legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 riguardo all'obbligo di coltivazione, il divieto di frazionamento, la sottrazione all'uso agricolo dei fondi raggruppati e il rimborso dei sussidi cantonali e federali.

Articolo 4
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.
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