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TERRITORIO
Approvazione e sussidiamento del progetto suppletorio per la realizzazione della strada forestale Fou - Cascine in territorio di Sobrio

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporvi per esame, approvazione e stanziamento dei relativi sussidi il progetto suppletorio per la costruzione della strada forestale Fou - Cascine in territorio di Sobrio.

I.
INTRODUZIONE

Con il decreto legislativo del 23 novembre 1987 veniva approvato il progetto per la costruzione della strada forestale Fou-Cascine e di due piste d'esbosco in territorio di Sobrio.

Parimenti, a favore del Comune di Sobrio, veniva stanziato un sussidio pari al 40% dell'importo del preventivo preliminare 1986, ammontante a fr. 3'700'000.--.

Nel relativo messaggio n. 3206 del 19 agosto 1987 si sottolineava l’importanza dell’allacciamento dei boschi di Sobrio (ca 250 ettari) al fine di garantire un’adeguata gestione di soprassuoli con particolare funzione protettiva per i villaggi sottostanti e le importanti vie di comunicazione del fondovalle.

Nel dettaglio si prevedeva:

-
la costruzione della strada Fou - Cascine (3’760 ml)
fr.
3’142’000.--

-
la costruzione di due piste d’esbosco (800 ml)
fr.
558’000.--

Da parte sua la Confederazione, in data 28 dicembre 1990, approvava il progetto di dettaglio della strada Fou-Cascine stanziando un sussidio pari al 49 % del relativo preventivo di fr. 3’829’000.--.

II.
IL PROGETTO STRADALE ED I LAVORI ESEGUITI

Le caratteristiche tecniche della strada forestale come pure le finalità della stessa sono descritte nel messaggio citato.

I lavori sono stati eseguiti fra il 1990 e il 2000 conformemente al progetto approvato.

III.
I COSTI E IL PROGETTO SUPPLETORIO

Il costo finale dell'opera ammonta a fr. 3’983’919.50.

Rispetto al preventivo approvato il maggior costo risulta essere di fr. 841’919.50 (pari al 27% ca), ed è da attribuire al rincaro e ad interventi non prevedibili in fase di progettazione.

Di questo importo si chiede l’approvazione con lo stanziamento di un sussidio del 40 %, pari a fr. 336’767.80.

Per determinare il rincaro fra il 1987 (approvazione e stanziamento dei sussidi) e il 1990 (inizio dei lavori) ci si è basati sull' Indice dei costi di produzione (ICP) proposto dalla Società Svizzera degli Impresari Costruttori. L'aumento relativo al periodo citato per la categoria strade è del 15.1%; con un fattore di correzione pari al 75% il rincaro intervenuto prima dell'inzio dei lavori può essere quantificato in fr. 355'831.50.

Nel periodo 1990-2000 (durata dei lavori) l'importo relativo al rincaro (manodopera, macchinari e materiali) e alle indennità intemperie effettivamente pagato ammonta a fr. 273'690.35.

Tra i lavori imprevisti segnaliamo la correzione idraulica del Riale di Usc, determinata da un improvviso dissesto di un ammasso roccioso che minacciava la sicurezza non solo degli utenti della strada forestale ma anche dell'abitato di Ronzano. Il costo di questi lavori è di fr. 243'321.75.

Da quanto sopra risulta che:

-
il 75% ca del sorpasso è rappresentato dal rincaro intervenuto nel periodo 1987-2000;

-
la somma dei tre importi citati (rincaro più intervento di premunizione non prevedibile) ammonta a fr. 872'843.60 e supera di fr. 30'924.10 il sorpasso effettivo: ciò significa che l'esecuzione dell'opera cosi come prevista non ha causato sorpassi. 

IV.
RELAZIONE CON IL PIANO FINANZIARIO

L'investimento relativo al progetto suppletorio in esame è compatibile con i limiti di credito stabiliti dal Piano Finanziario 2000-2003 (voce  551 2 102 12).  

V.
CONCLUSIONI

I lunghi tempi di realizzazione, specialmente nella prima fase, hanno portato a forti rincari, che giustificano i costi supplementari di un’opera di notevole importanza per la gestione di un patrimonio boschivo con particolari funzioni di protezione.

Con l’intento di completare il finanziamento della strada forestale Fou - Cascine del Comune di Sobrio, vi invitiamo ad approvare il decreto legislativo allegato.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l’approvazione ed il sussidiamento del progetto suppletorio di costruzione della strada forestale Fou - Cascine del Comune di Sobrio

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 12 giugno 2001 no. 5128 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

È approvato il progetto suppletorio, preventivato in fr. 841’919.50, per la costruzione della strada forestale Fou - Cascine.

Articolo 2

È accordato a favore del Comune di Sobrio lo stanziamento di un sussidio cantonale di 
fr. 336’767.80 pari al 40% di fr. 841’919.50. Il sussidio va a carico del conto contributi di investimento del Dipartimento del Territorio.

Articolo 3

I sussidi saranno versati in base alla liquidazione finale debitamente approvata e saldata.

Articolo 4

Il Comune di Sobrio si impegna alla buona manutenzione dell'opera.

Articolo 5

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
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