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26 maggio 2004
TERRITORIO
Stanziamento di un credito di fr. 3'400'000.-- per la terza tappa di interventi di sistemazione sulla strada principale delle Centovalli (A560)

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

vi sottoponiamo per approvazione la richiesta di un credito destinato al proseguimento delle opere di sistemazione sulla strada principale delle Centovalli (A560).

1.
ISTORIATO

Con DL 23.06.1999 e 10.12.2001 venivano concessi 2 crediti di fr. 5.0 mio rispettivamente fr. 6.0 mio per la realizzazione a tappe di 15 interventi puntuali sulla strada principale delle Centovalli, sul tratto Intragna - Rì di Verdasio, per un totale di fr. 11.0 mio.

La Confederazione ha riconosciuto come sussidiabile in prima tappa un volume di lavoro di fr. 3.6 mio (tasso 69%) e in seconda tappa un ulteriore volume di lavoro di fr. 5.0 mio (tasso 58%).

La Confederazione ha liquidato tutti questi contributi alla fine del 2003.

Dei 15 interventi previsti solo quello della Valle Ingiustria (no. 5) non ha potuto essere eseguito in quanto con il proseguimento degli studi si è rivelata la necessità di un progetto diverso, con conseguente approfondimento ambientale e pubblicazione di un Piano Generale. Visto il notevole impegno finanziario (fr. 3.0 - 4.0 mio) la Confederazione non può considerarlo nei suoi programmi e l'intervento viene pertanto procrastinato.

L'ubicazione degli interventi è visibile nella planimetria allegata al presente messaggio (allegato 1).

Al 31.12.2003 dei 14 interventi previsti (15 meno la Valle Ingiustria, per la quale si è comunque proceduto agli studi e alla progettazione) 2 sono ancora in corso (12 e 15), per 4 di questi manca unicamente lo strato di usura della pavimentazione (3, 4, 6, 7).

La tipologia dei lavori eseguiti e da eseguire è incentrata su un aumento della sicurezza e su una miglior viabilità (incrocio di mezzi più sicuro, miglior visibilità in curva ecc.).

I benefici di tali sistemazioni risultano evidenti. Le opere comprendono:

-
allargamenti più o meno puntuali di curve e tratti stretti,

-
l'assicurazione dei cigli con il rifacimento del cordolo e la posa di barriere di sicurezza, 

-
il rifacimento delle pavimentazioni nei tratti interessati e tra di essi.

Solo l'intervento no. 5 prevede un'impostazione diversa, proponendo un ponte che elimini un'insidiosa curva a ferro di cavallo presso l'attraversamento della Valle Ingiustria. Un esame del costo / beneficio ha portato a favorire una variante con il suddetto ponte. Come detto però la nuova costruzione ha richiesto e richiede procedure approfondite, al momento Confederazione e Cantone si sono accordati per un rinvio, a favore però di un ulteriore contributo per terminare tutti gli altri interventi della tratta. Il progetto verrà comunque approntato in attesa di poterlo eseguire in un futuro a medio termine.

La situazione contabile aggiornata al 31.12.2003 è descritta al punto seguente.

2.
CONTINUAZIONE DEI LAVORI

Il credito richiesto per la terza tappa riguarda principalmente l'esecuzione degli interventi integrativi necessari per garantire una sicurezza costante sul tratto Intragna - Rì di Verdasio (1A, 2A ecc.).

La Confederazione ha riconosciuto la fondatezza di tale necessità e approvato la completazione degli interventi 1-15, senza Valle Ingiustria, e integrativi per un volume di lavoro globale di ca. fr. 15.0 mio.

La richiesta di credito di fr. 3'400'000.- si inquadra pertanto nella situazione seguente.

	Interventi
	Saldo al 31.12.2003
	Da eseguire 
a partire dal 01.01.2004
	Totale

	· Fasi 1 e 2 (WBS 781 59 2693, 2694)

interventi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11,14
	4'674'089.--
	-.--
	4'674'089.--

	· Fase 3 (WBS 781 59 2736)

interventi 3,4,6,7
	3'293'477.--
	400'000.--
	3'693'477.--

	· Fase 4 (WBS 781 59 2772)

interventi 12 + 15
	681'899.--
	2'000'000.--
	2'685'899.--

	· Interventi integrativi (WBS 781 59 2778)
	374'359.--
	2'700'000.--
	3'074'359.--

	· Valle Ingiustria (WBS 781 59 2749)

studi e progetti
	39'920.--
	200'000.-
	239'920.--

	TOTALE 
	9'063'744.--
	5'300'000.--
	14'363'744.--

	TOTALE CREDITI (ARROTONDATO)
	
	
	14'400'000.--


Gli importi sono comprensivi di esecuzione, progettazione ed eventuale acquisizione di terreni e diritti.

Si ribadisce l'opportunità, evidenziata dagli importi esposti, di continuare con la preparazione dei progetti per la Valle Ingiustria, in attesa che l'opera possa trovare spazio finanziario sia a livello cantonale che federale.

La differenza tra il totale dei costi previsti e i crediti finora concessi (11.0 mio di franchi) corrisponde alla presente richiesta di credito di fr. 3.4 mio, per i dettagli delle spese si rimanda alla tabella (allegato 2).

La Confederazione ha confermato il contributo del 58% (pari a ca. 3.0 mio di franchi) sul volume di lavoro rimanente, a patto che i lavori siano terminati entro la fine del 2005 e il relativo contributo così liquidato per tale termine.

3.
LINEE DIRETTIVE E PIANO FINANZIARIO

Il credito è previsto a Piano finanziario 2004-2007 del settore 62 strade cantonali, posizione 622 09 02, collegata agli elementi WBS 781 59 2736, 2749, 2772, 2778 e 5015 per le uscite e all'elemento WBS 781 69 1031 per le entrate.

A livello organizzativo la realizzazione non richiede alcun adattamento dell'organico del personale.

Nell'invitarvi cortesemente ad approvare il disegno di decreto legislativo allegato vi preghiamo di gradire, signor Presidente, signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di franchi 3'400'000.00 per la terza tappa di interventi di sistemazione sulla strada principale delle Centovalli (A560)
Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 26 maggio 2004 n. 5527 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

È approvata la concessione di un credito di franchi 3'400'000.00 per la terza tappa di interventi di sistemazione sulla strada principale delle Centovalli (A560).

Articolo 2

Il credito sarà iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni.

Articolo 3

I contributi federali saranno accreditati alla corrispondente voce d'entrata.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
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