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TERRITORIO
Stanziamento di un credito complessivo di franchi 5'800'000.-- per il periodo 2008-2011 destinato ai lavori di miglioria e di costruzione dei sentieri escursionistici di importanza cantonale nonché la modifica di un articolo della Legge sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente Messaggio abbiamo il piacere di sottoporvi la richiesta di un credito complessivo 5,800 mio franchi per il periodo 2008-2011 da destinare al settore dei sentieri escursionistici d’importanza cantonale e più precisamente a favore delle attività di miglioria e di ricostruzione degli stessi. Con questo secondo credito complessivo si intende proseguire con la base di programmazione e di gestione iniziata nel 2003 allo scopo di ottemperare i dettami della Legge sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici (LCPS).

Con questo Messaggio si sottopone pure una modifica della LCPS in conseguenza dell’istituzionalizzazione da parte degli Enti turistici di Pool per la manutenzione, la segnaletica e la percorribilità dei sentieri escursionistici.

Entro la fine del quadriennio 2008-2011 il Consiglio di Stato sottoporrà al Parlamento la richiesta di credito per il periodo 2012-2015.
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1.
LA RETE DEI SENTIERI ESCURSIONISTICI QUALE ELEMENTO ESSENZIALE DELL'OFFERTA TURISTICA

L'escursionismo, e per esso la rete dei sentieri, è indiscutibilmente uno degli elementi basilari per le attività ricreative dei ticinesi e dei turisti. La possibilità d'escursionismo è da sempre una delle componenti fondamentali dell'offerta turistica del Cantone Ticino.

I risultati di un’inchiesta commissionata nel 1974 dall’Ente ticinese per il turismo all’Università di San Gallo evidenziavano il ruolo centrale dell'escursionismo. Alla domanda "quali attività avete svolto durante il soggiorno in Ticino?" (pag. 33) gli intervistati in effetti, benché scelti unicamente nei centri turistici di Locarno, Ascona e Lugano, hanno menzionato al 1° e al 2° posto le escursioni e le passeggiate. Alla domanda "cosa è particolarmente piaciuto?" troviamo di nuovo la possibilità di escursioni e passeggiate al 1° posto (pag. 52).

L’indagine di mercato “L’ospite in Ticino” dell’ottobre 2002 ha confermato questi risultati: l’attività principale svolta durante le vacanze in Ticino è l’escursionismo (31%), gli elementi d’offerta ritenuti più importanti sono il paesaggio e la natura (48%) e infine l’immagine di una vacanza in Ticino per chi non ci è mai stato conferma l’escursionismo (50%) al primo posto.

I sondaggi effettuati a livello svizzero dalla Conferenza dei direttori turistici regionali svizzeri confermano nuovamente la grande importanza per il turismo del prodotto "escursionismo".
In un recente studio commissionato da Swiss-Olimpic “Probleme, Strategie und Perspektiven der Schweizer Sportvereine” redatto da Markus Lamprecht, Kurt Murer, Hanspeter Stamm, nel capitolo concernente le attività sportive più attrattive in Svizzera, risulta che il 32% della popolazione attiva pratica regolarmente l’escursionismo, ciò che corrisponde a circa 1'500'000 persone.

Infine un’inchiesta effettuata durante l’estate 2006 in Germania ha eletto il Ticino come il miglior Schweizer Wanderziel des Jahres 2006/07.

2.
I SENTIERI ESCURSIONISTICI: BREVE CRONISTORIA DEGLI ATTI UFFICIALI

Di seguito, una breve cronistoria degli atti ufficiali del settore.
A livello svizzero:

· a seguito di un'iniziativa popolare del 1974, il 19 febbraio 1979 popolo (77,6% di si) e Cantoni (tutti) hanno approvato l'articolo costituzionale che attribuisce alla Confederazione la competenza a determinare i principi applicabili alle reti di sentieri e percorsi pedonali. L'articolo stabilisce altresì che la sistemazione delle reti dei sentieri e percorsi pedonali incombe ai Cantoni;

· il 4 ottobre 1985 le Camere federali hanno adottato la Legge federale sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS). In essa si affida ai Cantoni il compito di allestire i piani delle reti dei percorsi pedonali e dei sentieri escursionistici al fine di costruirli, sistemarli, mantenerli e eventualmente sostituirli quando non possono più svolgere le funzioni che sono loro peculiari;

· con l’Ordinanza federale sui percorsi pedonali e i sentieri (OPS) del 26 novembre 1986 sono poi state precisate le disposizioni della LPS.

A livello cantonale:

· con il Decreto esecutivo del 15 gennaio 1992 il Cantone ha stabilito la rete provvisoria dei sentieri escursionistici, valida fintanto che non entrano in vigore i piani cantonali;

· la Legge cantonale sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici, del 9 febbraio 1994, regola sia il settore dei sentieri escursionistici sia quello dei percorsi pedonali. Per il settore dei sentieri escursionistici fissa la procedura per l'allestimento dei piani e stabilisce le norme per il mantenimento delle reti e per il loro finanziamento;

· il 1° dicembre 1993 è stata fondata l’Associazione ticinese per i sentieri escursionistici (ATSE), associazione che ha come scopo la promozione dell'escursionismo pedestre, segnatamente mediante l'allestimento di una rete di itinerari escursionistici;

· il 6 giugno 1994 il Cantone ha affidato all'ATSE il mandato di proporre la rete cantonale dei sentieri escursionistici. Fino ad oggi, sono stati approvati definitivamente i seguenti piani:

-
Valle Maggia (10 luglio 2001, ris. gov. 3370),

-
Riviera (10 luglio 2001, ris. gov. 3371),

-
Blenio (1° ottobre 2002, ris. gov. 4632),

-
Leventina (1° ottobre 2002, ris. gov. 4633),

-
Malcantone (22 giugno 2004, ris. gov. 2810),

-
Bellinzonese (22 giugno 2004, ris. gov. 2811),

-
Mendrisiotto (22 giugno 2004, ris. gov. 2812),

-
Luganese (22 giugno 2004, ris. gov. 2813),

-
Verzasca (10 maggio 2005, ris. gov. 2312),

-
Locarnese (14 novembre 2006, ris. gov. 5629; non ancora cresciuta in giudicato);

· il 30 novembre 1998 l'on. Roland David e confirmatari inoltrano una Mozione per l'istituzione di un credito quadro nell'ambito della Legge sul turismo riguardante la costruzione e la gestione dei sentieri pedestri;

· il Consiglio di Stato il 14 dicembre 1999 ha presentato, in risposta alla mozione, un Messaggio (n. 4948) che indicava i futuri indirizzi di azione del Cantone nel settore;

· il 6 giugno 2001 il Consiglio di Stato ha emanato il Decreto esecutivo che istituisce la Commissione cantonale dei sentieri, che ha lo scopo di coordinare le attività di sistemazione della rete dei sentieri;

· il Consiglio di Stato il 16 ottobre 2002 ha presentato un Messaggio (n. 5312) concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 6'750'000.-- destinato ai lavori di miglioria e di costruzione dei sentieri escursionistici di importanza cantonale, richiesta approvata dal Parlamento in data 24 marzo 2003.

3.
OBIETTIVI E PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE CANTONALE IN MATERIA, FINANZIAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE
3.1
Obiettivi

La Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) disciplina la pianificazione, la costruzione e la sistemazione di reti comunicanti di percorsi pedonali e di sentieri escursionistici (art. 1, cpv. 1). Secondo l’art. 17 cpv. 1, i percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici indicati nei piani sono liberamente percorribili a piedi.

3.2
Principi di pianificazione e di segnalazione delle reti dei sentieri escursionistici

Il Cantone designa in un apposito piano i percorsi, esistenti o previsti, che costituiscono la rete dei sentieri escursionistici. Vi sono segnatamente fissati i percorsi che permettono di raggiungere le zone di ricreazione e di svago, i siti panoramici, i monumenti, le installazioni turistiche, le capanne alpine, le fermate dei trasporti pubblici; per quanto possibile sono inclusi anche i tratti di percorsi storici. Su tutta la rete cantonale dei sentieri escursionistici la segnalazione è conforme alle direttive federali e cantonali (art. 15 LCPS).

Per la pianificazione, la manutenzione, la segnalazione e la costruzione i compiti operativi sono ripartiti nel seguente modo: 

· la pianificazione delle reti di sentieri escursionistici è attribuita al Cantone, il quale cura le procedure di allestimento e di approvazione dei piani. Il Cantone ha dato mandato all'ATSE di preparare una proposta di rete, collaborando con gli Enti turistici locali;

· i lavori di miglioria delle reti dei sentieri escursionistici sono affidati agli Enti turistici locali;

· la segnalazione delle reti dei sentieri escursionistici è curata dagli Enti turistici locali;

· la costruzione di nuovi sentieri o la loro ricostruzione è compito assegnato al Cantone.

3.3
Finanziamento del settore

Le spese di pianificazione della rete dei sentieri escursionistici sono a carico del Cantone (Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità).

Le spese di miglioria delle reti sono assunte dagli Enti turistici locali con un importo di ca. fr. 1’300'000.-- annui. Il Cantone vi contribuisce annualmente con un importo di fr. 1'100'000.--, deciso nell’ambito della prima richiesta di credito quadro.

Le spese di costruzione dei sentieri escursionistici sono assunte dal Cantone almeno nella misura del 70% e dagli Enti turistici locali, Comuni, Patriziati o altri Enti pubblici o privati nella misura massima del 30% (art. 11 LCPS). Con l’approvazione della richiesta di credito quadro del 16 ottobre 2002 è stato attivato anche questo tipo di finanziamento.

3.4
Organizzazione del settore

Il Decreto esecutivo del 15 gennaio 1992 ha designato l’allora Sezione dei trasporti del Dipartimento del territorio quale servizio tecnico preposto ai percorsi pedonali e ai sentieri escursionistici (conformemente all'art. 13 LPS). Essa svolge i compiti affidati dalla Legge cantonale al Cantone.

Le proposte di reti di sentieri escursionistici sono elaborate dall'ATSE per il tramite della sua commissione tecnica.

Dal 2002 gli Enti turistici locali, nell'ambito delle discussioni condotte con il Cantone per migliorare l'efficacia degli interventi e aumentare i contributi cantonali, si sono raggruppati in tre "Pool sentieri" così delimitati:
· Alto Ticino: il 1° marzo 2001, gli Enti turistici di Bellinzona e dintorni, Biasca e Riviera, Blenio, Gambarogno e Leventina sottoscrivono una convenzione con la quale si impegnano a coordinare e rendere operativa la loro attività di manutenzione, costruzione e segnaletica dei sentieri escursionistici dei rispettivi comprensori. Il compito di amministrare il “Pool Sentieri Alto Ticino” e di rappresentare i cinque ETL nell’ambito dei rapporti tecnici, operativi e finanziari con il Cantone (Dipartimento del Territorio), con la CCS, con L’ ATSE e con Ticino Turismo è stato affidato al Direttore dell’ET di Biasca e Riviera. Operativamente il Pool è organizzato nel seguente modo:

· squadra Valle Leventina (magazzino a Faido): 1 responsabile a 12 mesi + 4 stagionali a 9 mesi;

· squadra Valle di Blenio (magazzino a Torre): 1 responsabile a 12 mesi + 2 stagionali a 9 mesi;

· squadra Bellinzonese e Riviera (magazzino a Biasca): 1 responsabile a 9 mesi + 2 stagionali a 9 mesi;

· squadra Gambarogno (magazzino a Vira): 1 responsabile a 6 mesi + 1 stagionale a 6 mesi.

Il Pool dispone pure della possibilità di impiegare contemporaneamente 2 persone che prestano servizio civile, come pure 7 persone assegnate dal programma occupazionale (PO). Durante i mesi estivi, quando la vegetazione raggiunge il massimo della crescita e questo su tutto il territorio, il Pool si vede costretto a far capo a delle collaborazioni esterne (Patriziati, Comuni, Enti o Associazioni) che garantiscono lo sfalcio dell’erba. Queste prestazioni vengono riconosciute finanziariamente tramite la stipulazione di contratti specifici.

L’intera rete è mantenuta e segnalata con un costo annuo di ca. fr. 980'000.--, coperto nel seguente modo: contributo cantonale LCPS, fr. 420'000.--; contributo ETL (tassa di soggiorno), fr. 485'000.--; altri contributi, fr. 75'000.--.

· Locarnese e Vallemaggia, comprendente Ente Turistico Lago Maggiore, Ente Turistico Tenero e Valle Verzasca e Vallemaggia Turismo. Nel gennaio 2001 i tre Enti turistici hanno sottoscritto una convenzione con la quale si impegnano a coordinare e rendere operativa la loro attività di manutenzione, costruzione e segnaletica dei sentieri escursionistici dei rispettivi comprensori. Il compito di amministrare il “Pool Sentieri Locarnese e Vallemaggia” e di rappresentare i tre ETL nell’ambito dei rapporti tecnici, operativi e finanziari con il Cantone (Dipartimento del Territorio), con la CCS, con L’ ATSE e con Ticino Turismo è stato affidato ad un rappresentante di Vallemaggia Turismo. 

Il Pool Locarnese e Vallemaggia è organizzato in diverse squadre locali che fanno capo al responsabile di ogni ETL. Le squadre fisse hanno potuto beneficiare in questi anni, a seconda delle esigenze e possibilità, di diversi piani occupazionali. 

L’intera rete è mantenuta e segnalata con un investimento annuo di circa fr. 980'000.--, coperto nel seguente modo: contributo cantonale LCPS, fr. 350'000.--; contributo ETL (tassa di soggiorno), fr. 450'000.--; fr. 180'000.-- altri contributi.

· Sottoceneri, comprendente Lugano Turismo, Malcantone, Mendrisiotto: nel gennaio 2001, gli Enti turistici di Lugano, Malcantone e Mendrisiotto, sottoscrivono una convenzione con la quale si impegnano a coordinare e rendere operativa la loro attività di manutenzione, costruzione e segnaletica dei sentieri escursionistici dei rispettivi comprensori. Il compito di amministrare il “Pool Sentieri Sottoceneri” e di rappresentare i tre ETL nell’ambito dei rapporti tecnici, operativi e finanziari con il Cantone (Dipartimento del Territorio), con la CCS, con L’ ATSE e con Ticino Turismo è stato affidato rappresentante di Lugano Turismo. Operativamente il Pool è organizzato nel seguente modo:

· squadra Lugano Turismo (magazzino a Tesserete): 2 responsabili a 12 mesi + 8 collaboratori da programmi occupazionali;

· nel Malcantone la conservazione dei sentieri è delegata con contratti singoli a una quindicina di operatori privati ognuno dei quali si occupa di un determinato settore del comprensorio;
· nel Mendrisiotto il territorio è invece suddiviso in due parti delimitate dal tracciato della ferrovia. Il settore orientale è affidato dall’ETL all’AFOR della RVM mentre ad ovest opera una gruppo direttamente subordinato all’ente.
L’intera rete è mantenuta e segnalata con un costo annuo di ca. fr. 620'000.--, garantito nel seguente modo: contributo cantonale LCPS, fr. 233'000.--; contributo ETL (tassa di soggiorno), fr. 387'000.--.
La Commissione cantonale dei sentieri (CCS), istituita con Decreto esecutivo del 6 giugno 2001, è composta da un membro per ogni Pool sentieri, da un rappresentante dell'ATSE e da un presidente designato dal Cantone. Mediante l’impiego di un ispettore che si muove giornalmente sul terreno, essa coordina e sorveglia l’efficacia e l’efficienza dei Pool nel campo della conservazione e della segnaletica dei sentieri escursionistici.

4.
bilancio della richiesta di un credito complessivo di franchi 6'750'000.-- per il periodo 2003-2007

Con il Messaggio del 16 ottobre 2002 erano perseguiti i seguenti obiettivi:

· conclusione della pianificazione cantonale;

· applicazione sistematica di piani di interventi di manutenzione ca. ogni 3 anni;

· completamento della segnaletica verticale e orizzontale su tutto il territorio;

· ricostruzione o riparazione di sentieri degradati o danneggiati da alluvioni o franamenti;

· informatizzazione dei dati sullo stato dei sentieri, sulla segnalazione e sugli interventi effettuati;

· introduzione della contabilità analitica in tutto il settore.

Per far fronte alle esigenze del settore, il Parlamento aveva approvato lo strumento del credito quadro per stabilire una base di programmazione e di gestione sufficientemente ampia nel tempo.

Di seguito, i risultati raggiunti.

4.1
Stato della pianificazione

La pianificazione dei sentieri consiste nel definire una rete organica di itinerari escursionistici che permetta di raggiungere le zone di ricreazione e di svago, i siti panoramici, i monumenti, le istallazioni turistiche e le capanne alpine. La rete dei sentieri escursionistici deve essere ben collegata a quella dei trasporti pubblici.

I sentieri che fanno parte del Piano cantonale dei sentieri escursionistici:

· sono liberamente percorribili a piedi (dichiarazione di utilità pubblica);

· sono tutelati contro interventi che possono ostacolare o impedire il loro uso pedonale;

· sono segnalati con la segnaletica ufficiale (cartelli gialli, bianco/rossi, bianco/blu);

· sono mantenuti e sistemati dagli ETL con il contributo del Cantone.

Come si è detto in precedenza il Cantone ha delegato nel 1994 all'ATSE, in particolare alla sua Commissione tecnica, il compito di allestire il piano cantonale dei sentieri escursionistici.

Per adottare un piano devono essere svolti i seguenti passi, prescritti dalla Legge:

· allestire un progetto (ATSE) collaborando con ETL, Patriziati e Comuni per metterlo a punto (ATSE);

· sentire i servizi cantonali (Sezione della mobilità);

· consultare i Comuni (Sezione della mobilità);

· pubblicare il piano (Sezione della mobilità);

· evadere i ricorsi e adottare, in via definitiva, il Piano (Consiglio di Stato).

La rete dei sentieri escursionistici cantonali si estende su ca. 3'594 km così ripartiti:

· Pool Sentieri Alto Ticino

	
	Lunghezza in km
	Superficie in km2

	Leventina
	
645
	
480

	Blenio
	
362
	
361

	Biasca e Riviera
	
153
	
166

	Bellinzona e dintorni
	
262
	
193

	Gambarogno
	
128
	
52

	Totale Pool sentieri Alto Ticino
	
1’550
	
1’252


· Pool sentieri Locarnese e Vallemaggia

	
	Lunghezza in km
	Superficie in km2

	Valle Maggia
	
475
	
569

	Lago Maggiore
	
468
	
239

	Tenero e Verzasca
	
249
	
260

	Totale Pool sentieri Locarnese e Vallemaggia
	
1’192
	
1’068


· Pool sentieri Sottoceneri

	
	Lunghezza in km
	Superficie in km2

	Lugano
	377
	
219

	Malcantone
	194
	
76

	Mendrisio e Basso Ceresio
	280
	
127

	Totale Pool sentieri Sottoceneri
	851
	
422


	Totale Pool sentieri
	
ca. 3’594
	
2’742


L’evoluzione dello stato della pianificazione dei sentieri è la seguente:

	
	Ottobre 2002
	Fine 2005
	Fine 2006
	Fine 2007 (presumibile)

	
	E
	pa
	PA
	E
	pa
	PA
	E
	pa
	PA
	E
	pa
	PA

	Leventina
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X

	Blenio
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X

	Biasca e Riviera
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X

	Bellinzona e dintorni
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X

	Gambarogno
	X
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	X

	Valle Maggia
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X

	Lago Maggiore
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	X

	Tenero e Verzasca
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X

	Lugano
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X

	Malcantone
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X

	Mendrisiotto e Basso Ceresio
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X


Legenda

E
in elaborazione (ATSE)

pa
in procedura di adozione (Sezione della mobilità)

PA
Piani approvati (Consiglio di Stato)

Il Piano del Gambarogno, attualmente in fase di procedura di adozione (la consultazione presso gli enti interessati si è conclusa a fine settembre 2006), sarà adottato da questo Consiglio entro la fine del primo semestre 2007.

L’obiettivo posto è stato quindi raggiunto e l’intero Cantone disporrà di una rete di sentieri approvata entro la fine del 2007.

4.2
Stato della conservazione

I tre "Pool sentieri" riferiscono che lo stato di conservazione dei sentieri è nel complesso giudicato abbastanza buono; occorre tuttavia proseguire con gli interventi di recupero, in particolare con quelli volti a riparare i danni provocati dalle intemperie.

Di seguito presentiamo uno specchietto che sintetizza lo stato della conservazione dei sentieri:
	Situazione
	Obiettivo

	
	Ottobre 2002
	Fine 2005
	Fine 2006
	Fine 2007

	Leventina
	ab
	b
	b
	b

	Blenio
	ab
	b
	b
	b

	Biasca e Riviera
	s
	ab
	ab
	b

	Bellinzona e dintorni
	i
	ab
	ab
	b

	Gambarogno
	ab
	b
	b
	b

	Valle Maggia
	s
	ab
	ab
	b

	Lago Maggiore
	as
	d
	ab
	ab

	Tenero e Verzasca
	s
	d
	d/ab
	ab

	Lugano
	s
	mb
	mb
	mb

	Malcantone
	s
	ab
	ab
	ab

	Mendrisiotto e Basso Ceresio
	s
	s
	s
	d


Legenda:

mb
molto buona

b
buona

ab
abbastanza buona

d
discreta

s
sufficiente

as
appena sufficiente

i
insufficiente

L’esperienza di questi anni ci permette di affermare che sull’arco di 3-4 anni, la rete viene ripercorsa e mantenuta nella sua totalità.

L’obiettivo qualitativo e di sicurezza impone di ridurre questo lasso di tempo, comunque già buono, soprattutto grazie al lavoro dell’ispettore della CCS e alla collaborazione con i servizi forestali e i guardacaccia.

4.3
Stato della segnaletica

La segnaletica dei sentieri si compone di segni dipinti sul terreno (gialli, bianco/rossi, bianco/blu) e di cartelli che indicano le mete e i tempi di percorrenza. 

Lo stato della segnaletica è nel complesso ancora molto eterogeneo tra i diversi comprensori; nella maggior parte dei comprensori si sono profusi grandi sforzi e la situazione è ora buona, in altri invece è appena sufficiente.
	Situazione
	Obiettivo

	
	Ottobre 2002
	Fine 2005
	Fine 2006
	Fine 2007

	Leventina
	mb
	mb
	mb
	mb

	Blenio
	b
	mb
	mb
	mb

	Biasca e Riviera
	b
	b
	b
	b

	Bellinzona e dintorni
	i
	s
	s
	b

	Gambarogno
	b
	b
	b
	mb

	Valle Maggia
	b
	b
	b
	b / mb

	Lago Maggiore
	s
	d
	ab
	ab / b

	Tenero e Verzasca
	s
	s s
	s /d
	d

	Lugano
	as
	2/3 mb

1/3 as
	mb
	mb

	Malcantone
	b
	s
	as
	as

	Mendrisiotto e Basso Ceresio
	b
	s
	s
	s


Legenda

mb
molto buona

b
buona

ab
abbastanza buona

d
discreta

s
sufficiente

as
appena sufficiente

i
insufficiente

4.4
Itinerari sistemati

Nel 2002 i Pool avevano definito gli itinerari da sistemare nel quinquennio 2003-2007. La tabella che segue sintetizza i tempi operativi dei lavori di sistemazione.

	Situazione
	Obiettivo

	Pool
	Sentiero
	Fine 2005
	Fine 2006
	Fine 2007 

	
	
	NI
	IC
	C
	NI
	IC
	C
	NI
	IC
	C

	Alto Ticino
	Albergo Piora-Passo Forca
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	X

	
	Capanna CAS Adula-Capanna UTOE Adula
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X

	
	Centro Nordico Campra-Pian Segno
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X

	
	Diga Val d'Ambra-Mondo-Pozzo
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	X

	
	Gudo-Sementina-Alpe Mognone-Alpe Morisciolo
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	X

	
	Indemini-Monteviasco
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	X

	
	Iragna-Citt-Pozzo
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X

	
	Iragna-Tör
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X

	
	Lago Luzzone-Scaradra-Passo Soreda
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	
	Mazzorino-Biasagn
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	X

	
	Moleno-Alpe di Ripiano-Alpe Leis
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	X

	
	Monti di Vira-Poncino della Croce
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	X

	
	Pinet Cadagno
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	X

	
	Prato di Dentro-Alpe Lesgiün-Alpe Giumella
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X

	
	Preonzo-Cher-Alpe di Ripiano
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	X

	
	Sentiero Nara-Fornace-Cherz-Alpe di Nara
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X

	
	Sentiero Tremorgio (Pian Mott)
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X

	
	Val Canaria-sotto Bocchetta Cadlimo
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	X

	
	Val Gagnone
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X

	
	Valle Cresciano-Sotaregn-Ruscada
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	X

	
	Valle di Osogna
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	
	Valle Morobbia, salita al Camoghé dalla Valmaggina
	X
	
	
	X
	
	
	
	X
	

	
	Sistemazione accesso Capanna Motterascio
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X

	
	Gnosca-Monti Naseri-Cima d'Aspra
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	X

	Locarnese e Valle Maggia
	Cerentino-Collinasca
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	
	Corino-Alpe Mater-Bosco Gurin
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	
	Diversi interventi in zona Robiei
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	
	Gordevio-Brunescio-Madone-Cima del Trosa
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	
	Gordevio-Piano-Vegnasca-Cimetta
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	
	Pian Crosc-Campo Vallemaggia
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	

	
	Sistemazione Cabiöi-Capanna Cognora
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	
	Risistemazione del Sentierone della Verzasca
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	
	Robiei-Bocchetta di Vallemaggia
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	
	Passo Redorta
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	

	
	Sentiero Val d'Efra
	vv X
	vm X
	
	
	X
	
	
	X
	

	
	Solduno-Ponte Brolla (Vattagne)
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Sottoceneri
	Alpe Bolla-Monte Boglia-Brè
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	

	
	Alpe del Tiglio-Valle di Caneggio
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	

	
	Caprino-Cantine di Gandria
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	

	
	Zona del Monte Tamaro
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	

	
	Zona del Pairolo
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	

	
	Zone di Medeglia, Cima di Medeglia e Monte Ceneri
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	


Legenda

NI
non iniziato

IC
in corso

C
concluso

Oltre alle sistemazioni a suo tempo pianificate i Pool sono pure intervenuti o lo faranno entro fine 2007 sui seguenti tratti:

	Pool
	Sentiero

	Alto Ticino
	Cap. Leit - Cap. Tencia

	
	Orbello-Passo della Mula - Mt. di Cò

	
	Mt. Juri - Mt. Artore

	
	Pianezzo - Mt. di Verona

	
	Cap. Motterascio - Crap la Crusch

	
	Alpe di Pignone - Cap. Gana Rossa

	
	Croce del Bosc - Pizzo di Cadrèigh

	
	Passo Bareta - Acquacalda

	
	Alpe di Prou - Alpe di Cióu 

	
	Alpe di Reggia - Mt. Gambarogno

	
	Alpe di Montoia - Alpe Sciaga

	
	Garzott-Rafüsc - Cap. Motterascio 

	
	Soi - Cap. Adula CAS

	
	Corzoneso - Valé

	
	Val Scaradra (con P.C.)

	Locarnese e Valle Maggia
	Sentiero 700° (Fiorasca)

	
	Prato Sornico - Cap. Soveltra

	
	Franamento Valle del Salto Maggia

	
	Maggia - Aiarlo

	
	Fusio-Passo Sassello

	
	Ponte Ghieiba (Peccia)

	
	Linescio - Collinasca

	
	Someo - Cap. Alzasca

	
	Maggia - Passo Deva

	
	San Carlo - Robiei

	
	Pescia Longa - Lionza 

	
	Bocchetta di Valle-Bordei (in attesa del CCS eventuale declassamento)

	
	Alpe Ruscada-Spruga

	
	Monte Bre - Vardabella - Monti della Trinità

	
	Viona – Monti di Lego 

	
	Cresmino - Auressio

	
	Pianino - Cresmino

	
	Vogorno-Odro-Bardäghé-Vogorno (Itinerario etnografico)

	Sottoceneri
	Novaggio - Bavoggio - Alpe Paz

	
	Novaggio - Paz - Astano

	
	Sessa - Beredino - Lisora - Bedigliora

	
	Sentieri vetta Lema

	
	Brusino Arsizio - Campana - Val Finate - Serpiano

	
	Rovio - Alpe di Melano - Bellavista

	
	Fontane - Monte San Giorgio

	
	Morbio Superiore - Caneggio

	
	Alpe Bolla - Monte Boglia - Brè

	
	Alpe del Tiglio - Valle Caneggio

	
	Zona del Monte Tamaro

	
	Zona del Pairolo

	
	Zona di Medeglia - Cima di Medeglia - Monte Ceneri

	
	San Lucio - Piandanazzo

	
	Vira - Monti di Brena

	
	Alpe Santa Maria di Lago – Camignolo

	
	Sonvico - Villa Luganese

	
	Gola di Lago - Alpe Muricc

	
	Tortoi – Alpe Duragno

	
	Miglieglia - Monte Lema

	
	Novaggio - Monte Lema

	
	Monteggio - Astano - Monte Lema

	
	Ponte Tresa - Ponte Cremenaga

	
	Alpe Brusino - Monte San Giorgio

	
	Serpiano - Alpe di Brusino

	
	Sagno - Sella Cavazza

	
	Somazzo - Bellavista

	
	Muggio - Scudellate

	
	Arogno - Pugerna

	
	Zona San Salvatore

	
	Monti di Mezzovico - Tortoi

	
	Alpe Duragno - Campo


4.5
Costruzione e ricostruzione di singoli sentieri

Nel quinquennio 2003-2007 è stato applicato per la prima volta, da quando la Legge cantonale sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici è entrata in vigore (1994), l’art. 11, che prevede la costruzione dei sentieri e il loro finanziamento nella misura di almeno il 70% da parte del Cantone, o, per il tramite di un mandato di prestazione cantonale, da parte di terzi (enti locali, patriziati, ecc.).

L’esperienza di questi anni ha messo in evidenza che le necessità di applicazione dell’articolo summenzionato non si rivolgono tanto alla costruzione di nuovi sentieri, quanto alla ricostruzione o alla riparazione di sentieri degradati o danneggiati. In effetti, gli interventi di ripristino dei sentieri sono molto costosi e i Pool non sono in grado di farvi fronte con i mezzi ordinari a loro disposizione.

La lista che segue evidenzia i tratti sui quali si è intervenuto e la situazione finanziaria presumibile al 31.12.2007 per questo tipo di lavoro:


[image: image1.emf]N. Intervento AnnoC/I Uscite Entrate Saldo

1 Ponte sul Nàla in zona Voisc, Valle d'Osogna 2004C 45'550 45'550

2 Sentiero ai Monti di Verona, S. Antonio 2004C 39'960 39'960

3 Avegno - Ponte Brolla 2005C 74'085 74'085

4 Caprino-Cantine di Gandria 2006C 193'570 193'570

5 All'Acqua-Capanna Pian Secco 2006C 91'000 91'000

6 Patriziato Dalpe: Prati Gera - Alpe Croslina 2006C 20'000 20'000

7 Patriziato Biasca: Fracion - Pianezza 2006C 15'000 15'000

8 Bruzella-Cabbio 2006C 25'000 25'000

9 Scudellate-Erbonne 2006C 20'000 20'000

10Bordoglio-Auressio 2006C 20'000 20'000

11Vecchia strada del Sosto 2007I 340'000 102'000 238'000

12Giumaglio-Alpe Spluga-Cap. Osola-Brione 2007C 227'500 227'500

13Sonvico-Villa Luganese 2007C 20'000 20'000

Totale 1'131'665 102'000 1'029'665

Disponibilità Messaggio/16.10.2002 1'250'000 150'000 1'100'000

Importo a disposizione per l'anno 2007 70'335

Legenda:

I = investimento del Cantone

C = contributo del Cantone


4.6
Informatizzazione dei dati sullo stato dei sentieri, sulla segnalazione e sugli interventi effettuati e introduzione della contabilità analitica

La Federazione Svizzera Sentieri (FSS) ha lanciato nel 1997 un programma nazionale per la gestione coordinata dei sentieri escursionistici tramite l’applicativo go-w@lk garantendo il proprio appoggio ai diversi organi cantonali o intercantonali che avrebbero eseguito questo lavoro.

Il Ticino ha aderito nel 2001 al programma nazionale, acquistando quattro licenze dell’applicativo go-w@lk per la gestione della propria rete escursionistica, demandando all’Associazione Ticinese per i Sentieri Escursionistici (ATSE) il ruolo di capo progetto.

Go-w@lk è un programma sviluppato a hoc sul GIS (sistema informativo geografico) ArcView, che permette la gestione dei sentieri, degli itinerari, il calcolo dei tempi di percorrenza, la creazione e la gestione della segnaletica verticale (cartelli) esistente o progettata e infine l’allestimento di documentazione per itinerari o passeggiate (profilo altimetrico e cartina con evidenziato il percorso, con i relativi tempi di marcia).

Il sistema permette:

· gestione e aggiornamento geometrie di base (reti sentieri e itinerari) 3600 km;

· assistenza e aggiornamento dati GIS;

· archiviazione dati della pianificazione.

Queste operazioni sono garantite mediante mandato esterno, mentre la gestione e produzione della segnaletica verticale (circa 5'000 punti di posa segnaletica), l’acquisizione e registrazione di differenze geometriche sul terreno rispetto alla pianificazione e l’assistenza turistica (informazione sugli itinerari) è assunta dai 3 Pool Sentieri.

Il progetto conclusosi nell’estate 2006 per un costo di fr. 370'000.-- è stato finanziato nel seguente modo:


ATSE capo progetto 
fr. 
35'000.--


DL 24.03.2003 (CQ) 
fr. 
190'000.--


Legge sul Turismo (Ltur) 
fr. 
110'000.--


3 Pool Sentieri 
fr. 
21'000.--


Altri (progetti Interreg) 
fr. 
14'000.--
Totale
fr. 
370'000.--

Go-w@lk si appoggia ad una solida banca dati. Tutte le informazioni necessarie possono essere utilizzate anche da altri applicativi, rispettivamente incrociate per fornire dati agli amministratori, ai tecnici, ai turisti ed ai politici per puntuali verifiche o informazioni. 

Sulla base dei dati raccolti sono già state prodotte cartine 1:25'000 e ortofoto 1:20'000 con i percorsi gestiti da go-w@lk. Si stanno sviluppando degli applicativi per il sostegno turistico nell’informazione front-office degli Enti Turistici Locali e per l’allestimento della contabilità analitica della manutenzione della rete.

5.
OBIETTIVI DELLA PRESENTE RICHIESTA DI CREDITO 2008-2011

Per il periodo 2008-2011 sono previsti i seguenti lavori:

· revisione della rete cantonale dei sentieri escursionistici;

· ottimizzazione dei piani di intervento di manutenzione, migliorando ulteriormente la comunicazione con gli altri partner (guardacaccia, forestali, ecc.);

· gestione informatizzata dei dati sullo stato dei sentieri, sulla segnalazione e sugli interventi effettuati;

· completamento della segnaletica verticale e orizzontale su tutto il territorio;

· introduzione definitiva della contabilità analitica in tutto il settore.

5.1
Revisione del Piano cantonale dei sentieri

I primi piani approvati dal Consiglio di Stato della rete dei sentieri escursionistici sono quelli della Riviera e della Valle Maggia; la loro data di approvazione risale al 10 luglio 2001. Entro la fine del primo semestre 2007 verrà verosimilmente approvato l’ultimo piano della rete cantonale, quello del Gambarogno.

L’art. 10 della LCPS prevede che il Piano cantonale venga rivisto periodicamente e all’occorrenza modificato secondo la procedura prevista per la sua approvazione. Questo lavoro di revisione avverrà nel quadriennio 2008-2011.

5.2
Lavori di conservazione e di segnaletica

Nel quadriennio 2008-2011 gli sforzi saranno profusi per migliorare lo stato della conservazione della rete e completare la segnaletica verticale e orizzontale su tutto il territorio cantonale.

5.3
Itinerari da sistemare

Nel dettaglio i Pool prevedono di sistemare nel prossimo quinquennio 2008-2011 principalmente i seguenti itinerari:

	
	Pool interessato

	
	Alto Ticino
	Locarnese e Valli
	Sottoceneri

	Miglieglia – Monte Lema
	
	
	X

	Novaggio – Monte Lema
	
	
	X

	Monteggio – Astano – Monte Lema
	
	
	X

	Ponte Tresa – Ponte Cremenaga
	
	
	X

	Alpe di Brusino – Monte San Giorgio
	
	
	X

	Serpiano – Alpe di Brusino
	
	
	X

	Sagno – Sella Cavazza
	
	
	X

	Somazzo – Bellavista
	
	
	X

	Muggio – Scudellate
	
	
	X

	Arogno - Pugerna
	
	
	X

	Zona San Salvatore
	
	
	X

	Monti di Mezzovico - Tortoi
	
	
	X

	Alpe Duragno – Campo
	
	
	X

	Pian Cusello – Monti di Mezzovico
	
	
	X

	Barchi di Colla – Alpe Pietrarossa
	
	
	X

	Camorino – Montagna – Mte di Stagno
	X
	
	

	Vellano – Costa d’Albera – Alpe Levén
	X
	
	

	Cassina Nova – Btta di Revolt
	X
	
	

	Camorino – Croveggia - Cremorasco
	X
	
	

	Benz A- Alpe Peurett – Lago Canee
	X
	
	

	Aragno – Mt. Loga
	X
	
	

	Alpe Scaradra – Passo Soreda
	X
	
	

	Lottigna – Mt. di Stabio
	X
	
	

	Sorda – Nassera
	X
	
	

	Circuito lago Ritom
	X
	
	

	Acquacalda – Croce Portera
	X
	
	

	Ponte Cengio – Sentiero Varass
	X
	
	

	Alpe Lesgiüna – Alpe Giumello (Pontirone)
	X
	
	

	Sotaregn – Mt. Ruscada (Valle Cresciano)
	X
	
	

	Legri – Ciduglio – Lagua – Gréi
	X
	
	

	Sentiero dei Motti - Fracion
	X
	
	

	San Carlo – Tamier pass
	
	X
	

	San Carlo – Robiei (nuovo ponte)
	
	X
	

	Prato Sornico – Passo Redorta
	
	X
	

	Robiei – Lago Naret
	
	X
	

	Maggia – Passo Deva
	
	X
	

	Someo – Capanna Alzasca
	
	X
	

	Aurigeno – Passo Garina
	
	X
	

	Avegno – Monteggia – Vegnasca
	
	X
	

	Bignasco – Piano – Someo
	
	X
	

	Cerentino – Cap. Alzasca
	
	X
	

	Sentiero collina alta (Orselina)
	
	X
	

	Sentiero Zotta-Arcegno
	
	X
	

	Alpe Ruscada – Pizzo Ruscada
	
	X
	

	Lionza Verdasio
	
	X
	

	Porera-Alpe di Naccio - Pizzo Leone
	
	X
	

	Bassa di Cardada-Cima del Trosa
	
	X
	

	Bassa di Cardada- Alpe Stallone
	
	X
	

	Pian della Segna – Mosogno
	
	X
	

	Monte Comino-Selna-Costa
	
	X
	

	Corona dei Pinci-Survi-Golino
	
	X
	

	Bocch. della Valle-Alpe Arolgia-Mergugno
	
	X
	

	Zardin-Capanna Ribia
	
	X
	

	Sistemazione Cabiöi-Capanna Cognora
	
	X
	

	Risistemazione del Sentierone della Verzasca
	
	X
	

	Passo Redorta
	
	X
	

	Val d'Efra (Corte di Fondo – Lago d’Efra)
	
	X
	

	Accesso alla cima del Sassariente
	
	X
	

	Val Ruscada (Corte di Fondo – Corte di Cima)
	
	X
	

	Alpe Bietri - Madone
	
	X
	

	Vogorno-Odro-Bardüghé-Vogorno
	
	X
	


Gli obiettivi sono determinati inoltre di anno in anno dagli eventi meteorici e dallo stato di conservazione dei singoli tratti della rete.

5.4
Ricostruzione di sentieri degradati o danneggiati

Allo stato attuale, i principali interventi pendenti sono:

	Intervento
	Importo stimato (franchi)

	Ponte Gerra (Valle d’Osogna)
	140'000.--

	Ponte Alpe Pozzo (Val Malvaglia)
	70'000.--

	Alpe di Compiett – Alpe di Pontima
	20'000.--

	Pont – Merisciolo - Vöisc
	50'000.--

	Someo – Riveo (Lato Sinistro)
	35'000.--

	Piano di Campo – Campo Vallemaggia
	80’000.--

	Costruzione aggiramento A Cardada-Cimetta
	35’000.--

	Zotta-Arcegno
	20'000.--

	Pincascia – Alpe Cornavosa
	40'000.--

	Brione – Lago Starlarescio
	70'000.--

	Sentieri zona Tamaro
	150'000.--

	Sentieri zona San Salvatore
	130'000.--


5.5
Richiesta di credito

Per far fronte alle esigenze del settore di cui ai punti precedenti si chiede di concedere per il periodo 2008-2011:

-
un credito di 4,8 mio franchi per i lavori di miglioria della rete dei sentieri escursionistici, ossia 1,2 mio franchi/anno (finora: 1,1 mio franchi/anno). Rispetto al periodo precedente l’aumento (+ 100'000 franchi/anno, +9%) è dovuto all’estensione della rete con l’adozione dei Piani escursionistici del Bellinzonese, Luganese, Malcantone, Mendrisiotto, Verzasca e Locarnese e quella prospettata del Gambarogno;

-
un credito di fr. 1,0 mio franchi come finora per singoli interventi di ricostruzione di sentieri interrotti o gravemente danneggiati.

La richiesta è così suddivisa:

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	TOTALE

	lavori di miglioria
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	4,800

	ricostruzione
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	1,000

	entrate ricostruzione
	- 0,075
	- 0,075
	- 0,075
	- 0,075
	0,300


6.
PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LEGGE SUI PERCORSI PEDONALI ED I SENTIERI ESCURSIONISTICI (LCPS)

Con il presente messaggio il Consiglio di Stato propone di modificare la LCPS in conseguenza dell’istituzionalizzazione da parte degli Enti turistici di Pool per la manutenzione, la segnaletica e la percorribilità dei sentieri escursionistici.

Un’ispezione svolta da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto (di seguito “AFC”), è servita come occasione per prendere coscienza dell’opportunità di conferire uno statuto legale di certezza e riconoscibilità giuridica verso l’esterno dei Pool costituiti dagli Enti turistici locali (di seguito “ETL”) per la manutenzione, la segnaletica e la percorribilità dei sentieri escursionistici e itinerari alpini.

E’ noto che l’art. 6 della Ltur
 istituisce gli ETL come corporazioni di diritto pubblico. Essi hanno per compito, ex art. 5 cpv. 2 lett. d Ltur, di curare la rete dei sentieri, come previsto dalla LCPS
, il cui art. 2 stabilisce che la rete dei sentieri escursionistici è sistemata, mantenuta e segnata dagli ETL. Secondo l’art. 14 LCPS i costi relativi alla manutenzione e segnalazione dei sentieri sono assunti dagli ETL, i quali ricevono un contributo dal Cantone. Giusta l’art. 16 LCPS gli ETL possono delegare ad altri ETL o ad altri Enti privati i compiti di sistemazione e di manutenzione dei sentieri escursionistici.

Gli ETL hanno costituito delle aggregazioni operative designate Pool, la cui attività principale consiste nell’assicurare in maniera coordinata la manutenzione, la segnaletica e la percorribilità dei sentieri; tali Pool fanno capo ai propri impegni prevalentemente grazie ai sussidi versati dal Dipartimento del Territorio ed ai contributi ricevuti dai diversi ETL ed operano verso l’esterno con personale proprio e con investimenti.

Come detto in apertura, un’ispezione da parte dell’AFC ha messo in evidenza alcuni aspetti di incertezza relativamente alla caratterizzazione giuridica di detti Pool, che avrebbe comportato la loro qualificazione come società semplici, con loro conseguentemente assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, sebbene tali Pool non effettuino praticamente prestazioni al di fuori di quelle, delegate dagli ETL, di manutenzione e segnalazione dei sentieri. Nel caso specifico, non si è avuto assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto in quanto si è riusciti a dimostrare che il Pool andava trattato secondo le regole valide per le collettività pubbliche e che non raggiungeva le cifre d’affari determinanti per tale tipologia di soggetto. E’ emerso però in tale contesto che il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico al Pool avrebbe conferito allo stesso una maggior chiarezza e certezza giuridica anche nelle relazioni con altre autorità (si pensi in particolare alle assicurazioni sociali per il personale impiegato, ma anche ai fornitori di prestazioni privati).

I dubbi interpretativi sulla natura giuridica e gli scopi dei Pool creati dagli ETL per la manutenzione dei sentieri sono risolvibili istituendo i Pool come enti di diritto pubblico. Il loro disciplinamento interno potrà essere demandato al Consiglio di Stato, il quale potrà emanare per via di un regolamento delle regole, ricalcate sulle attuali convenzioni d’istituzione di Pool sottoscritte dagli ETL, che stabilirà le regole di costituzione, di finanziamento e di funzionamento interno di tali Pool.

Con la richiesta di credito di cui al punto 5, appare ancor più opportuno conferire uno statuto di diritto pubblico ai Pool, in quanto destinatari di fondi pubblici per l’adempimento di scopi conferiti dalla legge.

7.
LINEE DIRETTIVE, PIANO DIRETTORE e PIANO FINANZIARIO

Il progetto presentato in questo Messaggio è in sintonia con gli obiettivi fissati nelle Linee direttive per il periodo 2004-2007 all’obiettivo programmatico  n. 7 “Mobilità”, in particolare nella scheda n. 3, lettera c) traffico lento (ciclisti e pedoni).

I contenuti del presente credito quadro sono coerenti con gli obiettivi del Piano direttore in vigore. La revisione in corso di questo strumento della pianificazione direttrice conferma l’importanza della cosiddetta “mobilità lenta” (pedonale e ciclabile) e la rilancia quale elemento fondamentale per la qualità della vita dei residenti e per l’attrattività del Cantone dal profilo turistico. I sentieri escursionistici concorrono a migliorare la fruibilità del nostro territorio e del nostro paesaggio e a valorizzare in particolare le aree e le regioni periferiche.

Le spese per gli interventi proposti sono previste nel Piano finanziario degli investimenti al settore 6 Mobilità, sottosettore 63 Trasporti, posizione 631 50 ed è collegata agli elementi WBS 767.55-1008 (migliorie), 767.55-1009 (costruzione), 767.65-1006 (entrate costruzione).

Non è previsto alcun potenziamento del personale dello Stato; gli interventi di ripristino di sentieri danneggiati potranno essere oggetto di accordi specifici di finanziamento con i Comuni interessati.

8.
Conclusione

Il primo credito quadro per la sistemazione, la miglioria e la costruzione dei sentieri escursionistici stanziato nel 2003 ha dato buoni frutti. La pianificazione della rete dei sentieri escursionistici sarà conclusa entro la fine del 2007; lo stato dei sentieri è stato migliorato in modo sensibile così come la segnaletica. Numerosi interventi sono stati oggetto di sistemazioni di rilievo e si è anche potuto intervenire su sentieri danneggiati in modo importante. La gestione del settore sta progressivamente adottando strumenti informatici moderni ed è in via di implementazione la contabilità analitica. Con il secondo credito quadro oggetto del presente messaggio si potrà dare seguito a quanto intrapreso, in particolare per quanto riguarda la segnaletica, la ricostruzione di sentieri e la gestione informazione del settore.

La rete dei sentieri escursionistici costituisce un elemento centrale nella strategia di promozione del turismo cantonale e valorizza le sue diversificate peculiarità paesaggistiche, molto apprezzate e ricercate dai segmenti emergenti del mercato turistico. Il sostegno a questa rete rientra pure nell'ottica di un miglioramento delle possibilità di svago della popolazione locale e si inserisce perfettamente nella politica di valorizzazione del territorio promossa con la revisione del Piano direttore cantonale. Il progetto in esame è coerente con la politica della mobilità integrata, volta a sviluppare le sinergie tra i diversi modi di trasporto e il loro contesto territoriale.

Sulla base di quanto precede vi invitiamo a voler approvare la richiesta per lo stanziamento di un credito complessivo come pure la modifica della LCPS qui proposta.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di 

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito complessivo di franchi 5'800'000.-- per il periodo 2008-2011, destinato ai lavori di miglioria e di costruzione dei sentieri escursionistici d'importanza cantonale nonché la modifica di un articolo della Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

-
richiamata la Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994;
-
visto il messaggio 19 dicembre 2006 n. 5870 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

1È stanziato un credito di fr. 4'800'000.-- per il periodo 2008-2011, destinato alla conservazione e alla miglioria dei sentieri escursionistici d'importanza cantonale.

2Il credito viene iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità.

Articolo 2

1È stanziato un credito di fr. 1’000'000.-- per il periodo 2008-2011, destinato alla ricostruzione dei sentieri escursionistici d'importanza cantonale danneggiati.

2Il credito viene iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità.

Articolo 3

Le entrate saranno accreditate alla corrispettiva voce d'entrata per investimenti.

Articolo 4

La Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) del 9 febbraio 1994 è così modificata:

	Compiti delegabili
	Art. 16
Gli Enti turistici locali possono delegare in tutto o in parte i compiti di sistemazione e di manutenzione dei sentieri escursionistici ad altri Enti locali, a Gruppi di gestione dei sentieri formati da Enti turistici locali oppure ad altri enti pubblici o privati.


	Gruppi di gestione dei sentieri
	Art. 16a
I Gruppi di gestione dei sentieri sono enti di diritto pubblico, creati da più Enti turistici locali, il cui compito consiste nella sistemazione, manutenzione e segnalazione dei sentieri escursionistici.
Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento modalità di costituzione, di funzionamento e di finanziamento dei Gruppi di gestione dei sentieri.




Articolo 5

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questo decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

� Legge cantonale sul turismo del 30 novembre 1998 (RL 7.5.1.1).


� Legge cantonale sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994.
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Foglio1

		N.		Intervento		Anno		C/I		Uscite		Entrate		Saldo

		1		Ponte sul Nàla in zona Voisc, Valle d'Osogna		2004		C		45,550				45,550

		2		Sentiero ai Monti di Verona, S. Antonio		2004		C		39,960				39,960

		3		Avegno - Ponte Brolla		2005		C		74,085				74,085

		4		Caprino-Cantine di Gandria		2006		C		193,570				193,570

		5		All'Acqua-Capanna Pian Secco		2006		C		91,000				91,000

		6		Patriziato Dalpe: Prati Gera - Alpe Croslina		2006		C		20,000				20,000

		7		Patriziato Biasca: Fracion - Pianezza		2006		C		15,000				15,000

		8		Bruzella-Cabbio		2006		C		25,000				25,000

		9		Scudellate-Erbonne		2006		C		20,000				20,000

		10		Bordoglio-Auressio		2006		C		20,000				20,000

		11		Vecchia strada del Sosto		2007		I		340,000		102,000		238,000

		12		Giumaglio-Alpe Spluga-Cap. Osola-Brione		2007		C		227,500				227,500

		13		Sonvico-Villa Luganese		2007		C		20,000				20,000

								Totale		1,131,665		102,000		1,029,665

								Disponibilità Messaggio/16.10.2002		1,250,000		150,000		1,100,000

												Importo a disposizione per l'anno 2007		70,335

		Legenda:

		I = investimento del Cantone

		C = contributo del Cantone






