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COSTRUZIONI 

RAPPORTO 

della Commissione della Gestione 
sul messaggio 9 marzo 1971 concernente la ratifica dei sorpassi di spesa 

verificatisi nell'esecuzione dei lavori stradali durante il 1969 

(del 23 settembre 1971) 

Nel 1969 sono stati eseguiti lavori stradali per un volume di Pr. 28.135.320,10; 
i l sorpasso globale è stato di soli f r . 703.511,45 i l che rappresenta i l 2,50 % del 
volume dei lavori eseguiti, inclusi gli aumenti sul costo dei materiali e della ma­
no d'opera. 

Questo risultato è estremamente positivo quando si pensa che nel 1968 i l 
sorpasso è stato del 3,70 %, nel 1967 del 5,56 % e nel 1966 del 9,39 %. E i l risultato 
è da ritenersi maggiormente positivo se si considera che parte non indifferente 
dei sorpassi è dovuta al maggior costo dell'indennità di espropriazione, rese 
queste più « pesanti » dalla modifica dei valori di stima immobiliare modificate 
in quel periodo ed in determinate zone (vedi opere n. 916 - 939 - 965). 

Va anche rilevato che la progettazione ed i preventivi sono stati .maggior­
mente curati. 

La Commissione ha preso atto delle dettagliate giustificazioni date su ogni 
singolo sorpasso e che sono, del resto, chiaramente illustrate nel messaggio, e 
propone al Gran Consiglio di approvare i l relativo decreto legislativo. 

Per la Commissione della Gestione: 

N. Rossi-Bertoni, relatore 
Baggi — Bottani — Camponovo — 
Giovannini — Legobbe — Martinelli 
— Merlini — Pagani — Poma — 
Riva. 
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