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O P E R E S O C I A L I 

RAPPORTO 

della Cornmissione della Gestione 
sul messaggio 7 luglio 1970 concernente un supplemento di lavori 

di costruzione presso la Casa di riposo per persone anziane 
della Fondazione Caccia - Rusca a Morcote 

(del 17 luglio 1970) 

La Casa di riposo per persone anziane della Fondazione Caccia - Rusca a Mor
cote ha già interessato i l Parlamento cantonale verso la fine del 1966. I l progetto 
di allora prevedeva la costruzione ex-novo di due blocchi, uno da adibire a casa 
di riposo e l'altro a casa di appartamenti per persone anziane, da situarsi sui due 
lati del vecchio stabile di cui si prevedeva semplicemente la riattazione. 

Su una spesa preventivata in Pr. 2.001.860,—, i l Gran Consiglio accordava un 
sussidio del 40 % pari a Fr. 800.744,—. 

L'allestimento dei nuovi piani di dettaglio e, in particolare, l'incidenza di un 
ricorso che interessò i l Consiglio di Stato prima e i l Tribunale amministrativo 
poi, remorarono l'inizio dei lavori che presero avvio soltanto nella decorsa pri
mavera. 

Durante gli scavi e le opere di fondazione, si costatarono delle lesioni al vec
chio stabile tali da indurre i l Municipio di Morcote — che amministra la Fonda
zione Caccia-Rusca nella forma dell'azienda municipalizzata — ad ordinare i l 
trasferimento degli ospiti in altro stabile e ad invitare i progettisti a studiare una 
variante prevedente la demolizione del vecchio stabile e la sua sostituzione con 
un nuovo corpo che si inserisce, adattandosene, fra i due già previsti. 

L'oggetto del messaggio ora in esame è appunto costituito dal nuovo fabbri
cato per i l quale si chiede al Gran Consiglio la concessione del credito per un sus
sidio supplementare. 

La variante proposta porta i l costo preventivo dell'intera opera a Fr. 4 milioni 
150 mila. In questa somma sono comprese le spese di arredamento, non contem
plate nel precedente preventivo e gli aumenti di costo nel frattempo intervenuti. 

La cubatura dell'intero edificio passa da metri cubi 8.363.— a metri cubi 
14.604.—. I l prezzo unitario sale da Fr. 213,— al metro cubo a Fr. 235,05 al metro 
cubo, quindi con un aumento di Fr. 22,05 al metro cubo. 

I l Consiglio di Stato, che ha dovuto superare — come già fece in occasione 
del primo progetto, questa volta però con qualche argomento in più — i l preav
viso negativo della Commissione per la protezione delle bellezze naturali e del 
paesaggio, non ha riconosciuto, ai fini del sussidiamento, l'aggiornamento del pre
ventivo concernente le opere già contemplate nei progetti del 1966, intanto perchè 
non si è ritenuto addebitabile al Cantone i l ritardo nell'inizio dei lavori regolar
mente autorizzati e sussidiati, ina anche per non creare un pericoloso precedente. 

Con queste premesse, l'importo del sussidio emerge dal calcolo riassunto che 
segue : 

costo preventivo totale Fr. 4.150.000 — 
deduzione degli aumenti di costo non riconosciuti 
sul precedente preventivo Fr. 188.200 — 

costo totale sussidiabile Fr. 3.961.800,— 
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deduzione del costo preventivo precedente, già sussidiato Fr. 2.001.860,— 
costo preventivo da sussidiare Fr. 1.959.940,— 

Su questo importo i l Consiglio di Stato propone la concessione di un sussidio 
del 40 %, percentualmente identico a quello già concesso nel 1966, pari a franchi 
783.976,—. 

La Commissione della Gestione, consapevole della importanza e dell'urgenza 
che riveste l'opera complementare oggi proposta, ha effettuato un sopralluogo e, 
signorilmente ricevuta dal Municìpio di Morcote, ha lungamente dibattuto i vari 
aspetti del problema, ascoltando con interesse le documentate relazioni svolte 
dall'on. sindaco, dal progettita arch. Pinzi e dai capo delia Sezione igiene e previ
denza sociale che qui si vogliono ringraziare per la preziosa collaborazione. 

ïtiteïwite valide le osservazioni formulate a giustificazione della variante, la 
Commissione ha pure tenuto nella giusta considerazione, dal profilo paesaggistico, 
rincidenza delle opere per la costruzione della nuova strada di circonvallazione 
dell'abitato di Morcote, di prossima realizzazione, rilevando che le opere in mura
tura che verranno eseguite per lo stacco della nuova strada dalla vecchia canto
nale, verranno a sorgere proprio nella zona dove è ubicato i l costruendo complesso 
della fondazione Caccia - Rusca dando a questa parte del Comune una caratteri
stica nuova e completamente diversa da quella ben nota che contraddistingue 
l'antico abitato. Trattasi di un fatto nuovo e indubbiamente determinante che 
consente di accogliere i l giudizio positivo, dal profilo paesaggistico, espresso dal 
Consiglio di Stato. 

Dal profilo della razionalità costruttiva e della futura organizzazione interna 
del complesso, la variante contribuisce indubitabilmente al conseguimento di una 
soluzione migliore ; anche sotto questo aspetto quindi sono date le premesse per 
l'accoglimento del messaggio governativo. 

Dalla interessante relazione della Sezione igiene e previdenza sociale, la Com
missione della Gestione è venuta a conoscenza di dati importanti ed eloquenti 
sulle necessità del Cantone nel settore delle case di riposo per persone anziane. 
I limiti minimi sono ancora lungi dall'essere raggiunti e la soluzione del problema, 
sul piano cantonale, richiederà un investimento globale preventivato fra i cin
quanta e i sessanta milioni, sulla quale somma i l Cantone sarà chiamato a con
tribuire con i l sussidio ormai divenuto consuetudinario del 40 %. 

Fatte queste considerazioni, la Commissione della Gestione propone l'appro
vazione del decreto legislativo che prevede la concessione alla Fondazione Caccia -
Rusca in Morcote di un sussidio supplementare di Fr. 783.976,—. 

Per la Commissione della Gestione : 

GM. Pagani, relatore 
Baggi — Borella — Bottani — Gio
vannini — Merlini — Poma — 
Rossi-Bertoni — Tettamanti 
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