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ECONOMIA PUBBLICA 

R A P P O R T O 

della Commissione della Gestione 
sul messaggio 25 maggio 1965, concernente l'approvazione del preventivo 
suppletorio e il sussidiamento delle opere del IV, periodo della bonifica e 

della pavimentazione delle strade principali del Piano di Magadino 

(del 30 giugno 1965) 

I l disegno di decreto legislativo che i l Consiglio di Stato con i l suo messaggio 
del 25 maggio 1965 sottopone all'approvazione del Gran Consiglio consta di due 
parti : 
— con la prima, esso chiede l'approvazione del preventivo riveduto a fran­

chi 2.038.000,— dei lavori del IV periodo della bonifica del Piano di Magadino 
e la concessione di un sussidio del 30 %, al massimo di Fr. 113.400,— sul sor­
passo accertato in Fr. 378.000,— ; 

— con la seconda, esso chiede l'approvazione del progetto di pavimentazione delle 
strade principali della bonìfica del Piano di Magadino e lo stanziamento a fa­
vore di quest'opera di un sussidio del 20 % sulla spesa sussidiabile di fran­
chi 1.650.000—, al massimo Fr. 330.000,—. 
I l preventivo della spesa per i lavori di bonifica del Piano di Magadino del 

IV periodo era stato stabilito sull'importo di Fr. 1.660.000,—. L'ammontare delle 
spese a tutt'oggi ha raggiunto invece i Fr. 1.919.191,55 per cui aggiungendo a questa 
somma i Fr. 135.000,— previsti per le esecuzioni di alcune piccole bonifiche nella 
parte bassa del piano, con le quali le opere del IV periodo saranno portate a ter­
mine, si ottiene un ammontare totale di Fr. 2.055.000,— con un sorpasso sul preven­
tivo di cui detto sopra di Fr. 395.000,—. 

I l messaggio giustifica questo sorpasso dell'ordine del 24 %, in parte con l'au­
mento sui salari e sui materiali e in parte in seguito al maggior costo della siste­
mazione della Bolla Rossa, fatta in stretta collaborazione con l'Ufficio federale delle 
bonifiche : questo ha infatti convenuto con l'Autorità cantonale che era meglio fare 
una sistemazione completa e non soltanto parziale del canale — e noi conveniamo 
con tale considerazione — come previsto in un primo tempo. 

I l preventivo dei lavori del IV periodo come andava prospettandosi all'inizio si 
fissava su un sorpasso di Fr. 378.000,— ed esso venne sottoposto all'Ufficio federale 
delle bonifiche in data 20 settembre 1962 ; questi accordò subito sullo stesso i l sus­
sidio del 50 % per cui non resta che esaminare la possibilità della riduzione delle 
spese residue. 

I l Consorzio della bonifica comunicò pertanto di poter effettuare qualche ri­
sparmio sui lavori ancora da eseguire, di cui è cenno nel messaggio a pag. 2 terzo 
cpv., sì da poter contenere la spesa supplementare nei Fr. 378.000,— già sussidiati 
dalla Confederazione. 

Per quanto concerne la spesa per la pavimentazione delle strade principali del 
Piano di Magadino, la motivazione del messaggio del Consiglio di Stato si basa 
su un rapporto del laboratorio di ricerche idrauliche e di meccanica delle terre 
della Scuola politecnica federale (VAWE) che si trova negli atti e che è stato i l 
frutto di un approfondito studio dell'attuale situazione delle strade stesse. 

Non è neppure i l caso di ricordare quanto sia aumentata l'usura delle strade 
a seguito del crescente sviluppo dei mezzi di trasporto anche sulle strade agricole, 
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alla quale usura si aggiunge i l crescente polverone sollevato dagli stessi e che 
nuoce comprensibilmente alle coltivazioni. Anche nella recente discussione gran-
consigliare sul consuntivo 1964 dello Stato, è stato raccomandato di pavimentare 
le strade di uso pubblico che ancora non lo sono, appunto per togliere ovunque 
questo inconveniente. Le soluzioni proposte dal VAWE sono due: 
— la pavimentazione in calcestruzzo per le strade di maggior traffica, circa km. 10; 
— la pavimentazione con la stabilizzazione al cemento, di altri 25 km. di strade 

meno usate dal traffico degli autoveicoli. 
La pavimentazione in calcestruzzo ha ormai fatto le sue prove ed essa viene 

usata anche nelle strade agricole di maggior traffico oltre Gottardo e all'estero 
per la sua maggior resistenza all'usura del traffico stesso e quindi per le minori 
spese di manutenzione. I l sistema della stabilizzazione al cemento è ancora scar­
samente conosciuto ; ma la sua scelta per le strade di minor traffico, è stata fatta 
dopo diverse esperimentazioni in loco del VAWE. Le strade previste in cemento 
si trovano sul territorio dei Comuni di Giubiasco, Camorino, St. Antonino, Cade­
nazzo, Magadino, Gordola e Locamo ; quelle previste con la stabilizzazione al ce­
mento sono nei Comuni di Contone, Monte Carasso, Sementina, Gudo, Cugnasco, 
Gerra Piano e Lavertezzo Piano. 

La prevista pavimentazione darà perciò soddisfazione alle continue e giustifi­
cate lagnanze dei consorziati relative al citato polverone e alle profonde buche 
che si formano sulle strade, sia per la pioggia, sia per l'usura dei veicoli a motore : 
camions, trattori, ecc. 

Si perfezionerà inoltre la grande opera di bonifica del Piano di Magadino che 
ha onorato e onora i l Cantone. 

Per tutte queste ragioni la Commissione della Gestione aderisce quindi al mes­
saggio del Consiglio di Stato in esame e raccomanda al Gran Consiglio l'approva­
zione del disegno di decreto legislativo che lo accompagna, riservati eventuali di­
ritti di terzi. 

Per la Commissione della Gestione : 

D. Visani, relatore 
Agustoni — Antognini — Bottani — 
Caroni — Coppi — Praschina — Ge­
nerali — Guscetti — Lepori — Patoc-
chi — Pelli — Rossi-Bertoni — Verda 
— Wyler 
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