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Rapporto 

numero 
 

data 
 

competenza 
 

7958 R / 
7981 R 

29 marzo 2022 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 

 

 

 
 

della Commissione gestione e finanze 
sui messaggi 

 10 febbraio 2021 concernente la richiesta di un credito aggiuntivo di 
219’399 franchi per il sussidio di opere di canalizzazione e di 
depurazione delle acque 

 31 marzo 2021 concernente lo stanziamento di un credito di 5'906’464 
franchi per il sussidio delle opere di canalizzazione e di depurazione 
delle acque luride approvate nel 2020 a favore di 37 Comuni  

 
 
1. I MESSAGGI 

Riteniamo che l’unità di materia dei messaggi n. 7981 e n. 7958 permetta di trattarli 
entrambi con il presente rapporto. Con il messaggio n. 7981, Il Consiglio di Stato sottopone 
al Gran Consiglio lo stanziamento di un credito di 5'906'464 franchi per il sussidio di opere 
di smaltimento acque riguardanti 37 Comuni e chiede di adottare il relativo disegno di 
decreto legislativo, mentre con il messaggio n. 7958 è sottoposta al vostro esame la 
proposta di ratifica dei crediti aggiuntivi per il sussidio di opere di canalizzazione e di 
depurazione delle acque comunali versati nel biennio 2019-2020, per un importo 
complessivo di fr. 219’399. 
 
 
2.  PREMESSA 

Si tratta della quarantesima richiesta di crediti per il sussidio di opere comunali. Infatti  
dal 1974 al 31 dicembre 2020 sono stati stanziati crediti di sussidio a favore dei Comuni 
per la realizzazione di opere comunali di smaltimento delle acque per un totale di fr. 359.4 
milioni, corrispondenti a un volume d’investimento di fr. 1'286.0 milioni. 
 
Nella tabella successiva, suddivisi per anno, sono riassunti gli investimenti e i sussidi per 
opere comunali che sono stati oggetto dei messaggi presentati negli ultimi 20 anni. 
 



Dipartimento del territorio 2 di 6 

Rapporto n. 7958 R / 7981 R del 29 marzo 2022 

 

 

    

 

Anno Investimenti Sussidi TI Anno Investimenti Sussidi TI

2001 18.77 4.60 2011 28.70 7.58

2002 36.17 11.64 2012 29.89 7.99

2003 20.19 5.37 2013 20.89 6.15

2004 30.54 8.53 2014 18.01 6.09

2005 16.97 4.60 2015 16.31 4.33

2006 20.40 6.62 2016 18.66 4.99

2007 14.90 3.98 2017 25.68 5.37

2008 27.01 6.52 2018 19.94 5.11

2009 26.86 8.15 2019 33.77 8.53

2010 20.36 5.07 2020 28.98 5.91

Media annua investimenti: 23.65 mio (20 anni) 24.08 mio (ultimi 10 anni)
Media annua sussidi TI: 6.36 mio (20 anni) 6.21 mio (ultimi 10 anni)

 

L'investimento delle opere approvate nel 2020, come indicato nella precedente tabella, è 
superiore alla media degli ultimi 10 e 20 anni, mentre il totale dei sussidi del 2020 è inferiore 
alla media di detti periodi. 
 
 
3. OPERE DI CANALIZZAZIONE COMUNALI E RELAZIONE CON LE LINEE 

DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO 

Qui di seguito sono elencate le opere comunali a beneficio di sussidi i cui progetti sono 
stati approvati dal servizio tecnico del Dipartimento del territorio nel 2020 e a gennaio del 
2021 

e la relazione con il piano finanziario. Per la tabella completa del calcolo dei sussidi si 
prega di consultare il messaggio. Come noto le percentuali di sussidio sono fissate, 
conformemente all'art. 116 della LALIA, in base alla capacità finanziaria dei Comuni 
ticinesi. Per le opere del presente rapporto, le aliquote di sussidio sono determinate dalla 
"Graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei Comuni ticinesi" in vigore dal  
25 settembre 2018 valida per il biennio 2019-2020, e quella in vigore dal 6 ottobre 2020 
valida per il biennio 2021-2022, sulla base della data di approvazione delle istanze inviate 
al servizio tecnico del Dipartimento del territorio. 
 
Fanno eccezione le percentuali di sussidio dei quartieri di Carona e Sonvico del Comune 
di Lugano, le cui opere beneficiano del regime di sussidio preesistente l’aggregazione 
decretata il 27 giugno 2012 (BU 35/2012 del 24 agosto 2012, pag. 393 e seguenti). 
 
Analogamente con quanto fatto negli anni precedenti, anche nella presente richiesta di 
credito si propone, sovente in combinazione con nuove opere di sottostruttura, il sussidio 
del rifacimento di canalizzazioni. Si tratta, in ogni caso, di fognature eseguite negli anni 
cinquanta/settanta e per le quali, sino ad ora, non è stato versato il sussidio cantonale. 
 
Il credito da stanziare per le opere comunali ammonta a 5'906’464 franchi mentre i sussidi 
per le opere del presente messaggio sono previsti nel PFI al settore 52 "Ambiente e 
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energia", posizione 521 Comuni per il periodo 2020-2023 e successivi, con i seguenti 
collegamenti agli elementi WBS: 

 

Comuni Preventivo  Sussidio 

 

No. 
WBS 

731 52 

      

AIROLO 222'300.- 40% 88'920.- 

 

4751 

ALTO MALCANTONE 1'814'100.- 40% 725'640.- 

 

4752 

ARBEDO-CASTIONE 343'000.- 30% 102'900.- 

 

4753 

ASCONA 150'000.- 10% 15'000.- 

 

4754 

BALERNA 1'417'000.- 20% 283'400.- 

 

4755 

BEDANO 192'500.- 20% 38'500.- 

 

4756 

BELLINZONA 660'955.- 30% 198'287.- 

 

4757 

BISSONE 1'167'000.- 10% 116'700.- 

 

4758 

CAPRIASCA 492'439.- 40% 196'976.- 

 

4759 

CUREGLIA 611'000.- 10% 61'100.- 

 

4760 

FAIDO 84'315.- 40% 33'726.- 

 

4761 

GAMBAROGNO 475'567.- 30% 142'670.- 

 

4762 

GORDOLA 328'856.- 20% 65'771.- 

 

4763 

ISONE 500'500.- 40% 200'200.- 

 

4764 

LOCARNO 31'000.- 30% 9'300.- 

 

4765 

LUGANO 6'212'692.-  10-20-
30%  

1'188'939.- 

 

4766 

MAGLIASO 131'000.- 20% 26'200.- 

 

4767 

MAROGGIA 1'094'000.- 20% 218'800.- 

 

4768 

MENDRISIO 4'965'400.-  10-20%  549'100.- 

 

4769 

MORBIO INFERIORE 363'000.- 30% 108'900.- 

 

4770 

NOVAZZANO 325'000.- 20% 65'000.- 

 

4771 

ORIGLIO 736'000.- 10% 73'600.- 

 

4772 

PERSONICO 223'200.- 40% 89'280.- 

 

4773 

PONTE TRESA 255'000.- 30% 76'500.- 

 

4774 

PORZA 38'800.- 10% 3'880.- 

 

4775 
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PURA 311'000.- 30% 93'300.- 

 

4776 

QUINTO 109'100.- 40% 43'640.- 

 

4777 

RIVIERA 767'700.- 40% 307'080.- 

 

4778 

RONCO SOPRA 
ASCONA 

650'000.- 10% 65'000.- 

 

4779 

SAVOSA 1'362'600.- 10% 136'260.- 

 

4780 

SERRAVALLE 120'300.- 40% 48'120.- 

 

4781 

SESSA 228'500.- 40% 91'400.- 

 

4782 

SORENGO 503'000.- 10% 50'300.- 

 

4783 

STABIO 1'128'150.- 10% 112'815.- 

 

4784 

TENERO CONTRA 608'200.- 30% 182'460.- 

 

4785 

VERNATE 156'000.- 10% 15'600.- 

 

4786 

VERZASCA 203'000.- 40% 81'200.- 

 

4787 

 
Lo stanziamento del credito proposto con l’allegato decreto legislativo richiede 
l’approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio (cfr. 
art. 5 cpv. 3 LGF). 
 
 
4. OPERE LIQUIDATE NEL BIENNIO 2019-2020 

Nel biennio 2019-2020 sono stati versati sussidi per ca. 5.1 milioni di franchi per 42 opere 
comunali di smaltimento acque. In 37 casi il consuntivo è risultato inferiore al preventivo e 
negli altri 5 si sono riscontrati dei maggiori costi. Comparativamente, per le 1594 opere 
liquidate nel periodo 1995 - 2020 si hanno i seguenti importi: 

- preventivo globale    fr.  683'341’786 

- consuntivo globale    fr.  603'701’373 

- minor costo rispetto al preventivo  fr.    79'640’413 

 
È però prassi verificare le cause dei casi con maggiori costi e sottoporli al voto del Gran 
Consiglio. 
 
4.1. Opere con costi minori rispetto al preventivo 

Per quanto concerne le 37 opere di canalizzazione e di depurazione in cui si è riscontrato 
un minor costo, la tabella che segue ne riassume la situazione finanziaria. 
 

 Preventivo Consuntivo Sussidi stanz. Sussidi versati Minor sussidio 
      

2019 11'157’529.- 8'145'538.- 2'711'734.- 1'865’063.- 846’671.- 
2020 11'078’689.-  8'830’104.- 3'418’923.- 2'639'637.- 779’286.- 
Totale 22'236'218.-  16'975’642.- 6'130'657.- 4'504’700.- 1'625’957.- 
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4.2. Opere con costi maggiori rispetto al preventivo 

Le cause dei maggiori costi sono molteplici, anche se le principali, come per i messaggi 
precedenti, risultano essere: 

- aumenti e indennità ricorrenti  

- difficoltà d'esecuzione dei lavori 

- cambiamenti (estensione) di progetto 
Ripartire le opere per causa dei sorpassi di spesa è assai difficile, anche perché, di regola, 
i maggiori costi sono collegati a più cause.  
 
Dal profilo dell'entità dei sorpassi per le opere comunali del presente messaggio si ha la 
seguente situazione: 

- 1 caso con maggiori costi inferiori a fr. 5’000.-  

- 4 casi con sorpassi più consistenti le cui cause saranno illustrate in seguito. 
 
Per le considerazioni già espresse nel messaggio n. 4642 del 14 maggio 1997, condivise 
dalla Commissione della gestione e delle finanze, sono riportate le giustificazioni 
dettagliate solo per quelle opere i cui sussidi aggiuntivi sono superiori a fr. 5’000.-. Le 
opere i cui sorpassi di sussidio sono inferiori a tale importo sono in ogni modo riportate 
nella tabella ricapitolativa del messaggio, così come i dettagli dei maggiori costi per ogni 
progetto. 

 
Qui il riepilogo costi e sussidi da ratificare 

 
  SUSSIDI  No. WBS 
       

DL COMUNI VERSATI STANZIATI DIFFER.  731 52 
       
2012 – 14.10.2013 Gravesano 74’755 65’000 9’755  4372 
 Prato Leventina 233’332 140’200 93’132  4390 
       
2014 – 22.06.2015 Prato Leventina 459’747 370’400 89’347  4474 
       
2015 – 22.03.2016 Novazzano 65’260 64’200 1’060  4525 
       
2017 – 18.06.2018 Faido 83’604 61’200 22’404  4613 

 
In aggiunta a quanto precede si segnala altresì un sorpasso per un’opera consortile: 

  SUSSIDI  No. WBS 
       

DL CONSORZIO VERSATI STANZIATI DIFFER.  731 52 
       
2010 – 20.06.2011 Consorzio Medio 

Cassarate CMC 
54'720* 51'019* 3’701 

 
 1246 

*cifre aggiornate rispetto al messaggio in cui era rimasto un refuso 
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5.  CONSIDERAZIONI FINALI 

Per il messaggio n. 7981 si chiede quindi lo stanziamento di un credito di 5'906’464 franchi 
per il sussidio delle opere di canalizzazione e di depurazione delle acque luride approvate 
nel 2020 a favore di 37 Comuni. Il credito da stanziare per le opere comunali ammonta a 
5'906’464 franchi mentre i sussidi per le opere del presente messaggio sono previsti nel 
PFI al settore 52 "Ambiente e energia", posizione 521 Comuni per il periodo 2020-2023 e 
successivi, con i seguenti collegamenti agli elementi WBS: 
 
Per quanto riguarda invece il messaggio n. 7958 e le opere liquidate nel biennio 2019-
2020, il credito aggiuntivo richiesto di fr. 219’399.- è la ratifica di una spesa sostenuta negli 
anni 2019 e 2020 nell'ambito dei preventivi dello Stato e non comporta nessun sorpasso 
dei limiti di credito iscritti a piano finanziario investimenti 2019-2021. I singoli sorpassi sono 
stati valutati nel dettaglio e approvati dal servizio tecnico della Sezione per la protezione 
dell'aria, dell'acqua e del suolo.  
 
La Commissione gestione e finanze, visto quanto sopra ed in applicazione dell'art. 25 della 
legge 20 gennaio 1986 sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato e sulla base 
delle considerazioni esposte, invita il Gran Consiglio ad approvare i decreti legislativi 
allegati ai messaggi n. 7891 e n. 7958. 
 
 
Per la Commissione gestione e finanze: 

Samantha Bourgoin, relatrice 
Agustoni - Balli - Bignasca - Biscossa -  
Caverzasio - Dadò - Durisch - Ferrara -  
Gianella Alessandra - Guerra - Jelmini -  
Pamini - Quadranti - Sirica  
 


