- Gl €. 3.9

= f%@“&«@%

4379
TERRITORIO

RAPPORTO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
sulla mozione 18 magaio 1987 presentata dall'on. G.M. Staffieri e confirmatari per la

viabilita nella galleria del San Gottardo

del 21 febbraio 1995

Onarevoli signori Presidente e Consiglieri,

la galleria del San Gottarde, due corsie per 17 km di lunghezza, costituisce it punto
cruciale del significativo asse del San Gottardo per la Svizzera e contemporaneamente
per 'Europa. Di tutte le gallerie stradali traversanti le Alpi, il San Gottardo ¢ quella con la
piu alta frequenza di traffico. Finora il servizio e la manutenzione delia galieria non hanno
ostacolato eccessivamente il traffico, dato che la giovane eta della galleria non ha ri-
chiesto che pochi interventi di manutenzione o di rinnovo. Quei tavori per | quali era
necessaria una parziale chiusura delia gaileria hanno potuto finora essere eseguiti nei
periodi di scarso traffico.

In futuro la frequenza dei lavori di manutenzione e di rinnove aumentera a motivo dell'in-
vecchiamento dell'impianto. Paralielamente e stalo pronosticato un aumento del traffico.
Per la manutenzione si pongono | seguiti quesiti:

- Quali compiti di manutenzione e di rinnovo sono da attendersi?

- Cisaranno sufficienti periodi di scarso traffico, durante i quali potranno essere eseguiti
i lavori necessari?

- Quali alternative esistono per superare questi eventuali inconvenienti?

- Quali misure devono essere prese, e quando?

Queste domande sono state esaminate nellincarico di pianificazione Gottardo 2000.
Le piu importanti considerazioni possono essere riassunte qui di seguito:

Vano di circolazione

Nei prossimi 20 anni sara possibile effettuare i lavori di manutenzione e di rinnovo
pianificati nei periodi di scarso traffico. Condizione & che, annualmente durante ca. 4-5
seftimane nelle notti da lunedi a giovedi, la galleria possa essere chiusa e il traffico
deviato sul Passo. Poiche tra altro un ampliamento della costruzione stradale per la
sicurezza invernale del Passo non viene considerato anche per motivi finanziari, queste
seftimane di chiusura devono essere pianificate nei mesi di giugno, settembre e ottobre.
L'esecuzione di queste chiusure, rispettivamente delle deviazioni sul Passo, sono da
garantire attraverso corrispondenti provvedimenti. Oitre a 4-5 settimane di chiusura sono
necessarie, durante la notte, da 50 fino ad un massimo di 100 postazioni singole di
lavoro con sbarramento al traffico di una corsia nella galleria.

Durante il flusso intenso di traffico non & previste alcun intervento di manutenzione.



Carico ferroviario

Il ripristino del trasbordo ferroviario tra Airolo e Gdschenen per le esigenze della manu-
tenzione non & giustificato a motivo degli elevati costi. Per eventi imprevisti (p.es. un
grosso incidente con lavori di riparazione di lunga durata) e per il futuro, esso costituisce
in un certo qual modo una riserva strategica.

L'attuale pianificazione quinquennale, la deftagliata pianificazione annuale e settimanale,
incluse la messa in opera, la progettazione e l'esecuzione dei lavori di manutenzione e di
rinnovo, sono nuovi ed esigenti compiti di cui si dovra occupare la Commissione inter—
cantonale per 'esercizio delia galleria stradale del San Gottardo.

La mozione & pertanto evasa.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidenti e Consiglieri, I'espressione della nostra
massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

it Presidente, R. Respini
p.o. It Cancelliere, G. Gianella



