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della Commissione gestione e finanze  
sul messaggio 21 settembre 2022 concernente la concessione di un 
credito suppletorio di CHF 2'526'653.- per la realizzazione del nuovo 
Centro Cantonale Polivalente a Camorino 
 
 
 
1. INTRODUZIONE 
Con il messaggio governativo n. 8191, il Consiglio di Stato richiede un credito suppletorio 
pari a CHF 2'562'653.-- per la realizzazione del futuro Centro Cantonale Polivalente a 
Camorino. L’aumento viene giustificato da necessarie modifiche per meglio adattare il 
progetto alle necessità realizzative, alle norme in materia di igiene del suolo e dell’abitato 
e, non da ultimo, agli importanti rincari sulla fornitura di materie prime e sui costi di 
costruzione, conseguenza questa da ricondurre in parte allo scoppio della guerra in 
Ucraina. 
 
Considerata le necessità di sottoporre al Gran Consiglio questa richiesta di credito 
suppletorio, è da prevedere che le tempistiche di realizzazione subiranno un ritardo 
rispetto a quanto previsto nel messaggio governativo sopracitato. 
 
 
 
2. NECESSITÀ A FONDAMENTO DELLA RICHIESTA  
Da un punto di vista progettuale, le principali modifiche si rifanno alla necessità di 
rivisitazione e ottimizzazione delle vie d’accesso agli alloggi. Infatti queste, inizialmente 
previste internamente alla struttura, sono dovute essere riprogettate all’esterno dello 
stabile tramite la posa di ballatoi di collegamento. Questa modifica ha comportato dei 
conseguenti aggiornamenti anche alla struttura, alle infrastrutture e alla tecnica dell’edificio 
stesso. 
 
Sono state cercate soluzioni alternative portando però ad una riduzione della capacità 
d’accoglienza del Centro, fatto che avrebbe imposto al Consiglio di Stato di dover sopperire 
alla futura necessità di alloggi tramite strutture satelliti, in contrasto questo con l’Azienda 
Integrazione Svizzera e perdendo quindi in efficacia nel concetto d’integrazione.  
 
Considerati gli sviluppi degli ultimi mesi in tema di flussi migratori, appare quindi imperativo 
evitare la perdita di capacità d’accolta presso il Centro Cantonale Polivalente.  
 
Il progetto rivisto permetterà quindi di mantenere il numero di posti letto inizialmente 
previsto, come da nessaggio governativo n. 7898. 
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3. IMPATTO FINANZIARIO  
Oltre agli aspetti architettonici e strategici appena presentati, il Consiglio di Stato, nella sua 
valutazione finanziaria, ha dovuto tenere conto anche delle conseguenze indirette della 
guerra in Ucraina e i conseguenti rincari attraverso gli indici dei costi di costruzione, per 
un totale pari a fr. 819'646.--.  
 
Riassumendo, l’impatto finanziario del credito suppletorio si presenta nel seguente modo: 
 Prestazione         fr.- 
 Nuovi ballatoi per il collegamento degli alloggi    968'563.-- 
 Struttura dell’edificio        536'528.-- 

Tecnico dell’edificio (elettrico e RVCS)     480'621.-- 
Rincaro sulle opere di costruzione di prefabbricati a moduli  819'646.--  
Minor costo su altre voci di costo della situazione finanziaria  - 242'705.-- 
Totale                2'562'653.-- 

 
 
 
4. APPROFONDIMENTI SVOLTI DALLA COMMISSIONE 
Considerata l’importanza del tema in oggetto e dell’impatto sulle finanze dello Stato, la 
Commissione della gestione, a partire da maggio 2023, a quattro riprese, ha richiesto al 
Consiglio di Stato dei chiarimenti, in particolar modo per quanto attiene i motivi specifici 
legati all’aumento di spesa e il rispetto delle normative in vigore nell’ambito delle 
commesse pubbliche. 
 
Con queste verifiche la scrivente commissione ha potuto appurare come l’aumento di 
spesa è scaturito da normative cantonali e federali1 che avrebbero imposto una riduzione 
dei posti letto all’interno della struttura, motivo per il quale il Consiglio di Stato ha dovuto 
procedere con una revisione del progetto originale, da qui la richiesta di credito suppletorio.  
Per quanto attiene il rispetto delle normative rilevanti per le commesse pubbliche attribuite 
nel 2017, la Commissione della gestione ha potuto verificare come l’Esecutivo abbia agito 
nel rispetto del quadro legale di riferimento (LCPubb, RLCPubb e regolamento sulla 
gestione finanziaria dello Stato). 
 
 
 
5. CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE 
La Commissione della Gestione, considerata l’attuale pressione migratoria e quindi la 
necessità di mantenere il numero di posti letto come da progetto originale, riconoscendo 
la necessità di aggiornare gli indici dei costi di costruzione e in considerazione dei 
chiarimenti ricevuti da parte dell’esecutivo cantonale, appoggia quanto presentato dal 
Consiglio di Stato.  
 

                                            
1 1. Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione e al relativo regolamento.  
2. Ordinanza concernente l’area abitabile netta e la relativa ripartizione in vani come pure la dotazione della cucina e dei 
servizi igienici.  
3.Regolamento sull’igiene del suolo e dell’abitato 
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La Commissione auspica che in futuro la Sezione della logistica applichi, se del caso, la 
procedura diretta con richiesta di massimo tre offerte (conformemente alle condizioni di 
cui agli art. 6 lett. d e 7 cpv. 3 e 4 LCPubb) così da garantire la concorrenzialità nonché il 
miglior rapporto qualità prezzo della prestazione richiesta.  
 
Sulla base delle considerazioni esposte nel presente rapporto, la Commissione invita il 
Gran Consiglio ad accettare il decreto legislativo annesso al messaggio governativo. 
 
 
 
Per la Commissione gestione e finanze: 
Michele Guerra, relatore 
Agustoni - Bourgoin - Caprara - Dadò -  
Durisch - Ferrara - Fonio - Gianella Alessandra -  
Passalia - Pini - Quadranti - Sirica 
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