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COSTRUZIONI 

MESSAGGIO 
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio, 

concernente l'approvazione ed il sussidiamento 
di diverse opere di arginatura 

(del 21 marzo 1967) 

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, 

C i onoriamo sottoporvi per esame e per l'assegnazione del sussidio erariale 
alcuni progetti di arginatura preparati dall'Ufficio economia delle acque o da 
professionisti su richiesta di enti pubblici e in collaborazione con i servizi canto­
nali comunali e consortili interessati, nell'ambito dell'azione ordinaria fondata 
sulla legge cantonale del 18 ottobre 1938 circa i l sussidio per le opere di arginatura. 

Avvertiamo preliminarmente che l'Autorità federale ha già approvato e sus­
sidiato i seguenti progetti : 

n. 732 Sistemazione del torrente Leguana in territorio di Rivera Bironico (D.F . 
29 aprile 1966 : 35 %) ; 

n. 739 Sistemazione riale Sciucada in territorio di Montagnola (D.F . 23 marzo 
1965 : 22 %) ; 

n. 741 Arginatura torrente Cassone a monte del ponte sulla strada cantonale (D.F . 
11 ottobre 1965 : 27 %) ; 

n. 744 Rinforzo argine fiume Ticino con gettata di blocchi a Cresciano (D. F . 
28 marzo 1966 : 30 %) ; 

n. 745 Correzione fiume Vedeggio in sponda sinistra a valle dello sbocco del tor­
rente Cagiana in territorio di Taverne-Torricella (D.F . 8 novembre 1966 : 
32%). 

E ' già stato inoltrato all 'Autorità federale per approvazione e sussidiamento 
i l progetto : 
n. 675 A Arginatura torrente Orino in territorio di Malvaglia. 

Diamo una breve descrizione delle singole opere allo scopo di porre in evi­

denza le circostanze che hanno consigliato od imposto le stesse. 

Progetto n. 675 A Arginatura torrente Orino a Malvaglia (Consorzio Brenno-Orino-
Leggiuna in Malvaglia) 

I l progetto in questione ha preso lo spunto dalla mancanza di una adeguata 
protezione lungo la sponda destra del torrente a valle della ferrovia Biasca - Ac­
quarossa. I l riparo previsto è costituito da una gettata ordinata di blocchi di pie­
trame eseguito secondo i tipi normali usuali. Lunghezza del riparo circa 120/130 mi. 

Progetto n. 732 Correzione del torrente Leguana dalla confluenza Zarigo alla 
local i tà Briccola, a valle del ponte Usego, ecc. in territorio di 
Rivera-Bironico (Consorzio torrente Leguana in Rivera) 

L'allestimento di questo progetto è giustificato dai danni occasionati alle ar­
ginature esistenti, a seguito del nubifragio del 18/19 agosto 1960 in local i tà Briccola 
e Petasio. 
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Particolarmente in corrispondenza alla pr ima local i tà la situazione risultava 
talmente precaria da indurre il Consorzio interessato a far luogo alle opere assolu­
tamente indispensabili per impedire un aggravamento della situazione. 

I n quest'ordine di idee i l D . L . del 101 dicembre 1964 approvava e sussidiava 
cantonalmente la formazione del nuovo canale alla Briccola. 

I l progetto generale oggetto di questo messaggio abbraccia la correzione del 
torrente Leguana dalla confluenza con i l Zarigo al ponte Usego, rispettivamente 
al ponte della strada cantonale, n o n c h é da quest'ultimo fino a valle della con­
fluenza con i l Troggiano. A questa è da aggiungere la formazione di ima camera 
di deposito sul riale di Sorencino. 

Sostanzialmente il vecchio profilo trapezoidale viene sostituito da una sezione 
rettangolare in muratura tipo misto con fondo selciato, la quale permette i l pas­
saggio a raso coronamento di una portata di 103 mc/sec. superiore a quella di 
massima piena stimata in 99 mc/sec. 

. I n tal modo la capienza del canale risulta sensibilmente aumentata rispetto 
alla situazione attuale. 

P o i c h é i l preventivo s i eleva globalmente a Pr . 1.200.000,— di cui però fran­
chi 157.000,— già oggetto di sussidio con i l decreto legislativo sopraccitato, la 
somma da porre oggi al beneficio del sussidio cantonale si riduce a Pr . 1.043.000,—. 

Progetto n . 739 Sistemazione riale Sciucada in territorio di Montagnola 
I l progetto in questione interessa un riale che sfocia nel lago di Lugano in 

territorio del Comune di Montagnola. 

Durante i forti nubifragi straripa facilmente creando danni alle propr ie tà limi­
trofe n o n c h é alla strada cantonale con conseguente grave ostacolo per la circola­
zione dei veicoli. 

Alcune briglie nella parte superiore, un canale nella tratta inferiore, ed una 
camera d i deposito costituiscono i l sistema protettivo previsto per rimediare gli 
inconvenienti riscontrati. 

Progetto n. 741 Arginatura torrente Cassone a monte del ponte sulla strada 
cantonale in territorio di Pregassona (Comune di Pregassona) 

I l progetto contempla la costruzione di una briglia per la formazione di una 
camera di deposito della capienza di circa 700 me. n o n c h é la formazione di un 
canale in muratura, il tutto a monte della strada cantonale Pregassona - Davesco 
Soragno. 

L o scopo è quello di proteggere adeguatamente le sponde altrimenti minac­
ciate dalle acque di piena. 

L'opera voluta dal Comune di Pregassona costituisce la logica integrazione 
della correzione torrentizia eseguita nel lontano 1925. Grazie a quest'ultima infatti 
le acque del Cassone seguendo un tracciato diritto sono convogliate nel Cassarate. 

Progetto n. 742 Correzione del riale di Canobbio in territorio di Canobbio (Con­
sorzio riali di Canobbio e Bollette in Canobbio) 

! 

L'arginatura in oggetto ha preso lo spunto dalle piogge torrenziali del 1963 e 
conseguentemente dagli allagamenti e danni causati in zona « Ressega ». 

E ' prevista la formazione, mediante adattamento dell'alveo e della briglia esi­
stente, di una cameretta di raccolta del materiale a monte del tombino stradale e 
ferroviario. Da l piede della collina fino alto scarico esistente è prevista la forma­
zione di una cameretta di deposito laddove l'alveo cambia pendenza. Verso valle 
i l progetto contempla la formazione di un canale selciato. 
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Progetto n. 744 Fiume Ticino. Rinforzo argine con gettata di blocchi in territo­
rio di Cresciano (Consorzio Cresciano - Lodrino - Moleno in 
Cresciano) 

A monte del ponte della strada cantonale Cresciano - Lodrino la sponda sini­
stra del fiume è convessa ossia i filetti liquidi corrono seguendo la curva esterna. 

I l vecchio riparo ivi esistente ha subito un certo lavorìo di erosione, partico­
larmente con le piene del settembre 1965. 

I l progetto ha quindi inteso consolidare la sponda in condizioni precarie ed 
assicurare la protezione delle tratte indifese di quest'ultima mediante un getto 
di blocchi di pietrame. 

Progetto n. 745 Correzione fiume Vedeggio in sponda sinistra a valle dello sboc­
co del torrente Cagiana in territorio di Taverne - Torricel la 
(Consorzio Vedeggio in Taverne) 

L o sviluppo sempre crescente della zona industriale di Taverne ha imposto 
l'esame di una completazione dell'arginatura di sponda sinistra del Vedeggio a 
valle dello sbocco del torrente Cagiana. I n p i ù punti della sponda naturale le 
acque hanno infatti invaso facilmente i terreni limitrofi. 

L a sistemazione è d'altronde collegata alla correzione fluviale necessaria e 
prevista p i ù a valle nell'ambito della costruzione della strada nazionale n. 2. 

I l riparo previsto è costituito da una gettata di blocchi di pietrame lungo una 
tratta di sponda di c irca 500 metri di lunghezza. 

Progetto n. 748 Correzione riale Selvascia in territorio di S. Antonino (Consor­
zio riali di S. Antonino) 

Anche in questo caso sono le erosioni in alveo ed in sponda e i l deposito di 
materiale convogliato dall'alto che hanno consigliato la progettata sistemazione. 

E ' prevista la formazione a ridosso dell'abitato di un canale rettangolare in 
muratura con brigliette trasversali, rispettivamente con fondo selciato. 

Progetto n. 753 Opere complementari di arginatura del riale Grande a Camo­
rino (Consorzio riali di Camorino) 

I l riale in questione trae le sue origini lungo lo spartiacque Ticino - Vedeggio 
ed è un affluente di sinistra del torrente Morobbia. 

Diversi lavori di protezione nella parte f r a lo sbocco vallivo e la confluenza 
con i l corso d'acqua citato vennero già eseguiti progressivamente nel periodo 
compreso fra il 1954 ed i l 1965. 

I l progetto in esame comporta una serie di opere destinate ad integrare le 
difese già eseguite. S i tratta di muri longitudinali e di briglie in alveo, in muratura. 

S i deve ora accennare ad alcune opere già sussidiate cantonalmente e federal­
mente sulle quali si sono però registrati degli aumenti s ia in sede di esecuzione 
sia in sede di aggiornamento delle previsioni originali. 

Alludiamo ai progetti : 

n. 682 S Sistemazione complementare del riale Ragone, tronco inferiore in terri­
torio del Comune di Claro (Consorzio Claro-Preonzo-Gnosca in Claro) ; 

n. 710 Esecuzione di ripari lungo la vai Bavona f r a San Carlo e Cavergno in 
territorio di Cavergno (Consorzio strada forestale vai Bavona in Caver­
gno) ; 

n. 724 » Correzione fiume Brenno al « Cogn » in territorio di Dongio (Comune di 
Dongio). 
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I l progetto n. 682 S concerne un'opera | g ià illustrata nel messaggio del 25 ago­
sto 1964, sul cui preventivo di F r . 50.000,— e stato registrato in sede di esecuzione 
un sorpasso di F r . 9.697,30, sussidiato dal Dipartimento federale dell'interno con 
decreto del 25 gennaio 1966. Questo sorpasso è da attribuire all'esecuzione di giunti 
di dilatazione in pavatex inizialmente non | considerati, ad opere d i sgombero del 
canale per la preparazione del fondo e ad indennizzi ai privati rivieraschi. Siccome 
quest'opera ha già beneficiato d i un sussidio cantonale ordinario e straordinario, 
complessivamente del 30 %, s i giustifica che il sorpasso abbia a beneficiare della 
stessa percentuale di sussidio. 

Analogamente s i è registrato un aumento di spesa in sede di esecuzione delle 
arginature lungo le sponde del torrente Bavona f r a San Carlo e Cavergno. A l 
preventivo di F r . 500.000,—, sussidiato con decreto legislativo del 24 ottobre 1962, 
fa riscontro un consuntivo di F r . 515.890,^, approvato dall 'Autorità federale con 
decreto del 24 febbraio 1965 sussidiante i l sorpasso di F r . 15.890,—. I n questo caso 
la maggiorazione di spesa si è verificata nell'ambito del I I I . lotto a dipendenza 
del maggior volume di scavo e di pietrame di gettata. 

Infine per quanto concerne i l proge t tò n. 724 i l preventivo sussidiato dalla 
Confederazione ammontava a F r . 106.500,—L L'opera in questione era trattata nel 
messaggio cantonale del 25 agosto 1964. E s s a era destinata a costituire una valida 
protezione della campagna compresa fra i l fiume e l'abitato di Dongio (parte 
inferiore). 

I n sede esecutiva è emersa p e r ò la neces s i tà di aggiornare i l progetto comple­
tando l'arginatura in sponda sinistra del fiume Brenno con un'opera integrativa 
costituita da una grande traversa destinata ad impedire alle acque di piena di 
aggirare a tergo i l riparo longitudinale, c iò che potrebbe avere conseguenze gravi 
per i rivieraschi. Questa neces s i tà non si era palesata sin dall'inizio in quanto 
la vasta distesa boschiva ubicata a monte della testata nord del riparo sembrava 
dare sufficienti garanzie. Intrapresi i lavori di costruzione del riparo longitudi­
nale, le condizioni del bosco, molto diradato, hanno consigliato la formazione 
dell'opera di completazione. 

Successivamente, a lavori quasi ultimati^ si sono abbattute sulla zona le piogge 
torrenziali del settembre 1965. L e acque di | piena hanno asportato una tratta del 
riparo rendendo necessario i l suo ripristino, come pure l'ulteriore rinforzo del 
piede dello stesso mediante una gettata di grossi blocchi. 

I n entrambi i casi si sono avute delle spese supplementari, di cui è stata tem­
pestivamente informata l'Autorità federale a f f inchè ne fosse tenuto debito conto 
in sede di consuntivo. Recenti valutazioni | permettono di situare i l consuntivo 
finale sui F r . 193.000,— con un sorpasso quindi, rispetto al preventivo originale, 
di F r . 86.500,—. I fatti alluvionali hanno inciso nella notevole misura di c irca 
F r . 69.000,— pari a l 35,7 % del costo totale dell'opera. 

L'onere a carico del Comune ritenuto acquisito i l 35 % federale sul sorpasso 
di spesa ed invariata la percentuale di sussidio cantonale sarebbe dell'ordine di 
F r . 67.545,—. S u detta cifra di F r . 67.545,— i danni alluvionali incidono dunque, 
nella misura del 35,7 %, per F r . 24.113,—, pari al 12,5 % della spesa totale. 

Considerata la situazione del Comune interessato e la natura dell'evento rite­
niamo giustificato proporre di stanziare, in aggiunta al sussidio ordinario sulla 
differenza fra i l costo finale dei lavori e la spesa già approvata e sussidiata di 
F r . 106.500,—, un sussidio straordinario pari al 12,5 % del costo totale delle argi­
nature. 

Concludendo l'importo complessivo dei sussidi da versare emerge dal seguente 
dettaglio : 
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Progetti Preventivo Sussidio Importo del 
Fr. % sussidio Fr. 

n. 675 A Arginatura torrente Orino 
in territorio di Malvaglia 105.000,— 30 31.500,— 

n. 682 S Sistemazione complementare 
del riale Ragone, tronco inf. 
in territorio di Claro 9.700,— 20 ord. 1.940,— 

10 straord. 970,— 
n. 710 Esecuzione di lavori lungo la 

vai Bavona fra San Carlo e 
Cavergno in territorio 
di Cavergno 15.890 — 20 3.178 — 

n. 724 Correzione fiume Brenno al 
« Cogn » in territorio 
di Dongio 86.500 — 30 25.950 — 

n. 732 Sistemazione del torrente 
Leguana in territorio di 
Rivera Bironico 1.043.000,— 27 281.610,— 

n. 739 Sistemazione riale Sciucada 
in territorio di Montagnola 92.000,— 20 18.400 — 

n. 741 Arginatura torrente Cassone 
a monte del ponte sulla 
strada cantonale in territorio 
di Pregassona 220.000,— 25 55.000 — 

n. 742 Correzione del riale di 
Canobbio in territorio 
di Canobbio 384.000 — 25 96.000 — 

n. 744 Rinforzo dell'argine del 
fiume Ticino con gettata 
di blocchi in territorio 
di Cresciano 120.000,— 28 33.600 — 

n. 745 Correzione fiume Vedeggio 
in sponda sinistra a valle 
sfocio torrente Cagiana in 
territorio di Tavern-Torricella 700.000,— 25 175.000,— 

n. 748 Correzione riale Selvascia 
in territorio di S. Antonino 235.000 — 30 70.500,— 

n. 753 Opere complementari del 
riale Grande a Camorino 280.000,— 28 78.400,— 

Totale del sussidio 872.048 — 

A questo ammontare è da aggiungere i l sussidio straordinario da assegnare a 
favore delle arginature del Brenno al « Cogn » in territorio di Dongio. L'importo 
corrispondente è, come indicato, d i F r . 24.113,—. 

I l credito globale richiesto è pertanto i l seguente : 

1. Sussidio (fino al massimo del 30 %) F r . 872.048 — 

2. Sussidio straordinario oltre i l 30 % da assegnare al progetto 
n. 724 di correzione del fiume Brenno al Cogn in territorio 
di Dongio F r . 24.113,— 

• 

Totale richiesto F r . 896.161,— 
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I l credito richiesto verrà incluso nei prossimi bilanci ordinari del Diparti­
mento delle pubbliche costruzioni alla voce « sussidi per opere di arginatura », 
negli importi corrispondenti alle previsioni dei singoli programmi annuali di co­
struzione. 

V i invitiamo a dare la vostra approvazione all'allegato disegno di decreto le­
gislativo e v i presentiamo, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del 
nostro migliore ossequio. 

Per i l Consiglio di Stato, 

I l Presidente : p. o. I l Cancelliere : • 

A. Righetti Crivelli 

Disegno di 

D E C R E T O L E G I S L A T I V O 
concernente l 'approvazione e i l suss id iamento 

d i d iverse opere d i a r g i n a t u r a 

(del ) 

I l Gran Consiglio 
della Repubblica e Cantone del Ticino 

visto i l messaggio 21 marzo 1967 n. 1444 del Consiglio di Stato, 

decreta: 

Art. 1. — Sono approvati e sussidiati i seguenti progetti di arginatura : 

1. Progetto n. 675 A 

Arginatura torrente Orino in territorio 
di Malvaglia 

2. Progetto n. 682 S 

Sistemazione complementare del riale 
Ragone tronco inferiore, in territorio 
di Claro . ^ 

3. Progetto n. 710 

Esecuzione di r ipari lungo la vai 
Bavona f r a S. Carlo e Cavergno 
in territorio di Cavergno 

4. Progetto n. 724 

Correzione fiume Brenno al « Cogn » 
in territorio di Dongio 

Preventivo 
Fr. 

105.000,— 

9.700,— 

15.890 — 

86.500,-

Vo del 
sussidio 

30 

20 ord. 
10 straord. 

20 

30 
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Preventivo % del 
Fr. sussidio 

5. Progetto n. 732 

Sistemazione del torrente Leguana 
in territorio di Rivera Bironico 1.043.000,— 27 

6. Progetto n. 739 

Sistemazione riale Sciucada 
in territorio di Montagnola 92.000,— 20 

7. Progetto re. 741 

Arginatura torrente Cassone a monte 
del ponte della strada cantonale 
in territorio di Pregassona 220.000,— 25 

8. Progetto n. 742 

Correzione riale di Canobbio 
in territorio di Canobbio 384.000,— 25 ' 

9. Progetto re. 744 

Fiume Ticino. Rinforzo argine con 
gettata di blocchi in territorio di 
Cresciano 120.000— 28 

10. Progetto n. 745 

Correzione fiume Vedeggio in sponda 
sinistra a valle dello sbocco del torrente 
Cagiana in territorio di Taverne-Torricella 700.000,— 25 

11. Progetto re. 748 

Correzione riale Selvascia 
in territorio di S. Antonino 235.000,— . 30 

12. Progetto re. 753 

. Opere complementari di arginatura 
del riale Grande a Camorino 280.000,— 28 

Art. 2. — E ' accordata al Consiglio di Stato la faco l tà di assegnare al progetto 
n. 724 concernente la correzione del fiume Brenno a l « Cogn » in territorio di Don­
gio un contributo straordinario pari a l 12,5 % al massimo del costo totale dei 
lavori di arginatura. 

Art. 3. — I sussidi saranno versati in c o n f o r m i t à della legge 18 ottobre 1938 / 
8 luglio 1957. 

Art. 4. — Per i progetti non ancora approvati dalle competenti Autorità fede­
ral i sono riservate le ulteriori decisioni delle stesse. 

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, i l pre­
sente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 
I l Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore. 
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