2453
COSTRUZIONI

MESSAGGIO

concernente la richiesta di un credito supplementare a copertura dei costi

di costruzione di opere non previste nel credito originale del 13 marzo 1972

e destinate al Centro diagnostico di Camorino, nonché alle future ulteriori
realizzazioni pubbliche nella zona

(del 24 giugno 1980)

Con messaggio n. 2450 dell’ll giugno 1980 abbiamo chiesto un cre-
dito supplementare per coprire i maggiori costi che si sono registrati
nella costruzione del Centro diagnostico di Camorino.

Durante l’esecuzione di questo Centro furono realizzate perd anche
opere che non erano state previste nel progetto originale in quanto nel
lungo intervallo intercorso fra la richiesta del credito nel 1972 e l'inizio
dei lavori (intervallo causato fra I'altro dal blocco delle costruzioni in os-
sequio al Decreto federale sulla stabilizzazione del mercato edilizio del 20
dicembre 1972) sorsero nuove esigenze da parte del Dipartimento di
polizia e cioé:

1. Impianti speciali destinati al Centro diagnostico vero e proprio, cosi

suddivisi:
— Posta pneumatica Fr. 43.000,—
— Montaatti + montatarghe Fr. 40.000,—
— Impianto trasporto atti Fr. 73.000,—
— Impianto spegnimento incendi Fr. 36.000,—
— Impianto pulizia facciate Fr. 42.000,—
— Impianto Compactus per archivio giuridico Fr. 40.000,—
— Scaffalature per deposito targhe Fr. 40.000,—
— Istallazione per buvette Fr. 20.000,—
— Onorari relativi agli impianti speciali Fr. 21.000,—
Totale impianti speciali Fr. 355.000,—

2. Opere supplementari e infrastrutture collettive destinate al Centro
diagnostico, allo stabile amministrativo dell’Ufficio della circolazione
e alle future realizzazioni pubblichie della zona (Centro di manuten-
zione autostradale, Officina dello Stato e Comando Polizia) e cioé:

2.1. Centrale di quartiere

La sospensione della costruzione decretata dal Delegato federale per
la stabilizzazione del mercato edilizio ha dato la possibilitd di un
attento riesame tecnico-economico degli impianti previsti per la pro-
duzione del calore nell’area di Camorino, in relazione anche ai futuri
insediamenti quali il Comando di Polizia, il Centro manutenzione au-
tostradale, la nuova Officina e magazzini dello Stato.



2.2.

2.3.

Il riesame del progetto venne eseguito alla luce dei sempre crescenti
problemi di approvvigionamento e risparmio di combustibili e dalla
preoccupazione di ridurre I'inquinamento dell’ambiente naturale.

Si & quindi optato per il riscaldamento centralizzato a distanza i cui
vantagei possono essere cosi riassunti:

— alto grado di rendimento degli impianti;

— minor consumo di combustibile;

— minor emissione di gas nocivi,

— riduzione del potenziale pericolo d’inquinamento delle acque;

— diminuzione dei trasporti di combustibile e minor travasi;

— minor prezzo d'acquisto del combustibile dovuto ali’elevato quan-
titativo;

— elasticita dell’impianto all'impiego di altre fonti d’energia;

— riduzione dei costi d’esercizio (manutenzione, sorveglianza, ecec.).

Sulla base del progetto e dei rapporti tecnici allestiti, i1 Consiglio di
Stato, in data 2 giugno 1975, autorizzava la costruzione della centrale
termica di quartiere dimensionata per il futuro fabbisogno di tutti
gli stabili edificabili sul sedime dello Stato a Camorino.

I1 costo della centrale di quartiere risulta di Fr. 2.150.000,—. Il mag-
gior investimento per la costruzione della centrale dovra essere pro-
porzionalmente ripartito sui crediti dei diversi edifici che sono e sa-
ranno allacciati alla centrale di quartiere.

Canalizzazioni e strada d’accesso

Trattasi d’infrastrutture realizzate al di fuori del sedime del Centro
diagnostico di Camorino e dimensionate in funzione delle future rea-
lizzazioni previste nella zona.

Sono cosi state eseguite:
—- canalizzazioni acque chiare e nere;
— centrale di pompaggio per 'attraversamento delle strada canto-

nale;
— strada d’accesso e conseguente allacciamento al collettore di Ca-

morino;
— impianti stradali d’illuminazione.
I maggiori investimenti saranno proporzionalmente ripartiti sui cre-
diti dei diversi edifici sorti e che sorgeranno in zona.

I costi sono cosi riassunti:

— canalizzazioni Fr. 365.000,—
— strada d’accesso e illuminazione Fr. 360.000,—

Totale Fr. 725.000,—
Infrastrutture

Si é ritenuto tecnicamente ed economicamente conveniente proce-
dere all’esecuzione di opere comuni ai vari stabili esistenti e previsti
con dimensionamenti adeguati per evitare nel futuro ulteriori lavori
sui piazzali e campi stradali.



Si tratta degli allacciamenti acqua potabile, forza elettrica, telefono
e delle tubazioni a distanza per I'alimentazione delle sottocentrali per
i previsti edifici del Centro manutenzione autostradale, Comando di
Polizia, Officina dello Stato. )

Anche questo maggiore investimento dovra essere proporzionalmente
ripartito sui crediti dei diversi edifici sorti o che sorgeranno in zona.

Totale infrastrutture Fr. 655.000,—

Ricapitolazione opere supplementari e infrastrutture collettive:

2.1. centrale di quartiere Fr. 2.150.000,—
2.2. canalizzazioni strada d’accesso e illuminazione Pr. 725.000,—
2.3. infrastrutture Fr. 655.000,—

Totale: 2 Fr. 3.530.000,—

Questi costi sono da imputare come segue alle varie costruzioni che
verranno realizzate nella zona:

a) in base al volume riscaldato per la centrale di quartiere:

volume mc % Fr.
1. Centro Diagnostico 29.100 23.54 506.110,—
2. Centro manutenzione SN
4+ mensa 47.000 38.03 817.645,—
3. Officina dello Stato 25.000 20.23 434.945,—
4. Comando polizia 22.500 18.20 391.300,—

123.600 100 % 2.150.000,—

b) in base alla cubatura per le infrastrutture:
cubatura % Fr.

Centro Diagnostico 29.100 13.66 188.508,—
2. Centro manutenzione SN

+ mensa -+ Y2 riparo coperto 100.400 47.14 650.532,—
3. Officina dello Stato

-+ 1/, riparo coperto 61.000 28.64 395.232,—
4. Ccmando polizia 22.500 10.56 145.728,—

fu—y

213.000 100 % 1.380.000,—

Ricapitolazione: Centr. term. Infrastr. Totale %
1. Centro Diagnostico 506.110,—  188.508,— 694.618,— 19.68
2. Centro Manutenzione

SN 817.645—  650.532,— 1.468.177— 4159
3. Officina. dello Stato 434.945—  395.232,—  830.177,—  23.52
4. Comando polizia 391.300,—  145.728— 537.028,— 15.21

2.150.000,— 1.380.000,— 3.530.000,— 100 %




3.1.

3.2,

3.3.

Al momento in cui le opere in oggetto saranno attuate la spesa impu-
tabile alle singole realizzazioni verra recuperata.

Ulteriori opere di modifica

Il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 5638 del 28 giugno 1979, ha
autorizzato il Dipartimento delle pubbliche costruzioni, e per esso la
Sezione degli stabili erariali, a dar corso a ulteriori opere di modifica
al Centro diagnostico di Camorino al fine di migliorare l'ambiente
di lavoro e pill precisamente:

potenziamento impianto di ventilazione

Dopo I'entrata in funzione del Centro si sono verificati inconvenienti
di natura sanitaria al controllo degli scappamenti dei veicoli. In con-
creto i periti.addetti al controllo si lamentano di essere esposti a ec-
cessive inspirazioni di CO con pericolo della loro incolumitd persona-
le. B’ un problema, questo, che si & presentato anche in altri Centri
cantonali e che é stato risolto in modi differenti a dipendenza di
circostanze particolari di ubicazione, correnti aeree e altezza sul livello
del mare, ecc. Da notare inoltre che il buon funzionamento, di qual-
siasi tipo d’impianto, dipende sempre dal suo corretto impiego. Dopo
Tintervento dell’Ufficio cantonale del lavoro e il rapporto del Servi-
zio medico del lavoro di Berna, si decise quindi di potenziare 1'im-
pianto di ventilazione. In seguito a sopralluoghi ai Centri cantonali
di Zurigo, Argovia e Berna e al rapporto tecnico finangiario dello
studio Adami e Gorini di Locarno, si & deciso per una soluzione tecni-
ca il cui preventivo prevede una spesa di Fr. 50.000,— per il poten-
ziamento dell’impianto di ventilazione.

Isolazioni acustiche

Un altro inconveniente, verificato dopo 'entrata in funzione del Cen-
tro, é dato dall’eccessivo rumore dovuto a risonanza che si é riscon-
trato nel capannone controllo veicoli.

Preso atto di una perizia fonica, eseguita in data 22 gennaio 1979
dalla ditta Fibriver di Losanna, si &€ deciso di eseguire lavori di rive-
stimento fonoassorbenti per una spesa di Fr. 105.000,—.

Cambiamento pendenza corsia dell’Officina

La corsia dell’Officina era stata progettata sulla
base di esperienze fatte in altri Centri perfetta-
mente orizzontali per permettere un facile sposta-
mento manuale delle vetture lungo le corsie. Si
verifica pero un certo allagamento in periodi di
pioggia. Sirese quindi necessario un intervento nel
senso di dare una certa pendenza alla detta corsia.



Preventivo di costo:

Ricapitolazione preventivo di spesa per le ulteriori
opere di modifica:

3.1. potenziamento impianto di ventilazione

3.2. isolazioni acustiche
onorari, diversi e imprevisti al
punto 1 e 2 (circa 10%)

3.3. cambiamento pendenza corsia

Totale: 3

Ricapitolazione totale richiesta di credito del pre-
sente messaggio relativo a opere non previste nel
credito originale chiesto il 13 marzo 1972:

1. impianti speciali
2. opere supplementari e infrastrutture collettive
3. ulteriori opere di modifica

Totale:
arrotondato a Fr. 4.077.000,—.

Fr.

Fr.
Fr.

Fr.
Fr.

Fr.

Fr.

Fr

Fr.

Fr

16.543,50

50.000,—
105.000,—

20.000,—
16.543,50

191.543,50

355.000,—
. 3.530.000,—
191.543,50

. 4.076.543,50

In applicazione dell’articolo 10 della legge del 7 luglio 1975 sulla ge-

stione finanziaria e contabilitd dello Stato e sulla base delle considera-
zioni esposte, v'invitiamo ad approvare l'allegato disegno di decreto legi-
slativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, ’espres-

sione della nostra alta stima.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente: p.o. Il Cancelliere:
F. Caccia A. Crivelli



Disegno di
DECRETO LEGISLATIVO
concernente la richiesta di un credito supplementare per la copertura dei
costi di costruzione di opere realizzate ma non previste nel credito originale
concesso il 13 marzo 1972 e destinate al Centro diagnostico per veicoli a
motore a Camorino, nonché alle future ulteriori realizzazioni pubbliche
nella zona

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 24 giugno 1980 n. 2453 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — E’ accordato un credito supplementare di Fr. 4.077.000,—
per la copertura dei costi di costruzione di opere realizzate ma non pre-
viste nel credito originale concesso il 13 marzo 1972 e destinate al Centro
diagnostico per veicoli a motore a Camorino, nonché alle future ulteriori
realizzazioni pubbliche nella zona.

Art. 2. — 11 credito sara iscritto alla parte investimenti del bilancio
dello Stato.
Art. 3. — Trascorsi i termini per I’esercizio del diritto di referendum,

il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino
ufficiale delle leggi e 'degli atti esecutivi.



