
ID Modalità 
attività

Nome attività Durata Inizio

1 inizio cantiere 1 g lun 27.02.23
2 spostamento condotta interrata AIL 10 g mar 28.02.23
3 impianto cantiere e recinzioni 18 g mar 28.02.23
4 demolizione garage 3 g ven 24.03.23
5 parete berlinese con scavo e 

demolizione a tappe
30 g mer 29.03.23

6 esecuzione grezzo 1 parte nuova 45 g mer 10.05.23
7 esecuzione grezzo 1 parte esistente 45 g ven 16.06.23
8 esecuzione esterno, muri e 

canalizzazioni
25 g lun 04.09.23

9 vari 10 g lun 09.10.23
10 Fine grezzo 1 ‐ consegna 1 g lun 23.10.23

M D G L V M S M D G L
22 06 feb 23 17 apr 23 26 giu 23 04 set 23 13 nov 

E1024 CANTINA VINI MEZZANA 

28.04.2022 PROGRAMMA LAVORI DI MASSIMA


