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E4012 RISANAMENTO ICEC D+P, BELLINZONA
PROGRAMMA LAVORI GENERALE (agg. 17.11.17)

mese

settimana

giorno

2 EDIFICIO

211

201 Demolizioni interne

211.0 Impianto cantiere - posteggi provvisori

211.1 Ponteggi

211.3 Scavi parziali (fossa lift e sismica)

211.5 Opere in cls semplice e armato

211.6 Opere murarie - pareti PT

221

221.3 Finestre in alluminio RILIEVI / PIANI COM. MATERIALE POSA PT D+P POSA 1° E 2° PIANO D

221.8 Opere da vetraio

01 Posa vetri serramenti involucro

02 Posa vetri parapetti scale

222

224

224.0 Copertura tetti a falde

224.1 Impermeabilizzazione tetti piani

225

227 TRATTAMENTO SUPERFICI ESTERNE

227.0 Risanamento cls

227.1 Opere da pittore esterno

228 ELEMENTI FRANGISOLE ESTERNI

23 IMPIANTI ELETTRICI

24 IMPIANTI RISCALDAMENTO - VENTILAZIONE

25 IMPIANTI SANITARI

26

271

272

273

274

275

276

277

281

282 RIVESTIMENTI DI PARETI 

283

285

287

9 ARREDO

90

CONTROSOFFITTI

TRATTAMENTO SUPERFICI INTERNE

PULIZIE EDIFICIO

MOBILI

OPERE DA FALEGNAME

SERRAMENTI VETRATI SPECIALI

DISPOSITIVI DI CHIUSURA

SERRAMENTI INTERNI

PARETI A ELEMENTI SCORREVOLI

PAVIMENTI

OPERE DA LATTONIERE

COPERTURA TETTI

SIGILLATURE E ISOLAMENTO SPECIALE

IMPIANTI DI TRASPORTO

OPERE DA GESSATORE

COSTRUZIONE METALLICA

OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE

FINESTRE, PORTE ESTERNE E PORTONI
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4 posti auto
eliminati

7posti auto maestranze

1+6 posti auto
eliminati

2 posti auto eliminati

LEGENDA

area di cantiere blocchi D e P

nuovo ampliamento

area cantiere 1:500

area di cantiere ampliamento

demolizioni

posteggi palazzo Franscini - archivio di Stato e biblioteca

posteggi blocco amministrativo D

posteggi Scuola cantonale di commercio SCC

posteggi pubblici Torretta
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ACCESSO AI CANTIERI ampliamento e risanamento blocchi D e P
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1 palazzo Franscini-archivio di Stato-biblioteca
2+6+4+7 blocco amministrativo D 9 SCC

gru

cancello




