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Titolo Durata Inizio Fine Trim 3 2018 Trim 4 2018
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Trim 1 2019 Trim 2 2019 Trim 3 2019 Trim 4 2019 Trim 1 2020 Trim 2 2020 Trim 3 2020 Trim 4 2020 Trim 1 2021 Trim 2 2021 Trim 3 2021 Trim 4 2021 Trim 1 2022 Trim 2 2022 Trim 3 2022 Trim 4 2022 Trim 1 2023 Trim 2 2023 Trim 3 2023 Trim 4 2023 Trim 1 2024 Trim 2 2024 Trim 3 2024 Trim 4 2024 Trim 1 2025 Trim 2 2025 Trim 3 2025

05.12.1921.12.181a32 Progetto definitivo
21.05.2006.12.196mm33 Progetto di autorizzazione 

21.05.2021.12.181a 6mm3 PROGETTAZIONE

08.10.2022.05.205mm41 APPALTI FASE 1
17.12.2019.06.206mm 2se41 APPALTI FASE 2
28.01.2111.09.205mm41 APPALTI FASE 3

28.01.2122.05.209mm4 APPALTO

30.06.2103.06.211mm51 Progetto esecutivo

06.10.2101.07.213mm 2seTAPPA 0_AULE PROVVISORIE
03.11.2107.10.211mmtraslochi
06.04.2201.07.2110mmTAPPA 1_AMPLIAMENTO E PALESTRA
04.05.2207.04.221mmtraslochi
08.02.2305.05.2210mmTAPPA 2- RISTRUTTURAZ. PT
08.03.2309.02.231mmtraslochi
04.10.2309.03.237mm 2seTAPPA 3_RISTRUTTURAZ. 1 E 2P 

BLOCCO EST
01.11.2305.10.231mmtraslochi
29.05.2402.11.237mm 2seTAPPA 4_RISTRUTTURAZ. 1 E 2P 

BLOCCO OVEST
28.08.2430.05.243mm 1setraslochi tecnica scolastica

28.08.2401.07.213a 5mm 1se52 Esecuzione

28.08.2403.06.213a 6mm 1se5 REALIZZAZIONE

21.12.1821.12.18inizio fase di progettazione

21.05.2021.05.20ottenimento Licenza DDC

01.07.2101.07.21Inizio di cantiere 

02.09.2402.09.24utilizzo da parte dell’utenza 

02.09.2421.12.186a 1mm 3.2seRISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SME 21.12.18 RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SME

21.12.18 3 PROGETTAZIONE

21.12.18 32 Progetto definitivo
06.12.19 33 Progetto di autorizzazione 

22.05.20 4 APPALTO

22.05.20 41 APPALTI FASE 1
19.06.20 41 APPALTI FASE 2

11.09.20 41 APPALTI FASE 3

03.06.21 5 REALIZZAZIONE

03.06.21 51 Progetto esecutivo
01.07.21 52 Esecuzione

01.07.21 TAPPA 0_AULE PROVVISORIE
07.10.21 traslochi

01.07.21 TAPPA 1_AMPLIAMENTO E PALESTRA
07.04.22 traslochi

05.05.22 TAPPA 2- RISTRUTTURAZ. PT
09.02.23 traslochi

09.03.23 TAPPA 3_RISTRUTTURAZ. 1 E 2P BLOCCO EST

05.10.23 traslochi
02.11.23 TAPPA 4_RISTRUTTURAZ. 1 E 2P BLOCCO OVEST

30.05.24 traslochi tecnica scolastica

21.12.18 inizio fase di progettazione

21.05.20 ottenimento Licenza DDC

01.07.21 Inizio di cantiere 

02.09.24 utilizzo da parte dell’utenza 
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