E1024 CANTINA VINI MEZZANA

ID Nome attivita Durata Inizio 22 \ 06 feb 23 13 nov
i) M | b | L
1 |E4 % inizio cantiere lg lun 27.02.23
2 % spostamento condotta interrata AIL 10g mar 28.02.23
3 % impianto cantiere e recinzioni 18g mar 28.02.23
4 % demolizione garage 3g ven 24.03.23
5 % parete berlinese con scavo e 30g mer 29.03.23
demolizione a tappe
6 % esecuzione grezzo 1 parte nuova 45¢ mer 10.05.23
7 % esecuzione grezzo 1 parte esistente 45¢ ven 16.06.23
8 % esecuzione esterno, muri e 25g lun 04.09.23
canalizzazioni
9 = vari 10g lun 09.10.23
10 % Fine grezzo 1 - consegna lg lun 23.10.23
28.04.2022 PROGRAMMA LAVORI DI MASSIMA




