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1 RIMOZIONE AMIANTO lun 07.10.24 mer 03.09.25
2 Tappa 1 lun 07.10.24  lun 18.11.24 —— BEE BB
3 Tappa 2 ven 04.07.25 mer 03.09.25 B B
4
5 |IMPRESA lun 07.10.24  gio 15.01.26 B BB
6 Impianto di cantiere, area di accesso, recinzione di cantiere, platea gru lun 07.10.24  gio 31.10.24 N 2N B
7 coperture e protezioni varie / sondaggi Tappa1 lun 18.11.24 ven 29.11.24,
8 posizionamento gru ven 08.11.24  ven 15.11.24, —1 B EE
9 montaggio ponteggio per serramenti mensa lun 21.10.24  ven 25.10.24 " B BB
10 Preparazione uscite per movimentazione materiale / con scavo esterno lun 04.11.24 mer 13.11.24 [——— ] BE BE
11 coperture e protezioni varie / sondaggi Tappa 2 ven 13.06.25  ven 04.07.25 BEEEE e BEEE
12 passerella esterna ven 14.11.25 gio 15.01.26 :: :: ; )
13
14 Smontaggio e demolzione camera tipo: 2 giorni a camera 2 persone lun 18.11.24 lun 13.10.25 :: ::
15 Tappa 1 su due livelli lun 18.11.24 gio 23.01.25 2 G S G S s G S S
16 Taglio ascensore lun25.11.24  lun 02.12.24 1IN === RN R IREE BEEE BN B
17 Tappa 2 su due livelli mer 03.09.25  lun 13.10.25 BN BN A )
18
19 Assistenze - ricostruzioni : 3 giorni a camera impresa per assistenza ven 06.12.24 ven 14.11.25 B BB
20 Tappa 1 su due livelli ven 06.12.24  mar 18.02.25 BEEE
21 Tappa 2 su due livelli mar 23.09.25  ven 14.11.25 BE R ) -
22
23 |PONTEGGIO lun 07.10.24  ven 20.06.25 B RN
24 Posa ponteggio tappa 1 esterno lun 21.10.24 ven 25.10.24;
25 Posa ponteggio vano scale p lun 07.10.24  mar 08.10.24|| @3- B BB
26 Posa ponteggio tappa 2 esterno + somntaggio Tappa 1 ven 13.06.25 ven 20.06.25 B B
27
28 |ASCENSORE lun 07.10.24  gio 27.02.25 B BB
29 rimozione vecchio ascensore + montacarichi lun 18.11.24  lun 25.11.24 B BE
30 rilievo lun 02.12.24  mar 03.12.24 2 HEE BR
31 forniture e posa nuovo ascensore ven 14.02.25 gio 27.02.25 BE BE
32 lun 07.10.24  lun 07.10.24 L] BEE BB
33 |OPERE DA ELETTRICISTA lun 07.10.24  mer 18.02.26
34 distacco e messa in sicurezza impianti Tappa 1 lun 07.10.24  ven 11.10.24| )l BE R
35 distacco e messa in sicurezza impianti Tappa 2 ven 13.06.25  ven 20.06.25 BE BB
36 Tracciamento impianti lun 18.11.24  ven 22.11.24 BEE BR
37 Tracciamento impianti Tappa 2 mer 03.09.25 mer 10.09.25 )
38 allestimento impianti Tappa 1 ven 06.12.24 mar 18.02.25 — BE BE
39 allestimento impianti Tappa 2 mar 23.09.25  ven 07.11.25 C o B o C BEEE ) )
40 | Posatappa 1 mer02.04.25  gio 08.05.25 EEE RN «—
41 Posa tappa 2 ven 16.01.26  mer 18.02.26 BEE BR BE o
42
43 |OPERE DA IMPIANTI RVS lun 07.10.24  mer 11.03.26 B EE
44 distacco e messa in sicurezza impianti lun 07.10.24  ven 11.10.24 B BB
45 distacco e messa in sicurezza impianti Tappa 2 ven 13.06.25  ven 20.06.25) BE BE
46 Rimozione sanitari e installazioni nei servizi Tappa 1 lun 07.10.24  ven 18.10.24 BEEE
47 Rimozione sanitari e installazioni nei servizi Tappa 2 ven 13.06.25 ven 27.06.25. B BB
48 Tracciamento impianti 1 lun 18.11.24  ven 22.11.24 BE BB
49 Tracciamento impianti 2 mer 03.09.25 mer 10.09.25 B BE BE )
50 allestimento impianti Tappa 1 ven 06.12.24  mar 18.02.25 — -~ — =) B BB
51 allestimento impianti Tappa 2 mar 23.09.25  ven 07.11.25 B B BE ) )
52 Posa tappa 1 gio 24.04.25  gio 05.06.25 BE R
53 Posa tappa 2 gio 05.02.26 mer 11.03.26 B M )
54
55 |METALCOSTRUTTORE - SERRAMENTI mar 08.10.24  ven 23.01.26 B EE
56 Tappa 1 mar 08.10.24  ven 04.04.25 B RN
57 adeguamento parapetti interni x scala provvisoria mar 08.10.24 mer 09.10.24 [~
58 smontaggio vetri lun 18.11.24  ven 06.12.24 ———————————————————} B BB
59 rilievo vetri e ordinazione vetri facciate esterne (tempo fornitura 10 settimane) ven 22.11.24 gio 28.11.24
60 posa serramenti e vetri (compresa scala) lun 10.03.25 ven 04.04.25 —
61 adeguamento parapetti interni edificio tappa 1 lun 10.03.25  ven 14.03.25 P i
62 Tappa 2 ven 20.06.25  ven 23.01.26 BN
63 smontaggio vetri mer 03.09.25  mar23.09.25| = | | | BEEREE IR BEEE BN BEEREE E L BEEREE BN BEEREE BEREE BN BEEREE BEEEE BEEREE BN [ BEEEEE BEEREE BN 2N B BEREE R BEEEE BEEE a )
64 rilievo vetri e ordinazione vetri facciate esterne (tempo fornitura 10 settimane) mer 10.09.25 lun 15.09.25
65 rillievo vetri e ordinazione lato interno ven 20.06.25  mer 25.06.25 BE BB [ )
66 posa serrametni lato corte ven 03.10.25  gio 16.10.25) BE BB A )
67 adeguamento parapetti interni edificio tappa 2 ven 16.01.26  ven 23.01.26) R BB )
68
69 |BETONCINI (presa rapida) mar 25.03.25  ven 16.01.26 B ER
70 Tappa 1 mar 25.03.25  mer 02.04.25 = F———
71 Tappa 2 gio 18.12.25  ven 16.01.26 EE BE M 3
72
73 |GESSATORE mar 18.02.25  mer 11.02.26 B R
74 Pareti mar 18.02.25 gio 15.01.26 i
75 Tappa 1 su due livelli mar 18.02.25  mar 01.04.25 N 5
76 Tappa 2 ven 14.11.25 gio 15.01.26 "
77 Soffitti mar 01.04.25  mer 11.02.26 BE BE
78 Tappa 1 su due livelli mar 01.04.25  mar 29.04.25 B BE
79 Tappa 2 gio 15.01.26  mer 11.02.26 BE R )
80
81 |PIASTRELLISTA mer 02.04.25  mer 04.03.26 B RN
82 Tappa 1 mer 02.04.25 gio 22.05.25 ]
83 Tappa 2 ven 16.01.26  mer 04.03.26 B BB U )
84
85 |FALEGNAME lun 16.12.24  mer 11.03.26 5 B
86 Tappa 1 lun 16.12.24 gio 22.05.25
87 rilievo porte interne lun 16.12.24  mar 17.12.24 o= B BE
88 posa porte interne mer 30.04.25 gio 22.05.25 BE BB Y
89 rilievo arredi interni lun 16.12.24  gio 19.12.24 D — B BB
90 posa arredi interni mer 19.02.25  mer 26.03.25 P ——"
91 Tappa 2 lun 06.10.25  mer 11.03.26 B
92 rilievo porte interne Tappa 2 lun 06.10.25 mar 07.10.25 2N B —ame
93 posa porte interne Tappa 2 gio 12.02.26 mer 04.03.26 \ . )
94 rilievo arredi interni Tappa 2 lun 06.10.25  gio 09.10.25 BEEE ) )
95 posa arredi interni Tappa 2 gio 12.02.26 mer 11.03.26 :: :: )
96
97 |PITTORE ESTERNO ven 25.10.24  mer 29.10.25 HEE BE
98 Tappa 1 ven 25.10.24  mar 29.04.25 BE R
99 Lavaggio e preparazione facciate esterne ven 25.10.24 gio 12.12.24 e S —— HE BE
100 Preparazione logge: carteggiatura, verniciatiatura : calcolato 3 giorni di lavoro a loggia da 2 lati mar 18.02.25 ven 04.04.25 e ———
101 Velatura pareti esterne facciate esterne ven 04.04.25 mar 29.04.25 )
102 Prepazione facciate interne corte lun 24.02.25 lun 10.03.25
103 Preparazione parti metalliche interne lun 10.03.25 lun 24.03.25
104 Verniciatura facciate interne corte lun 10.03.25 lun 24.03.25
105 Tappa 2 ven 20.06.25 mer 29.10.25
106 Lavaggio e preparazione facciate esterne ven20.06.25  gio 21.08.25) BE R G )
107 Preparazione logge: carteggiatura, verniciatiatura : calcolato 3 giorni di lavoro a loggia da 2 lati lun 15.09.25 mer 29.10.25 B
108
109 |PITTORE INTERNO ven 04.04.25  mer 25.03.26 BN BE
110 Tappa 1 ven 04.04.25  mar 03.06.25, 5 BB
111 verniciatura e tinteggio generali mar29.0425 mar03.06.25) | BEEER R BEEE HEEER BEEER R BEEER HEEER BEEEER HEEER HEEER BEEER HEEER BEEEER HEEER BEEER R BEEEER HEEER B ER HEEER BEERER m
112 Verniciatura parti metalliche interne ven 04.04.25  mar 29.04.25 BEE BB
113 Tappa 2 mer 25.02.26  mer 25.03.26
114 verniciatura e tinteggio generali mer 25.02.26  mer 25.03.26 B BE % N
115 Verniciatura parti metalliche interne mer 25.02.26  mer 11.03.26 BE BB % )
116
117 |Pulizie gi0 05.06.25  mer 01.04.26 BE BE
118 Tappa 1 gi0 05.06.25  ven 13.06.25 B EE { )
119 Tappa 2 mer 25.03.26  mer 01.04.26 BE BB G )
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