pista e sistemazione area
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q Fase 1 blocco ingresso 3309 ven28.03.25 lun24.08.26 T T T f T T T f T T T T T T T f T f
Jresso @ T T T T T T T T | | | | | | | | |
2 B Preparazione 1259 gio 010525 ven 07.11.25 | | B Preparazione | | | | | | | | | | | | | | |
Rimozione amianto 15g gio 01.05.25 mer 21.05.25 511 ! T ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
| Rimozione amianto | | | | | | | | | | | | | | | |
INIZIO LAVORI IMPRESARIO BLOCCO 0g gio01.0525 gio01.05.25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
INGRESSO I ¢ ores I I I I I I I I I I I I I I I I
Piste e aree di cantiere 30g gio01.05.25 mer 11.06.25
| | Piste o aree di cantlere | | | | | | | | | | | | | | | |
Fondazioni per modulo mensa 59 gio05.06.25 mer 11.06.255FF | | l | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 mm{Fondazioni per modulo mensa | | | | | | | | | | | | | | | |
Adattament infrastrutture 209 mer25.06.25 mar 22.07.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
, .
Adattamenti accessi blocco aule 129 mer23.07.25 1un25.08.257 ! ! ! ! ! ! ! ! ! | ! ! ! ! ! ! ! !
| | 8 Adattamenti accessi blocco aule | | | | | | | | | | | | | |
9 Allestimento modulo mensa 159 gi022.0525 gio 12.06.25 10IF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 “Allestimento modulo mensa | | | | | | | I | | | | | | | |
10 Posa modula mensa 15g gio 12.06.25 mer 02.07.256 i'
| | 10 Posa modula mensa | | | | | | | | | | | | | | | |
1 Posa ponteggi di facciata 20g 1un13.1025 ven07.11.2519 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
" Posa ponteggi di facciata
| | | | 0 | | | | | | | | | | | |
2 € Costruzione grezza edificio 180 g ven28.03.25 lun2212.25 , , C Costruzione grezza edificio | + | | | | | I | | | | | | | |
13 Demolizioni 209 gi022.05.25 mer18.06.253 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
) Scavi e preparazione fondo 7g mer250625 gio03.07.2513 | | | | | | | | | | | | | | |
15 Fondazioni e platea 14g ven 04.07.25 mer23.07.25 14 : : : : : : : : : : : : : : :
16 Muri -1 10g gio24.0725 ven22.08.2515 | | | | | | I | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
17 Impermeabilizzazione muri e riempimenti 109 1un 010925 ven 12.00.25 16FI+5 g | | | | | | | | | | | | | | | |
18 Fondazioni vespaio 10g 1un 15,0925 ven 26.09.2517 | | | I | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
79 Soletta -1 109 1un29.0925 ven10.10.2518 | | | | | | | | | | | | | | | | |
[T20 | Muri PT 89 1un13.10.25 mer 22.10.2519 ! ! ! ! § ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | 20 T Muri PT | | | | | | | | | | | | |
21 Soletta PT blocco 11-13 89 gi023.10.25 lun03.11.2520 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 Solatta PT blocco 1113 | | | | | | | | | | | |
2 Muri 1P blocco 1113 8g mar04.11.25 gio 13112521
9 g | | | | » Murl 1P blokeo 1113 | | | I | | | | | | | |
23 Soletta 1P blocco 11-13 79 ven14.11.25 lun24.11.2522 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 Solptta 1P blocco 11-13 | | | | | | | | | | | |
% FINE LAVORI IMPRESARIO BLOCCO INGRESSO 0g n241125 1un24.112523
| | | | | &2 a1 | | | | | | | | | | | |
25 Progettazione + allestimento piani officina 60g ven28.03.25 gio 19.06.25 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
25 + Progettazione + allestimento piani officina | | | | | | | | | | | | | | |
26 Controllo piani officina. 209 ven20.06.25 gio 17.07.2525 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 + Controllo piani officina
27 Approvazione piani officina 20g ven 18.07.25 lun 01.09.25 26 ! ! l ! ! ! ! ! ! ! | ! ! ! ! ! ! ! !
! ! 27 ! - Approvazione piani officina ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
28 Produzione elementi prefabbricati 509 mar02.09.25 lun 10.11.2527 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 25‘ ) - Produzione el*memi prefabbricati | | | | | | | | | | | |
29 INIZIO POSA CARPENTERIA IN LEGNO BLOCCO 0g mer09.04.25 mar 11.11.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
INGRESSO 1111
30 Posa strutture in legno 309 mar11.11.25 1un22.12.2528 ! ! ! ! ! ! ! ! ! | ! ! ! ! ! ! ! !
I I I I I 30 Posa strutture in legno I I I I I I I I I I I I
31 FINE POSA CARPENTERIA IN LEGNO BLOCCO 0g 1un19.0525 ven 19.12.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
INGRESSO & 1912
32 E Facciata edificio 120 g mar30.09.25 gio 02.04.26 : : : : 1 1 E Facciata edifitio 1 : : : : : : : : : : :
33 Produzione porte e finestre 60g mar30.09.25 ven 09.01.26 34IF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | £ roduzione porte e finestre | | | | | | | | | | | |
% Posa porte e finestre 40g ven09.01.26 gio 05.0326 30
I I I I I I Posa porte e finesthe I I I I I I I I I I I
35 Produzione materiale Facciate ventilate 60g mar30.09.25 ven 09.01.26 36IF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 35 ione materiale Facciate ventilate | | | | | | | | | | | |
36 Posa facciate ventilate 60g ven 09.01.26 gio 02.04.26 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Posa facciate ventilate
37 F Tetto edificio 359 ven09.01.26 gio 26.02.26 : : : : : : F Tetto edificio ; T : : : : : : : : : :
38 Posa imperm+isolamento e lattoneria 359 ven09.0126 gio 26.02.26 30 | | | | | | | | | I | | | | | | | |
| | | | | | T | | | | | | | | | | |
39 G Finitura interno edificio 1089 ven 06.03.26 gio 20.08.26 | | | | | | ‘ ‘ ra interno edificio | | | | | | | | |
40 Posa ascensore 79 ven 06.03.26 Iun 16.03.26 34 | | | | | | | | | I | | | | | | | |
| | | | | | 40 N Posa asceps | | | | | | | | | | |
) Esecuzione gessatore per interni 309 ven06.03.26 gio 16.04.26 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
# ione ge per interni
42 Esecuzione sottofondi 25g ven 10.04.26 gio 14.05.26 41FI-5 g ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | | | | | | | | | |
43 Posa sistemi di oscuramento 10g ven03.04.26 gio 16.04.26 36 | | | | | | s | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 — Posa sistemi di oscuramento | | | | | | | | | |
% Esecuzione controsofi 259 ven 150526 gio 18.06.26 42
| | | | | | | [ — | | | | | | | | |
45 Posa pareti manovrabil e finestre inteme 10g ven 150526 gio 28.05.26 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 45 H Rosa pareti manovral | | | | | | | | |
46 Esecuzione rivestiment pavimenti e parefi 209 ven 1206.26 gio 09.07.26 4F1-5 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
47 Posa elementi da fabbro 5g ven29.05.26 gio 04.06.26 45 ! ! ! ! ! ! ! ! | | I ! ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | | a7 Posa elementi da fabbro | | | | | | | | | | |
48 Lavori da falegname 209 ven 12.06.26 gio 09.07.26 461l | | | | | | | | | & avort da e | | | | | | | | | | |
wori da falegname
| | | | | | | | | Y | | | | | | | | | |
49 Lavori da pittore intemo 129 ven 10.07.26 Iun 27.07.26 48
! ! ! ! ! ! ! ! ! 49 + Lavori da pittore interno | | ! ! ! ! ! ! ! !
50 Pulizia edificio 69 mar28.07.26 gio 20.08.26 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I I I I I I I I I S0 Pullzia pdificio I I I I I I I I I
51 HImpianti ad uso specifico dell'edificio 20g ven10.07.26 lun 24.08.26 | | | | | | | | | H Impianti ad uso specifico delldificio | | | | | | | | | |
52 Cucina industriale 10g ven10.07.26 gio23.07.2646 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | | | 52 Cucifa industriale | | | | | | | | | |
53 Tecnica teatrale 20g ven 10.07.26 lun 24.08.26 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
53 Tecnica teatrale
54 CONSEGNA BLOCCO INGRESSO 0g 1un24.0826 lun24.08.26 53 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | | | | @ 24.08 | | | | | | | | |
55 Fase 2 - blocco palestra 113 g mer 11.03.26 mar 01.09.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
— | | | | | | Fase 2-blocco palestra @ T T T T » I | | | | | | | |
56 B Lavori preparatori 329 lun06.04.26 mar 19.05.26 | | | | | | | B Lavori proparator | | | | | | | | | | | |
57 INIZIO LAVORI IMPRESARIO BLOCCO 0g 1un06.0426 Iun06.04.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PALESTRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
58 Adattamenti recinzioni di cantiere 2g 1un06.04.26 mar 07.04.26 601l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |58, Adattamenti recinzion! di cantiere | | | I | | | | | | | |
59 ‘Adattamenti infrastrutture 6g mer08.04.26 mer 15.04.26 58
| | | | | | | 59 Adattameriti infrastrutture | | | | | | | | | | | |
Ponteggi di facciata e reti anticaduta 159 1un06.04.26 ven 24.04.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | C Ponteggi di facciata e reti anticaduta | | | | | | | | | | |
Rimozione isolamento tetto 69 Iun27.0426 lun04.0526 | | | | | | | | | ! | | | | | | | |
Rimozione amianto 129 1un 04,0526 mar 19.05.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
63 C Costruzione grezza edificio 679 gio 16.04.26 ven 17.07.26 | | | | | | | truzione grezza edificio | | | | | | | | | | |
64 Fondazioni pergolato estermo 10g gio 16.04.26 mer 29.04.26 59 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | ioni pergolato esterno | | | | | | | | | | |
65 Demolizione platea 159 Iun27.04.26 ven 15.05.26 6111;5811 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
— | | | | | | | e platea | | I | I I I I I I I
6 Scavi e preparazione fondo 109 1un18.0526 ven 29.05.26 65
! ! ! ! ! ! ! S Scavi e preparazione fondo ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
67 Condotte e isolamento sotto platea 18g lun 18.05.26 mer 10.06.26 6611 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 67)Em— Condotte ¢ isolamento sotto platea | | | | | | | | | | |
68 Iniezioni sigillanti perimetrali 12g gio11.06.26 ven 26.06.26 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Iniezioni sigillanti perimetrali
69 Strati sotto platea 12g gio 11.06.26 ven 26.06.26 68I1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | trati sotto platea | | | | | | | | | | |
70 Getto platea 15g 1un29.06.26 ven 17.07.26 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
70 Getto pl
o | | | | | | | etto plafpa | | | | | | | | | |
7 FINE LAVORI IMPRESARIO BLOCCO PALESTRA 0g ven 17.07.26 ven 17.07.26
| | | | | | | PR | | | | | | | | | |
72 Metalcostruttore, sostituzione lamiere 20g mer 20.05.26 mar 16.06.26 62 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | lamjere | | | | | | | | | |
73 Posa strutture in legno pergolato 20g g0 30.04.26 mer27.052664 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
in legno pergolato
7 E Facciata edificio 759 mer 11.03.26 mar 23.06.26 ! ! ! ! ! ! ! ! ! | ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | | | | | | | | | | |
75 Produzione porte e finestre 509 mer11.03.26 mer 20.05.26 76IF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
75 estre
i3 Posa porte e finestre 259 mer20.05.26 mar 23.06.2662 ! ! ! ! ! ! i i ! ! I ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | | 76 m Posa porte e finestfe | | I | I I I I | | |
7 F Tetto edificio 259 mer 17.06.26 mar 21.07.26 | | | | | | | | | F Tetto edificio | | | | | | | | | | |
— | | | | | | | | | v | | | | | | | | | | |
78 Posa imperm+isolamento e lattoneria 25 mer 17.06.26 mar 21.07.26 72
! ! ! ! ! ! ! ! ! [ Posa ilmpermsisolamento e latton | ! ! ! ! ! ! ! !
79 G Finitura interno edificio 20g Iun20.07.26 mar 01.09.26 ! ! ! ! ! ! ! ! ! G Filitura interno edificio | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
80 Esecuzione rivestimenti pavimenti 209 1un20.07.26 mar 01.09.26 70 | | | | | | | | | L | | | | | | | | | | |
80 Esecuzione rivestimenti pavimenti
81 CONSEGNA BLOCCO PALESTRA 0g mar01.09.26 mar 01.09.26 80 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | | | | 9 01.09 | | | | | | | | |
82 Fase 3 - blocco aule 386 g ven 17.07.26 ven 17.03.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E E | | | | | | | | | Fase 3 - blocco aule @ T T T T T T T T T T T .
83 B Lavori preparatori 1249 ven 17.07.26 mer 10.02.27 | | | | | | | | | | | B Lavori preparatori | | | | | | | | |
INIZIO LAVORI BLOCCO AULE 0g Iun11.01.27 Iun11.01.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | * 1101 | | | | | | | |
Ponteggi di facciata 12g 1un11.01.27 mar 26.01.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
85 Ponteggi di facciata
Rimozione amianto e serramenti 18g Iun18.01.27 mer 10.02.27 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | | | | | 86 - Rimozione amianto e serramenti | | | | | | |
Adattamenti recinzioni di cantiere 8g Iun11.0127 mer20.0127 | | | | | | | | | | (- " X o i canki | | | | | | |
| | | | | | | | | | | I Adattamenti recinzioni di cantiere | | | | | | |
Preparazione fondo per posa moduli prefabbricai 159 ven 17.07.26 Iun 24.08.26 | | | | | | | | | I | | | | | | | |
85 I Pre ione fondo per posa moduli prefabbricati
Infrastrutture 209 mar25.08.26 lun 21.09.26 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Basamenti moduli prefabbricati 159 mar22.09.26 lun 12.10.26 89
| | | | | | | | | | B i moduli | | | | | | | | |
TERMINE PREPARAZIONE PIANO DI POSA 0g Iun12.10.26 lun 12.10.26 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
MODULI PREFABBRICATI | | | | | | | | | | 12.10 | | | | | | | | |
Smontaggio e traporti moduli prefabbricati 30g mar01.09.26 mar 13.10.26 93IF | | | | | | | | | | et < trapert modul orefabiicat | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | “Smontaggio e traporti moduli prefabbricati ! | | | | | | | |
Posa moduli prefabbricati e finiture 40g mar13.10.26 lun 07.12.26 90
| | | | | | | | | | Posa moduli prefabbri finiture | | | | | | | |
TERMINE INSTALLAZIONE MODULI 0g 1211226 Iun21.12.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PREFABBRICATI X AULE PROVVISORIE | | | | | | | | | | * 2112 | | | | | | | | |
95 C Costruzione grezza edificio 40g gio 21.01.27 mer 17.03.27 | | | | | | | | | | | C Costruzione grezza edificio | | | | | i |
% Demolizioni e fimozioni controtelai 209 gio 11.02.27 mer 10.03.2786 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | | | | | 9% i e rimozioni controtelai | | | | | | |
o7 Realizzazione rampe e accessi esterni 409 gio21.01.27 mer 17.03.2787 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
97
% E Facciata edificio 100g lun 30.11.26 mer 05.05.27 : : : : : : : : : : 1 E Facciata edificio, ) : : : : : :
99 Produzione porte e finestre 60g 1un30.11.26 gio 11.03.27 100IF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 porte e finestre | | | | | | |
100 Posa porte e finestre 40g gio 110327 mer05.0527 9 | | | | | | | | | | | E , | | | | |
Posa porte e finestre
101 F Tetto edificio 409 gio 11.03.27 mer 05.05.27 | | | | | | | | | | | | [ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | y | | | | | |
102 Posa imperm+isolamento e lattoneria 409 gio 11.0327 mer 05.05.27 96 | | | | | | | | | | | | L | | | | | | |
| | | | | | | | | | I | 1 Posa impermsisolgmento o lattoneria | | | | |
103 G Finitura interno edificio 1509 gio06.05.27 lun2042.27 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ; G Finitura inteno edificio | |
04 Adattament ascensori 79 gi006.0527 ven 14.05.27 102 | | | | | | | | | | I | | | | | | | |
[T105 ] E e t 40 06.05.27 mer 30.06.27 100 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ " r fuatamentsscenson ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
secuzione gessatore per intemi 9 9i006.0527 mer30.06:
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | ! 105 . —— gessatore per interni ! ! ! !
106 Posa sistemi di oscuramento 10g gio06.0527 mer 19.05.27 100 | | | | | | | | | | | | | [ | | | |
| | | | | | | | | | | | 106 Posa sigtemi di osturamento | | | | |
107 Esecuzione controsoffitti 50g gio 17.06.27 lun 13.09.27 105FI1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9
108 Esecuzione rivestimenti pavimenti e pareti 50g mar31.08.27 lun 08.11.27 107FI-10 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
9 | | | | | | | | | | | | | | | 108y : Esecuzione rivestimenti pavimenti | |
109 Posa elementi da fabbro 10g mar26.10.27 lun 08.11.27 108FF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 109 NN Posa elementi da fabbro | | |
110 Lavori da falegname 159 mar09.1127 Iun29.11.27 108 | | | | | | | | | | I | | | | | | I | |
110 Lavori da falegname
11 Lavori da pittore intemo 259 mar26.10.27 lun 29.11.27 110FF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I I I I I I I I I I I I I I I I I m Lavori da pittore intemg I I
112 Pulizia edificio 15g mar30.11.27 lun20.12.27 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | ] | |
12 Pulizia edificio
113 | Esterno io 237 g gio 18.03.27 ven 17.03.28 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | ! !
| | | | | | | | | | | |
114 Piccole opere da impresario 309 gio18.0327 mer 28.04.2797 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- I I I I I I I I I I I I iccole opere da Impresfrio I I I I I I
115 Opere di pavimentazione 309 gi029.0427 mer09.06.27 114 | | | | | | | | | | I | ) , | | I | |
O di i
116 Posa arredo e attrezzature esterne 30g gio10.06.27 mer 21.07.27 115 | | | | | | | | | | | | | | i | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 116 ) - Posa arredo e attrezzature estemne | | | |
17 Opere da giardiniere 40g gi022.07.27 Iun04.10.27 116
| | | | | | | | | | I | I I I . | | I | I
CONSEGNA BLOCCO AULE 0g 1n20.1227 1un20.12.27 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | ! ! ! ! ! ! | ! !
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2012 | | |
‘Smontaggio e sgombero moduli prefabbricati 30g 1un10.01.28 ven 18.02.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | i
- I I I I I I I I I I I I I I I I I | fogio @ sgombero meodul
120 Rimozione basamenti aule provvisorie, rimozione. 20g 1210228 ven17.03.28119 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | :

Rimozione basamenti aule provvisor{
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