|
FASI DI CANTIERE (1:500)

Fase 1 - 05.2025 / 08.2026

|

Blocco palestra

Blocco aule

Fase 2 - 05.2026 / 09.2026

Fase 3 - 01.2027 / 12.2027

Blocco palestra
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