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Divisione delle

costruzioni PROGETTO DEFINITIVO

Via Franco Zorzi 13
Casella postale 2170
6501 BELLINZONA

Area operativa del

Sottoceneri Programma di agglomerato del

Ufficio della progettazione

del Sottoceneri Luganese PAL2
Tel. 091814 27 05

Codice ARE: 5192.2.030
Pianono.. 912.401 A / 022 Codice misura: 4.1

Scala: 1:200

b 0412203 Fprmazmne passerel.la. |
ciclopedonale e relativi raccordi

15000

Tratto Cagiallo - Sonvico

Operatore : .

Consorzio Passerella || Collegamento sulla Valle di Spada

Ponte Spada T
RUPRECHT INGEGNERIA SA

MESSI & ASSOCIATI SA

MORO & MORO architetti . g .

Proposta di stabilizzazione del

6912 Lugano-Pazzallo . . .

manufatto in fase di montaggio
Pianono.. 0400-21-01-A044A "
Progettato Disegnato Controllato
Gil Bia Sb
Dimensione: 90,0 X 168,0 NO. 0558301 a
FASI DI LAVORO PRINCIPALI
MONTAGGIO CARPENTERIA METALLICA:
Sezione 2-2 1:200

FASI da 3.4 a 3.9:

Sistema statico verticale: ponte a nastro a fune tesa (Spannband)
Sistema statico orizzontale: il manufatto é ancorato al terreno tramite
funi di acciaio provvisorie

FORZE DI ANCORAGGIO:

Le forze Po da ancorare spalle durante il montaggio sono quelle relative al peso proprio della struttura metallica e
dal peso del ponteggio sospeso, con un carico utile di 0.4kN/m? e il carico utile previsto piattabanda, anch'esso di
0.4kN/m?

Montaggio della carpenteria con cadenza simmetrica a partire dalle spalle verso il centro. Gli elementi del cassone
sono saldati fra di loro. Gli elementi della piattabanda sono collegati mediante assemblaggi bullonati pretesati.

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO PREVISTE:

1. catenaria messa in posizione finale per mezzo di serbatoi d'acqua appesi ai cavi. Il volume d'acqua & V|Sta Iong Itud | nale 1 200

equivalente al peso degli elementi di acciaio. Durante I'avanzamento i serbatoi vengono svuotati ad ogni
elemento posato.
2. avanzamento per tappe con progressivo allungamento e abbassamento del cavo fino alla posizione finale.

Durante il montaggio gli elementi sono serrati al cavo nella prevista posizione finale. @ @ ﬁ@ @ @ @ ﬁ) @ ? @ ﬁ) @ ? @ ? @ ﬁ) @ @
FASI da 3.10 a 3.15:

Sistema statico verticale: traliccio a trave semplice con appoggio mobile su spalla lato Sonvico 480 ‘ ‘ ' ‘ ' ‘ ‘ ' ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Sistema statico orizzontale: manufatto incastrato nelle spalle tramite forcelle

- bloccaggio degli appoggi nella posizione definitiva, completamento della struttura metallica in corrispondenza
delle teste di ancoraggio mediante saldatura degli elementi e tesatura dei bulloni tra le giunzioni degli elementi ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

- conversione del sistema statico mediante allentamento del sistema di ancoraggio e contemporanea introduzione

della forza orizzontale nella struttura. Accorciamento su spalla lato Sonvico ca. 50 mm e abbassamento in
campata di ca. 20 mm. Contro freccia teorica finale 15 cm.
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Orizzonte sottofondo roccioso
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L'impresa deve provvedere al controventamento della struttura durante le fasi di montaggio (vedi CPN 244)
Il controventamento della struttura deve assicurare in ogni momento la stabilita dell'intera struttura e dei singoli conci e
permettere le operazioni di montaggio limitandone le deformazioni.

La forza del vento da considerare é quella della SIA 261, ottimizzata con le simulazioni eseguite e ridotta del 20% secondo

le disposizioni della norma 160/89, in relazione al tempo di montaggio.

Fhk=da 0 a 352 kN x0.80 = 282 kN 440

di cui 31 kN x 0.80 agente sui cavi,
171 kN x 0.80 sulle diagonali e
150 kN x 0.80 sulla piattabanda.

Piattabanda |
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Diagonali

0-171 kN
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Cavi

0-31 kN =

Nel piano ¢ illustrato un possibile sistema di controventamento costituito da cavi di acciaio principali e secondari.
Le funi principali sono ancorate ai lati della valle mediante dei plinti di fondazione. A questi cavi sono collegate le funi _
secondarie fissate su ambo ai lati dei conci, a livello della piattabanda e a livello dei cavi del Catwalk. ‘
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