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FASI DI LAVORO PRINCIPALI

MONTAGGIO CARPENTERIA METALLICA:

FASI da 3.4 a 3.9:

Sistema statico verticale: ponte a nastro a fune tesa (Spannband)
Sistema statico orizzontale: il manufatto é ancorato al terreno tramite

funi di acciaio provvisorie

FORZE DI ANCORAGGIO:

Le forze P0 da ancorare spalle durante il montaggio sono quelle risultanti dal peso proprio della struttura metallica e
dal peso del ponteggio sospeso, con un carico utile di 0.4kN/m2 e il carico utile previsto sulla piattabanda, 
anch'esso di 0.4kN/m2.

Montaggio della carpenteria con cadenza simmetrica a partire dalle spalle verso il centro. Gli elementi del cassone
sono saldati fra di loro. Gli elementi della piattabanda sono collegati mediante assemblaggi bullonati pretesati.

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO PREVISTE:

1. catenaria messa in posizione finale per mezzo di serbatoi d'acqua appesi ai cavi. Il volume d'acqua è
equivalente al peso degli elementi di acciaio. Durante l'avanzamento i serbatoi vengono svuotati ad ogni
elemento posato.

2. avanzamento per tappe con progressivo allungamento e abbassamento del cavo fino alla posizione finale.
Durante il montaggio gli elementi  sono serrati al cavo nella prevista posizione finale.

FASI da 3.10 a 3.15:

Sistema statico verticale: traliccio a trave semplice con appoggio mobile su spalla lato Sonvico
Sistema statico orizzontale:  manufatto incastrato nelle spalle tramite forcelle
- bloccaggio degli appoggi nella posizione definitiva, completamento della struttura metallica in corrispondenza 
  delle teste di ancoraggio mediante  saldatura degli elementi e tesatura dei bulloni tra le giunzioni degli elementi
- conversione del sistema statico mediante allentamento del sistema di ancoraggio e contemporanea introduzione
  della forza orizzontale nella  struttura. Accorciamento su spalla lato Sonvico ca. 50 mm e abbassamento in 
  campata di ca. 20 mm. Contro freccia teorica finale 15 cm.

FASI da 3.4 a 3.7 - sezione longitudinale 1:200
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FASE 3.9 - sezione longitudinale 1:200
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FASI da 3.10 a 3.15 - sezione longitudinale 1:200
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FASE 3.9 - pianta 1:200 FASI da 3.10 a 3.15 - pianta1:200
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accorciamento, ca. 50 mmabbassamento con cambio sistema, ca. 200 mm
abbassamento con montaggio ringhiere e infrastrutture ca. 50 mm

Pohk = ca.3500 kN

P11h = ca.12500 kN

Po

Serraggio nodi

FASI da 3.4 a 3.7 - lato Cagiallo:

FASE 3.4: Montaggio mediante autogru stabilizzazione orizzontale (elemento 1) e cassone spalle (elemento 2) su appoggi. Il cassone spalle é puntellato.
FASE 3.6: Montaggio cavi con ancoraggio alle spalle e selle di deviazione
FASE 3.6: Posizionamento cavi divaricati per mezzo di distanziatori secondo tipologia di montaggio prevista
FASE 3.7: Montaggio traverse inferiori nelle posizioni stabilite

STABILIZZAZIONE
ORIZZONTALE
elemento 1 x 2

FASE 3.5 - lato Dino-Sonvico:

FASE 3.5: Montaggio stabilizzazione orizzontale e cassone spalle (elemento 3) sopra i cavi da saldare all'elemento 2. Il cassone é puntellato.
  Il cassone spalle lato Sonvico, é previsto il trasporto degli elementi lato Cagiallo, il trasporto con teleferica e la composizione dell'elemento a lato della spalla, il montaggio con autogru e assemblaggio.
  Dimensioni di composizione e montaggio definite dalle limitazioni legate all'accessibilità del sito e al carico limite della teleferica.

FASE 3.9:

FASE 3.9: Montaggio elementi della piattabanda (elementi da 4 a 13),
  mediante assemblaggio bullonato delle testate della piattabanda e serraggio delle diagonali sulle traverse inferiori con l'ausilio CPN321 pos. 733.003

CASSONE SPALLE
elemento 2 x 2

PIATTABANDA
elemento 4 x 2elemento 3 x 2 elemento 5 x 2 elemento 6 x 2 elemento 7 x 2 elemento 8 x 2 elemento 9 x 2 elemento 10 x 2 elemento 11 x 2 elemento 12 x 2 elemento 13 x 2

FASI da 3.10 a 3.15:

FASE 3.10: Montaggio elemento di chiusura in campata (elementi 14)
FASE 3.11: Serraggio dei bulloni tra gli elementi della piattabanda, completamento cassone spalle (elemento 2) mediante saldatura elementi in lamiera
FASE 3.12: Bloccaggio appoggi mediante colatura e collegamento dei stabilizzazione orizzontale al cassone spalle mediante spinotti
FASE 3.13: Allentamento ancoraggi e conversione del sistema statico con introduzione della forza  di compressione nella piattabanda
FASE 3.15: Rimozione del sistema di controventamento provvisorio

CASSONE SPALLE
elemento 2 x 2

PIATTABANDA
elemento 4 x 2 elemento 3 x 2elemento 5 x 2elemento 6 x 2elemento 7 x 2elemento 8 x 2elemento 9 x 2elemento 10 x 2elemento 11 x 2elemento 12 x 2elemento 13 x 2elemento 14 x 1

bloccaggio appoggi

Serraggio nodi

bloccaggio appoggi

FASE 3.5 - sezione longitudinale 1:200

bloccaggio appoggiserraggio bulloni

completamento cassone
mediante saldatura lamiere

LISTA ELEMENTI DI CARPENTERIA METALLICA - Dimensioni e pesi

Elemento Dimensioni [ a x b x h, m ] Peso senza
nodo inferiore [ t ]

Osservazioni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Forcelle, 2 pz

Cassone, 2 pz

Cassone, 2 pz

Piattabanda, 2 pz

Piattabanda, 2 pz

Piattabanda, 2 pz

Piattabanda, 2 pz

Piattabanda, 2 pz

Piattabanda, 2 pz

Piattabanda, 2 pz

Piattabanda, 2 pz

Piattabanda, 2 pz

Piattabanda, 2 pz

Piattabanda, 1 pz

Cavi , 2 pz

Cavi , 2 pz

ELEMENTO DELLA PIATTABANDA
SEZIONE TIPO 1:50
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PIATTABANDA,
trasporto e montaggio in cantiere
(ca. 3740x1120x6000 mm)
FASE 3.9,
serraggio bulloni FASI da 3.10 a
3.15

DIAGONALI
trasporto e montaggio
in cantiere

SERRAGGI NODI INFERIORI
trasporto e montaggio
in cantiere
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RINGHIERA, ILLUMINAZIONE
trasporto e montaggio in cantiere

65
5

25
0

3800

nocche di
appoggio bulloni di

montaggio

bulloni di
serraggio M27

bulloni di
serraggio M30

37
0

limite profilo
geometrico

limite profilo
geometrico

13
5

28
01

37
64

46
26

53
86

60
45

74
13

76
67

78
24

66
02

70
58

10 t

10.5 t

32 t

10.78 t

10.91 t

11.07 t

11.21 t

11.34 t

11.54 t

11.60 t

11.66 t

11.70 t

11.70 t

11.75 t

10 t

10 t

9.30 x 3.30 x 0.30 m

4.00 x 3.75 x 0.62 m

8.00 x 3.75 x 1.85 m

6.00 x 3.75 x 2.10 m

6.00 x 3.75 x 3.80 m

6.00 x 3.75 x 4.65 m

6.00 x 3.75 x 5.40 m

6.00 x 3.75 x 6.10 m

6.00 x 3.75 x 6.60 m

6.00 x 3.75 x 7.10 m

6.00 x 3.75 x 7.45 m

6.00 x 3.75 x 7.70 m

6.00 x 3.75 x 7.85 m

6.00 x 3.75 x 7.90 m

L= 147 m

L= 147 m

(ASSE 11)

(ASSE 10)

(ASSE 9)

(ASSE 8)

(ASSE 7)

(ASSE 6)

(ASSE 5)

(ASSE 4)

(ASSE 3)

(ASSE 2)

(ASSE 1)

Peso totale
       [ t ]

13.34 t

12.75 t

12.46 t

12.38 t

12.40 t

12.63 t

12.57 t

12.54 t

12.52 t

12.48 t

12.46 t

NODI INFERIORI
trasporto e montaggio
in cantiere

9.10°9.10°

MONTAGGIO ELEMENTI

 FASE 3.5.2 - posa e saldatura delle lamiere trasversali dopo la posa dei conci del ponte

 FASE 3.5.3 - posa degli appoggi e della lamiera di chiusura superiore

Sezione 1-1  1:20

1
1

 FASE 3.5.1 - preparazione appoggio provvisorio, montaggio piattabanda (parte inferiore) ed elementi stabilizzanti, posa dei cavi
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ELEMENTI STABILIZZANTI PER IL MONTAGGIO

CPN321 pos. 733.003

elemento 3 x 2

STABILIZZAZIONE
ORIZZONTALE
elemento 1 x 2

STABILIZZAZIONE
ORIZZONTALE
elemento 1 x 2

CASSONE SPALLE
elemento 2 x 2

PIATTABANDA STABILIZZAZIONE
ORIZZONTALE
elemento 1 x 2

elemento 3 x 2

Pianta  1:50

Sezione longitudinale  1:50

1
1

Pohk = ca.3500 kN

P11h = ca.12500 kN


