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STRADA CANTONALE S203
Agno - Vernate - Iseo - Aranno - Breno

Dipartimento
del
territorio

Comune ALTO MALCANTONE

Divisione delle
costruzioni

Via Franco Zorzi 13
Casella postale 2170
6501 BELLINZONA

PROGETTO DEFINITIVO

Area del supporto e

del coordinamento
Ufficio del tracciato

Tel. 091814 2777

Pianono.: 1520.213 / 002

Scala: ~ 1:1000/ 1:50

Data: 9 novembre 2023
Modifiche:

Operatore:

Piano no.:

Progettato Disegnato Controllato
SaS SaS SaS/LB

Dimensione: 59.4 X 63

Opera di risanamento

Tratto Ponte di Vello - Breno

Via Ponte di Vello e Fontane
da PR 110+380 a PR 120+890

Fasi di lavoro
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Procedimento a fasi di lavoro in presenza di traffico veicolare. |l traffico sara regolato da semafori e secondo necessita si potra

far capo ad agenti addetti alla conduzione del traffico.

Il lavoro viene svolto in fascia diurna.

Sono previste 16 fasi di lavoro per la posa di una miscela monostrato.

614

612

Fase A/B/C/D/E/F/G/H/I/K/L/M/N/O/P/Q

(lunghezza per tappa ca. 170 ml)

Dove possibile fresatura della pavimentazione esistente del campo stradale e di parte della fondazione, con deposito diretto

sul campo stradale.

Fresatura della pavimentazione esistente del campo stradale e trasporto alla piattaforma del materiale di risulta, spessore

fino a 150 mm.

La DL valutera durante I'esecuzione dei
lavori se risanare o meno le superfici
tratteggiate.

Eventuale scarifica in fase separata del materiale di sottofondo e sgombero in discarica, spessore fino a 100 mm (secondo

indicazioni DLL).

Eventuali bonifiche puntuali della fondazione stradale esistente o posa della pavimentazione di fondazione in AC F 22

spessore 70 mm (secondo indicazioni DLL). In questo caso non sara da posare l'emulsione d'ancoraggio tra AC F e

monostrato.

Demolizione delle delimitazioni stradali lungo i bordi (secondo indicazioni DLL).

Demolizione di griglie.

Esecuzione e cilindratura del planum.

Formazione di nuove caditoie e messa in quota definitiva griglie stradali ciclocompatibili. (secondo indicazioni DLL).

Fornitura e posa di nuove delimitazioni in pietra naturale (cordoni e mocche - secondo indicazioni DLL).

Formazione della plania.
Posa miscela bituminosa monostrato AC 16 N (legante B 100/150) spessore 70 mm.

Ripristino accessi laterali (secondo indicazioni DLL).

Ricostruzione banchine laterali e semina.

Planimetria 1:1000
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